

Initiativnavn og -nummer	Delaftale 1, Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata
Initiativets formål	Sikre effektiv anvendelse og genbrug af ejendomsdata

Samlet status

Statusoverblik			
Tidsplan	Budget	Business case/ understøttelse af business case	Risici og opmærksomhedspunkter
Efter plan	Efter plan	Efter plan	Efter plan

Fase	Hovedanalyse
Rapport udfyldt af	MBBL - Asbjørn Lenbroch
Rapporteringsperiode	01/10/12 - 20/12/12
Næste rapporteringsperiode	20/12-2012- 28/2-2013
Opr. deadline:	31-12-2016
Nuv. deadline:	31-12-2016

Budget & business case
Budget: Holder budgettet?
Budget og svarer til ØU beslutning. Delaftalen har bevilling fra og med 01-01-2013. Der er afsat 1,1 mio. kr. til DSST i 2013. Der er afsat 4,1 mio. kr. til MBBL i 2013. Der er afsat 3,6 mio. kr. til KMS i 2013.
Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?
Ingen ændringer i forudsætninger

Risici og opmærksomhedspunkter	Korrigerende handling	Deadline
Udarbejdes i forbindelse med Implementeringsplan		jun-13

Milepæle 2013	Deadline	Ny deadline?	Gennemført?
Vedtagelse af programstyringsdokument, herunder programstruktur	31-03-2013		
Vedtagelse af Implementeringsplan for delprogrammet	15-06-2013		

Produkter i indeværende periode	Næste periodes produkter
10/12-12/12	12/12-02/13
Sættmøde afholdt for styregruppen for delprogrammet 22.11.2012 grundlaget for delprogrammerne er blevet bekræftet af styregruppen, herunder økonomi og ansvar Forslag til programstyringsdokument er udarbejdet	Implementeringsplan inkl. arbejdsplaner, produkter og afhængigheder Programstyringsdokument inkl. programstruktur Risikovurdering i statens IT-projektråd 2. kvartal 2013