

GD2 Issueliste pr. 15. oktober 2015

Oprettet	Titel	ID	Beskrivelse	Oprettet af	Ejer	Frist/ opfølgning	Status	Åben/lukket
19.08.2015	Nøglepersoner er ikke rådighed efter ressortfordelingen	135	Ressortændringer som følge af folketingsvalg 2015 betyder at nøglepersoner ikke er til rådighed efter ressortfordelingen i GD2 - DAR, supplerende adresser, test og tværgående koordinering fra GD1 og GD2	Delprogramledelsen	Delprogramejer	sep-15	Emnet er rejst i direktionen i GST. 15/10-15: DAR og SUP er bemandet med nye projektledere. SUP har fået ny projektmedarbejder. Der er indgået aftale med SKAT om at træk på ressourcer fra SKAT frem til 1/1-2016. Senest pr. 1/1-2016 ansættes en jurist til lovprojektet og en forretningsprojektleder for GD1-GD2. Tiltag er iværksat og emnet lukkes.	Lukket
17.06.2015	Behov for tættere koordinering	134	Der er behov for en tættere koordinering mellem projekterne og delprogrammet om især aktiviteter relateret til GD7.	Kristine & Jens Bo	Delprogramledelsen	uge 26	Problemstillingen er rejst 18. juni på ugemøde med programledelsen fra GD7. Der skal ses på forbedringer på kommende næste uge (uge 26). 21/8-15: afventer udfaldet af ressortomlægningen. 15/10-15: Delprogramledelsen er placeret i GST tæt på GD2 registerprojekter. GD7 deltager på GD2s PF møder. Der afholdes bilaterale workshops mellem GD7 og registerprojekterne. I GST afholdes møder mellem områdechefer for GDS og GES. Emnet lukkes men delprogramledelsen har fortsat fokus på tæt koordinering med projekterne.	Lukket
09.06.2015	Brugerløsning for styring af kommunal adgang til grunddataregistrene. (tidl. formuleret som: Kombit single sign-on løsning ikke udviklet rettidigt)	133	Kombit udvikler ikke brugerløsning for styring af kommunal adgang til grunddataregistrene i tide til registreprojekternes udvikling. Som konsekvens af dette må Registerprojekterne implementere anden løsning (Nem-Id)	Delprogramledelsen	Grunddatasekretariatet	30. 06.2015	10/6-15: Emnet er rejst på PK den 4. juni. Den 28. maj blev det meddelt Kombit, at GDS laver en hensigterklæring med Kombit vedrørende brugerstyringen og evt. finansiering, som drøftes på direktørmøde den 23. juni. Kombit har stillet som krav at alle skifter til den fælles log-on løsning. 24/8-15: afventer kontaktperson hos Kombit. 15/10-15: PF orienteres om løsnings og status på PF mødet i oktober. Registerprojekterne er orienteret om løsning og kontaktperson den 12. okt.	Lukket
15.12.2014	Etablering af governance for sammenstillede services i grunddataprogrammet	129	Der er ikke besluttet roller og ansvar i forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, herunder specificeringen, vedligeholdelse og finansiering af sammenstillede services i grunddataprogrammet	Delprogramledelsen	Programkoordinationen	Oktober	15.12.2014: Delprogramledelsen i GD1 og GD2 rejser spørgsmålet i programkoordinationen 30/4-15: Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services. Emnet er løftet til programkoordinationen. 10/6-15: Medtaget som leverance i GDPs masterplan. Opfølgning okt.	Åben

30.3.2015	Håndtering af forretningsmæssige problemstillinger	128	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nødt til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder	Delprogramledelsen	Delprogramledelsen	august	GD2 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. Delprogrammets styregruppe er orienteret om, at for så vidt angår materialet til IT-projektrådet (gevinstprofiler, leverancebeskrivelser mv.) er dette afleveret i tilstrækkelig kvalitet. 30.4.2015 Løftet til programkoordinationen igen. 10/6-15: Grunddatasekretariatet har efterspurgt et notat om hvilke opgaver der er blevet presset pga. ressourcemangel, som først forelægges styregruppen 25. juni 2015. 21/8: afventer udfald af organisationsændringer ifm. ressortfordelingen. 15/10-15: Emnet håndteres delvist ved ansættelse af en forretningsprojektleder i GD1-GD2.	Lukket
12.02.2015	Ny arbejdsplan vedr. regionernes beredskabsløsninger	124	Der er ikke udarbejdet arbejdsplaner vedr. regionernes beredskabsløsninger	Delprogramledelsen	GD2	feb-16	Programledelsen(MLI) kontakter Danske Regioner mhp at drøfte opgaven. 25/8: som konsekvens af den opdaterede milepælsplan (v3.0) er deadline for udarbejdelsen af arbejdsplaner udskudt. Opfølgning januar 2016.	Åben
12.02.2015	Arbejdsplaner fra Kombit vedr. digital flytteløsning	123	Der er ikke udarbejdet arbejdsplaner fra Kombit vedr. digital flytteløsning	Delprogramledelsen	Kombit	november	Programledelsen kontakter Kombit (Per Smed) i uge 13. 5/5-15: Der afholdt møde mellem Programledelsen og Kombit. Arbejdsplaner vedr. digital flytteløsning udarbejdes senest november 2015. 15/10-15: Styregruppen forelægges en sag om digital flytteløsning på styregruppemødet 27. okt 2015	Åben
23.01.2015	Datavask i CVR	121	I forbindelse med den kommunale adressesuppleringsopgave, vil der blive afvist en række adresser, som i dag anvendes i CVR. Der er behov for en afklaring med CVR, hvordan disse afviste adresser håndteres i CVR, således at det sikres at kommunerne ikke på ny skal sagsbehandle samme sag. Løsning: En arbejdsplanbeskrivelse hvoraf det fremgår at CVR formulerer et løsningsforslag. Løsningsforslaget drøftes med programledelsen og KL. Dead-line for CVR-løsningsforslag: Inden sommerferien – gerne før	KL Tine		oktober	Programledelsen går i dialog med ERST. Møde den 11. mart. Koordineres i øvrigt med datavaskplan. 10/6-15: afventer fortsat datavaskplan, som er rammesat til efterår 2015.	Åben

14.01.2014	Forsinket planlægning af arbejdsplaner hos SKAT	107 SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan for tilvejebringelsen af deres produkter. Ifølge implementeringsplanen er ERST afhængig af produkterne. <u>12-05-2015:</u> ERST kan ikke starte udvikling før det kan verificeres om det er muligt at ERST hhv. SKAT kan anvende forskelligt adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved virksomhedsregistreringen. Der kan ikke verificeres om det er muligt at anvende forskelligt adressegrundlag, da SKATs ES-adressetestdata er forældet (sidst opdateret 2006/2007) og SKAT ikke har leveret tidspunkt for hvornår der foreligger opdateret adressedata.	Programledelsen	Programledelsen	13. august	27/1-14: Der har været afholdt møde med SKAT den 13. januar. Jacob Rasch er udpeget som ny projektleder for GD2. SKATs adressegrundlag. 24/3-14: SKAT fremlægger nye arbejdsplaner på PF-møde 27/3-14. Arbejdsplanerne deltages yderligere ifm. replanlægningsprocessen. <u>30/6:</u> arkitekter fra begge myndigheder har afholdt møde den 16. juni. Der er imidlertid opstået usikkerhed om opgavens organisatoriske placering i SKAT. styregruppen besluttede på mødet 26/6, at såfremt problemet ikke er løst ved udgangen til august så orienteres grunddatasekretariatet herom, som vil orientere SKATs grunddatabestyrelsesmedlem om sagen. 12/2-2015: issue lukkes idet SKAT har leveret arbejdsplanbeskrivelser og afsat flere ressourcer til projektet. 12-05-2015: Emnet er genåbnet og forelægges styregruppen 19. maj 2015. 25/8-15: Programledelsen måtte aflyst planlagt møde den 13. august mellem programledelsen, projektleder Claus og SKATs it-afdelingen hvor SKATs IT afdelings alternative løsningsforslag skulle drøftes. Der arbejdes på at finde ny dato for et møde i september. 15/10-15: Delprogramledelsen var på besøg hos SKAT i september. Det blev her besluttet, at SKAT i statusrapport til PF møde i oktober forholder sig til hvordan de vil implementere DARs adresser i deres løsning.	Åbnet
13.06.2014	Officiel myndighedsfortegnelse	118 DAGI har behov for at kunne tilgå de officielle navne og identifikationer (koder) for en række danske myndigheder, fx. kommuner og sogne. DAR har tilsvarende behov for sva kommuner. Oplysningerne findes i dag i "IM's myndighedsregister", som dog ikke er autoritativt.	Projektforum	Programledelsen		16/06-14: GD2 har 14/2-2014 fremsendt et notat om sagen til Grunddatasekretariatet og der er aftalt møde den 24/6. Herefter tager Programledelsen stilling til det videre. <u>30/6:</u> På styregruppemødet 26/6 orienterede Jens Krieger (DIGST) om at der den 24/6 var afholdt møde mellem GD2 og grunddatasekretariatet om sagen. Jens fortalte, at DIGST giver tilsagn om at projektliggøre myndighedsfortegnelsen i 2. halvår af 2014, så løsning er der når DAGI har brug for den. DIGST overvejer at forankre den i grunddataprogrammet – i delprogram 2. Med DIGST som projektere. 20/10-14: DIGST er blevet bedt om status. 12/2-2015: KE følger op med GD8 - vi skal sikre os, at leverancen er i den kvalitet, vi har behov for (opfølgning uge 10). 13/5-2015 - Programkoordinationen besluttede 12. maj at sende sagen retur til Arkitekturforum, som behandler den igen. 21/8-15: Sagen er fortsat hos AF. Ikke på dagsordenen i august. 19/10-15: Registerprojekterne har selv udviklet eget myndighedsregister i deres løsning grundet forsinket behandling af sagen i GDP.	Lukket