



Kontor
Effektivisering

Dato
13. oktober 2016

J nr. 600-00191

Aslen/lonor

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.15-11.15, SDFE mødelok. 0.4

Deltagere:

Søren Reeberg (SRN) SDFE, Brian Arreborg Hansen (BRAHA) SDFE, Georg Jensen (GJ) SDFE, Jess Svendsen (JES) GST, Louise Nordskov (LONOR) SDFE, Peter Lindbo Larsen (PLL) SDFE, Carsten Grage (CG) CPR, Line Theil Elikorfor (LINTE) SDFE, Michael Silau (MSI) ERST, Søren Rude (SRU) SKAT, Tine Garbers (TKG) KL, suppleant for Troels G. Rasmussen (TGR) KL, Per Smed (PSM) Kombit, Per Gade (PEGAD) DIGST, Peter Henriksen (PEHEN) DIGST Bisidder, Gitte Bahne Mortensen (GIBAM) DIGST Bisidder, Thea Sand (THS) SKAT, Claus Rønne Jensen (CRJ) SKAT, Suppleant for Jeanette H. Heiner, Asbjørn Lenbroch (ASLEN) SDFE, Referent.

Afbud:

Sørup Hansen, Domstolsstyrelsen, Troels G. Rasmussen (KL), Steen Eiberg-Jørgensen (DST), Jeanette H. Heiner (SKAT).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status på testprojektet (O)
5. Test- og implementeringsplan (B)
6. Status på udvidet hændelsesunderstøttelse på Datafordeleren (O).
7. Etablering af sammenhængende prøvedata I GD1/GD2 (B)
8. Status på Lovprojektet (O)
9. Evt.

Referat

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

**Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering**

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Pkt. 2 Godkendelse af referat (B)

Tine Garbers (KL) bemærkede, at der på referatets side 4 skal stå at Troels G. Rasmussen sagde, at det ville være uhensigtsmæssigt, at udfordre frozen zone.

Med Tines bemærkning blev referatet godkendt.

Pkt. 3 Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

Per Gade (DIGST) orienterede om, at der er møde i Grunddatabestyrelsen den 30. september, og at der arbejdes på at få tidsplanen for test i GD1 og GD2 færdig hertil.

Pkt. 4 Status på testprojektet (O)

Brian Arreborg Hansen (SDFE) bemærkede, at der ikke bliver testet ret meget, og at de fleste registre venter på, at få deres opdaterede DLS'er konfigureret på datafordeleren.

Pkt. 5 Test- og implementeringsplan (B)

SRN indledte med at gøre rede for at testplanen er et levende dokument. Der vil komme flere input til planen, bl.a. på baggrund af de afholdte interviewrunder før denne er endelig.

BRAHA præsenterede baggrunden for sagen. Programledelserne har lavet udkast til plan og har efterfølgende haft møder med projektleder og projektejer for hvert register mhp. at få indmeldt registerspecifikke milepæle. I forhold til den fremsendte version er det blevet præciseret, at Matriklen kan starte snitfladetest 1. marts. Udgangspunktet har været, at vi ikke udfordrer 1. februar 2018 som dato for igangsættelse af implementering.

Der er i planen lagt tid ind til klargøring til test og tid fejlretning og gentest mellem faserne. De testopgaver der er lavet i 2016 skal laves igen, og vil derfor afspejles på udgiftssiden.

SRN bemærkede, at programledelsen arbejder på at konsolidere planen og udgiftsbilledet. Parallelt hermed arbejder DIGST med at belyse de økonomiske konsekvenser ift. gevinstrealiseringen.

Jess Svendsen (GST) bekræftede, at MU/EBR kan være klar 1. marts, og at GST tror på den plan der foreligger, og GST kan leverer i overensstemmelse hermed.

Michael Silau (ERST) bemærkede, at det fremgår af testplanen, at ERST skal kvalitetssikre andre registres testcases. Det kan ERST ikke, men vil gerne bistå med hjælp.

Peter Lindbo (SDFE) svarede hertil, at det er en upræcis formulering, da ERST ikke anvender GD1/GD2 services.

Søren Rude (SKAT) bekræftede, at SKAT forventer at kunne leve op til planen og mener, at den er realistisk. SKAT er optaget af planens robusthed ift. risici for dominoeffekt og hvor der er plads til parallelle processer. Det bør fremgå, hvilket fejlniveau der forventes, og hvad sandsynligheden er for, at risici indtræffer. Søren bemærkede desuden, at tiltrædelse af planen må være med forudsætning om, at der findes finansiering.

BRAHA gennemgik planens risici.

SRN bemærkede, at indgangsvinklen er, at alle registre skal være klar til snitfladetest inden denne i gang sættes. Midlet er ikke på nuværende tidspunkt parallelitet. Der udestår derfor en drøftelse af, hvad det betyder, at MU først er klar 1. marts.

Tine Garbers (KL) havde følgende bemærkninger til sagen:

- Der er forskel på planens risici; nogle risici er større end andre. Det vil være hensigtsmæssigt med datoer at styre efter, samt beskrivelse af muligheder for "fall back plan" hvor relevant.
- Der er behov for at få synliggjort i sagen, hvordan governance på tværs styrkes.
- Registrenes idriftsættelse er endnu ikke detailplanlagt. Det bør derfor fremgå, at der er risiko for at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig.
- Planen bør suppleres med en oversigt over planens milepæle.
- Planen bør nå styregrupperne igen inden den går til Grunddatabestyrelsen.

Desuden spurgte Tine Garbers (KL) til, hvordan businesscasen håndteres.

Per Gade (DIGST) svarede ift. businesscasen, at der skal tages stilling til, at businesscasen skal revurderes. På nuværende tidspunkt er der dog ikke tilstrækkeligt grundlag til det.

Brian Arreborg Hansen (SDFE) bemærkede, at styregrupperne får planen i skriftlig høring inden den fremsendes til GB, men at det vil blive med meget kort frist.

Søren Rude (SKAT) bad om at få bekræftet, at de økonomiske konsekvenser baserer sig på de input registre indleverer senere samme dag.

Der var desuden følgende bemærkninger til risikobilledet:

- Det bør fremgå hvornår de aktuelle enkelte risici er aktuelle / hvilke milepæle de påvirker, således at "early warning" er mulig.
- Der skal laves et kontraktligt regime for DAF der kan håndtere at DL4 forlænges. Dette omfatter aftaler om fejlrettelser.

SRN samlede op med følgende bemærkninger:

Der arbejdes videre på et konsolideret overblik over de økonomiske konsekvenser af den reviderede plan. Proces for håndtering af økonomien vil blive indarbejdet i coveret. Finansieringen skal ligeledes på plads, og vi tager udgangspunkt i de tal, der kommer ind fra registrene. Det bemærkes i coveret, at detailplanlægning af implementeringen udestår. Planen sendes i skriftlig høring inden den går til GB.

Programledelserne vil arbejde videre med

- Risikolisten med angivelse af kritiske datoer.
- Beskrivelse af den styrkede governance.
- Beskrivelse af muligheder for "fall back plan" hvor relevant
- Beskrivelse af håndtering af "fejl" i anvendertest.

Styregruppen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at det er en forudsætning, at merudgifterne til forlængelsen finansieres.

Pkt. 6 Status på udvidet hændelsesunderstøttelse på Datafordeleren (O)

BRAHA redegjorde for sagen og orienterede om, at der er sat et udredningsarbejde i gang mhp. at pege på alternative løsninger til fuld implementering på datafordeleren. På nuværende tidspunkt peger "pilen" på de to første løsningsmodeller (Register/geodatabank udsøger i egne data / Registeret/geodatabank genererer den fulde hændelsesbesked).

Tine Garbers (KL) bemærkede til sagens afsnit om 'procedure', at sagen er forretningskritisk og derfor bør forelægges styregruppen til beslutning.

Brian Arreborg Hansen (SDFE) svarede hertil, at der vil være forskellige procedurer afhængigt af hvilken løsning der peges på.

Søren Reeberg (SDFE) supplerede med bemærkning om, at hvis der bliver tale om et stort problem skal sagen forelægges styregruppen igen. Hvis det derimod viser sig at være et lille problem, som umiddelbart kan løses, vil det i mindre grad være relevant at inddrage styregruppen.

Styregruppen tog sagen til efterretning med bemærkning om, at den videre proces er afhængig af, hvilken løsning der peges på.

Pkt. 7 Etablering af sammenhængende prøvedata I GD1/GD2 (B)

PLL redegjorde for sagen.

Styregruppen tiltrådte, at registerprojekterne i GD1 og GD2 anvender sammenhængende testdata fra Roskilde Kommune som prøvedata. Registrene kan efter behov anvende data fra øvrige kommuner.

Pkt. 8 Status på Lovprojektet (O)

BRAHA orienterede om, at lovene ikke som forventet kan fremsættes i Folketingets åbningsuge, bl.a. som følge af længere proces med byrdevurdering og behandling af høringssvar. Der planlægges nu med fremsættelse primo november. Da der nu forventes udskydelse af implementeringen af GD1 og GD2 får den senere fremsættelse ikke opsættende virkning.

Pkt. 9 Evt.

Der var intet under punktet.