




# Statusrapport: 2. Halvår 2014

Bestilling udsendt

2. Halvår 2014

## Stamdata

Projektnavn  
Ministerområde  
Projektleder  
Projektleders tlf. nr.  
Koordinator(er) i departementet

 502:GD2, Adresseprogrammet (delaftale 2)  
 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  
 Morten Lind  
41 71 78 82

Navn	Telefon	E-Mail
Asbjørn Lenbrock		ale@mbbl.dk
Kirsten Elbo		KE@mbbl.dk
Martin Park		mpa@mbbl.dk
Tanja Haagh Jensen		thj@mbbl.dk

Projektresumé  
Strategi- og programophæng  
Formål fra business case  
Risikovurdering  
FORM-koder  
STORM-koder  
Datagrundlag

Formålet med projektet er at..

-- Vælg Venligst --  
Høj risiko

-  
Datagrundlaget er den reviderede implementeringsplan, der er besluttet af programstyregruppen den 18. november fsva. tidsplan og risici i denne statusrapport. Fsva. de økonomiske nøgletal er det baseret på den senest opdaterede BC af den 23. maj 2013 fremsendt til IT-projektrådet og godkendt af programstyregruppen umiddelbart inden. Business casen er igen ved at blive opdateret, nu på baggrund af den reviderede implementeringsplan og vil indgå i en ny samlet Businesscase for hele grunddataprogrammet

Ændringer til stamdata

Programresumé:

Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Delprogrammet skal sikre at korrekte og entydige grunddata herom kan stilles til rådighed for offentlige myndigheder, private virksomheder og beredskabet.

Strategi- og programophæng:

Delaftale 2 om "Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne" er en del af aftalen om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" vedtaget af regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 3. oktober 2012.

## Tidsplan

Nuværende projektfase  
Startdato anskaffelse  
Startdato gennemførelse  
Startdato realisering  
Er projektet afsluttet?  
Vedhæft projektafslutningsrapport  
Begrundelser, hvis ændringer

 Gennemførelse  
30-06-13  
01-07-13  
01-01-17  
Nej

Fælles arkitekturrammer er en vigtig forudsætning for et succesfuldt grunddatasamarbejde. Behovet for afklaring og præcisering af grunddataprogrammets tværgående arkitektur samt Datafordelerens ændrede plan for idriftsættelse har nødvendiggjort en revision af de oprindelige planer for implementering af GD1/Ejendomsdataprogrammet og GD2/Adresseprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tværgående afhængigheder og dermed også behov for flere tværgående afklaringer af snitfladerne mellem projekterne i GD1/GD2 og øget kvalitetssikring af de tværgående beskrivelser af løsningsarkitekturen. På baggrund af de ændrede forudsætninger er der i efteråret 2014 gennemført en koordineret replanlægning af GD1 og GD2, som GD7/Datafordeleren og GD8/Fælles arkitekturrammer også har deltaget i. Styregrupperne for GD1/GD2 godkendte den 18. november 2014 de reviderede implementeringsplaner, som herefter har været udgangspunkt for arbejdet i GD1/GD2. Iht. de reviderede planer vil ibrugtagningen (dvs. startdato for realisering) blive et år efter de oprindelige planer. Dette er det

tidligst mulige tidspunkt, som kan realiseres ift. den ændrede tidsplan for GD7. Der er tale om implementeringsplaner, der indeholder et komplekst samspil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette betyder, at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter mm. ikke holder, vil det let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse af hele delprogrammet. Implementeringsplanerne har derfor høj risiko. Risikoen søges håndteret ved løbende at monitere på fremdrift og afhængigheder og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenerier. Det tværgående samarbejde mellem dalprogrammerne og grunddatasekretariatet er vigtigt i denne sammenhæng.

## Økonomiske nøgletal

Nettonutidsværdi (mio. kr.)	514,8
Samlede projektudgifter (mio. kr.)	103,9
Udgifter hvis projektet ikke gennemføres (mio. kr.)	1.018,7
Udgifter ekskl. projektudgift hvis projektet gennemføres (mio. kr.)	215,6
Samlet bruttogeinst (mio. kr.)	803,1
Samlede udgifter ved projekt (mio. kr.)	319,5
Samlet nettogeinst (mio. kr.)	699,3
pl-år	Ikke Angivet
Begrundelser, hvis ændringer	Fsva. de økonomiske nøgletal (udgifter og gevinster) er det baseret på den opdaterede og forelagte businesscase af 23. maj 2013. Businesscasen er ved at blive opdateret igen på baggrund af den reviderede implementeringsplan og vil indgå i en ny samlet Businesscase for hele grunddataprogrammet.

## Faseopdelte udgifter

Idé (mio. kr.)	2,4
Analyse (mio. kr.)	0
Anskaffelse (mio. kr.)	0
Gennemførelse (mio. kr.)	99,8
Realisering (mio. kr.)	1,7
Risikopulje (mio. kr.)	0
Total (mio. kr.)	103,9

## Ikke-økonomiske gevinster

Ikke-økonomiske gevinster	Gevinst	Væsentlighed	Måleenhed	Gevinst
	G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger der håndterer adresseoplysninger (2014-2020)	-- Vælg venligst --	-	143.774,4
	G4p-G8p: Reducerede omkostninger til data og opdatering af adresseafhængige systemer (2014-2020)	-- Vælg venligst --	-	41.071,3
	G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster (2014-2020)	-- Vælg venligst --	-	197.132,5
	G3: privates besparelser ved nye adr.afh. Systemer (2014-2020)	-- Vælg venligst --	-	14.375

Begrundelser, hvis ændringer

## Anbefalinger

Alle anbefalinger

Anbefaling	Anbefalingens værdi	Status lavet af	Status lavet dato
Interessentinddragelse	Nogen værdi	Asbjørn Lenbrock	1/30/14
Afhængigheder	Ringe værdi	Asbjørn Lenbrock	1/30/14
Afhængigheder	Nogen værdi	Asbjørn Lenbrock	1/30/14

Kompetencer og ressourcer	Ringe værdi	Asbjørn Lenbrock	1/30/14
Afhængigheder	Værdi kan ikke opgøres da, anbefalingen er under opfølgning	Tanja Haagh Jensen	8/22/14
Tidsplan	Værdi kan ikke opgøres da, anbefalingen er under opfølgning	Tanja Haagh Jensen	8/22/14
Scoping	Værdi kan ikke opgøres da, anbefalingen er under opfølgning	Asbjørn Lenbrock	1/30/14
Erfaringsudveksling	Værdi kan ikke opgøres da, anbefalingen er under opfølgning	Asbjørn Lenbrock	1/30/14

## Aktuelle risici

Risiko 1 titel

Risiko 1 hændelse (beskrivelse)

Afhængighed til Datafordeleren og fælles arkitekturrammer

GD2 er afhængig af, at Datafordeleren under GD7 idriftsættes med de planlagte funktionaliteter, herunder beskedfordeler samt en lang række fælles standarder, fælles referencearkitektur og specifikation af fælles infrastrukturkomponenter som etableres under GD8. Datafordelerens konkrete implementering af de krævede funktionaliteter er under afklaring i GD7 og hos leverandøren af Datafordeleren. GD2's behov er meldt ind og indgår i afklaringerne, som forventes at kunne skabe et sikkert grundlag for det videre arbejde. Evt. ændringer i GD7's implementeringsplan og funktionalitet og/eller de fælles infrastrukturelementer under GD8 vil kunne have konsekvenser for implementeringen af GD2.

Risiko 2 titel

Risiko 2 hændelse (beskrivelse)

Afhængigheder mellem projekterne i Adresseprogrammet

I GD2 er der en række projekter, der er indbyrdes afhængige i forhold til at modtage hændelsesbeskeder og anvende data. Projekterne gennemføres af forskellige institutioner, som hver især er ansvarlige ift. de aftaler, der er indgået. I projekternes løsningsarkitekturer er defineret snitflader mellem systemerne for at minimere risici ved de mange tværgående funktionelle afhængigheder. Ifm. udarbejdelsen af den reviderede implementeringsplan er der foretaget en foreløbig kvalitetssikring og trykprøvning for at sikre at de indbyrdes afhængigheder er identificeret og beskrevet. Kvalitetssikringsarbejdet fortsætter. Flere leverancer indgår i udbud og leverancerne er fordelt på en række leverandører. Det gør programmet sårbart overfor leverancer som forsinkes, f.eks. som følge af ændrede udbudsplaner, eller leverancer der ikke overholder specifikationerne. Dette kan betyde forsinkelser af både projekt og delprogram.

Risiko 3 titel

Risiko 3 hændelse (beskrivelse)

Grundlag for test af integrationer i grunddataprogrammet

Som konsekvens af det komplekse samspil mellem GD1, GD2, GD7 og GD8 med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder er test af integrationer en vigtig aktivitet for at skabe sikkerhed for en korrekt implementering. I grunddataprogrammets oprindelige planer er der kun i begrænset omfang taget højde for disse test. I regi af GD1/GD2 er der i de reviderede implementeringsplaner afsat tid til de nødvendige testaktiviteter, og der er igangsat et arbejde mhp. at etablere grundlaget for test af integrationer (testplan, testdatasæt, testorganisation mm.). Der er tale om et betydeligt arbejde som skal prioriteres ind i i forvejen stramme planer med træk på kompetente ressourcer, som der skal findes finansiering til. Hvis grundlaget for test af integrationer ikke etableres rettidigt er der en risiko for at fejl først opdages ved idriftsættelsen, så der på et meget sent tidspunkt vil opstå forsinkelser, som vil svække tilliden til delprogrammerne og dermed i sidste ende true gevinstrealiseringen.

## Leverandører

Er udbuddet gennemført?

-- Vælg venligst --

Er der indgået kontrakt(er)?

-- Vælg venligst --

Hvad er den samlede kontraktsum (mio. kr.)?

-

Evt. bemærkninger til kontraktindgåelsen

Hovedleverandør(er)

-

Underleverandør(er)

-

Rådgiver(e)

 Strand & Donslund

Juridisk bistand

-

Andre leverandører og rådgivere

JO Informatik  
Septima  
LBE Design  
Advice Digital

## Historik & Kommentarer

Generelle kommentarer til  
statusrapportering  
(untitled) Text  
Historik

### Projekt navn

502:GD2,  
Adresseprogrammet  
(delaftale 2)

### Baseline / historik for opsummering

#### Bestillingsdato Generelle kommentarer til statusrapportering

1. Halvår 2014

2. Halvår 2013

Baseline (2. Halvår  
2013)