



NOTAT

Dato: 22. maj 2015
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3566
Sagsbehandler: THJ

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, tirsdag den 19. maj 2015 kl. 12.45 – 14.45

Til stede

<i>Institution</i>	<i>Navn</i>	<i>Titel</i>
Ministeriet for By, Bolig og Landd.	Søren Rude, formand (SRU)	Kontorchef
Ministeriet for By, Bolig og Landd.	Else-Marie Ulvsgaard (EMU)	Programleder
Digitaliseringsstyrelsen	Jens Krieger Røyen (JRO)	Kontorchef
Geodatastyrelsen	Morten Nordahl Møller(MNM)	Områdechef
KL	Tine Gabers (TKG)	Konsulent
(Deltog som suppleant for Marie Louise Madsen)		
CPR-/Økonomi- og Indenrigsmin.	Carsten Grage (CG)	Kontorchef
Danmarks Statistik	Steen Eiberg Jørgensen (SEJ)	Vicekontorchef
KOMBIT	Per Smed (PSM)	Chefkonsulent

I øvrigt deltog

Ministeriet for By, Bolig og Landd.	Tanja Haagh Jensen (THJ)	Fuldmægtig
Ministeriet for By, Bolig og Landd. deltog under punkt 4	Michael Michaelsen (MMI)	Chefkonsulent
Ministeriet for By, Bolig og Landd. deltog under punkt 4	Morten Lind (MLI)	Chefkonsulent

Afbud

KL	Marie Louise Madsen (MLM)	Kontorchef
SKAT	Susanne Thorhauge (ST)	Kontorchef
Geodatastyrelsen/Datafordeler	Mads Møldrup (MBM)	Områdechef
Erhvervsstyrelsen	Dan Lings (DL)	Projektleder

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Referat fra sidste styregruppemøde *jf. bilag 1* (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status for delprogrammets fremdrift
 - Ændringer i milepælsplan v2.1 *jf. bilag 2* (B)
 - Det fælles testarbejde (O)
 - Lovgivning (O)
5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet *jf. bilag 3 og 4* (D)
6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan *jf. bilag 5 og 6* (D)
7. Opdateret delprogramdokumentation:
 - Programstyringsdokument – bilag 1 *jf. bilag 7 & 8* (B)
 - Målarkitektur *jf. bilag 9 & 10* (B)
8. Placering af ansvar for sammenstillede services *jf. bilag 11* (B)
9. Næste møde
 - 25. juni 2015 kl. 12.30-14.30
10. Evt.

Referat:

SRU indledte mødet med at byde Steen Eiberg Jørgensen fra Danmarks Statistik velkommen i styregruppen.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B)

Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

Bestyrelsen har fokuseret på GD7s korrektionsplan. Emnet blev nærmere berørt under punkt 4.

4. Status for delprogrammets fremdrift

EMU redegjorde for den generelle status for delprogrammet:

- Der er arbejdet med at afklare og finde løsninger ift. registerprojekternes leverancer til Datafordeleren har været omfattende. Forslag til korrektionsplan for Datafordeleren rummer fortsat udfordringer som skal håndteres for at GD1 & GD2 tidsplaner bliver konsistente i forhold til GD7's og GD8's tidsplaner.

- Grundet prioritering af opgaverne har det ikke været muligt at færdiggøre teststrategien og den fælles testplan.
- De enkelte institutioner har arbejdet med input til samlet BC for GDP.
- GD1/GD2 registerprojekterne har kvalitetssikret de forretningsmæssige behov for services og hændelser i de tværgående forretningsprocesser.
- Der er afholdt temamøde om services og hændelser i GD1 & GD2.

SRU gengav Leif Hernøs redegørelse af Datafordelerens udkast til korrektionsplan fra formiddagens GD1 styregruppemøde. Milepælene for levering af DLS (dataleverancespecifikation) den 2. oktober fastholdes. Der planlægges med en buffer til kvalitets- og realitetstjek fra den 2. oktober frem til 30. oktober. KMD har desuden indlagt en periode i november, hvor der er mulighed for at indmelde mindre ændringer. Den samlede forsinkelse bliver 4 måneder. Det betyder, at paralleldriften kan begynde 1. maj 2017. Hvis bestyrelsen beslutter den fremsatte korrektionsplan fredag den 22. maj, skal der foretages ny replanlægning af GD1 og GD2s implementeringsplaner i mindre skala. Udgangspunktet er, at der er tale om en parallelforskydning. Der bliver dog en planlægningsøvelse ift. test.

TKG spurgte til, hvornår en replanlægning forventes at finde sted. SRU svarede, at udgangspunktet er, at vi nu fortsætter arbejdet efter vores nuværende implementeringsplaner med fokus på DLS, og så går vi i gang med at koordinere korrektionplan og implementeringsplanerne. Logisk set skal GD2's implementeringsplan opdateres inden det er muligt at opdatere grunddataprogrammets masterplan.

EMU præsenterede status på delprogrammets hovedtidsplan. Den første delprogrammepæl "Idriftssættelse af DAR 0.9" er passeret. Udskillelsen af adresserne fra BBR til DAR 0.9 er gået godt, og AWS4 fungerer nu som distributionskanal for adresserne til BBR. Til GD8s milepæl 2 "Governance omkring sikkerhedsmodel fastlagt" må det bemærkes, at sikkerhedsmodellen anbefaler, at vores kommende kommunale brugere skal bruge den kommunale brugeradministration inkl. forretningslogik som pt. ikke er afstemt tidsmæssigt ift. Kombits planer og GD2 implementeringsplan. Emnet er rejst på GD2 emne-liste. Det er Kombits intention, at GD1/GD2 registrene kan anvende brugerstyringsløsningen pr. 1/1-2016. Kombit melder tilbage på dette.

EMU redegjorde derudover for status for de enkelte registerprojekter i GD2. Alle

projekter er i grøn på nær CVR og SKAT. ERST oplyste, at det ser ud til at anvendelse af den planlagte work-around bremses af, at SKAT ikke har opdaterede test-data. Findes der ikke en løsning snarest eskaleres problemstillingen til PK. Hos SKAT udestår en løsningsbeskrivelse.

Ændringer i milepælsplan v2.1 (B)

EMU gennemgik derefter ændringsanmodninger til GD2's milepælsplan. DAR har anmodet om udskydelse af indgåelse af kontrakt med leverandør fra den 8. juli til den 25. august. Styregruppen tog ændringen til efterretning.

Det fælles testarbejde (O)

MMI orienterede om det fælles testarbejde, der skal udføres i GD1 og GD2. Registerprojekterne i GD1 og GD2 er positive overfor det fælles testarbejde, som skal sikre at tingene hænger sammen på tværs. Testprojektet har i samarbejde med registrene igangsat en forretningsmæssig kvalitetssikring af udstillingsmodeller og DAF-tjenester. Disse kvalitetssikringsaktiviteter skal gennemføres inden projekterne afleverer DLS den 2.oktober.

SRU refererede fra GD1s styregruppemødet, hvor antallet af testmiljøer var blevet drøftet. Styregruppen har tidligere godkendt en indstilling fra GD1/GD2 om, at der er behov for 6 testmiljøer, jf. styregruppens beslutning af 26. juni 2014 (se evt. kravbilagspakkens bilag 15¹). Iht. GD7 kontrakten med KMD vil der imidlertid kun være et enkelt kundetestmiljø til rådighed. Dette udfordrer forudsætningerne for testarbejdet i GD1 og GD2 og vil kunne forlænge testperioden, fordi der udelukkende kan testes sekventielt. GD7 vil hurtigst muligt at undersøge muligheder og omkostninger ved at etablere: 2, 4 og 6 testmiljøer mhp. at finde den bedst mulige løsning.

Lovgivning (O)

MLI gav en status på lov- og regelarbejdet med en oversigt over de lovområder, som er omfattet af GD1/GD2, og præsentation af tidsplanen med mindre tilpasninger. Projektet styrer nu mod en lovfremstilling sidst i november 2015. Der er indsamlet lovbidrag og bemærkninger – både almene og specifikke. Lovprojektet har planlagt et fælles infomøde for projektforum den 10. juni. MLI understregede, at det var vigtigt, at DIGST

¹ <http://grunddata-ejendom-adresse.dk/kravbilag>

deltager i informationsmødet om lovændringerne, mhp. at GDS kan udarbejde et beredskab mht. generelle spørgsmål vedrørende GDP.

Styregruppen vil få en orientering om indholdet i lovforslaget på næste møde den 25. juni. Forelæggelse af endeligt udkast til lovforslag for ministeren for by, bolig og landdistrikter med henblik på iværksættelse af ekstern høring er planlagt til 21. august.

TKG spurgte til, om udkast til lovændringer udsendes før informationsmøde. MLI svarede, at der skal tages særskilte snakke med SKAT, landinspektørforeningen og KL om lovændringerne.

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)

EMU orienterede om GD2's aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte mitigerende handlinger.

Emnet vedr. forsinket planlægning af arbejdsplaner hos SKAT var blevet behandlet under punkt 3.

Mht. om registrene kan meldes ind i Kombit sikkerhedsløsning har der været dialog med Kombit. Jf. punkt 4 er Kombit ved at se på sagen og GD1/GD2 vil modtage skriftligt svar inden for en uge.

Ift. konceptet vedr. hændelser mangler GD1/GD2 endelig bekræftelse fra DAF, om at de kan løfte GD1/GD2s forretningsmæssige behov. PSM tilføjede, at det er særligt vigtigt, at man bliver enige om formatet for hændelser og adresserer, hvad der udløser en hændelse, og hvordan den ser ud.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan (D)

EMU redegjorde for, at MBBL på baggrund af en forespørgsel fra GDB har indmeldt input til risikobilledet i forhold til den udgave af datafordelerens korrektionsplan, der forelå i første uge af maj. Når korrektionsplanen er vedtaget, vil det være nødvendigt at justere billedet i forhold til den plan der besluttes. Risikobilledet vurderes fortsat at være højt bl.a. fordi der ikke er buffere til at opfange tilbageløb. Nogle af risiciene er blevet håndteret i den version af korrektionsplanen, som forelægges grunddatabestyrelsen til

beslutning. Især er der taget hånd om problemstillingen ifm. leverancen af Dataleverancespecifikationen den 2. okt. 2015.

TKG bemærkede, at KL mener det er vigtigt, at grunddatabestyrelsen er oplyst om risikobilledet og spurgte, om det indmeldte risikobillede bliver kommunikeret til grunddatabestyrelsen.

JRO svarede, at grunddatabestyrelsen præsenteres for de risici, der er på programmets kritiske vej, og at programkoordination er forum for mere projektnære risici.

PSM bemærkede, at man med den nye korrektionsplan har spist alle buffere. Han anbefalede, at man kiggede nærmere på en plan B, som beskriver hvad der sker, hvis programperioden rykkes.

JRO tilføjede, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, som beskriver hvad vi gør, hvis der sker forsinkelser. Det er en fælles opgave at lave en sådan plan.

SRU bemærkede afslutningsvist

- at det på et operationelt plan er afgørende, hvordan man i fællesskab agerer, når den første forsinkelse kommer, så konsekvenserne begrænses hurtigt og effektivt.
- at når DAF-korrektionsplanen er besluttet og GD2's implementeringsplan er tilpasset vil de risici, som forstsat eksisterer bliver indarbejdet i GD2's risikoregister og håndteret som en del af det almindelige risikoarbejde i delprogrammet.

7. Opdateret delprogramdokumentation

Programstyringsdokument – bilag 1 (B)

EMU redegjorde for processen for opdatering af programstyringsdokument, som har været i høring i projekterne og Projektforum.

Styregruppen godkendte det reviderede programstyringsdokument version 1.3

Målarkitektur (B)

EMU redegjorde for processen for opdatering af målarkitekturen til version 1.9.

Målarkitekturen v1.9 indeholder følgende ændringer:

- En opdatering af de anvendte sprogbrug og begreber
- Referencer til den reviderede delaftale 2, som ligger til grund for Adresseprogrammet
- Tilpasning til de godkendte løsningsarkitekturer for DAGI, DS (stednavne) og DAR
- En tættere afklaring af delprogrammets scope i forhold til den kommende vejreferencemodel og adressegrundlaget på Grønland samt
- En generel opdatering i forhold til udviklingen i Grunddataprogrammet og delprogrammerne

JRO spurgte til, om der var substantielle ændringer ift. CPRvej. EMU oplyste, at der var tale om en præcisering i forhold til den tidligere beskrivelse og ingen indholdsmæssige ændringer.

Styregruppen godkendte den reviderede målarkitektur v1.9.

8. Placering af ansvar for sammenstillede services (B)

EMU redegjorde for, at programledelsen har identificeret de sammenstillede services ud fra målarkitekturen, og har givet et forslag til hvem, der skal tage ansvar for at håndtere de specifikke sammensatte services. Der har været en kort skriftlig høringsproces af forslaget i GD2 projektforum.

MNM spurgte til, om der er en service, der håndterer adressepunkter uden for kystlinjens tilknytning til administrative inddelinger. Det har nemlig betydning for, hvad der skal med i DLSen for DAGI. EMU svarede, at programledelsen vil følge op på punktet.

PSM spurgte til, om det var alle administrative inddelinger, der var tale om. EMU svarede, at der er tale om DAGI inddelinger.

Styregruppen godkendt placeringen af ansvaret for de sammenstillede service. Der indhentes særskilt godkendelse fra CVR, som ikke deltog i mødet.

9. Næste møde

Næste møde er torsdag 25. juni 2015 kl. 12.30-14.30

10. Evt.

Det var intet til eventuelt.