



Geodatasamarbejder

J.nr.

Ref.

Den 7. september 2015

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet torsdag den 3. september 2015

Til stede

<i>Institution</i>	<i>Navn</i>	<i>Titel</i>
Geodatastyrelsen	Søren Reeberg Nielsen (SRN)	Vicedirektør
Geodatastyrelsen	Brian Arreborg Hansen (BRAHA)	Områdechef
Geodatastyrelsen	Else-Marie Ulvsgaard (EMU)	Programleder
Geodatastyrelsen	Suzanne Dael (SUSLA)	Områdechef
Digitaliseringsstyrelsen	Jens Krieger Røyen (JRO)	Kontorchef
CPR-/Social og Indenrigsmin.	Carsten Grage (CG)	Kontorchef
Erhvervsstyrelsen	Dan Lings (DL)	Projektleder
Danmarks Statistik	Steen Eiberg Jørgensen (SEJ)	Vicekontorchef
KOMBIT	Per Smed (PSM)	Chefkonsulent
KL	Tine Gabers (TKG)	Konsulent
(Deltog som suppleant for Troels Garbe Rasmussen)		

I øvrigt deltog

Geodatastyrelsen	Tanja Haagh Jensen (THJ)	Fuldmægtig
Geodatastyrelsen deltog under punkt 5	Michael Michaelsen (MMI)	Chefkonsulent

Afbud

KL	Troels Garbe Rasmussen (TGR)	Kontorchef
SKAT	Susanne Thorhauge (ST)	Kontorchef
Geodatastyrelsen/Datafordeler	Mads Møldrup (MBM)	Områdechef

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Referat fra sidste styregruppemøde *jf. bilag 1 (B)*
3. Ressortændringernes betydning for GD2 (O)
4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
5. Status for delprogrammets fremdrift (B)
 - Generel status
 - Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer
 - Lovgivning

6. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet *jf. bilag 2 og 3 (D)*
7. Næste møde
8. Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Styregruppen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra sidste styregruppemøde (B)

Styregruppen godkendte referatet.

3. Ressortændringernes betydning for GD2 (O)

SRN redegjorde for ressortændringernes betydning for GD2 herunder at:

- GST har overtaget ansvaret for GD2 (og GD1) delprogramledelse og projektledelsen for DAR og Supplerende adresser (SUP). I GSTs nye organisation er delprogramledelsen placeret under områdechef Brian Arreborg Hansen og projekterne DAR og SUP under områdechef Suzanne Dael. De to nye områdechefer indtræder derfor i styregruppen.
- Ressortændringerne betyder, at GST har fået tilført ressourcer til opgaverne, men nøglepersoner på DAR og SUP er overgået til SKAT, hvilket giver en udfordring ift. videnstab i projekterne. Det er aftalt med SKAT, at projekterne vil kunne trække på ressourcer til de to projekter frem til 1. januar 2016.
- Der er væsentlige transaktionsomkostninger forbundet med ressortændringer både ifm. flytning og ift. lovarbejdet, hvor der på grund af ressort-ændringerne også skal laves en adresselov. GST arbejder på at begrænse tempotabet.

EMU bemærkede i øvrigt, at den bemyndigelsesaftale Kombit har ift. at drive og videreudvikle BBR, som også inkluderer DAR, er under revision mhp. at adskille adresserne fra BBR.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

TKG udtrykte bekymring ift. resourcesituationen i DAR, SUP og delprogramledelsen, men var glad for, at der fra GSTs side er fokus på at finde en løsning.

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

Intet nyt til dette punkt, idet der ikke har været afholdt grunddatabestyrelsesmøde siden sidste styregruppemøde. Næste møde i Grunddatabestyrelsen er 10. september.

5. Status for delprogrammets fremdrift (B)

Generel status

EMU orienterede om fremdriften i delprogrammet og fremhævede, at der er god fremdrift og GD2 følger planen, men at der grundet ressortændringerne er stort pres på de tilbageværende personer i GD2. Der har været udfordringer med den tværgående kvalitetssikring ifm. etablering af DLSerne. Det har i den forbindelse været nødvendigt at justere tidsplanen. Den overordnede deadline for leverancen 2. oktober er dog fastholdt.

EMU gennemgik herefter status på fremdrift i milepælsplanen og i de enkelte projekter. CVR og SKAT er stadig i gul, da der fortsat ikke foreligger en afstemt løsningsbeskrivelse hos SKAT, og CVR ikke kan starte udvikling pga. manglende opdatering af testdata hos SKAT. Møde mellem programledelsen og SKAT vedr. SKATs løsning er udskudt fra den 13. august til den 24. september. Lovgivningsprojektet er i rød, da tidsplanen for projektet skal revideres.

PSM bemærkede, at Netcompany var valgt som leverandør til både DAR og BBR. Han spurgte i øvrigt til, hvornår CPRvej lukkes, da det tidligere er meldt ud til kommunerne, at CPR vej lukker omkring 2015. CG meddelte, at han ville tage sig af kommunikationen til kommunerne vedr. dette.

JRO ønskede at vide, hvornår det er kritisk at SKAT har lagt sig fast på en løsning. EMU redegjorde for, at CVR skal kende SKATs løsningsarkitektur inden CVR starter udvikling af deres løsning ved årsskiftet.

Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer

MMI redegjorde for den tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer. Der er fremdrift i arbejdet som dog vanskeliggøres af forskellige stilarter i udarbejdelsen af DLS.

I forlængelse af status blev mulige udeståender drøftet, herunder behov for et myndighedsregister. Registerne udvikler pt. deres egne myndighedsregistre, men i en

eventuel version to af grunddataprogrammet vil det være hensigtsmæssig med et fælles register.

MMI oplyste, at der ville blive samlet op og fulgt op på udeståender, der ikke bliver løst i forbindelse med kvalitetssikringen.

Lovgivning

BRAHA redegjorde for status på lovprojektet: GST har i forbindelse med ressortomlægningen overtaget ressortansvaret for samleloven og samtidig fået den ekstra opgave at udskille adresseloven fra BBR-loven. Det er ikke realistisk, at dette kan nås til november 2015. Det er hensigten at holde momentum i arbejdet og samtidig vurdere hvornår i 2016 loven kan fremsættes.

Styregruppen tog fremdriften i delprogrammet til efterretning.

6. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)

EMU orienterede om GD2's aktuelle emner, og risici herunder:

- Nøglepersoner er ikke rådighed efter ressortfordelingen
- SKAT har ikke en færdig løsningsbeskrivelse
- Risiko for at testdata ikke er til stede rettidigt

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

7. Næste møde

Næste møde forventes afholdt tirsdag den 27. oktober 2015 i Geodatastyrelsens lokaler på Rentemestervej 8.

8. Eventuelt.

PSM spurgte til, hvad Digitaliseringsstyrelsen forventer "Grunddata 2.0" vil indeholde, og efterspurgte en parkeringsplads for samordning på området, når Grunddataprogrammet lukker i 2017. JRO kommenterede, at den næste digitaliseringsstrategi fortsat drøftes og det er i det regi at et nyt grunddataprogram ville blive overvejet.