





B4		GD1/2-sekretariat	manglende overblik over tids- og ressourceforbrug ifm etablering af Dataleverancespecifikationer	Projekterne udfylder ikke DLS til tiden	Der opstår forsinkelse	Projektets tilrettelæggelse	Indtraf ikke	3	2	4			4	12	Programbølge 1												
B5		GD1/2-sekretariat	Grundlaget for samarbejdet med GD8 ufuldstændigt (mangler på indsigt, organisering, tid, ressourcer mm.)	GD8 leverer ikke iht. delprogrammets forretningsbehov. Delprogrammet leverer ikke iht. GD8s behov.	Der opstår forsinkelse og tilbageløb.	Forretningsmæssige forhold	Risiko	1	3	3			3	3	Programbølge 1	Nej	Nej	Styregruppe GD1/GD2/GD7 /GD8 og PK								X	X
B6		GD2	Plan for GeoDKs etablering på DAF ikke kendt	FOT er ikke rettidig tilstede på DAF	Tværgående test kan ikke gennemføres rettidigt	Forretningsmæssige forhold	Indtraf ikke	1	1	3			3	3	Programbølge 1	Nej	Nej	GD7									
B9		GD1/2-sekretariat	GD1/GD2s behov/forudsætninger ifm. testmiljøer opfyldes ikke af DAF	Der er ikke nok testkapacitet	Test tager længere tid, afviklingen af test sårbar i forhold til når test fejler samt nedbrud og forsinkelser	Markedsafklaring og teknisk løsning	Risiko	2	3	5	3	3	3	5	10	Programbølge 1						X					
B12		GD1/2-sekretariat	leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1, GD2, GD7, GD8) er ikke afstemt	Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1, GD2, GD7, GD8) leveres ikke rettidigt eller i rette kvalitet	Opsættende virkning på GDP	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	2	3	4	3	2	2	4	8	Programbølge 1											

**C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer**

C1		GD1/2-sekretariat	Manglende eller forsinket gennemførelse af økonomiforhandlinger	Delprogrammets budget bliver ikke opdateret ift. implementeringsplanen ved revisionen af business casen i foråret 2015	Væsentlige dele af delprogrammet kan ikke gennemføres.	Forretningsmæssige forhold	Risiko	2	-2		5		5	10	Programbølge	Ja	Nej	Projektejerne	Projektejerne							X	X
C4		GD1/2-sekretariat	Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter	Der allokeres ikke ressourcer til test	Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	1	-2		5		5	5	Programbølge 1	Nej	Nej	Delprogramledelse GD1 og GD2	Programejer							X	
C5		GD1/2-sekretariat	Omfanget af registerprojektens kontraktlige forpligtelser ift. DAF leverandør kendes ikke (fx ift ændringer)	ikke budgetterede projektdgifter til afhjælpning af fejl	Forsinkelse eller fejl accepteres		Risiko	3	3	3	3		3	9	Programbølge 1											X	

**D. Governance**

D2	maj-15	GD1/2-sekretariat	Tidsperspektivet har højest prioritet i arbejdet	Ringere kvalitet i løsninger	Løsninger opfylder ikke behov hos anvendere	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	3	-1	1	5	4	5	5	15	Programbølge	Nej	Nej	PK/GDB								Nej	Programstyregruppe
----	--------	-------------------	--	------------------------------	---	-----------------------------	--------	---	----	---	---	---	---	---	----	--------------	-----	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------------

**LUKKEDE RISICI**

A1		GD1/2-sekretariat	Delprogramledelsen er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad	Visse opgaver forberedes og gennemføres ikke, således at leverancer ikke er rettidige og i rette kvalitet.	Projektets tilrettelæggelse	Indtraf	5	2	3	3	3	3	15	Programbølge 1	Nej	Ja	Delprogramledelse	Delprogramejer							X	X
A2		GD1/2-sekretariat	Udbud for DAR gennemføres ikke som planlagt	Det er ikke muligt at indgå kontrakt rettidigt	Registerprojekterne bliver forsinket med mulig kaskadeeffekt for hele GDP	Markedsafklaring og teknisk løsning	Indtraf ikke	2	4	4	1	1	1	4	8	Programbølge 1	Ja	Nej	Projektledelse MBBL/Kombit	Projektejer			X				

