

Kvalitetsplan
Adresseregister
9. maj 2013

Indholdsfortegnelse

1. Stamdata.....	3
2. Formål og omfang af kvalitetsplanen	3
3. Kvalitetsprocedurer.....	3
4. Værktøjer	5
5. Registreringer.....	5

1. Stamdata

Projektnummer	GD2.a Adresseregister
Journalnummer	
Projektleder	Karen Skjelbo
Styregruppeformand (projektejer)	Søren Rude

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og hvornår leverancerne kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges.

Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlægning

Produkt	Kvalitetskrav	Kvalitetsaktivitet	Forventet dato	Ansvar
Løsningen for Grønland	Grønland skal til stadighed kunne opretholde CPR folkeregistreringen.	Review af projektforum og programsekretariat	December 2013	Projektleder
Maskinel datavask	Kvalitetskravene til datavask defineres i delprogrammets datavask strategi der forventes færdiggjort maj 2013	Dokumentation for gennemført datavask reviews af Projektforum	December 2014	Projektleder
Manuel datavask	Kvalitetskravene til datavask defineres i delprogrammets datavask strategi der forventes færdiggjort maj 2013	Dokumentation for gennemført datavask reviews af Projektforum	December 2014	Projektleder
Kravspecifikation for Adresseclient 1.0	Skal indeholde krav fra Grunddataprogrammet og GD2 samt understøtte kommunernes sagsgang	Review i Projektforum	Oktober 2013	Kombit
Kravspecifikation for Dialogclient 1.0	Skal indeholde krav fra Grunddataprogrammet og GD2 samt understøtte kommunernes	Review i Projektforum	Oktober 2013	Kombit

	sagsgang			
Løsningsarkitektur Adresseregister	Skal følge GD2's målarkitektur, og være sammenhængende med Matriklens løsningsarkitektur.	Review i Projektforum og programsekretariat	November 2013	Projektleder
Kravspecifikation til Adresseregistret	Indeholde krav fra Grunddataprogrammet og GD2, herunder den nye informationsmodel for adresser	Review i Programsekretariat.	Januar 2014	Kombit
Løsningsdesign adresseregister	Skal besvare og honorere kravene i udbudsmaterialet.	Review Projektleder og Projektforum	Juli 2014	Kombit
Adresseklient 1.0	Skal indeholde kravene fra udbudsmaterialet	Review Kombit, Projektleder og Projektforum	April 2014	Kombit
Dialogklient 1.0	Skal indeholde kravene fra udbudsmaterialet	Review Kombit, Projektleder og Projektforum	April 2014	Kombit
Adresseklient 2.0	Skal indeholde kravene fra udbudsmaterialet	Review Kombit, Projektleder og Projektforum	December 2014	Kombit
Adresseregister 1.0	Skal indeholde kravene fra udbudsmaterialet	Review Kombit, Projektleder og Projektforum	December 2014	Kombit

3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet.

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelse af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system.

3.3 Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsrolle	Ansvar	Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen
Statens IT-råd	Risikovurdering af projektet	Juni 2013
Styregruppen	Kontrol af kvalitetsplan, og opfølgning Projektlederens kvalitetsrapportering.	Løbende
Projektleder	Ansvar for at kvalitetsplan følges,	Løbende

	og udbygges	
Kombit	Ansvar for leverandørens test	Gennemførelsesfasen

4. Værktøjer

Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling.

5. Registreringer

Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.

6. Rapporter

Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering.

Revisionshistorik

Revisionsdato	Version	Resumé af ændringer	Ændringer markeret?	Forfatter
8. maj 2013	0.1	Oprettet		Karen Skjelbo
12. maj 2013	0.2	Kommentarer fra Morten Lind indarbejdet	Nej	Karen Skjelbo