Bilag 6b

Håndtering af ny tidsplan for Datafordeleren

I udbudsmaterialet for Datafordeleren er nedenstående forventede tidsplan for anskaffelse og etablering af den fællesoffentlige Datafordeler angivet.

Projektaktivitet	**Start dato**	**Slut dato**
Anskaffelse Tilbud (med to dialogrunder) og kontraktindgåelse	17.6.2013	8.5.2014
Gennemførsel Projektopstart og etablering af basisinfrastruktur	9.5.2014	31.7.2014
Gennemførsel Migrering af kortforsyningen og den offentlige informationsserver (OIS) til basisinfrastrukturen	1.8.2014	31.12.2014
Gennemførsel Udvikling af basisplatformen til Datafordeleren	1.1.2015	31.12.2015
Gennemførsel Konsolidering af kortforsyningen og OIS samt optionel udvidelse af Datafordeleren	1.1.2016	30.11.2016
Gennemførsel Optionel konsolidering af CVR og CPR på Datafordeleren	1.4.2016	31.12.2016
Projektafslutning	1.1.2017	28.2.2017

Denne tidsplan medfører en idriftsættelse af basisinfrastrukturen 12 måneder senere end forventet ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne medio 2013. Årsagen hertil er en kombination af senere igangsættelse af kravspecifikationsarbejdet, fordi grunddataaftalen først blev indgået i oktober 2012, og fordi udbudsformen konkurrencepræget dialog er mere tidskrævende.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at dette er en forventet tidsplan. Tidsplanen er et dialogemne i forhandlingerne med leverandørerne og fastlægges derfor endeligt ved indgåelse af kontrakten med leverandøren.

Nedenfor gennemgås, hvordan den ovenstående tidsplan håndteres, dels i forhold til migreringen af Kortforsyningen og OIS til Datafordeleren, dels i forhold til implementeringen af grunddataprogrammets delprogrammer på Datafordeleren.

Migrering af kortforsyningen og OIS til basisinfrastrukturen

Det er vurderingen hos GST og MBBL, at migrering af kortforsyningen og OIS til basisinfrastrukturen er en håndterbar operation. Migreringen forudsætter, at basisinfrastrukturen bestående af servere, netværk og basal software er etableret. GST vurderer, at hvis kontrakten med leverandøren er indgået primo maj kan basisinfrastrukturen være etableret ultimo juli, under forudsætningen af at leverandøren kan igangsætte arbejdet umiddelbart efter kontraktindgåelsen.

Migrering af Kortforsyningen

GST har besluttet selv at forestå migreringen af Kortforsyningen og estimerer, at dette vil tage 4-6 måneder, fra at basisinfrastrukturen er etableret. GST vil forberede migreringen, bl.a. gennem konsolidering og forenkling af den eksisterende kortforsyning, således at den bliver enklere at migrere. På den baggrund vurderer GST, at det er realistisk at store dele af Kortforsyningen er migreret til Datafordelerens basisinfrastruktur inden udgangen af 2014 med paralleldrift i 2015.

Den nye tidsplan medfører, at Kortforsyningen skal være i primær drift i 2014. Det betyder, at der vil være yderligere omkostninger for GST hertil i 2014. Endvidere peger GST på, at fri adgang til geodata har givet større brug af Kortforsyningen, således at omkostningerne i 2014 forventes at være højere end den besparelse ved nedlukning af Kortforsyningen, som indgår i business casen for Datafordeleren. De økonomiske konsekvenser heraf drøftes nærmere mellem GST og DIGST.

Migrering af OIS

Datafordeler-leverandøren skal forestå migreringen af OIS i samarbejde med den nuværende OIS-leverandør. Denne migrering er af væsentlig mindre omfang og kompleksitet end migreringen af Kortforsyningen. På den baggrund vurderer MBBL, GST og DIGST i fællesskab, at en migrering af OIS til basisinfrastrukturen inden udgangen af 2014 eller i løbet af 1. kvartal 2015 er realistisk, under forudsætning af at migreringerne kan ske parallelt.

Den nye tidsplan medfører, at OIS skal være i primær drift i 2014 eller evt. i starten af 2015 samt køre i paralleldrift i 2015. De økonomiske konsekvenser heraf drøftes nærmere mellem MBBL og DIGST.

Implementering af GD1 Ejendomsdataprogrammet på Datafordeleren

Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative registre på ejendomsområdet fra starten kunne implementeres på Datafordelerens basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen forventes pt. først etableret i løbet af 2015.

Udfordringen er, at registrene har behov for at kunne kommunikere med hinanden, og der er behov for at etablere services, som er sammensatte på tværs af registrene.

Der udestår at udarbejde en plan for, hvordan ejendomsregistrene med deres komplekse samspil (og afhængigheder hos fx ESR) implementeres på Datafordeleren. Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer forudsætningerne for denne planlægning, herunder spørgsmålet om hvornår nye services kan implementeres på Datafordeleren.

MBBL, GST og DIGST er enige om, at der i efteråret 2013 udarbejdes en nærmere plan for samordnet implementering af Ejendomsdataprogrammet på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.

Implementering af GD2 Adresseprogrammet på Datafordeleren

I forhold til implementeringen af GD2 er fokus på følgende projekter:

- GD2.a: Administrative inddelinger (GST)
- GD2.c: Adresseregister og GD2.d: Adressetjenester (MBBL)

For GD2.a: Administrative inddelinger er det GSTs vurdering, at den nye tidsplan for Datafordeleren ikke giver udfordringer, da disse services uden videre kan implementeres på Kortforsyningen og dermed blive migreret med over på Datafordelerens basisinfrastruktur sammen med de øvrige dele af Kortforsyningen.

For GD2.c: Adresseregister og GD2.d Adressetjenester er det uafklaret om den nye tidsplan giver udfordringer eller yderligere omkostninger, herunder afhængigheder til GD1 Ejendomsdataprogrammet. I lighed med GD1 skal der udarbejdes en plan for implementeringen på Datafordeleren under hensyntagen til registrenes komplekse samspil. Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer forudsætningerne for denne planlægning.

MBBL, GST og DIGST er enige om, at der i efteråret 2013 udarbejdes en nærmere plan for implementering af GD2.c: Adresseregister og GD2.d Adressetjenester på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.

Implementering af GD3 Vanddataprogrammet og GD4 Geodataprogrammet på Datafordeleren

For GD3 og GD4 er det GSTs vurdering, at den nye tidsplan for Datafordeleren ikke giver særskilte udfordringer, da tjenester og nye data kan implementeres på Kortforsyningen og kan migreres til Datafordeleren med de øvrige dele af Kortforsyningen.

Implementering af GD5 Persondata
Tidsplanen angiver, at CPRs distribution kan konsolideres på Datafordelerens basisplatform i løbet af 2016.

Der er en analyse af personregistreringsområdet i gang 2013, og det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, om der i forlængelse af denne analyse aftales ændringer i fx CPR-registeret, der har konsekvenser for CPR-registerets datamodel distribution. I givet fald er CPR-registerets distribution næppe klar til at overgå til Datafordeleren før end 2016.

I fald der ikke aftales ændringer, der har større indvirkning på CPR-registerets distribution, kan det i 2014 nærmere vurderes, om der med fordel kan ske en migrering af CPR-registerets distribution til Datafordelerens basisinfrastruktur i løbet af 2015.

Implementering af GD6: Erhvervsdataprogrammet
Tidsplanen angiver, at CVRs distribution kan konsolideres på Datafordelerens basisplatform i løbet af 2016.

Dette vurderes af ERST at være et passende tidspunkt, da moderniseringen af CVR-registeret på det tidspunkt forventes at være afsluttet.