Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

# Cover

Den 10. marts 2017
/helms

## Væsentlige risici og emner

**Problem**
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed.

**Baggrund**
Styregruppen har tidligere besluttet, at risici og emner omhandlende test beskrives og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. For denne sag betyder det, at den kun indeholder kritiske emner, idet delprogrammets aktuelle kritiske risici alle omhandler test. De kritiske emner er drøftet på Projektforum d. 8. marts.

**Status – kritiske emner**

| ID | Problem og konsekvens | Status |
|---|---|---|
| 6 | Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift af DAGI, DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2017 til 1. april 2017. Planen skal redegøre for roller og ansvar for alle involverede, og være udarbejdet og kommunikeret til kommunerne rettidigt i forhold til paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er forankret hos programledelsen. | Status uændret: Paralleldriftsperioden vil ligge i 1. halvår 2018. SDFE arbejder på baggrund af møder afholdt i løbet af 2016 på et udkast til aftalepapir mellem SDFE, CPR/SIM og KL. Papiret skal klargøre de afledte kommunale opgaver som følge af paralleldriften mellem hhv. CPR/DAR og CPR/DAGI.<br><br>Aftalepapiret skal være godkendt af parterne primo 2. kvt. 2017. Udarbejdelse af plan igangsættes i 3. kvt. 2017 |
| 13 | Der skal indgås aftale med udbetalings-myndighederne (KL, ATP og SU-styrelsen) om håndtering af afledte konsekvenser som følge af korrektion af CPR-adresser ifm. Datavask. Aftalen skal være indgået senest 3 måneder inden korrektion af CPR-adresser igangsættes i kommunerne. Pt. forventes dette igangsat pr. 1. oktober 2017. | Der har været afholdt møde mellem ATP, KL og GD2 den 22. november 2016 mhp. at drøfte håndtering af opgaven hos ATP og kommunerne. En opdateret udgave af forståelsespapiret vil blive sendt til udbetalingsmyndighederne, og der vil blive inviteret til et møde medio marts 2017. Der arbejdes på at få forståelsespapiret færdig og clearet mellem parterne inden udgangen af 1. kvt. 2017. |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til dødsboer kan ikke registreres via ERSTs registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKATs ES. SKAT skal fremover anvende ERSTs indberetningssystem på virk.dk, og det ser derfor ud til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. til dødsboer. | Der arbejdes på at sammenkæde en registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk til registrering af ca. 150 dødsboer om året med en stort set tilsvarende ændring for registrering af konkursboer (da systemændringer skal laves i de samme programmer).<br><br>Det blev besluttet på møde mellem SKAT og ERST d. 22.11.16, at de i fællesskab vil sende et brev til Konkursrådet, hvor det foreslås, at konkursboerne kan få tildelt et CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Det vil give en større synergieffekt at inkludere konkursboerne i løsningen (øget digital registrering og kommunikation), da der registreres ca. 1.000 konkursboer årligt. SKAT står for udfærdigelse af udkast. |
| 16 | Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser. | Markedet for navigation og ruteplanlægning er blevet belyst. Der har i februar 2017 været dialog med navigations- og ruteplanlægningsfirmaer. Desuden har der været holdt et møde med KL og der er ved at blive aftalt et møde med Danske Regioner for at tilgodese kommunernes og regionernes konkrete behov.<br><br>Plan med mål, tidsplan og konkrete aktiviteter vil blive præsenteret for STG i april 2017. |
| 17 | De kommunale flytteløsninger skal baseres på adresser fra DAR. | KL overtager opgaven med kommunale flytteløsninger og dialogen med CSC. KL arbejder videre med sagen i 2017. Såfremt KL vurderer behov for inddragelse af GD 2's programledelse, vender KL tilbage.<br><br>KL har udredt de økonomiske aspekter og ønsker dialog med SDFE om dette inden udgangen af marts 2017. |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Der skal udarbejdes en plan for datavask af bopælsadresser i CPR. | Arbejdet med en detaljeret plan er udsat som følge af, at CPR-datavask først igangsættes i 3.kvt. 2017 på grund af den senere ikrafttrædelse af adresseloven. Planen udarbejdes af datavaskprojektet, og styregruppen forelægges planen 2. kvt. 2017. |
| 19 | Der skal udarbejdes plan for færdiggørelse af CPR-DAR integrationen og tilhørende tests af dette i integrationstesten. | Der er vedr. DAR-CPR integrationen afholdt afklaringsmøde med CPR i forhold til behovet for yderligere dokumentation. Der er blevet afklaret en række spørgsmål. Desuden leverer DAR en beskrivelse af de mest relevante transaktioner ultimo marts 2017. Udviklingsarbejdet omkring integrationen fortsætter, men kan betragtes som færdiggjort og lukket i 1. halvår 2018. |

**Løsning**
Det *indstilles*, at styregruppen godkender status på kritiske emner.

**Procedure og Kommunikation**
*Ikke relevant*