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	Projektnummer
	5381

	Journalnummer
	KMS-212-00019

	Projektleder
	Peter Snedker / Peter Knudsen

	Styregruppeformand (projektejer)
	Pia Dahl Højgaard – Geodatastyrelsen / EJE



[bookmark: _Toc278201093][bookmark: _Toc309283162]2. Formål og omfang af kvalitetsplanen

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges. 
Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt. 

Der henvises generelt til delprogrammets Test & Kvalitetsstrategi, - som vil være vejledende for mere specifikke initiativer og planlægning af kommende kvalitets- og test beslutninger, procedurer og aktiviteter og ressource allokering i form af en test manager/koordinator.
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	Produkt
	Kvalitetskrav
	Kvalitetsaktivitet
	Forventet dato
	Ansvar

	Løsningsarkitektur
	Skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med andre projekters løsningsarkitektur. 
	Review i Projektforum og programsekretariat
Review i GST
Review af QA konsulenter
	September 2013
	Projektledelse

	Kravspecifikation
	Være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur og løsningsarkitektur for ”Udvidet Matrikel”, samt være i overensstemmelse med specifikationskrav til evt. udbudsmateriale
	Review i Programsekretariatet.
Review i GST

Review hos QA konsulenter (SIT) 
	November 2013
Marts 2014
	Projektledelse

	Løsningsdesign
	Skal overholde og honorere kravene i kravspecifikation/udbudsmateriale.
	Review Projektledelse
Review Pakkeansvarlig / Projektgruppe
Review Projektforum
	August 2014
	Projektledelse




	Datavask/Migrering af data
	100 % Datavask/migrering af aftalte data, - som beskrevet i Datavask strategi for delprogrammet
	Dokumentation og materiale for Datavask i Review hos TLR, KL, Projektledelse/gruppe
	August 2015
	Projektledelse

	Leverede delprodukter/systemleverancer fra leverandør
	Skal overholde regler specificeret i kravspecifikationer og løsningsdesign
	Gennemførelse af testaktiviteter i overensstemmelse med leverandør kontrakt.
	
	Projektledelse
Test koordinator/
Manager

	Egenudviklede løsningskomponenter
	Skal overholde regler specificeret i kravspecifikationer
	Gennemføre testaktiviteter i overensstemmelse med aftalte planer.
	
	Projektledelse
Test koordinator/
Manager

	Samlet ”Udvidet Matrikel”
	Skal være i overensstemmelse med målarkitektur, løsningsarkitektur, kravspecifikationer, udbudsmateriale og løsningsdesign
	Løbende sammenhængstest på pakkeniveau.
Koordineret sammenhængstest af alle løsningskomponenter i den Udvidede Matrikel
Koordineret Systemtest af Udvidet Matrikel, - inkl. test af alle aftalte eksterne grænseflader
	
	Projektledelse
Test koordinator/
Manager
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3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være reviews og test.

Formelle review aktiviteter vil blive planlagt, - med deltagelse af tilknyttede QA konsulenter (indledningsvis allokeret i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitektur, kravspecificering og udbudshåndtering)

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet. 

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system. 
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3.3 Kvalitetssikring

	Kvalitetssikringsrolle
	Ansvar
	Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen

	Statens IT-projektråd
	Risikovurdering af projektet
	Juni 2013

	Styregruppen
	Kontrol af kvalitetsplan, og opfølgning Projektlederens kvalitetsrapportering.
	Løbende

	Projektledere 
	Ansvar for at kvalitetsplan følges, og udbygges
	Løbende

	Testkoordinator
	Sikre nødvendig udfærdigelse af testplaner, testcases og testgennemførelse/koordinering, samt opfølgning test.
	Gennemførelsesfase / løbende

	Valgte leverandører
	Ansvar for leverandørens test
	Gennemførelsesfasen
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Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling.
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Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet. 
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Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering.
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