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[bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc357413482]Indledning
[bookmark: _Toc357413483]Dokumentets formål
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata.

Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan.
[bookmark: _Toc357413484]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
Arbejdspakker vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader – svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på arbejdspakker relevant for planlægning på delprogramniveau.
Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.  
[bookmark: _Toc357413485]Metode
[bookmark: _Toc357413486]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn/titel på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	<Organisation – projekt - projektleder>

	Version og dato:
	<versionsnummer og tilhørende dato>
Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau.

	Status:
	<Aktuel status – udkast, klar til godkendelse, godkendt>

	Tidsramme:
	<Aftale om start- og slutdatoer – herunder tolerancer ift. seneste starttidspunkt hhv. færdiggørelsestidspunkt, arbejdspakkens forventede varighed m.m.>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere>

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre produkter og arbejdspakker>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 



[bookmark: _Toc357413487][bookmark: _Toc278529872]Proces
Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input med beskrivelser i forhold til egne projekter.
I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder (produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum.
I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles milepæle, som der har været arbejdet med.
Da arbejdspakkerne er en væsentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i alle workshop været arbejdet med de forskellige arbejdspakker i større eller mindre omfang.

 Undervejs har der været afholdt følgende workshops:
· Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013.
Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker.
· Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013.
Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker – herunder sammensætning af arbejdspakker til en samlet plan.
Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker.
· Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013.
På denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim løsninger. Ud fra disse blev der identificeret nogle hovedmilepæle, som blev kalenderplaceret ud fra de forskellige arbejdspakkebeskrivelser.
· Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013.
Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående sammenhænge – herunder indarbejdelse af målarkitekturens interim løsninger.
· Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013.
Gennemgang og justering af fælles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne afleveres til styregruppen.

[bookmark: _Toc357413488]Læsevejledning 
Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler:
· Kapitel 2 – Arbejdspakker fra delprogrammet.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker på tværs af de enkelte aftalepartnere – dvs. arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemføres af delprogramsekretariatet.
· Kapitel 3 – Arbejdspakker fra MBBL.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af MBBL
· Kapitel 4 – Arbejdspakker fra GST.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af GST
· Kapitel 5 – Arbejdspakker fra Tinglysningsretten.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af Domstolsstyrelsen.
[bookmark: _Toc357413489]Arbejdspakker fra delprogrammet
[bookmark: _Toc357413490]Arbejdspakker
Under delprogrammet som helhed gennemføres følgende arbejdspakker:
· Standarder for delprogrammet
· Grunddata og nuværende ESR
· Arkitektur for geokodning af bygninger
· Geokodnings komponenter
· Etablering af målarkitektur for ejendomsdata
· Etablering af en implementeringsplan
· Etablering af en tværgående teststrategi
· Datavask strategi for ejendomsdataområdet
· Tværgående test og kvalitetssikring
· Programstyring
[bookmark: _Toc357413491]Arbejdspakkebeskrivelser
[bookmark: _Toc357413492]Standarder for delprogrammet
	Arbejdspakkenavn:
	Standarder for delprogrammet

	Nummer:
	1.1

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 2 2013 og afsluttes senest uge 16 2013.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på møde i uge 17.

	Indhold:
	Der udarbejdes et oplæg til standardarder og retningslinjer for  Services, Metadata, Historik og Nøgler, Dokumentation m.m. 
Oplægges søges behandlet af Grunddata Sekretariatet mhp. at få fastlagt fælles standarder/retningslinjer for hele grunddataprogrammet.
Når de fælles standarder/retningslinjer er fastlagt i regi af Grunddatasekretariatet indarbejdes disse som arkitekturrammer i Delprogrammets målarkitektur samt de enkelte aftalepartneres løsningsarkitektur m.m. 
Der skal senest medio marts 2013 være en aftale med Grunddatasekretariatet om, hvilke arkitekturrammer og standarder der leveres derfra og hvornår. Såfremt de fælles standarder ikke kan foreligge senest med udgangen af uge 14 2013, træffer delprogrammet selv beslutning om hvilke standarder delprogrammet forudsætter gældende for den videre implementering.
Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Standarder for delprogrammet

	Afhængigheder:
	


[bookmark: _Toc357413493]Grunddata og nuværende ESR
	Arbejdspakkenavn:
	Grunddata og nuværende ESR

	Nummer:
	1.2

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på møde i uge 17.

	Indhold:
	Der afholdes 2 workshops for indledende afklaringer af hvilke registre, der fremover skal indeholde/udstille de oplysninger som i dag findes og vedligeholdes i ESR’s registerdel. 
ESR-oplysningerne deles i to grupper:
1. Oplysninger der er grunddata
2. Oplysninger der ikke er grunddata, men anvendes i de kommunale og/eller statslige skatte- og opkrævningssystemer
Ansvaret for videreførelse af ESR-oplysninger, som tillige er grunddata påhviler grunddataforvalterne af Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. ESR-data, som ikke er grunddata, håndteres af KL uden for grunddataprogrammet.
KL/Kombit leverer ajourførte oplysninger om ESR’s dataindhold. 
KL/Kombit leverer oplæg til metode for udredning og fordeling af ESR-data.
Sekretariatet udarbejder en samlet fortegnelse over ESR-data, som er grunddata. Fortegnelsen indeholder både ESR’s begrebsdefinition og definitionen på det korresponderende grunddatabegreb. 
Sekretariatet forestår kvalitetssikring af  fortegnelsen hos samtlige aftaleparter.
Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Grunddata og nuværende ESR

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere stiller med 1-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops.
KL koordinerer og leverer fagpersoner til at bistå med afklaring af om ESR’s begreber er indeholdt i grunddatabegreberne.



[bookmark: _Toc357413494]Arkitektur for geokodning af bygninger
	Arbejdspakkenavn:
	Arkitektur for geokodning af bygninger

	Nummer:
	1.3

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet / Lars Misser

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 10 og slutter juli 2013.

	Indhold:
	Der etableres en metodebeskrivelse som definerer de centrale begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT på baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning).

	Produkt(er):
	Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen.

	Afhængigheder:
	Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 og giver input til løsningsarkitekturen for BBR 2.0

	Ressourcekrav:
	Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.



[bookmark: _Toc357413495]Geokodnings komponenter
	Arbejdspakkenavn:
	Geokodnings komponenter

	Nummer:
	6

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet / Lars Misser

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsættes december 2013.

	Indhold:
	· Bekendtgørelse om ajourføring af BBR udvides med regler for kommunens og evt. ejerens registrering af data om bygningens geografiske stedfæstelse i BBR. Bekendtgørelsen ledsages af en vejledning i entydig stedfæstelse af bygninger. 
· Der udvikles en it-komponent som indeholder den grundlæggende funktionalitet til at understøtte en stedfæstelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue. Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via underleverandører) kan udtrække data til ekstern databehandling og geokodning. 
· FOT og BBR 2.0 tilpasses så de kan håndtere den entydige relation til hinandens bygningsregistreringer.

	Produkt(er):
	Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen.

	Afhængigheder:
	Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0

	Ressourcekrav:
	Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.
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	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata

	Nummer:
	2

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på møde i uge 17.

	Indhold:
	Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-sammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert af disse områder.
Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter.
Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer.
Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Målarkitektur for ejendomsdata

	Afhængigheder:
	Arkitekturafklaringer (arbejdspakke 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) skal være afsluttet senest uge 12, således resultater herfra kan nå at blive indarbejdet i målarkitekturen.

	Ressourcekrav:
	Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – samlet 11 workshops af max 5 timers varighed
Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.
Omkring begrebsmodel og systemsammenhænge  skal den enkelte aftalepartner beskrive begreber, systemer og services  inden for eget ansvarsområde – estimeret omfang på 40-80 timer pr. aftalepartner -  afhængig af antallet af begreber m.m.
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	Arbejdspakkenavn:
	Implementeringsplan

	Nummer:
	3

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Januar-april 2013

	Indhold:
	Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og  deres afhængigheder – og efterfølgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer. 
Der gennemføres et antal workshops med deltagelse af forretningsansvarlige fra parterne i GD1.  
Når produkter og arbejdspakker er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet implementeringsplan, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele planen.
Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer.
Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter implementeringsplanen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Implementeringsplan med bilag

	Afhængigheder:
	Delaftale 1 samt foranalyse (10.2a)

	Ressourcekrav:
	Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – samlet 5 workshops af max 5 timers varighed
Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.
Omkring produktbeskrivelser og arbejdspakker  skal den enkelte aftalepartner beskrive disse  inden for eget ansvarsområde – estimeret omfang på 10-40 timer pr. aftalepartner -  afhængig af antallet af produkter og arbejdspakker



[bookmark: _Toc357413498]Udarbejdelse af en tværgående teststrategi
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af en tværgående teststrategi

	Nummer:
	4

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 11 og færdig i uge 24

	Indhold:
	· Overblik over tests, der er nødvendige for at kvalitetssikre de tværgående sammenhænge mellem produkter og andre projektleverancer jf. den fælles implementeringsplan. 
· Principper for tværgående test og kvalitetssikring
· Grundlag for etablering af sammenhængende testmiljøer mellem de forskellige systemer (Matrikel, Tingbog, Ejerfortegnelse, BBR m.fl.). 
· Krav til testdata og kvalitetssikring heraf.
· Redegørelse for organisering, ansvarsfordeling og rollefordeling, der skal være for test og kvalitetssikring i programmet.
· Opstilling af ressourcer og økonomi, der vil være forbundet med at gennemføre programmets test og kvalitetssikring.
· Risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af tværgående test og kvalitetssikring
· Overvejelser om kommunikation om test og kvalitetssikring

	Produkt(er):
	Teststrategi, som del af implementeringsplan.

	Afhængigheder:
	Rollefordeling mellem projekter og program ift. test skal afklares. Overvejelser om  test skal derfor være påbegyndt i projekterne 


[bookmark: _Toc350337931]
[bookmark: _Toc357413499]Datavask  strategi for ejendomsområdet
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask  strategi for ejendomsområdet

	Nummer:
	5

	Ansvarlig:
	GST / Programsekretariat

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Start medio marts, - med afklaring mellem Datavask interessenter (Tinglysningsretten, KL(ESR) og (Matrikel)) om hvilket ambitions niveau der indledningsvis kan opnås enighed om. – (Af hensyn til tidlig program rapportering) og som initialt input Datavaskstrategi.
Ultimo april, - på grundlag af første resultater fra Pilot Datavask og dialog/forhandling mellem Interessenterne (Tinglysningsretten, KL(ESR) og GST), påbegynde formulering af en fælles Datavask strategi for Ejendomsområdet (Delprogram-1)
En færdig Datavaskstrategi forventes færdig 1. juni 2013)
En mulighed for en leverance/notat vedrørende input til Implementeringsplan kan evt. være klar medio/ultimo april 2013.

	Indhold:
	På baggrund af kommissorium for Datavask strategi:
· I samarbejde og dialog med repræsentanter fra Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt. repræsentanter finanssektoren) at opnå enighed om rammer og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)"
· Strategi for datamigrering og konsolidering
· Klar ansvarsfordeling vedrørende rolle og aktiviteter mellem involverede parter, i forbindelse med Datavask.

	Produkt(er):
	Strategi for Datavask / Datamigrering i Delprogram-1

	Afhængigheder:
	Pilot Datavask i GST er afsluttet, eller så langt i arbejdet at kvalificerede informationer vedrørende: hvilke ”fejl typer” der eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register (Tingbog, ESR, Matrikel), at der kan afgives holdbare estimater, samt ressourcekrav.

	Ressourcekrav:
	Domstolsstyrelsen, KL, SKAT og MBBL deltager i nødvendigt omfang til formulering, kommentering og afklaring.
GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, rapportering og styring.



[bookmark: _Toc357413500]Programstyring
	Arbejdspakkenavn:
	Programstyring

	Nummer:
	7

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter primo 20133 og slutter ultimo 2016, når paralleldrift afsluttes.

	Indhold:
	Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en løbende programstyring – forankret i projektlederforum med støtte fra sekretariatet. 
Der er her både tale om programstyring af projekter og fremdriften i disse og af målarkitekturen og evt. ændringsønsker til denne

	Produkt(er):
	Programstyringsdokument, Implementeringsplan (produkt #3) og Målarkitektur (produkt # 2).
Derudover en række programstyringsdokumenter såsom kommunikationsplan, risikolog, beslutningslog m.fl.
Kun implementeringsplan (produkt #3) og Målarkitektur (produkt #2) er beskrevet i bilag B. For de øvrige dokumenter henvises til programsekretariatet og dertil knyttede skabeloner og værktøjer.

	Afhængigheder:
	Programstyringsdokument (de overordnede styringsrammer).
Implementeringsplan (styringsgrundlag fra ultimo april 2013)
Målarkitektur (arkitekturstyringsgrundlag fra ultimo april 2013)

	Ressourcekrav:
	Ressourcer til programsekretariat (MBBL) samt til det løbende arbejde i projektlederforum (de enkelte aftalepartnere).



[bookmark: _Toc357413501]Tværgående test og kvalitetssikring
	Arbejdspakkenavn:
	Tværgående test og kvalitetssikring

	Nummer:
	8

	Ansvarlig:
	Programsekretariatet

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter april 2015 og afsluttes ultimo 2016, 

	Indhold:
	Udover test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter gennemfører som en del af deres projektforløb, vil der være behov for nogle nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets side. Det drejer sig om:
· Implementeringsplan og målarkitektur
· Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. sammenhæng til den fælles målarkitektur.
· Kravspecifikationer – herunder de tilhørende use cases.
· Modtagne leverandørtilbud – specielt såfremt disse giver økonomiske eller tidsmæssige udfordringer for programmet.
· Driftsklare systemer – herunder dokumentation for gennemførte test.
· Tværgående test inden idriftsættelser.
· Test og stikprøver under paralleldrift (afklares ifb. teststrategien).

	Produkt(er):
	Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi.

	Afhængigheder:
	Tværgående teststrategi (produkt #4)

	Ressourcekrav:
	Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi.



[bookmark: _Toc357413502]Arbejdspakker fra MBBL
[bookmark: _Toc350337916][bookmark: _Toc357413503]Arbejdspakker
Under MBBL’s ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Etablering af en løsningsarkitektur for BBR version 2.0
· Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0
· Udbud af BBR version 2.0
· Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0
· Udvikling af en driftsklar BBR 2.0
· Idriftsættelse af BBR 2.0
· Udvikling af driftsklar BBR services
· Idriftsættelse af BBR services
· Revision af lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR
· Implementering af BFE i BBR

[bookmark: _Toc350337917][bookmark: _Toc357413504]Arbejdspakkebeskrivelser
[bookmark: _Toc350337918][bookmark: _Toc357413505]Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0

	Nummer:
	11.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 19, 2013 når målarkitekturen for GD 1 foreligger. Færdig ultimo august, 2013

	Indhold:
	Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR version 2.0 it-løsningen gennem:
· De interne processer – ”processer set indefra”.
Fokus er på de interne processer til understøttelse af de processer, som i målarkitekturen er beskrevet som ”processer set udefra”.
· Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for BBR BoB version 2.0 - inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold.
· Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de enkelte services på et ikke-teknisk niveau.
· Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger.
Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for løsningen.

	Produkt(er):
	11.1 Løsningsarkitektur for BBR 2.0

	Afhængigheder:
	Målarkitekturen for GD1 skal foreligge
Løsningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge
Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet som helhed skal foreligge.

	Ressourcekrav:
	Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring


[bookmark: _Toc350337919]
[bookmark: _Toc357413506]Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0

	Nummer:
	11.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter ultimo august når løsningsarkitekturen for BBR 2.0 foreligger. Færdig i januar 2014 hvor udbuddet kan igangsættes

	Indhold:
	Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem. 
Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen samt øvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet. Data modellen skal bygge på informationsmodellen fra løsningsarkitekturen. 
Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandør udarbejder et løsningsdesign som en tidlig leverance.

	Produkt(er):
	11.2 Udbudsmateriale til BBR 2.0

	Afhængigheder:
	Løsningsarkitekturen for BBR 2.0 skal foreligge
BBR 1.6 skal være idriftsat med en løs kobling imellem klienten og databasen, inden udbudsmaterialet kan blive endeligt færdiggjort, således at det er muligt at sætte databasen i udbud uden klienten

	Ressourcekrav:
	Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring
Kombit er ansvarlig for den konkrete udarbejdelse af udbudsmateriale 


[bookmark: _Toc350337920]
[bookmark: _Toc357413507]Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af Løsningsdesign til BBR 2.0

	Nummer:
	11.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter ultimo juni 2014 når der efter et udbud er indgået en kontrakt med en leverandør. Færdig primo august 2014.

	Indhold:
	· Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af eksterne snitflader og de interne strukturer/komponenter, som systemet opbygges af.
· Specifikation af grunddata databasetabeler.
· Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient m.fl.
· Identifikation af krav til eksterne services både via datafordeler og andre services.
· Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer – eksempelvis sikkerhedsmodel.

	Produkt(er):
	11.3 Løsningsdesign for BBR 2.0

	Afhængigheder:
	Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om udvikling af BBR version 2.0. 

	Ressourcekrav:
	Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring
Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmaterialet 


[bookmark: _Toc350337921]
[bookmark: _Toc357413508]Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0

	Nummer:
	11.4

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter ultimo maj 2014 når der er indgået en kontrakt med en leverandør. Færdig ultimo maj 2015

	Indhold:
	Udviklingen af BBR version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet skal gennemføres 

	Produkt(er):
	11.4 Driftsklar BBR 2.0

	Afhængigheder:
	Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om udvikling af BBR version 2.0. 

	Ressourcekrav:
	 



[bookmark: _Toc350337922][bookmark: _Toc357413509]Idriftsættelse af BBR version 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse  af BBR version 2.0

	Nummer:
	11.5

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter ultimo maj 2015 når udviklingen af BBR version 2.0 er færdig slutter ultimo september 2015. 

	Indhold:
	Den driftsklare BBR version 2.0 testes og data konverteres til ny datamodel

	Produkt(er):
	11.5 Idriftsat BBR 2.0

	Afhængigheder:
	Der skal være udviklet en driftsklar BBR version 2.0. 
Matrikel services skal være idriftsat
Regler og vejledninger til kommunerne skal foreligge 

	Ressourcekrav:
	 



[bookmark: _Toc350337923][bookmark: _Toc357413510]Udvikling af driftsklare BBR services
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af driftsklare BBR services

	Nummer:
	12.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter primo august 2014 når løsningsdesignet foreligger. Færdig i ultimo maj 2015

	Indhold:
	· BBR grunddatatabeller etableret via datafordeler.
· Services til udstilling af grunddata udviklet og testet.
· Services dokumenteret i henhold til grunddataprogrammets standard herfor.
· Services er gjort tilgængelige i datafordelerens servicekatalog med dertil hørende WSDL filer m.m.

	Produkt(er):
	12.1 Driftsklar BBR services

	Afhængigheder:
	Der skal være udarbejdet et løsningsdesign for BBR version 2.0. 
Krav for datafordeleren skal foreligge 

	Ressourcekrav:
	 



[bookmark: _Toc350337924][bookmark: _Toc357413511]Idriftsættelse af BBR services
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af BBR services

	Nummer:
	12.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter ultimo maj 2015 færdig ultimo september 2015

	Indhold:
	Der åbnes for anvendelse af services i datafordelerens  produktionsmiljø, således at disse kan benyttes af de forskellige anvendere.

	Produkt(er):
	12.2 Idriftsat BBR services

	Afhængigheder:
	Datafordeleren skal være klar til de nye services 
De nye services skal være udviklet

	Ressourcekrav:
	 



[bookmark: _Toc350337925][bookmark: _Toc357413512]Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR
	Arbejdspakkenavn:
	Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR

	Nummer:
	13

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen igangsættes færdig ultimo september 2015

	Indhold:
	Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes betydning for lovgivning og regler på BBR området, med henblik på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger. 

	Produkt(er):
	13 Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR

	Afhængigheder:
	Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles gennem hele forløbet. 

	Ressourcekrav:
	 



[bookmark: _Toc350337926][bookmark: _Toc357413513]Implementering af BFE i BBR
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering af BFE i BBR

	Nummer:
	14

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Idriftsættes sammen med Matrikel – maj 2015.

	Indhold:
	Entiteterne i BBR skal have knyttet BFE nummeret til sig. Med ejendomsnummeret som nøgle skal BFE numrene fra ESR overføres til BBR. 

	Produkt(er):
	14 Implementering af BFE i BBR

	Afhængigheder:
	BBR er udvidet med felter samt logikker til at kunne tage i mod BFE nummeret fra ESR.
BBR er udvidet med begrebet Samlet enhed
BBR har opretholdt sin eksisterende kobling til ESR.  

	Ressourcekrav:
	 


[bookmark: _Toc357413514]Arbejdspakker fra GST
[bookmark: _Toc357413515]Arbejdspakker
Under GST ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Matrikel løsningsarkitektur
· Datavask – pilot i GST
· Datavask – Matrikel  idriftsat
· Matrikel Indberetning Driftsklar
· Matrikel Godkendelse Driftsklar
· Matrikel Ny miniMAKS Driftsklar
· Ny Matrikel idriftsat
· Matrikelservices
· Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
· Ny Matrikel idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0)
[bookmark: _Toc343543816][bookmark: _Toc350337929][bookmark: _Toc357413516]Arbejdspakkebeskrivelser
[bookmark: _Toc350337930][bookmark: _Toc357413517]Matrikel løsningsarkitektur
	Arbejdspakkenavn:
	Matrikel løsningsarkitektur

	Nummer:
	21.1

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Starter medio juni 2013. Forventes at kunne etableres ultimo august.

	Indhold:
	Med udgangspunkt i den fastlagte målarkitektur for ejendomsdata fastlægges en løsningsarkitektur for Matriklen.

	Produkt(er):
	Matrikel løsningsarkitektur

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke 2 – Etablering af målarkitektur for ejendomsdata skal være fastlagt.

	Ressourcekrav:
	GST udarbejder (kompetencer/roller: Forretning, it og datamodellering). KL og PLF inddrages. Relevante aftaleparter kommenterer.





[bookmark: _Toc350337932][bookmark: _Toc357413518]Datavask – pilot i GST
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask – pilot I GST

	Nummer:
	21.2

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Pilot indledningsvis planlagt til start 11. februar 2013, med forventet afslutning primo april 2013.

Nuværende forventning, - start(et) ultimo marts 2013.

Forventer at kunne give kvalificeret input til programmets Datavask strategi, samt Datavask estimater medio april 2013. 

Datavask Pilot forventes afsluttet ultimo maj 2013.

	Indhold:
	På baggrund af kommissorium for Pilot Datavask i GST:

Fremskaffe egnede landsdækkende udtræk af Tingbog og ESR

Gennemføre den nødvendige udredning og afklaring for at der kan fastlægges:
· Analyse af udtræk fra Tingbog og ESR, med henblik på at etablere en kvalificeret vurdering af hvilke ”fejl typer” der eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register (Tingbog, ESR, Matrikel), samt overveje & forhandle forslag til ambitionsniveau, for hvad der skal rettes i de enkelte registre.
· Estimering af Datavask aktiviteter i GST, - samt i Program, herunder nødvendig ressource behov.
· Indledningsvist udkast til indhold for Kravspecifikation for datavask i GST
· Danne grundlag for udfærdigelse af Programmets Datavaskstrategi

	Produkt(er):
	Analyse resultat som input til Program & Matrikel datavask strategi

	Afhængigheder:
	Modtagelse af de nødvendige landsdækkende udtræk fra Tingbog og ESR. (evt. hvis nødvendigt OIS version af ESR, med manglende tinglyste fordelingstal)), samt ressourcekrav nævnt nedenfor.

	Ressourcekrav:
	Domstolsstyrelsen og KL deltager i pilotprojekt. SKAT og MBBL deltager i nødvendigt omfang til kommentering og afklaring.
GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, rapportering og styring.


[bookmark: _Toc350337933][bookmark: _Toc357413519]Datavask – Matrikel Idriftsat
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask – Matrikel idriftsat / gennemførsel

	Nummer:
	21.3 / 21.7

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker / Niels Peter Jensen

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Skal formentlig i udbud.
Starter uge 31 (kan principielt set starte tidligere, men pga. af ferie starter det reelt først her).
Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale: 3 måneder.
Gennemførsel af udbudsforretning: 4 måneder.
Gennemførsel af datavask: 10-12 måneder.
Afsluttet primo 2015.

	Indhold:
	Der udarbejdes en endelig kravspecifikation, og afhængig af udbudsstrategien forberedes og gennemføres der en udbudsforretning. Leverandør vælges, kontrakt indgås og løbende leverandørstyring håndteres.

	Produkt(er):
	21.3 - Kravspecifikation for datavask.
21.3 - Udbudsmateriale for datavask.
21.7 Matrikel datavask idriftsat

	Afhængigheder:
	Godkendt strategi for datamigrering og – konsolidering, herunder gennemført pilotprojekt.
Afhængig af at Datavask Pilot og Strategi er færdiggjort, samt at et ambitionsniveau for datavask er defineret.

	Ressourcekrav:
	GST, KL og DSST/Tinglysningsretten stiller med de nødvendige ressourcer iht. strategi for datavask og kravspecificering/udbudsmateriale.

Nødvendigt Datavask IT-miljø, samt Analyse-team via udbud, og relevante støtte ressourcer i GST.

Yderligere har det indledningsvis været forventningen at selve den fysiske dataopretning sker i de specifikke Dataregistre, - hvilken medfører oprettelses ressourcer til  Tingbog, ESR og Matrikel. – Dette er pt udfordret.




	
[bookmark: _Toc350337935][bookmark: _Toc357413520]Matrikel Indberetning -> Driftsklar
	Arbejdspakkenavn:
	Matrikel Indberetning -> Driftsklar

	Nummer:
	21.4/5/6

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur).

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret.

Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 måneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 måneder.
Gennemførsel af udbudsforretning: Min. 4 måneder.
Afsluttet ultimo april 2014.

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned
Afsluttet ultimo maj 2014

Udvikling og test 4-5 måneder
Afsluttet oktober 2014.


	Indhold:
	Udvikling af en indberetningsgrænseflade for Landinspektører, der kan imødekomme alle krav til indberetning til en udvidet Matrikel inklusiv præmatrikel.

	Produkt(er):
	21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.
21.5 Matr. Løsningsdesign
21.6 Matr. Driftsklar.
· 21.4.1 Matr. Indberetning Kspec / Udbud
· 21.5.1 Matr. Indberetning Løsningsdesign
· 21.6.1 Matr. Indberetning Driftsklar


	Afhængigheder:
	Matrikel løsningsarkitektur fastlagt og BBR 2.0 løsningsdesign omkring adgang for landinspektører / Uajourførings services er klar. 

	Ressourcekrav:
	GST, PLF, eventuel leverandør (ext. QA Ressourcer?)




	
[bookmark: _Toc350337936][bookmark: _Toc357413521]Matrikel Godkendelse -> Driftsklar
	Arbejdspakkenavn:
	Matrikel Godkendelse -> Driftsklar

	Nummer:
	21.4/5/6

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur).

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret.

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 måneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 måneder.
Gennemførsel af udbudsforretning: Min. 4 måneder.
Afsluttet ultimo april 2014.

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned
Afsluttet ultimo maj 2014

Udvikling og test 4-5 måneder
Afsluttet 0ktober 2014


	Indhold:
	Udvikling af en formaliseret grænseflade til håndtering af hørings- og myndighedsgodkendelse i præmatrikel

	Produkt(er):
	21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.
21.5 Matr. Løsningsdesign
21.6 Matr. Driftsklar.
· 21.4.2 Matr. Godkendelse Kspec / Udbud
· 21.5.2 Matr. Godkendelse Løsningsdesign
· 21.6.2 Matr. Godkendelse Driftsklar

	Afhængigheder:
	Matrikel løsningsarkitektur fastlagt

	Ressourcekrav:
	GST, PLF, KL, Evt. leverandør, (ext. QA Ressourcer?)




	
[bookmark: _Toc350337937][bookmark: _Toc357413522]Ny miniMAKS -> Driftsklar
	Arbejdspakkenavn:
	Ny miniMAKS -> Driftsklar

	Nummer:
	21.4/5/6

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Forventes at kunne starte medio juni 2013 (afhængig af afviklingen af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur).

Evt. udbud – dog ikke endeligt afklaret 

Kravspecifikation og Udbud:
Kravspecifikation: 5,5 måneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 måneder.
Gennemførsel af udbudsforretning: Min. 4 måneder.
Afsluttet juni 2014.

Udarbejdelse af løsningsdesign 1,5 måneder
Afsluttet august 2014.

Udvikling, test, systemtest(inkl. Indberetning & Godkendelse) 7 måneder.
Afsluttet marts 2015.

	Indhold:
	Matriklens udvidelse inklusiv præmatrikel med BFE nummer og tilretning af miniMAKS og Matrikel register til at håndtere og indeholde Bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder.
Afsluttes med en sammenhængs- & Systemtest af både Ny miniMAKS, Indberetning og Godkendelse(Myndigheds-)

	Produkt(er):
	21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.
21.5 Matr. Løsningsdesign
21.6 Matr. Driftsklar.
· 21.4.3 Matr. Ny miniMAKS Kspec / Udbud
· 21.5.3 Matr. Ny miniMAKS Løsningsdesign
· 21.6.3 Matr. Nu miniMAKS Driftsklar 

	Afhængigheder:
	Matrikel løsningsarkitektur fastlagt

	Ressourcekrav:
	GST, KL, PLF, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, (ext. QA Ressourcer?)




	
[bookmark: _Toc350337938][bookmark: _Toc357413523]Matriklen Idriftsat
	Arbejdspakkenavn:
	Matriklen Idriftsat

	Nummer:
	21.8

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS:

Start af idriftsættelse marts 2015

Udannelse / træning / information (parallel aktivitet startet medio 2014)

Final test med eksterne grænseflader og datafordeler / Matrikelservices 1 måned.

Koordineret Load af vaskede Data og implementering 0,5 måned

Ny matrikel i drift april/maj 2015 
 

	Indhold:
	Efter udvikling og test af de involverede pakker, skal der ske en samlet koordineret Systemtest med/mod alle eksterne grænseflader.

	Produkt(er):
	21.8 Matrikel idriftsat
Bliver idriftsat med den begrænsning at funktionaliteten for landinspektører til at bruge ajourførings services fra BBR 2.0 – først åbnes når BBR 2.0 er idriftsat.
22.2 Matrikel Services Idriftsat

	Afhængigheder:
	21.6 Matrikel Driftsklar (Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS er driftsklar)
21.7 Datavask driftsklar & idriftsat afsluttet

	Ressourcekrav:
	GST, KL, PLF, Tinglysningsretten, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, driftsoperatører, (ext. QA Ressourcer?)




	
[bookmark: _Toc350337939][bookmark: _Toc357413524]Matrikelservices
	Arbejdspakkenavn:
	Matrikelservices

	Nummer:
	22

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Af hensyn til koordinering med udvikling af Datafordeleren skal services først være klar til implementering i 2015 

	Indhold:
	Forventes at starte marts 2014.
Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret.
Kravspecifikation: 1,5 måneder
Afsluttet maj 2014.
Udbudsforretning 5 måneder
Afsluttet oktober 2014.
Udvikling, test 5 måneder
Afsluttet februar 2015.

	Produkt(er):
	22.1 Matrikel Services Driftsklar

	Afhængigheder:
	Kravspecificering af Indberetning, Godkendelse og Ny miniMAKS skal foreligge.
Fælles datamodel og Løsningsdesign for Datafordeler er færdig

	Ressourcekrav:
	GST projekt og forretningsressourcer med kendskab til OIS og datafordeler, - samt evt. partnere i delprogrammet ifbm. Fælles services.





[bookmark: _Toc357413525]Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til Ny Matrikel
	Arbejdspakkenavn:
	Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen

	Nummer:
	23

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen igangsættes.
Skal være afsluttet Q1 – 2015, - før idriftsættelse af Ny Matrikel.

	Indhold:
	Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes betydning for lovgivning og regler på Matrikel området, med henblik på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger. 

	Produkt(er):
	13. Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen

	Afhængigheder:
	Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles gennem hele forløbet. 

	Ressourcekrav:
	 Jurister og ledelse i GST



[bookmark: _Toc357413526]Matriklen Idriftsat
	Arbejdspakkenavn:
	Matriklen Idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0)

	Nummer:
	21.8

	Ansvarlig:
	 GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

	Version og dato:
	 Version 0.9 / 17.04.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	Idriftsættelse / åbning af ajourførings services fra BBR 2.0

Startes når BBR 2.0 er Idriftsat (forventes september 2015)

Forventes afsluttet oktober 2015

	Indhold:
	Den tilbageholdte funktionalitet for landinspektørers brug af 
BBR 2.0 services idriftsættes.

	Produkt(er):
	21.8 Matrikel idriftsat

	Afhængigheder:
	21.8 Matrikel Idriftsat, 
11.5 BBR 2.0 idriftsat

	Ressourcekrav:
	GST, MBBL, PLF, Evt. leverandør, driftsoperatører



[bookmark: _Toc357413527]Arbejdspakker fra Tinglysningsretten
[bookmark: _Toc356565572][bookmark: _Toc357413528]Arbejdspakker
Under Tinglysningsrettens ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen.
· Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse.
· Kravspecificering og leverandørkontrakt.
· Udarbejdelse af løsningsdesign for Ejerfortegnelse.
· Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse.
· Idriftsættelse af Ejerfortegnelse.
· Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen.
· Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen.
· Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer.
· Idriftsættelse af Tingbog med BFE-nummer.
· Revision af lovgivning, regler og vejledninger.
[bookmark: _Toc343543820][bookmark: _Toc356565573][bookmark: _Toc357413529]Arbejdspakkebeskrivelser
[bookmark: _Toc356565574][bookmark: _Toc357413530]Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse

	Nummer:
	31.1

	Ansvarlig:
	MBBL er ansvarlig ift. udarbejdelse af løsningsarkitektur.
Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage ansvaret for løsningsarkitekturen ift. den videre proces.

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter primo juni 2013. 
Færdig ultimo august 2013 (milepæl 3)

	Indhold:
	Gennemgang af eksisterende løsningsarkitektur i Tingbogen med henblik på identifikation af genbrugsmuligheder, snitflader m.m.
Beskrivelse af udkast til løsningsarkitektur som bearbejdes i samarbejde med relevante interessenter.
Yderligere 1-2 iterationer inden en løsningsarkitektur i version 0.8 sendes til skriftlig kvalitetssikring og en version 0.9 til endelig godkendelse.

	Produkt(er):
	31.1 Ejerfortegnelse - Løsningsarkitektur

	Afhængigheder:
	Målarkitekturen for GD1 skal foreligge
Løsningsarkitekturen for Matriklen skal – ift. snitflader til Ejerfortegnelse og Tingbog – foreligge.
Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet som helhed skal foreligge.

	Ressourcekrav:
	KL, SKAT og TLR inddrages undervejs i arbejdet.
Nuværende leverandør af eTL (CSC) skal udlevere eksisterende arkitekturdokumentation i relation til hovedkomponenter, snitflader etc. i den nuværende løsning.
Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc356565575][bookmark: _Toc357413531]Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse

	Nummer:
	31.2

	Ansvarlig:
	MBBL er ansvarlig ift. indsamling og dokumentation af forretningskrav.
Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage ansvaret for forretningskrav ift. den videre proces.

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	September 2013 til november 2013.

	Indhold:
	Indsamling og dokumentation af forretningsmæssige krav til Ejerfortegnelsen inkl. udstillede services.

	Produkt(er):
	31.2 Ejerfortegnelse – Forretningsmæssige krav

	Afhængigheder:
	Løsningsarkitektur definerer scope for indsamling af krav.

	Ressourcekrav:
	KL, SKAT og TLR inddrages omkring indsamling og kvalitetssikring af forretningskrav.


[bookmark: _Toc356565576][bookmark: _Toc357413532]Kravspecificering og indgåelse af kontrakt
	Arbejdspakkenavn:
	Kravspecificering og indgåelse af kontrakt.

	Nummer:
	31.3

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	September 2013 til juli 2014

	Indhold:
	Består af følgende hovedfaser:
1. Udbygning af forretningskrav med øvrige krav i henhold til Tinglysningsrettens standardskabelon ift. leverandøren.
2. Udarbejdelse/tilpasning af øvrige bilag ift. anskaffelse/udbud i relation til anskaffelse af løsning.
3. Gennemførelse af en anskaffelses/udbudsproces i relation til anskaffelse af løsning. Forventes at være en del af et nyt udbud i relation til elektronisk tinglysning.
4. Indgåelse af kontrakt med leverandør.

	Produkt(er):
	31.3 Ejerfortegnelse - Kravspecifikation

	Afhængigheder:
	Såfremt Tingbogen/Ejerfortegnelsen skal underkastes et udbud, vil der være afhængigheder hertil – formentlig vil Ejerfortegnelsen indgå som en option i dette udbud.

	Ressourcekrav:
	KL, SKAT og MBBL inddrages ifb. kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc356565577][bookmark: _Toc357413533]Udarbejdelse af løsningsdesign til Ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af løsningsdesign til Ejerfortegnelse

	Nummer:
	31.4

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	August 2014 til november 2014.

	Indhold:
	Leverandør udarbejder løsnings- design for Ejerfortegnelsen.
Omfatter specifikation af services og snitflader, løsningens data samt andre løsningsmæssige rammer og betingelser.

	Produkt(er):
	31.4 Ejerfortegnelse - Løsningsdesign

	Afhængigheder:
	Udviklingsleverandør valgt og kontrakt indgået.

	Ressourcekrav:
	MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.


[bookmark: _Toc356565578][bookmark: _Toc357413534]Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse 
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse

	Nummer:
	31.5

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starten når kontrakt med leverandør indgået.
Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015)

	Indhold:
	Udvikling af Ejerfortegnelse.
Omfatter udvikling og test af løsningen – herunder test ift. brugere, snitflader m.m. samt test af import af ejeroplysninger fra ESR.

	Produkt(er):
	31.5 Ejerfortegnelse - Driftsklar

	Afhængigheder:
	Skal anvende Matrikel services via datafordeler.

	Ressourcekrav:
	MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af og projektlederforum.


[bookmark: _Toc356565579][bookmark: _Toc357413535]Idriftsættelse af Ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af Ejerfortegnelse

	Nummer:
	31.6

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 9 (25.9.2015)

	Indhold:
	Idriftsættelse af Ejerfortegnelse inkl. import af ejeroplysninger fra ESR.

	Produkt(er):
	31.6 Ejerfortegnelse – Import af data
31.7 Ejerfortegnelse - Idriftsat

	Afhængigheder:
	Matrikel services udstillet via datafordeler skal være idriftsat.
Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i ejendomsprogrammet.

	Ressourcekrav:
	MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.


[bookmark: _Toc356565580][bookmark: _Toc357413536]Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen

	Nummer:
	32.1

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starten når kontrakt med leverandør indgået.
Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015).

	Indhold:
	Ejerfortegnelse tabeller etableres som grunddatatabeller via datafordeler.
Udstillingsservices specificeres, udvikles og testes.

	Produkt(er):
	32.1 Ejerfortegnelse – Udstillingsservices driftsklar

	Afhængigheder:
	Løsningsdesign skal være godkendt.

	Ressourcekrav:
	MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.


[bookmark: _Toc356565581][bookmark: _Toc357413537]Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen

	Nummer:
	31.2

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 9 (25.9.2015)

	Indhold:
	Services dokumenteres i henhold til grunddataprogrammets standard herfor.
Services gøres tilgængelige i datafordelerens servicekatalog med dertil hørende WSDL filer m.m.
Der åbnes for anvendelse af services i datafordelerens  produktionsmiljø, således at disse kan benyttes af de forskellige anvendere.

	Produkt(er):
	31.2 Ejerfortegnelse – Udviklingsservices idriftsat 

	Afhængigheder:
	Datafordeleren skal være klar til de nye services 
Ejerfortegnelse services skal være driftsklare.
Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i ejendomsprogrammet.

	Ressourcekrav:
	MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.


[bookmark: _Toc356565582][bookmark: _Toc357413538]Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer
	Arbejdspakkenavn:
	Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer

	Nummer:
	33.1

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 7 (20.3.2015)

	Indhold:
	Udbygning af Tingbogen med ejendomsreference (BFE nummer) inkl. test af import af BFE-numre.

	Produkt(er):
	33.1 Tingbor med BFE driftsklar

	Afhængigheder:
	Løsningsdesign skal være godkendt.

	Ressourcekrav:
	Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc356565583][bookmark: _Toc357413539]Idriftsættelse af Tingbog med BFE-nummer
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af x

	Nummer:
	31.3

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015).

	Indhold:
	Idriftsættelse af Tingbog med BFE referencer.

	Produkt(er):
	33.2 Tingbog med BFE – Import af data
33.3 Tingbog med BFE - Idriftsat

	Afhængigheder:
	Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i ejendomsprogrammet.

	Ressourcekrav:
	Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc356565584][bookmark: _Toc357413540]Revision af lovgivning, regler og vejledninger
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af x

	Nummer:
	31.x

	Ansvarlig:
	Tinglysningsretten

	Version og dato:
	Version 0.95 / 16.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter juni 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen igangsættes.
Færdig inden idriftsættelse – milepæl 9 25.9.2013.

	Indhold:
	Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes betydning for lovgivning og regler på området, med henblik på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger. 

	Produkt(er):
	34 Lovgivning, regler og vejledning

	Afhængigheder:
	Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles gennem hele forløbet. 

	Ressourcekrav:
	Programsekretariatet



[bookmark: _Toc357413541]Arbejdspakker fra KL/KOMBIT
[bookmark: _Toc343543819][bookmark: _Toc353974498][bookmark: _Toc357090312][bookmark: _Toc357413542]KL/KOMBIT - Arbejdspakker
KL/KOMBIT har ansvaret en række produkter frembragt gennem følgende arbejdspakker:
· Klargøring af ESR til BFE-nummer
· Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse
· Overgang til ny ejerfortegnelse
· Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient
· Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient
· Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v.

Derudover er der i KL/KOMBIT regi defineret en række arbejdspakker, som drejer sig om aftaler samt KLs, KOMBITs og/eller kommunal deltagelse i andre arbejdspakker.
Disse arbejdspakker er samlet i afsnit ”Øvrige arbejdspakker”. 
[bookmark: _Toc353974499][bookmark: _Toc357090313][bookmark: _Toc357413543]Arbejdspakker til KL/KOMBIT produkter
[bookmark: _Toc357090314][bookmark: _Toc357413544]Klargøring af ESR til BFE-nummer
	Arbejdspakkenavn:
	Klargøring af ESR til BFE-nummer

	Nummer:
	51.1

	Ansvarlig:
	KOMBIT 

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes juni 2013. 
Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 7 

	Indhold:
	Den specifikke klargøring af ESR aftales og gennemføres.
Det aftales, hvorledes BFE-nummer implementeres i ESR’s registerstruktur. KMD informeres om tilrettelæggelsen af datavasken i interim løsningerne. Det aftales, hvorledes de vaskede data indlæses i ESR.
KMD tilpasser ESR, så BFE-nummer (m.v.) kan indlæses i ESR.

	Produkt(er):
	Produkt 51.1 – ESR udbygget med BFE-nummer

	Afhængigheder:
	Matrikel og udstilling af matrikelservices i datafordeleren skal implementeres i sammenhæng med denne arbejdspakke. 

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, GST og KMD.


[bookmark: _Toc357090315][bookmark: _Toc357413545]Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse

	Nummer:
	51.2

	Ansvarlig:
	KL, KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes formentlig primo 2015. 
Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 

	Indhold:
	Specifikation af hvilke data der skal indlæses fra ESR i ejerfortegnelsen hhv. importeres i KMD ESR fra ejerfortegnelsen.
Udvikling og test af disse udtræk.
Tilpasning af KMD ESR således ejer- og administrator oplysninger importeres fra ejerfortegnelsen og kun vises i ESR. Mulighed for at kunne opdatere disse data i ESR blændes af. 

	Produkt(er):
	Produkt 51.2 – KMD ESR klargjort til ny ejerfortegnelse

	Afhængigheder:
	Driftsklar ejerfortegnelse.

	Ressourcekrav:
	TLR, KL,  KOMBIT


[bookmark: _Toc357090316][bookmark: _Toc357413546]Overgang til ny ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Overgang til ny ejerfortegnelse

	Nummer:
	51.3

	Ansvarlig:
	KL, KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal idriftsættes ifb. implementeringsplanens milepæl 9

	Indhold:
	Idriftsættelse af KMD ESR tilpasset den nye ejerfortegnelse inkl. konvertering af data.

	Produkt(er):
	Produkt 51.3 – KMD ESR overgang til ny ejerfortegnelse

	Afhængigheder:
	Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i ejendomsprogrammet.

	Ressourcekrav:
	TLR, KL,  KOMBIT
Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc357090317][bookmark: _Toc357413547]Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient 

	Nummer:
	52.1

	Ansvarlig:
	KL/KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8

	Indhold:
	BBR 2.0 kommuneklienten udvikles i henhold til KOMBIT’s udviklingsmetoder. 
Arbejdet er forankret i KOMBIT og det tilrettelægges således som KOMBIT tilrettelægger arbejdet med løsningsarkitektur og kravspecifikation i samarbejde med kommunerne.

	Produkt(er):
	Produkt 52.1 – Driftsklar BBR 2.0 klient

	Afhængigheder:
	BBR 1.6 implementeret.
MBBL-KL/KOMBIT forståelsespapir og kontrakt færdiggjort

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, kommunerne, KL
KL medvirker på styregruppeniveau.


[bookmark: _Toc357090318][bookmark: _Toc357413548]Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient 

	Nummer:
	52.2

	Ansvarlig:
	KL/KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Skal idriftsættes ifb. implementeringsplanens milepæl 9

	Indhold:
	Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient samtidigt med at BBR 2.0 idriftsættes.  

	Produkt(er):
	Produkt 52.2 – Idriftsat BBR 2.0 klient.

	Afhængigheder:
	Idriftsat BBR 2.0
Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i ejendomsprogrammet.

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, kommunerne, KL
Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.


[bookmark: _Toc357090319][bookmark: _Toc357413549]Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v.
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v.

	Nummer:
	53

	Ansvarlig:
	KL, KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2014-2015

	Indhold:
	Udvikling af nye systemer til opkrævning af grundskyld m.v. 
KOMBIT kravspecificerer de nye opkrævningsfunktioner,   således at de trækker på services, der udstiller ejendomsdata på datafordeleren. KOMBIT aftaler det specifikke indhold af disse services med MBBL, GST, TLR og SKAT. 
KOMBIT gennemfører udbud og idriftsætter opkrævningssystemerne ultimo 2015.

	Produkt(er):
	Produkt 53.1 - Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsskat.
Produkt 53.2- Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsbidrag.
Produkt 53.3- Leje/administration af kommunal e ejendomme.

	Afhængigheder:
	Ejendomsgrunddata udstillet gennem datafordeler.

	Ressourcekrav:
	KL, KOMBIT, SKAT, kommunerne



[bookmark: _Toc357090320][bookmark: _Toc357413550]Øvrige arbejdspakker
[bookmark: _Toc357090321][bookmark: _Toc357413551]Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016
	Arbejdspakkenavn:
	Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016 

	Nummer:
	54.1

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes 010613 – afsluttes 010713

	Indhold:
	KOMBIT aftaler overordnede rammer for samarbejdet med KMD angående ESR i perioden 2013-2016. 
KOMBIT indgår en aftale med KMD om aktiviteterne i aftalepakken vedrørende ejendomsområdet, og det aftales, hvem der er ansvarlig for KOMBIT og KMD aktiviteter gennem projektet.
KOMBIT søger – som supplement til de bilaterale afklaringer og aftaler - at sikre sammenhæng og kontinuitet i samspillet mellem KMD og KOMBIT, GST, MBBL, TLR og SKAT. 
Den overordnede aftale udpeger de aktiviteter, der beskrives i aftale pakkerne nedenfor. 
De specifikke aftaler indgås efterfølgende med relevante parter. Disse aftaler tilrettelægges således, at KMD er i stand til at afgive tilbud på de udviklingsopgaver, som udbydes inden for rammerne af delaftalen.

	Produkt(er):
	

	Afhængigheder:
	Målarkitektur godkendt 

	Ressourcekrav:
	KOMBIT og KMD, KOMBIT finansierer egne aktiviteter


[bookmark: _Toc357090322][bookmark: _Toc357413552]Aftale om kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejendomsdata i ESR  
	Arbejdspakkenavn:
	Aftale om kommunale aktiviteter i forbindelse med datavask af ejendomsdata i ESR  

	Nummer:
	54.2

	Ansvarlig:
	KL, GST 

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes 01.06.2013 – afsluttes 01.10.2013

	Indhold:
	Den specifikke tilrettelæggelse af datavasken aftales.
Når GSTs pilotprojekt er afsluttet, skal der indgås en specifik aftale om tilrettelæggelsen af datavasken. Aftalen skal præcisere, hvorledes datavasken tilrettelægges i samarbejde med GST og KL/kommunerne.
Aftales skal præcisere, hvornår hvilke specifikke bidrag forventes fra kommunerne, således at GST/KL kan melde dette ud til kommunerne. 

	Produkt(er):
	Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7

	Afhængigheder:
	GST pilotprojekt er afsluttet. Målarkitektur godkendt 

	Ressourcekrav:
	GST, KL. Parterne finansierer egne aktiviteter i henhold til indsats aftalt i forbindelse med indgåelse af grunddataaftalen. 


[bookmark: _Toc357090323][bookmark: _Toc357413553]Kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny ejerfortegnelse
	Arbejdspakkenavn:
	Gennemførelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny ejerfortegnelse

	Nummer:
	54.3

	Ansvarlig:
	TLR, Kommunerne, KL, KOMBIT. SKAT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes formentlig primo 2015 

	Indhold:
	Datavask af ejeroplysninger gennemføres.
TLR og KL/kommunerne/SKAT vurderer sammen, om der er behov for en datavask af ESR ejerfortegnelse. KOMBIT medvirker i denne vurdering. 
Er der behov for datavask orkestreres denne af KL og den gennemføres af kommunerne.
TLR vurderer sammen med KL/KOMBIT, hvorledes denne datavask understøttes systemmæssigt. Hvis den skal foregå indenfor rammerne af KMD ESR, aftaler KOMBIT dette med KMD. Samtidigt aftaler TLR/KOMBIT med KMD, hvorledes de vaskede data eksporteres til den nye ejerfortegnelse.
Endelig aftaler KOMBIT med KMD, hvorledes og hvornår kommunerne ophører med at vedligeholde ejerfortegnelse i KMD ESR. 

	Produkt(er):
	Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7

	Afhængigheder:
	Ejerfortegnelsen er udviklet

	Ressourcekrav:
	TLR, kommunerne, KL. KOMBIT, Kommunernes ressourceindsats er aftalt i forbindelse med indgåelse af aftalen om grunddata.


[bookmark: _Toc357090324][bookmark: _Toc357413554]Kommunale aktiviteter idb. med datavask af ejendomsdata i ESR
	Arbejdspakkenavn:
	Gennemførelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med datavask af ejendomsdata i ESR  

	Nummer:
	54.4

	Ansvarlig:
	GST, Kommunerne, KL, KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Startes formentlig primo 2014 

	Indhold:
	Datavasken af ejendomsdata gennemføres.
Afhængigt af resultaterne af pilotprojektet forventes det, at GST kan gennemføre en stor del af datavasken ved en automatisk eller seminautomatisk proces. Gælder formentlig for ejerlejligheder men næppe for bygning på fremmed grund.
Der vil sandsynligvis være en række ejendomsdata – specielt bygning på fremmed grund - hvor kommunerne med deres lokalkendskab skal involveres i datavasken.
I denne arbejdspakke orkestreres og gennemføres denne datavask. 
GST og KL har i samarbejde ansvaret for orkestreringen. Selve datavasken gennemføres af kommunerne.
Det aftales i hvilket system, kommunerne foretager denne datavask. Den kan fx foregå i KMD ESR. I så fald bliver det KOMBITs ansvar at aftale med KMD, hvorledes det sikres, at ESR kan understøtte denne datavask.
Hvis datavasken foregår i et andet system, skal de vaskede data efterfølgende indlægges i KMD ESR. Dette er også en aktivitet, som KOMBIT aftaler med KMD. 

	Produkt(er):
	Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7

	Afhængigheder:
	Aftales jf. arbejdspakke 54.2 er indgået

	Ressourcekrav:
	GST, kommunerne, KL. KOMBIT. Ressourceindsatsen er aftalt i forbindelse med indgåelsen af aftalen om grunddata 


[bookmark: _Toc357090325][bookmark: _Toc357413555]Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af BBR 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og kravspecifikation af BBR 2.0 

	Nummer:
	54.5

	Ansvarlig:
	MBBL, Kommunerne, KOMBIT, KL

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2013-2014 

	Indhold:
	Inddragelse af kommunerne i udarbejdelse af løsningsarkitektur og kravspecifikation for BBR 2.0
Arbejdet er forankret i MBBL og KOMBIT og det tilrettelægges i henhold til KOMBITs metoder til systemudvikling i samarbejde med MBBL og kommunerne.

	Produkt(er):
	Er relateret til MBBL arbejdspakke 11.1 og 11.2

	Afhængigheder:
	MBBL-KL/KOMBIT forståelsespapir færdiggjort.

	Ressourcekrav:
	MBBL, kommunerne, KOMBIT, 
KL medvirker på styregruppeniveau.


[bookmark: _Toc357090326][bookmark: _Toc357413556]Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af Matrikel
	Arbejdspakkenavn:
	Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og kravspecifikation af Matrikel 

	Nummer:
	54.6

	Ansvarlig:
	GST, Kommunerne, KOMBIT, KL

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2013-2014 

	Indhold:
	Kommunerne inddrages i relevant omfang i løsningsarkitektur og kravspecifikation fra Matrikel. 
Kommunerne er kun i begrænset omfang brugere af Nymatrikel, men de skal involveres på de områder, hvor systemet har betydning for kommunerne. KOMBIT er afhængig af de services, som Nymatrikel udstiller og inddrages i løsningsarkitektur og kravspecifikation.

	Produkt(er):
	Er relateret til GST arbejdspakke 21.4 / 21.5 / 21.6

	Afhængigheder:
	Målarkitektur godkendt 

	Ressourcekrav:
	GST, KOMBIT, kommunerne
KL orkestrerer den kommunale indsats.


[bookmark: _Toc357090327][bookmark: _Toc357413557]Medvirken af løsningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen  
	Arbejdspakkenavn:
	Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen  

	Nummer:
	54.7

	Ansvarlig:
	TLR, KOMBIT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2014-2015 

	Indhold:
	KOMBIT inddrages i løsningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen.
KOMBITs nye opkrævnings- og økonomifunktioner  på ejendomsområdet er afhængig af de services, som udstilles af ejerfortegnelsen. KOMBIT inddrages derfor i specifikationen af disse services.
Kommunerne inddrages ikke, da de ikke fremover har opgaver i forbindelse med ejerfortegnelsen.

	Produkt(er):
	Er relateret til TLR arbejdspakke 31.1 / 31.2 / 31.3

	Afhængigheder:
	Målarkitektur er godkendt. 

	Ressourcekrav:
	TLR, KOMBIT, SKAT


[bookmark: _Toc357090328][bookmark: _Toc357413558]Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT
	Arbejdspakkenavn:
	Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT 

	Nummer:
	54.8

	Ansvarlig:
	KL, KOMBIT, SKAT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2013-2014

	Indhold:
	Aftale om samspil mellem nye systemer fra SKAT og nye systemer fra KOMBIT.
KOMBITs nye opkrævnings- og økonomifunktioner  på ejendomsområdet er afhængig af de vurderingsservices, som udstilles af SKAT.
KOMBIT inddrages i  specifikationen af vurderingsservices og medvirker i aftestning af disse services.

	Produkt(er):
	Er relateret til KL/KOMBIT arbejdspakke 33

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	KL, KOMBIT, SKAT


[bookmark: _Toc357090329][bookmark: _Toc357413559]Evaluering af resultat af paralleldrift
	Arbejdspakkenavn:
	Evaluering af resultat af paralleldrift. 

	Nummer:
	54.9

	Ansvarlig:
	KL, KOMBIT, MBBL, GST, TLR, DIGST, SKAT

	Version og dato:
	Version 0.9 22.05.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Efterår 2016

	Indhold:
	Evaluering af resultat af paralleldriftsperioden 2016. 
Som led i udmøntningen af den fælles teststrategi gennemfører parterne en evaluering af resultatet af paralleldriften ultimo 2016.

	Produkt(er):
	

	Afhængigheder:
	Systemudvikling afsluttet, paralleldrift gennemført 

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, SKAT, MBBL, GST, TLR, KL
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