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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc400719278]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc400719279]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammes samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc400719280]Metode
1.2.1 [bookmark: _Toc400719281]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



1.2.2 [bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc400719282]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn>

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc400719283]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc400719284]Produkter
Projekt X leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx

De enkelte hovedprodukter for projektet er nedbrudt i produkter nummereret med ”decimaler” (se figuren nedenfor).

[image: C:\Users\B001116\Desktop\Udklip.JPG]

Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under projekt x 

2.2 [bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc400719285]Produktsammenhænge
Projekt X har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.

[Tidligere diagrammer med produktsammenhænge opdateres når eventuelle nye produkter og deres sammenhænge er kendte].

[image: C:\Users\B001116\Desktop\Geokodning_produktoverblik.JPG]
Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter fra projekt x.
3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc400719286]Arbejdspakker fra Geokodning af BBRs bygninger
3.1 [bookmark: _Toc343679991][bookmark: _Toc400719287]Arbejdspakkebeskrivelser
3.1.1 [bookmark: _Toc400719288]Etablering af infrastruktur i FOT og BBR, der understøtter geokodning.
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af infrastruktur i FOT og BBR, der understøtter geokodning.

	Nummer:
	1

	Ansvarlig:
	Lars Misser (Arbejdspakke og kvalitetskontrol)

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:
	Nødvendige tilpasninger af brugergrænseflade i  BBR’s sagsbehandlingsprogram, udvikling af snitflader m.v. mellem BBR og FOT samt  integration af kort på BBR-meddelelsen og i BBR’s brugergrænseflade.

	Produkt(er):
	· Kort på BBR meddelelsen
· Brugergrænseflade på BBR.dk

	Milepæle
	· Kort på BBR meddelelsen
· Brugergrænseflade på BBR.dk

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke 2+3+4 skal være udarbejdet før idriftssættelse af produkter

	Ressourcekrav:
	Ingen

	Kvalitetskriterier:
	Leverance skal svare til de specificerede krav

	Godkendelse:
	PL




3.1.2 [bookmark: _Toc400719290]Etablering af værktøj til vedligehold af eksisterende og fremtidige georefererede bygningsdata

	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af værktøj til vedligehold af eksisterende og fremtidige georefererede bygningsdata.

	Nummer:
	2

	Ansvarlig:
	Lars Misser (Arbejdspakke og kvalitetskontrol)

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:
	Der udvikles en webløsning, der kan indlejres i BBR-kommune og stilles til rådighed for 
kommunerne

	Produkt(er):
	Version 1, ,15. november 2014
Version 2,  Q1 2015

	Milepæle
	Version 1, ,15. november 2014
Version 2,  Q1 2015

	Afhængigheder:
	Ingen

	Ressourcekrav:
	Ingen

	Kvalitetskriterier:
	Leverance skal svare til de specificerede krav

	Godkendelse:
	PL



3.1.3 [bookmark: _Toc400719291]Gennemførelse af maskinel geokodning

	Arbejdspakkenavn:
	Gennemførelse af maskinel geokodning

	Nummer:
	3

	Ansvarlig:
	Lars Misser (Arbejdspakke og kvalitetskontrol)

	Tidsramme:
	6 måneder starter Q2 2014

	Indhold:
	Maskinelle geokodning opdaterer tidligere maskinelt dannede bygningskoordinater i BBR. Maskinel geokodning viger for eksisterende 
geokodning. En stor del af denne opgave handler således om at identificere, hvilke dele af landet, der skal processes maskinelt.

	Produkt(er):
	Maskinel geokodning
Identifikation af bygninger der skal processes maskinelt

	Milepæle
	Maskinel geokodning
Identifikation af bygninger der skal processes maskinelt

	Afhængigheder:
	Ingen

	Ressourcekrav:
	Ingen

	Kvalitetskriterier:
	Leverance skal svare til de specificerede krav

	Godkendelse:
	PL






3.1.4 [bookmark: _Toc400719292]Regler for håndtering af geokodning

	Arbejdspakkenavn:
	Regler for håndtering af 
geokodning

	Nummer:
	4

	Ansvarlig:
	Lars Misser (Arbejdspakke og kvalitetskontrol)

	Tidsramme:
	3 måneder

	Indhold:
	Regler for håndtering af 
geokodning

	Produkt(er):
	Regler for håndtering af 
geokodning

	Milepæle
	Regler for håndtering af geokodning
 er udarbejdet

	Afhængigheder:
	Udvidelse af BBR 2.0 skal være fuld idriftssat

	Ressourcekrav:
	Ingen

	Kvalitetskriterier:
	Leverance skal svare til de specificerede krav

	Godkendelse:
	PL
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