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Væsentlige risici og emner
Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
Adresseprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter. 
Løsning
Nedenfor er listet kritiske risici og emner. 
Kritiske risici
	ID
	Årsag
	Hændelse
	Effekt
	Værdi
(SxK)
	Tiltag

	A2
(Ny)
	Opgaveansvaret for snitfladetest er placeret i registerprojekterne.
	Uden samlet plan for snitfladetest skal registerprojekterne indbyrdes aftale proces for gennemførelse af test og håndtere evt. tilbageløb ifm. fejlrettesler. 
	Flaskehalsproblemer ift. testkapacitet på DAF og registerprojekter som har mange snitflader med i testen.
	
12 

(4x3)
	Delprogramledelsen påtager den tværgående koordinering af testafvikling, herunder bidrager med fælles retningslinjer/standarder for planlægning og gennemførelse af snitfladetest.
15.11.2015: Oplæg til fælles GD1/GD2/GD7 testplan igangsat.

	B13
(Ny)
	Frekvensen på release af fejlrettelser af tjenester på DAF er utilstrækkelig ifm. test.
	Fejl ifm. test kan ikke rettes og releases hurtigt nok til at have en smidig testafvikling.
	Test forsinkes.
	16 

(4x4)
	GD1 tilrettelægger et robust testforløb i dialog med GD7.

	A22
(Ny)

	Lovprojektets tidsplan er stram og giver ikke mulighed for yderligere forsinkelser.
	Kvaliteten af lovforslaget forringes.

	Risiko for ”huller” i hjemlen hvormed registrenes idriftsættelse kan forsinkes.
	15

(3x5)
	Prioriterer indsatsen ift. de regler, som er forretningskritiske.
Få assistance fra Kammeradvokaten eller lignede. 



Aktuelle emner

	ID jf. issue-
liste
	
Problem og konsekvens
	
Ejer
	
Status på håndtering (og evt. frist)

	140
	Datamodel for DAR er ikke i stand til at bestå konformanstjek
	DAR
	Status pr. 16-11-2015:
Der er igangsat arbejde med at revidere datamodellen, og det forventes, at den reviderede datamodel godkendes skriftligt i PK den 26/11. Efter godkendelse afleveres DARs DLS v0.9.1 til GD7.

	139
(Ny)
	Nøglepersoner (delprogramleder og koordinator) forlader delprogrammet pr. 1/12-2015. 
	GST
	Status pr. 16-11-2015
GST har slået de to stillinger op, og søger at bemande dem hurtigst muligt.

	107
	ERST er ifølge implementeringsplanen afhængig af SKAT’s produkter. 
ERST kan ikke starte udvikling før det kan verificeres om det er muligt at ERST hhv. SKAT kan anvende forskelligt adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved virksomhedsregistreringen.
	GD2 delprogram-ledelsen, SKAT
	Status pr. 16-11-2015: Der afholdes møde mellem delprogramledelsen, SKAT, ERST og DST den 23. november 2015.

	138
(Ny)
	Det tekniske format for svar på services og hændelser, som skal leveres af KMD, kendes først til marts 2016. Der er registre i GD1-GD2, som har gennemført overtagelsesprøve inden marts og derfor ikke har en leverandør til marts.
	GD1, GD2, GD7
	15.11.2015: GD1 og GD2 håndterer ift. projektleverandører og GD7 ift. KMD

	141
(Ny)
	På grund af utilstrækkelig beslutningskraft i programmet, fastlægges ikke de nødvendige programfælles retningslinjer, standarder og metoder.
	GDP, GD1-GD2
	15.11.2015: Brian Arreborg Hansen, GST (delprogramejer for GD1 og GD2) drøfter behov med Jens Krieger Røyen, DIGST (programejer for grunddataprogrammet).




Det indstilles, at projektforum:
· drøfter risikobilledet samt de mitigerende handlinger for de kritiske risici og emner, og 
· godkender, at sagen forelægges styregruppen.
Procedure
Sagen forelægges GD2 styregruppen den 3. december.
Kommunikation
Ikke relevant



