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Mødekalender for 1. halvår 2016
Problem
Møderne i projektforum og styregruppen planlægges for et halvt år af gangen. Den aktuelle mødekalender udløber med årets udgang. 
Baggrund
[bookmark: _GoBack]Møderne forsøges kalendersat, så de så vidt muligt ligger op ad delprogrammets hovedmilepæle og ifm. væsentlige leverancer. Milepæle og leverancer for 1. halvår 2016 er følgende: 
· Hovedtestplan version 2.0 foreligger primo februar
· Testdata er leveret til GD7 14. april
· Registerprojekterne er klar til snitfladetest 1. maj
· Snitfladetest er godkendt 1. juli
Løsning
	Møder
	Dato og tidsrum

	Projektforum
	Onsdag den 27. januar

	Styregruppe
	Torsdag den 4. februar

	Projektforum
	Fredag den 4. marts

	Styregruppe
	Tirsdag den 15. marts

	Projektforum
	Onsdag den 13. april (foreløbig reservation)

	Styregruppe
	Torsdag den 21. april (foreløbig reservation)

	Projektforum
	Onsdag den 11. maj (foreløbig reservation)

	Styregruppe
	Torsdag den 19. maj (foreløbig reservation)

	Projektforum
	Onsdag den 22. juni

	Styregruppe
	Torsdag den 30. juni





Det indstilles at projektforum drøfter udkast til mødekalender ift. milepæle og leverancer og tiltræder, at sagen forelægges styregruppen. 
Procedure
Efter behandling i styregruppen indkalder programledelsen til møderne.
Kommunikation
Mødekalenderen offentliggøres på grunddata-ejendom-adresse.dk
