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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc354095782]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til etablering af et effektivt genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata.
1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc354095783]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
Arbejdspakker vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader – svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på arbejdspakker relevant for planlægning på delprogramniveau.
Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.  
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc354095784]Metode
1.2.1 [bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc354095785]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn/titel på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> Som udgangspunkt benyttes produktnummeret 

	Ansvarlig:
	<Organisation – projekt - projektleder>

	Version og dato:
	<versionsnummer og tilhørende dato>
Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau.

	Status:
	<Aktuel status – udkast, klar til godkendelse, godkendt>

	Tidsramme:
	<Aftale om start- og slutdatoer – herunder tolerancer ift. seneste starttidspunkt hhv. færdiggørelsestidspunkt, arbejdspakkens forventede varighed m.m.>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere>

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre produkter og arbejdspakker>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 


1.3 [bookmark: _Toc343679985][bookmark: _Toc354095786][bookmark: _Toc278529872]Proces
Se proces beskrevet i hoveddokumentet ”Implementeringsplan”.
1.4 [bookmark: _Toc343679986][bookmark: _Toc354095787]Læsevejledning 
Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler;
· Kapitel 2 – Arbejdspakker fra delprogrammet.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker på tværs af de enkelte aftalepartnere – dvs. arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemføres af delprogramsekretariatet.
· Kapitel 3 – Arbejdspakker fra MBBL.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af MBBL
· Kapitel 4 – Arbejdspakker fra GST.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af KMS
· Kapitel 5 – Arbejdspakker fra CPR.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af CPR.
· Kapitel 6 – Arbejdspakker fra ERST.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af ERST.
· Kapitel 7 – Arbejdspakker fra GST (FOT Danmark).
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af GST (FOT Danmark).
· Kapitel  – Arbejdspakker fra SKAT.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af SKAT.
· Kapitel 9 – Arbejdspakker fra Danmarks Statistik.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af DST.
· Kapitel 10 – Arbejdspakker fra KL/KOMBIT.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af KL/KOMBIT.
2. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc354095788]Arbejdspakker fra delprogrammet
2.1 [bookmark: _Toc343679990][bookmark: _Toc354095789]Arbejdspakker
Under delprogrammet som helhed gennemføres følgende arbejdspakker:
· Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT
· Afklar placering af bygningsnavne
· Afklar løsning for gadepostnumre
· Afklar løsning for Grønland
· Afklar løsning for historiske CPR Adr
· Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR
· Afklar løsning for stormodtagerpostnumre
· Målarkitektur
· Teststrategi
· Strategi for GD2 datavask
· Implementeringsplan
2.2 [bookmark: _Toc343679991][bookmark: _Toc354095790]Arbejdspakkebeskrivelser
2.2.1 [bookmark: _Toc354095791]Afklaring af GD2-projekters aflevering af geometri til FOT
	Arbejdspakkenavn:
	Afklaring af GD2-projekters aflevering af geometri til FOT

	Nummer:
	1.1

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov og MBBL / Morten Lind

	Version og dato:
	Version 0.1, 09.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes efter 25.4.2013, når implementeringsplan og målarkitektur er klar.
Tidsplan afhænger af afklaring af rammer for etablering af VejRef-model, som er klar inden sommerferien.

	Indhold:
	Det skal afklares, hvilke ajourføringsservices til FOT, der skal udarbejdes:
- til oprettelse af foreløbige stednavne-geometrier (punkt)
- til oprettelse af foreløbige navngivne veje (foreløbig linjegeometri)
Herunder skal det afklares, om sådanne midlertidige FOT-geometrier har andre forretningsmæssige konsekvenser.
Når afklaring foreligger, skal de relevante tjenester designes, udvikles og testes, før de idriftsættes. Til den tid bliver der oprettet tre AP: løsningsdesign, udvikling og test driftsklar, og test idriftsat.

	Produkt(er):
	1.1

	Afhængigheder:
	De to FOT-afklaringer #1.1 og #26.1 giver inputs til disse FOT-tjenester (Produkt #51).
VejRef-systemet er ikke indtænkt i målarkitekturen på nuværende tidspunkt, men er en vigtig forudsætning for at der kan træffes valg om løsning.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
MBBL forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.



2.2.2 [bookmark: _Toc354095792]Afklar placering af bygningsnavne
	Arbejdspakkenavn:
	Afklar placering af bygningsnavne

	Nummer:
	1.2

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	April-juni 2013

	Indhold:
	Afklare om de nuværende ca. 17.000 bygningsnavne, der er registreret i CPR’s vejregister, og som formelt indgår som en del af adressebetegnelsen:
Fortsat skal indgå som komponent i adressebetegnelsen og dermed registreres af adressemyndigheden i Adr Reg
Skal overføres til stednavnesystemet, hvorfra det vedligeholdes af kommunen eller en anden myndighed, evt. i en særlig kategori af (kultur)historiske navne
Eller om der er andre muligheder …
Det skal søges afdækket hvilke it-løsninger og brugere der faktisk anvender bygningsnavnet og om det faktisk ajourføres
Et forslag til løsningsbeskrivelse skal i høring hos de centrale parter

	Produkt(er):
	Notat med løsningsbeskrivelse

	Afhængigheder:
	Første udkast til målarkitektur skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (20 t), øvrige parter i og uden for GD2 høres



2.2.3 [bookmark: _Toc354095793]Afklar løsning for gadepostnumre
	Arbejdspakkenavn:
	Afklar løsning for gadepostnumre

	Nummer:
	1.3

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	April-juni 2013

	Indhold:
	Afklare hvordan de ca. 4-500 gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, under hensyntagen dels til korrekt adresseregistrering, dels til andre brugeres behov for en hensigtsmæssig repræsentation i grunddata, dvs.:
På samme måde som øvrige postnumre i postnummerkortet, dvs. som fladedækkende polygoner  
På en anden måde, f.eks. på tabulær form, svarende til datamodellen i CPR Vej, men ajourført af Post Danmark
Eller andre muligheder
Københavns kommuner, samt Post Danmark inddrages

	Produkt(er):
	Notat med løsningsbeskrivelse

	Afhængigheder:
	Første udkast til målarkitektur skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (15 t), GST (15 t) 



2.2.4 [bookmark: _Toc354095794]Afklar løsning for Grønland
	Arbejdspakkenavn:
	Afklar løsning for Grønland

	Nummer:
	1.4

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juli-december 2013

	Indhold:
	Formulere et hensigtsmæssigt forslag til hvordan CPR Vejs datagrundlag for folkeregisteringen i Grønland videreføres på det nuværende niveau eller evt. omlægges og forbedres i forbindelse med andre ændringer i basisregisterstrukturen i Grønland.
Aftale løsningens gennemførelse med Grønlands Selvstyre

	Produkt(er):
	Notat med løsningsbeskrivelse, aftale med Grønlands Selvstyre

	Afhængigheder:
	1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt

	Ressourcekrav:
	MBBL (40 t), CPR (40 t)



2.2.5 [bookmark: _Toc354095795]Afklar løsning for historiske CPR Adr
	Arbejdspakkenavn:
	Afklar løsning for historiske CPR Adr

	Nummer:
	1.5

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	juli-december 2013

	Indhold:
	Det skal afklares om implementeringen af det nye ”adresseformat” i Adr Reg, herunder  at de gældende, aktuelle adresser kommer på N5, betyder at CPR’s historiske adresser, herunder evt. historisk CPR Vej skal konverteres.
I givet fald skal det beskrives hvordan denne konvertering skal ske.
Herudover skal det afklares om disse historiske adressedata  fra CPR skal overføres til Adr Reg som historiske data.

	Produkt(er):
	Notat med løsningsbeskrivelse 

	Afhængigheder:
	1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt

	Ressourcekrav:
	MBBL (40 t), CPR (40 t)



2.2.6 [bookmark: _Toc354095796]Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR
	Arbejdspakkenavn:
	Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR

	Nummer:
	1.6

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Marts-juni 2013

	Indhold:
	Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem DAGIsys og Adr Reg skal beskrives, idet det forudsættes at integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren.
Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem Adr Reg og CPR skal beskrives, idet det skal afklares om integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren eller om en alternativ løsning skal vælges.

	Produkt(er):
	Et eller to notater med løsningsbeskrivelse

	Afhængigheder:
	Første udkast til målarkitektur skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (30 t), GST (15 t), CPR (15 t)



2.2.7 [bookmark: _Toc354095797]Afklar løsning for stormodtagerpostnumre
	Arbejdspakkenavn:
	Afklar løsning for stormodtagerpostnumre

	Nummer:
	1.7

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	April-juni 2013

	Indhold:
	Formulere et hensigtsmæssigt forslag til løsning i dialog med Post Danmark

	Produkt(er):
	Et notat med løsningsbeskrivelse

	Afhængigheder:
	Første udkast til målarkitektur skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (30 t), GST (15 t), CPR (15 t)




2.2.8 [bookmark: _Toc354095798]Målarkitektur
	Arbejdspakkenavn:
	Målarkitektur

	Nummer:
	2

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Januar-april 2013

	Indhold:
	Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-sammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert af disse områder.
Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter.
Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer.
Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Målarkitektur inkl. bilag

	Afhængigheder:
	Delaftale 2 samt foranalyse

	Ressourcekrav:
	Samtlige parter i GD2; Betydelige ressourcer i perioden



2.2.9 [bookmark: _Toc354095799]Teststrategi
	Arbejdspakkenavn:
	Teststrategi

	Nummer:
	3

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj – september 2013

	Indhold:
	Strategien skal sikre at de systemer og processer, der berøres eller nyetableres i forbindelse med GD2, testes forud for idriftsættelsen, om nødvendigt ved hjælp af paralleldrift. 
Strategien omfatter især en test af den forretningskritiske integration mellem systemerne.
Strategien skal bl.a. beskrive hvornår testperioder skal indlægges i forbindelse med systernes implementering, og de afledte konsekvenser for projekternes tidsplaner og for den overordnede tidsplan.

	Produkt(er):
	Notat som beskriver teststrategien 

	Afhængigheder:
	Første udkast til implementeringsplan skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (40 t); øvrige parter (nn t); konsulent 



2.2.10 [bookmark: _Toc354095800]Strategi for GD2 datavask
	Arbejdspakkenavn:
	Strategi for GD2 datavask

	Nummer:
	4

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	April 2013 – juni 2013

	Indhold:
	Strategien skal omfatte delstrategier for: 
· opretning af eksisterende data i overensstemmelse med eksisterende specifikationer og kvalitetskrav
· konvertering og opgradering af eksisterende data således at data opfylder GD2’s ændrede krav til kvalitet, struktur og integritet
· Strategien skal have fokus på dataintegrationen mellem: 
· vejnavne, adresser og den administrative inddeling, 
· vejnavne, adresser og stednavne
· stednavne og administrative inddelinger
· stednavne og de relevante FOT objekter
· vejnavne, adresser og FOT’s vejmidter
· adresser og CPR’s registering af dansk bopæl
· adresser og CVR’s registering af virksomhedens adresse

	Produkt(er):
	Notat som beskriver datavaskstrategien

	Afhængigheder:
	Første udkast til målarkitektur og implementeringsplan skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL (40 t); øvrige parter (xx t); konsulent



2.2.11 [bookmark: _Toc354095801]Implementeringsplan
	Arbejdspakkenavn:
	Implementeringsplan

	Nummer:
	5

	Ansvarlig:
	MBBL

	Version og dato:
	19.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Januar-april 2013

	Indhold:
	Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og  deres afhængigheder – og efterfølgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer. 
Der gennemføres et antal workshops med deltagelse af forretningsansvarlige fra parterne i GD2.  
Når produkter og arbejdspakker er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet implenteringsplan, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele planen. Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer.
Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter implemnetringsplanen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse.

	Produkt(er):
	Implementeringsplan med bilag

	Afhængigheder:
	Delaftale 2 samt foranalyse

	Ressourcekrav:
	Samtlige parter i GD2; Betydelige ressourcer i perioden


3. [bookmark: _Toc343679993][bookmark: _Toc354095802]Arbejdspakker fra MBBL
3.1 [bookmark: _Toc343679994][bookmark: _Toc354095803]Arbejdspakker
Under MBBL’s ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:

Separat projekt er ikke dannet endnu til:
· Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0
· Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0

Projektet Adresseregister:
· Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0
· Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog klient 1.0
· Idriftsættelse af Adr Klient 1.0
· Idriftsættelse af Dialog Klient 1.0
· Uddannelse i Adr Klient 1.0

· Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient
· Datavask 2 for adresser
· Udarbejdelse af Udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0
· Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Klient 2.0
· Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Reg
· Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0
· Udvikling af et driftsklar Adr Reg
· Idriftsættelse af Adr Klient 2.0
· Idriftsættelse af Adr Reg
· Uddannelse i Adr Klient 2.0
· Oprydning efter idriftssættelse af BBR 2.0

Projektet Supplerende adresser
· Etablere task-force og rammer
· Analyse af områdetyper, proces, parter
· Input til Dialog Klient
· Pilotprojekt(er)
· Regler og vejledning om supplerende adresser
· Udpegning af supplerende adresser til personreg
· Udpegning af supplerende adresser til erhversreg
· Udpegning af supplerende adresser øvrige formål
· Udrulningsstrategi Supplerende adresser
· Fastsætte supplerende adresser til personreg
· Fastsætte supplerende adresser til erhvervsreg
· Fastsætte supplerende adresser til øvrige formål
· Input til adr Klient 2.0
· Input til revision af regler og vejledning

Projektet Distribution af adresser
· Datavask 1 for adresser
· Udarbejdelse af kravspecifikation for AWS 4
· Løsningsdesign til AWS 4
· Udvikling og test af AWS 4
· Idriftsættelse af AWS 4	
· Udarbejdelse af kravspecifikation/udbudsmateriale for AWS 5
· Løsningsdesign til AWS 5
· Udvikling og test af AWS 5
· Idriftsættelse af AWS 5
· Adresse-info 2.0 Kravspec
· Adresse-info 2.0 i driftsættelse
· Adresse-info 2.5 i driftsættelse
3.2 [bookmark: _Toc343679995][bookmark: _Toc354095804]Arbejdspakkebeskrivelser (Adresseregister)
3.2.1 [bookmark: _Toc354095805][bookmark: _Toc343679996]Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0

	Nummer:
	14.1

	Ansvarlig:
	MBBL/

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juni 2013 – april 2014 
Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni 2013. 
Lov, bekendtgørelse og vejledninger skal være tilrettede når adresseklienten idriftsættes

	Indhold:
	Bekendtgørelse/lov og tilhørende vejledninger skal ændres, så det understøtter de ”overgangsændringer” i løsningsarkitektur og kvalitetskrav for adresser, som gennemføres i forbindelse med ibrugtagen af adresseklient 1.0. 

Arbejdspakken skal etablere produktet Adresseregler og -vejledning 1.0

	Produkt(er):
	14.1

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL


Note: Separat projekt er ikke formelt dannet endnu til adresseregler
3.2.2 [bookmark: _Toc354095806]Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0

	Nummer:
	14.2

	Ansvarlig:
	MBBL/

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juni 2013 – december 2014 
Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni 2013. 
Lov, bekendtgørelse og vejledninger skal være tilrettede når adresseklienten 2.0 og adresseregistret idriftsættes

	Indhold:
	Bekendtgørelse/lov og tilhørende vejledninger skal ændres, så det understøtter den fulde løsningsarkitektur og de nye kvalitetskrav for adresser, som gennemføres i forbindelse med ibrugtagen af adresseklient 2.0, herunder navngiven vej mv. og dannelse af distriktsoplysninger mv.

	Produkt(er):
	14.2

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL


Note: Separat projekt er ikke formelt dannet endnu til Adresseregler
3.2.3 [bookmark: _Toc354095807]Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0

	Nummer:
	11.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juni 2013 – september 2013 
Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni 2013. 
En analyse af nuværende BBR igangsættes umiddelbart efter afholdelse af BBR styregruppemødet i slutningen af april. Analysen forventes færdig primo august 2013 

	Indhold:
	Der skal foretages en analyse, der redegør for afhængigheder i det nuværende BBR, samt belyser eksisterende services egnethed til at understøtte Adr Klient 1.0
Der skal udarbejdes en kravspecifikation, som skal danne grundlag for udviklingen af version 1.0 af adresseklienten. Der skal tages udgangspunkt i den mock up, der er blevet fremvist for kommunerne ved orienteringsmøder.
Kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL. 

	Produkt(er):
	11.1

	Afhængigheder:
	Relevante dele af Målarkitekturen skal foreligge.
Det er nødvendigt at få belyst og eventuelt opløst uhensigtsmæssige afhængigheder mellem adresser og bygninger i det nuværende BBR. 
Udarbejdelse af udbudsmaterialet er afhængig af at de nuværende adressesnitflader, med eventuelt mindre tilpasninger, kan understøtte Adr Klient 1.0. 

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL


3.2.4 [bookmark: _Toc354095808]Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog Klient 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog Klient 1.0

	Nummer:
	11.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juni 2013 – september 2013 
Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni 2013. 

	Indhold:
	Dialog Klient 1.0 skal understøtte samarbejdet mellem adressemyndigheden og andre parter, om vejnavne og adresser i et bestemt område. Løsningen skal både understøtte rapportering af fejl eller mangler og dialogen mellem adressemyndigheden og ejere /brugere om forslag til ændrede vejnavne og adresser i et område, f.eks. i forbindelse med fastsættelse af supplerende adresser. 
Udbudsmaterialet og kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL.

	Produkt(er):
	11.2

	Afhængigheder:
	Relevante dele af Målarkitekturen skal foreligge.
Det skal være afklaret om dialogklienten skal være en del af en samlet fejl/dialogklient der udvikles på Grunddata niveau 

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL


3.2.5 [bookmark: _Toc354095809]Idriftsættelse af Adr. Klint 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udbud, udvikling, test og driftsættelse af Adr Klient 1.0

	Nummer:
	11.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Oktober 2013 - april 2014


	Indhold:
	En forbedret adresseklient, basereret på BBR version 1.6 adresse services idriftsættes. Forud for dette er der foretaget et udbud og valgt en leverandør, der har udviklet klienten. Opgaven forventes ikke at have en størrelse så det er nødvendigt at foretage et EU-udbud. 

	Produkt(er):
	11.3

	Afhængigheder:
	Adr regler og tilhørende vejledninger skal være tilrettet (#14.1)
Sagsbehandlere i adresse myndigheden skal være uddannet til at kunne bruge den nye adresse klient (#11.5)

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL,
Kommuner til test af løsningen


3.2.6 [bookmark: _Toc354095810]Idriftsættelse af Dialog Klient 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udbud, udvikling, test og driftsættelse af Dialog Klient 1.0 

	Nummer:
	11.4

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Oktober 2013 - april 2014  


	Indhold:
	En Dialog Klient idriftsættes. Forud for dette er der foretaget et udbud og valgt en leverandør der har udviklet klienten. Opgaven forventes ikke at have en størrelse så det er nødvendigt at foretage et EU-udbud. 

	Produkt(er):
	11.4

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL,
Kommuner til test af løsningen


3.2.7 [bookmark: _Toc354095811]Uddannelse i Adr. Klient 1.0
	Arbejdspakkenavn:
	Uddannelse i Adr. Klient 1.0 

	Nummer:
	11.5

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Februar 2014 - april 2014  


	Indhold:
	I samarbejde med den valgte leverandør, skal der udarbejdes et uddannelses forløb/materiale, der klæder kommunerne på til at kunne benytte den nye adresseklient.  

	Produkt(er):
	11.5

	Afhængigheder:
	En (demo) version af Adr. Klient 1.0 skal være til rådighed.

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL,
Kommunerne 


3.2.8 [bookmark: _Toc354095812]Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Adr Klient 2.0 

	Nummer:
	15.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	juni 2013 - oktober 2013  

	Indhold:
	Et dokument der beskriver:
De interne processer – ”processer set indefra”.
Fokus er på de interne processer til understøttelse af de processer, som i målarkitekturen er beskrevet som ”processer set udefra”.
Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af forretningsbegreber fra målarkitekturen - inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold.
Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de enkelte services på et ikke-teknisk niveau.
Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger.
Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for løsningen.

	Produkt(er):
	15.1

	Afhængigheder:
	Løsningsarkitektur for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL
Programsekretariatet til kvalitetssikring 


3.2.9 [bookmark: _Toc354095813]Datavask 2 for adresser 
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask 2 for adresser

	Nummer:
	10.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Morten Lind

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Start når AdrReg Løsningsdesign foreligger – slut når AdrReg er driftsklart

	Indhold:
	Produktet er baseret på Strategien for GD2 datavask og består af to hovedelementer: 
Foretage en gentagen kontrol af adressedata mod eksisterende specifikationer og sikre en udbedring  af evt. fejl/mangler. 
Opgradere adressedata således at data kan konverteres ind i Adressergister dvs. i den fulde, nye datamodel inkl. kvalitetsnormer. 
Produktet indebærer gennemførelse af maskinelle kontroller konverteringer og opgraderinger, i visse tilfælde suppleret af manuelle rettelser i kommunerne, hvor dette er nødvendigt.

	Produkt(er):
	10.2

	Afhængigheder:
	Løsningsarkitektur for adresser og løsningsdesign for Adresseregister skal foreligge.

	Ressourcekrav:
	MBBL og kommuner



3.2.10 [bookmark: _Toc354095814]Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0 
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0 

	Nummer:
	15.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Oktober 2013 - januar 2014  

	Indhold:
	Udbudsmaterialet og kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL.

	Produkt(er):
	15.2

	Afhængigheder:
	Løsningsarkitektur for Adr Reg skal foreligge. 
Erfaringsopsamling fra Adr Klient 1.0 skal foreligge
Service specifikationer for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL og Kombit


3.2.11 [bookmark: _Toc354095815]Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Klient 2.0 
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af løsningsdesign Adr Klient 2.0 

	Nummer:
	15.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2014 - juni 2014  

	Indhold:
	Den valgte leverandør skal dokumentere den overordnede struktur og skitsere brugergrænsefladen
Forud for udarbejdelse af løsningsdesignet er der foretaget et udbud og valgt en leverandør. 

	Produkt(er):
	15.3

	Afhængigheder:
	Relevante dele af løsningsdesign for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge

	Ressourcekrav:
	Leverandøren


3.2.12 [bookmark: _Toc354095816]Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Reg
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af løsningsdesign Adr Reg 

	Nummer:
	15.4

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2014 - juni 2014  

	Indhold:
	Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af eksterne snitflader og de interne strukturer/komponenter, som systemet opbygges af.
Specifikation af grunddata databasetabeller.
Specifikation af eksterne services til brug for Adresse klient m.fl.
Identifikation af krav til eksterne services både via datafordeler og andre services.
Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer – eksempelvis sikkerhedsmodel.
Specifikation af replikering af adressedata til BBR version 1.6
Forud for løsningsdesignet er der foretaget et udbud og valgt en leverandør.

	Produkt(er):
	15.4

	Afhængigheder:
	Løsningsdesign for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge

	Ressourcekrav:
	Leverandøren


3.2.13 [bookmark: _Toc354095817]Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0

	Nummer:
	15.5

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2014 - december 2014  

	Indhold:
	Der skal udvikles en Adr Klient version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet.  

	Produkt(er):
	15.5

	Afhængigheder:
	En række kritiske services skal være tilrådighed herunder adr Regs registreringsservices.

	Ressourcekrav:
	Leverandøren



3.2.14 [bookmark: _Toc354095818]Udvikling af en driftsklar Adr Reg 
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af en driftsklar Adr Reg

	Nummer:
	15.6

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2014 - december 2014  

	Indhold:
	Der skal udvikles en Adr Reg efter kravene i udbudsmaterialet.  

	Produkt(er):
	15.6

	Afhængigheder:
	En række kritiske services skal være driftsklar herunder registreringsservices. DAGI-services skal være idrftsat og de relevante DAGI-temaer skal være etableret.

	Ressourcekrav:
	Leverandøren


3.2.15 [bookmark: _Toc354095819]Idriftsættelse af Adr Klient 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af Adr Klient 2.0


	Nummer:
	15.7

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	December 2014  

	Indhold:
	Adr Klient 2.0 skal idriftsættes

	Produkt(er):
	15.7 

	Afhængigheder:
	Adr regler og tilhørende vejledninger skal være tilrettet (#14.2)
Sagsbehandlere i adresse myndigheden skal være uddannet til at kunne bruge den nye adresse klient (#15.9)
Adr Reg skal idriftsættes umiddelbart samtidig.
En række kritiske services skal være idriftsat herunder registreringsservices.

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL,
Kommuner til test af løsningen


3.2.16 [bookmark: _Toc354095820]Idriftsættelse af Adr Reg
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af Adr Reg


	Nummer:
	15.8

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	December 2014  

	Indhold:
	Adr Reg skal idriftsættes
Konvertering af data til ny datamodel

	Produkt(er):
	15.8

	Afhængigheder:
	En række kritiske services skal være idriftsat.
Adr Klient 2.0 skal idriftsættes umiddelbart samtidig.

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL


3.2.17 [bookmark: _Toc354095821]Uddannelse i Adr Klient 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Uddannelse i Adr Klient 2.0

	Nummer:
	15.9

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 13.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Primo November 2014 – primo december 2014  

	Indhold:
	 I samarbejde med den valgte leverandør, skal der udarbejdes et uddannelses forløb/materiale, der klæder kommunerne på til at kunne benytte den nye adresseklient.  

	Produkt(er):
	15.9

	Afhængigheder:
	En (demo) version af Adr. Klient 1.0 skal være til rådighed.

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL, Leverandøren
Kommunerne


3.2.18 [bookmark: _Toc354095822]Oprydning efter idriftsættelse af BBR 2.0

	Arbejdspakkenavn:
	Oprydning efter idriftsættelse af BBR 2.0

	Nummer:
	19

	Ansvarlig:
	MBBL/Karen Skjelbo

	Version og dato:
	0.1, 12.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	August 2015 til november 2015

	Indhold:
	Der skal ryddes op efter eventuelle interim løsninger fx replikering til version 1.6 af BBR. 

	Produkt(er):
	19

	Afhængigheder:
	Denne oprydning kan først endelig finde sted når version 2.0 af BBR er idriftssat Ultimo september 2015. 

	Ressourcekrav:
	Kombit og MBBL, Leverandøren


3.3 [bookmark: _Toc354095823]
Arbejdspakkebeskrivelser (Supplerende adresser)
3.3.1 [bookmark: _Toc354095824]Etablere task-force og rammer
	Arbejdspakkenavn:
	Etablere task-force og rammer

	Nummer:
	17.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	April 2013 

	Indhold:
	Processen starter med fastlæggelse af rammer for Taskforcen.
Der udpeges deltagere til de forskellige faser (analyse, input til Dialogklient, pilotprojekt, input til lov og regler, adresse-info, udpegningfasen, udrulningsstrategi og fasen med fastsættelsen af suppl. Adr.)
Taksforcen bidrager til arbejdet under alle arbejdspakker i projektet med supplerende adresser med at udpege indsatsområderne m.m

	Produkt(er):
	Etablere task-force og rammer

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på x medarbejdere. 
Øvrige interessenter: Kommunerne, CPR, CVR, Post Danmark m.fl. forventes at deltage et mindre antal timer < 5 pr. myndighed.
KL forventes at bruge xx timer på etablering af taskforce og rammer herunder koordinering af kommunerne.


3.3.2 [bookmark: _Toc354095825]Analyse af områdetyper, proces, parter
	Arbejdspakkenavn:
	Analyse af områdetyper, proces, parter 

	Nummer:
	17.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1., 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2013 til September 2013 (analyseperioden kan evt. forlænges således at der analyseres samtidig med pilotprojekt(er))

	Indhold:
	Processen går ud på at få gennemført analyse. Det skal bl.a. undersøges:
· Volumen af suppleringen af adresser inden for de enkelte områdetyper 
· Hvilke/hvordan lister med supplerende adresser skal fremstilles inden for de enkelte områdetyper (10 forskellige typer)
· Hvilke problemstillinger der kan fremkomme inden for de enkelte områdetyper.
· Hvorledes berørte parter håndteres.
· Hvorledes arbejdet med supplering tilrettelægges
· Forslag til prioriteringen og tilrettelæggelse af indsatsen med supplering af adressestanden
· Forslag til hvilke pilotprojekt(er) der skal igangsættes.
Task forcen foretager en opsamling og dokumentering af analysen.

	Produkt(er):
	17.2

	Afhængigheder:
	17.1 Taks forcen skal være etableret.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer på analysen, fordelt på x medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xxx timer på analysen, fordelt på medarbejder fra x kommuner som udlånes til opgaven.
Øvrige interessenter: CPR, CVR, PostDanmark m.fl. forventes at deltage i et mindre antal timer < xx pr. organisation
XXX konsulent forventes at bruge xxx.


3.3.3 [bookmark: _Toc354095826]Input til Dialog Klient
	Arbejdspakkenavn:
	Input til Dialog Klient

	Nummer:
	17.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj 2013 - september 2013

	Indhold:
	Processen går ud at Taskforcen formulerer input til Dialog Klienten

	Produkt(er):
	17.3

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge x timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på medarbejder fra xx kommuner.


3.3.4 [bookmark: _Toc354095827]Pilotprojekt(er)
	Arbejdspakkenavn:
	Pilotprojekt(er) (der kan være pilotprojekt(er) samtidig med analyse)

	Nummer:
	17.4 Pilotprojekt(er) om suppl Adr

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	September 2013 – Februar 2014

	Indhold:
	Processen går ud på at et antal kommuner og ejere indgår i et pilotprojekt(er) med supplering af adressebestanden F.eks. Pilotprojekt med region midt med tildeling af adresser til sygehus.
Taksforcen opsamler erfaringer undervejs i processen og formulere input til Dialog Klienten, regler og vejledninger og udpegningen af supplerende adresser.

	Produkt(er):
	Produkt 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter

	Afhængigheder:
	Produktet 17.2 analyse af områdetyper, proces og parter

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere.
For hver af de kommuner indgår i pilotprojekt(er) forventes det at de bidrager med det der svare til en medarbejder i fuldtid. 
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på opsamling undervejs og formulering af input.
Øvrige interessenter: CPR, CVR, PostDanmark, Ejere m.fl. forventes at deltage i et mindre antal timer < xx pr. organisation


3.3.5 [bookmark: _Toc354095828]Regler og vejledning om supplerende adresser
	Arbejdspakkenavn:
	Regler og vejledning om supplerende adresser

	Nummer:
	17.5

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	august - 2013 – november 2014

	Indhold:
	Processen går ud på at få suppleret og justret lov, bekendtgørelse og vejledning så det understøtter arbejdet med fastsættelse af supplerende adresser.
Der kan evt. være tal om at et bilag med en præcis udpegning af de xxx adresser som adressebestanden skal suppleres med.

	Produkt(er):
	17.5

	Afhængigheder:
	Produkt 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter. Taskforcen forventes at formulere input til regler og vejledning.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventer at levere xx timer.



3.3.6 [bookmark: _Toc354095829]Udpegning af supplerende adresser til personreg
	Arbejdspakkenavn:
	Udpegning af supplerende adresser til personreg,

	Nummer:
	18.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	januar 2014 til april 2014

	Indhold:
	Processen går ud på at tage udgangspunkt i Taskforcens anbefaling til tilrettelæggelse af udpegningen.
Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes.
Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre.
Der laves ”lister” med adresser som Adr Reg skal suppleres med.

	Produkt(er):
	18.1

	Afhængigheder:
	Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojekt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser.

	Ressourcekrav:
	Taskforcen forventes at anvende  XX timer fordelt på MBBL, 3-4 Taskforce kommunerne og KL.
Kommunerne forventes at bruge xx timer. 
Øvrige interessenter: CPR, forventes at deltage med XX timer og øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer.
XX konsulent forventes at bruge xx timer.


3.3.7 [bookmark: _Toc354095830]Udpegning af supplerende adresser til erhvervsregistrering
	Arbejdspakkenavn:
	Udpegning af supplerende adresser til erhvervsregistrering

	Nummer:
	18.2

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	april 2014 til juli 2014

	Indhold:
	Processen går ud på at tage udgangspunkt i Taskforcens anbefalede tilrettelæggelse af udpegningen. 
Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes.
 Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre.
Der laves ”lister” med adresser som Adr Reg skal suppleres med.

	Produkt(er):
	18.2

	Afhængigheder:
	Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojekt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser.

	Ressourcekrav:
	Taskforcen forventes at anvende  XX timer fordelt på MBBL, 3-4 taskforcekommuner og KL. 
Kommunerne forventes at bruge xx timer. 
Øvrige interessenter: CPR, forventes at deltage med XX timer og øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer.
XX konsulent forventes at bruge xx timer.


3.3.8 [bookmark: _Toc354095831]Udpegning af supplerende adresser øvrige formål
	Arbejdspakkenavn:
	Udpegning af supplerende adresser øvrige formål.

	Nummer:
	18.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	 Udkast

	Tidsramme:
	juli 2014 til september 2014

	Indhold:
	Processen går ud på at tage udgangspunkt Taskforcens anbefalede tilrettelæggelse af udpegningen. 
Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes.
 Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre.
Der laves ”lister” med adresser som Adr Reg skal suppleres med.

	Produkt(er):
	18.3

	Afhængigheder:
	Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojkt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på udpegning, fordelt på medarbejder fra xx kommuner der foretager opsamling fra udpegning. 
Øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer.
XX konsulent forventes at bruge xx timer.


3.3.9 [bookmark: _Toc354095832]Udrulningsstrategi Supplerende adresser
	Arbejdspakkenavn:
	Udrulningsstrategi Supplerende adresser

	Nummer:
	18.4

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Januar – maj 2014 

	Indhold:
	Processen går ud på at lave en strategi for udrulning samt at Taskforcen udformer oplæg til:
· partshøring, 
· vejledning af virksomheder, myndigheder og den kommunale myndighed
· procedure for opsamling af henvendelser i perioden med fastsættelse af suppl adr. 

	Produkt(er):
	18.4

	Afhængigheder:
	Skal ses I forhold til produktet 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter og 17.4 pilotprojekt(er) om supplerende adr.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer, fordelt på medarbejder fra 2-3 kommuner. 
KL forventes at bruge xx timer, til koordinering og formidling til kommunerne.
XX konsulent forventes at bruge xx timer.



3.3.10 [bookmark: _Toc354095833]Fastsætte supplerende adresser til personreg
	Arbejdspakkenavn:
	Fastsættelse af supplerende adresser til personreg 

	Nummer:
	18.5

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj2014 + april 2015 

	Indhold:
	Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdet oversigt og vejledning med supplerende adresser.
(Den kommunale myndighed gennemfører partshøring digitalt.)
Den kommunale myndighed fastsætter og godkender adresser.
Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser.
Task force opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning 

	Produkt(er):
	18.5

	Afhængigheder:
	Produkt 18.1 Udpegning af supplerende adr. til personreg. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere.
Kommunerne forventes samlet at bruge xx årsværk.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer.


3.3.11 [bookmark: _Toc354095834]Fastsætte supplerende adresser til erhvervsreg
	Arbejdspakkenavn:
	Fastsættelse af supplerende adresser til erhvervsreg

	Nummer:
	18.6

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Juli 2014 – april 2015

	Indhold:
	Taskforcen kontakter ejer.
Ejer oplyser digitalt om supplerende adresser.
Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdetoplæg med supplerende adresser. 
Den kommunale myndighed godkender adresserne.
Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser.
Taskforcen opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning

	Produkt(er):
	18.6

	Afhængigheder:
	Produkt 18.2 Udpegning af supplerende adr. til erhvervsreg. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat

	Ressourcekrav:
	Det forventes at være et større træk på taskforcens indsats ved supplering af erhvervsreg, idet det vil være rationelt at samle kontakten til større ejendomme med stærke ejere (fx butikscentre og syghuse). Det ændre ikke på den grundlæggende myndighed, så kommunerne forventes samlet at bruge omkring xx årsværk. Det forventes ikke at være et jævnt træk mellem kommunerne, idet de største bykommuner må påregne at have en langt højre andel af adresserne som adressebestanden skal suppleres med jævnfør tidligere undersøgelser. 
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer.
MBBL forventes at bruge xx timer.


3.3.12 [bookmark: _Toc354095835]Fastsætte supplerende adresser til øvrige formål
	Arbejdspakkenavn:
	Fastsættelse af supplerende adresser til øvrige formål.

	Nummer:
	18.7

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	oktober 2014 til oktober 2015

	Indhold:
	Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdetoversigt og vejledning med supplerende adresser.
Den kommunale myndighed fastsætter og godkender adresser.
Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser.
Task force opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning

	Produkt(er):
	18.7

	Afhængigheder:
	Produkt 18.3 Udpegning af supplerende adr. til øvrige formål. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat

	Ressourcekrav:
	Det forventes at være et større træk på taskforcens indsats ved supplering af erhvervsreg, idet det vil være rationelt at samle kontakten til større ejendomme med stærke ejere (fx haveforeninger). Det ændre ikke på den grundlæggende myndighed, så kommunerne forventes samlet at bruge omkring xx årsværk. 
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer.
MBBL forventes at bruge xx timer.


3.3.13 [bookmark: _Toc354095836]Input til adr Klient 2.0
	Arbejdspakkenavn:
	Input til adr Klient 2.0

	Nummer:
	17.4

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	maj 2014 – juli 2014

	Indhold:
	Opsamling af erfaringer med anvendelse af Adr klient 1 og Dialog klient 1. 
Formulering af input til adr klient 2 på baggerund af erfaringer med adr. klient 1 og dialogklient

	Produkt(er):
	17.4

	Afhængigheder:
	Produkterne 18.5, Fastsætte suppl adr til personreg. 18.6Fastsætte suppl adr til erhvervsreg og 18.7 Fastsætte suppl adr til øvrige formål.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere.
Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på formuleringen af input, fordelt på medarbejder fra xx kommuner.


3.3.14 [bookmark: _Toc354095837]Input til revision af regler og vejledning
	Arbejdspakkenavn:
	Input til revision af regler og vejledning

	Nummer:
	14.3

	Ansvarlig:
	MBBL/Else-Marie Ulvsgaard

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	oktober - 2015 – december-2015

	Indhold:
	Formulering af input til revision af regler og vejledning.

	Produkt(er):
	14.3

	Afhængigheder:
	Produkterne 18.5, Fastsætte suppl adr til personreg. 18.6 Fastsætte suppl adr til erhvervsreg og 18.7 Fastsætte suppl adr til øvrige formål.

	Ressourcekrav:
	MBBL forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere.
Task force kommunerne forventes at bruge xxx timer på formuleringen af input, fordelt på medarbejder fra xx kommuner.





3.4 [bookmark: _Toc354095838]Arbejdspakker for Distribution af adresser
3.4.1 [bookmark: _Toc354095839]Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask af adresser: Tilpasning til ny datamodel

	Nummer:
	10.1

	Ansvarlig:
	MBBL/Morten Lind

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	August 2013-marts 2014  

	Indhold:
	Produktet er baseret på Strategien for GD2 datavask og består af to hovedelementer: 
Analysere og kontrollere BBR’s nuværende adressedata mod de eksisterende specifikationer og igangsætte en maskinel eller manuel udbedring  (datavask) af alle væsentlige fejl og mangler 
Etablere rutiner eller justeringer som sikrer at BBR’s adressedata konverteres og/eller opgraderes, således at data i så høj grad som muligt afspejler den fremtidige datamodel og kvalitetsnormer. 
Produktet indebærer gennemførelse af maskinelle kontroller og opgraderinger, i visse tilfælde suppleret af manuelle rettelser i kommunerne hvor dette er nødvendigt.

	Produkt(er):
	10.1

	Afhængigheder:
	Strategi for GD2 datavask, Løsningsarkitektur for adresser skal foreligge

	Ressourcekrav:
	MBBL og kommuner



3.4.2 [bookmark: _Toc354095840]Udarbejdelse af kravspecifikation for AWS 4
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af kravspecifikation for AWS 4

	Nummer:
	12.1

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.04.2013 – 01.07.2013

	Indhold:
	AWS 4 er en tjeneste, som udstiller adressedata baseret på den ny adressebegrebsmodel med data fra det nuværende BBR (pre BBR 2.0). Udstillingen kan ikke udstille hele den ny adressebegrebsmodel, da det nuværende BBR ikke understøtter den, men det tilstræbes at bruge så meget af den som muligt i udstillingen af adressedata.
Arbejdspakken består af følgende aktiviteter:
· Behovsafklaring/Interessentanalyse
· Analyse af samspil med BBR 1.6
· Udarbejdelse af use cases
· Udarbejdelse af snitfladebeskrivelse
· Beskrivelse af non-funktionelle krav
· Udvikling af prototype
· Valg af leverandør

	Produkt(er):
	AWS 4 kravspecifikation, krav til BBR (aftale)

	Afhængigheder:
	Den ny adressebegrebsmodel

	Ressourcekrav:
	MBBL


3.4.3 [bookmark: _Toc354095841]Løsningsdesign til AWS 4
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign til AWS 4

	Nummer:
	12.2

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.07.2013-01.09.2013

	Indhold:
	Løsningsdesignet vil specielt fokusere på samspillet med BBR 1.6 for at etablere den ny adressedatamodel i AWS 4.

	Produkt(er):
	AWS 4 Designdokument

	Afhængigheder:
	Kravspecifikation (12.1)

	Ressourcekrav:
	MBBL + leverandør


3.4.4 [bookmark: _Toc354095842]Udvikling og test af AWS 4
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og test af AWS 4

	Nummer:
	12.3

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.08.2013 - 01.11.2013

	Indhold:
	Udvikling og test af AWS 4 i forhold til kravspecifikation

	Produkt(er):
	AWS 4 er testet og klar til drift.

	Afhængigheder:
	[bookmark: _GoBack]Tilretninger i BBR 1.6 som tilgodeser den nye adressedatamodel og integrationen med AWS 4. AWS 4 Designdokument (12.2). 

	Ressourcekrav:
	Leverandør + MBBL


3.4.5 [bookmark: _Toc354095843]Idriftsættelse af AWS 4
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af AWS 4

	Nummer:
	12.4

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.11.2013 – 31.12.2013

	Indhold:
	Arbejdspakken indeholder følgende aktiviteter:
· Udarbejdelse/tilpasning af dokumentation til driftssituationen
·  Pilottest af eksterne anvendere

	Produkt(er):
	AWS 4 i drift

	Afhængigheder:
	AWS 4 klar til drift

	Ressourcekrav:
	MBBL + Pilotkunder



3.4.6 [bookmark: _Toc354095844]Udarbejdelse af kravspecifikation/udbudsmateriale for AWS 5
	Arbejdspakkenavn:
	Udarbejdelse af kravspecifikation/udbudsmateriale for AWS 5

	Nummer:
	16.1 

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.11.2013 – 01.03.2014

	Indhold:
	AWS 5 er en tjeneste, som udstiller adressedata baseret på den ny adressebegrebsmodel med data det ny adresseregister: Danmarks adresse register (DAR). Arbejdspakken består af følgende aktiviteter:
· Behovsafklaring/Interessentanalyse
· Udarbejdelse af use cases
· Udarbejdelse af snitfladebeskrivelse
· Beskrivelse af non-funktionelle krav
· Udvikling af prototype
· Valg af leverandør

	Produkt(er):
	AWS 5 kravspecifikation

	Afhængigheder:
	Den ny adressegrebsmodel, Danmarks adresse register, Datafordeleren

	Ressourcekrav:
	MBBL





3.4.7 [bookmark: _Toc354095845]Løsningsdesign til AWS 5
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign til AWS 5

	Nummer:
	16.2

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.06.2014– 01.08.2014

	Indhold:
	Etablere et løsningsdesign med fokus på implementering i Datafordeleren samt integration med Adresseregisteret.

	Produkt(er):
	AWS 5 Designdokument

	Afhængigheder:
	Kravspecifikation (16.1)

	Ressourcekrav:
	MBBL + leverandør


3.4.8 [bookmark: _Toc354095846]Udvikling og test af AWS 5
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og test af AWS 5

	Nummer:
	16.3

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.4 / 08.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.08.2014 – 31.12.2014

	Indhold:
	Udvikling og test af AWS 5 i forhold til kravspecifikation

	Produkt(er):
	AWS 5 er dokumenteret, testet og klar til drift.

	Afhængigheder:
	AWS 5 Designdokument (16.2), Datafordeleren er driftsklar så AWS 5 Tjenesten kan placeres på denne platform. Integrationen med adresseregisteret er etableret.

	Ressourcekrav:
	MBBL + Leverandør


3.4.9 [bookmark: _Toc354095847]Idriftsættelse af AWS 5
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af AWS 5

	Nummer:
	16.4

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.3 / 18.03.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	01.01.2015 – 01.04.2015

	Indhold:
	Arbejdspakken indeholder følgende aktiviteter:
· Udarbejdelse/tilpasning af dokumentation til driftssituationen
·  Pilottest af eksterne anvendere

	Produkt(er):
	En dokumenteret og supporteret AWS 5 i produktion på Datafordeleren.

	Afhængigheder:
	16.3

	Ressourcekrav:
	MBBL + pilotkunder



3.4.10 [bookmark: _Toc354095848]Adresse-info 2.0 Kravspec
	Arbejdspakkenavn:
	Adresse-info 2.0 Kravspec.

	Nummer:
	13.1

	Ansvarlig:
	MBBL / MLI

	Version og dato:
	Version 0.1 / 10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Marts-april 2013

	Indhold:
	

	Produkt(er):
	13.1

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL



3.4.11 [bookmark: _Toc352074805][bookmark: _Toc354095849]Adresse-info 2.0 Idriftsættelse 
	Arbejdspakkenavn:
	Adresse-info 2.0 Idriftsættelse.

	Nummer:
	13.2

	Ansvarlig:
	MBBL / MLI

	Version og dato:
	Version 0.1 / 10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Maj-juli 2013

	Indhold:
	

	Produkt(er):
	13.2

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL



3.4.12 [bookmark: _Toc354095850]Adresse-info 2.5 Idriftsættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresse-info 2.5 idriftsættelse

	Nummer:
	13.3

	Ansvarlig:
	MBBL / Finn Jordal

	Version og dato:
	Version 0.1 / 10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Nov-2013 Feb 2014

	Indhold:
	

	Produkt(er):
	13.3

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	MBBL


4. [bookmark: _Toc343679997][bookmark: _Toc354095851]Arbejdspakker fra GST
4.1 [bookmark: _Toc343679998][bookmark: _Toc354095852]Arbejdspakker
Under GST ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Udarbejdelse af kravspecifikation for SDSYS og Indberetningsportal
· Design af løsning forSDSYS indberetningsportal
· Design af løsning for SDSYS
· Udvikling og test af SDSYS Indberetningsportal
· Udvikling og test af SDSYS
· Idriftsættelse  SDSYS Indberetningsportal
· Idriftsættelse  SDSYS
· SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling
· Design af løsning for Stednavne/DAGI services
· Udvikling og test af Stednavne/DAGI services
· Idriftsættelse Stednavne/DAGI services
· Stednavne/DAGI services videreudvikling
· Afklaring af NST-vejnavne ift. CPR-navngiven vej
· Etablering af specifikation for DK stednavne	
· Etablering af aftaler og specifikationer med kilder
· Konfigurering og etablering af stednavne
· Beskrive DAGI og Stednavne Governance-model
· Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 0 og DAGI 1
· Proces for konfigurering, konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI 1
· Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 2
· Proces for konfigurering og etablering af DAGI 2
· Afklaring af anvendelse af FOT som reference
· Proces for analyse af ikke-DAGI-distrikter fra CPR-Vej
4.2 [bookmark: _Toc343679999][bookmark: _Toc354095853]Arbejdspakkebeskrivelser
4.2.1 [bookmark: _Toc354095854]Udarbejdelse af kravspecifikation for SDSYS og Indberetningsportal
	Arbejdspakkenavn:
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Udarbejdelse af kravspecifikation for SDSYS og Indberetningsportal

	Nummer:
	21.1

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndt november 2012 og afsluttes april 2013. Skal være forelagt og godkendt af styregruppe senest 1.5.2013

	Indhold:
	Processen går ud på at fastlægge kravene til det kommende SDSYS, SDSYS-klient, SDSYS-import og indberetningsportal som grundlag for implementering. De forretningsmæssige krav danner udgangspunkt for systemspecifikation, som udarbejdes af GST’s IT-afdeling ifm. løsningsdesign.
Kravspec består af:
· usecases – beskrevet ud fra en skabelon
· diagram, som viser use cases på systemkomponenter
· non-funktionelle krav
· arkitekturprincipper
· objektspecifikationer
Der arbejdes i projektgrupper, hvor stednavne og DAGI formulerer usecases hver for sig, men der afleveres en fælles kravspecifikation.
Processen faciliteres af konsulent fra Strand og Donslund

	Produkt(er):
	SDSYS + indberetningsportal – Kravspecifikation 21.1

	Afhængigheder:
	Specifikationer fra datafordeleren om udstillingsformater
Specifikationer fra GD7’s datamodelleringsgruppe vedr. metadata, livscyklus, bitemporalitet
Koordinering af krav om systemintegration imellem AdresseReg og SDSYS.
Koordinering af krav om editeringsservice fra Adresseklient til SDSYS (suppl. bynavn).
Stednavneafklaringer??

	Ressourcekrav:
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]GST forventes at bruge 350 arbejdstimer på dette, fordelt på 8 medarbejdere.
Øvrige interessenter: kommuner, MBBL, Kirkeministeriet, PostDanmark, .. .. forventes at deltage i et mindre antal timer < 10 pr. myndighed.
Strand og Donslund forventes at bruge 140 konsulenttimer


4.2.2 [bookmark: _Toc354095855]Design af løsning for SDSYS indberetningsportal
	Arbejdspakkenavn:
	Design af løsning for SDSYS indberetningsportal

	Nummer:
	21.2

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes senest 1.5.2013, når kravspec er afleveret til GST’s tekniske projektgruppe, og implementeringsprojektet starter 15.6.2013

	Indhold:
	Processen går ud på at fastlægge den tekniske løsning for Indberetningsportalen og sikre at kravspecifikationen er opfyldt.
Leverandøren af indberetningsportalen er formelt GST’s IT-afdeling, men muligvis entereres med en 3.parts-udvikler.
I designfasen vil der blive ført leverandørdialog med projektgruppen, som har stillet kravspec.

	Produkt(er):
	Indberetningsportal løsningsdesign 21.2

	Afhængigheder:
	Evt. afklaring om der skal etableres en fælles indberetningsportal for delprogrammet.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
Øvrige interessenter: kommuner, MBBL, Kirkeministeriet, PostDanmark, .. .. forventes at blive inddraget i afklarende diskussioner i et mindre antal timer < 10 pr. myndighed.
Strand og Donslund forventes at bruge xx konsulenttimer (er de overhovedet med i denne fase?)



4.2.3 [bookmark: _Toc354095856]Design af løsning for SDSYS
	Arbejdspakkenavn:
	Design af løsning for SDSYS

	Nummer:
	21.3

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes senest 1.5.2013, når kravspec er afleveret til GST’s tekniske projektgruppe, og implementeringsprojektet starter 15.6.2013

	Indhold:
	Processen går ud på at fastlægge den tekniske løsning for SDSYS og sikre at kravspecifikationen er opfyldt.
Leverandøren af SDSYS er formelt GST’s IT-afdeling, men muligvis entereres med en 3.parts-udvikler.
I designfasen vil der blive ført leverandørdialog med projektgruppen, som har stillet kravspec.

	Produkt(er):
	21.3 SDSYS løsningsdesign

	Afhængigheder:
	Afklaring af systemintegration imellem SDSYS, AdresseReg og CPR.
Afklaring af editering via service fra Adresseklient til SDSYS (suppl. bynavn).
Stednavneafklaringer??

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
Øvrige interessenter: kommuner, MBBL, Kirkeministeriet, PostDanmark, .. .. forventes at blive inddraget i afklarende diskussioner i et mindre antal timer < 10 pr. myndighed.
Strand og Donslund forventes at bruge xx konsulenttimer (er de overhovedet med i denne fase?)


4.2.4 [bookmark: _Toc354095857]Udvikling og test af SDSYS Indberetningsportal
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og est af SDSYS Indberetningsportal

	Nummer:
	21.4

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 24 2013 og afsluttes uge 49 2013

	Indhold:
	1. Når design af løsning er på plads, skal den valgte løsning udvikles til et testklart system 
2. Test af SDSYS Indberetningsportal i forhold til kravspecifikation

	Produkt(er):
	SDSYS’ indberetningsportal er kontrolleret og godkendt til at sættes i drift
21.4

	Afhængigheder:
	Skal ses i forhold til 21.1 og 21.2

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på udvikling, fordelt på xx medarbejdere.
GST forventer at skulle teste i anslået 80 timer.



4.2.5 [bookmark: _Toc354095858]Udvikling og test af SDSYS
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og test af SDSYSt

	Nummer:
	21.5

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 24 2013 og afsluttes uge 49 2013

	Indhold:
	1. Når design af løsning er på plads, skal den valgte løsning udvikles til et testklart system.
2. Test af SDSYS i forhold til kravspecifikation

	Produkt(er):
	SDSYS er kontrolleret og godkendt til at sættes i drift

	Afhængigheder:
	Skal ses i forhold til 21.1, 21.2 og 21.3

	Ressourcekrav:
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]GST forventes at bruge xx arbejdstimer på udvikling, fordelt på xx medarbejdere.
GST forventer at skulle teste i anslået 80 timer.


4.2.6 [bookmark: _Toc354095859]Idriftsættelse SDSYS Indberetningsportal
	Arbejdspakkenavn:
	IdriftsættelseSDSYS Indberetningsportal

	Nummer:
	21.6

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 3 og afsluttes uge 6 2014

	Indhold:
	GST tester indberetningsportalen med eksterne kilder for at afprøve løsningen og for at udarbejde vejledninger i brugen af løsningen.
Uddannelse af anvendere efter behov.

	Produkt(er):
	SDSYS’ indberetningsportal fungerer i drift – klar til brugere. Vejledninger er udarbejdet.

	Afhængigheder:
	Skal ses i forhold til 21.4

	Ressourcekrav:
	GST forventer at skulle teste i anslået 80 timer.


4.2.7 [bookmark: _Toc354095860]Idriftsættelse SDSYS 
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse SDSYS

	Nummer:
	21.7

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Starter uge 3 og afsluttes uge 6 2014

	Indhold:
	GST tester SDSYS med eksterne kilder for at afprøve løsningen og for at udarbejde vejledninger i brugen af løsningen.
Uddannelse af anvendere efter behov.

	Produkt(er):
	SDSYS fungerer i drift – klar til brugere. Vejledninger er udarbejdet.

	Afhængigheder:
	Skal ses i forhold til 21.5

	Ressourcekrav:
	GST forventer at skulle teste i anslået 80 timer.


4.2.8 [bookmark: _Toc354095861]SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling 
	Arbejdspakkenavn:
	SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling

	Nummer:
	21.8

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.1, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	1.6. – 31.12.2014

	Indhold:
	At videreudvikle SDSYS og IP, når datafordeler, FOT-services, matrikelservices og AWS5 er klar. Udvidelserne skal designes, udvikles og testes.

	Produkt(er):
	SDSYS og IP er videreudviklet til at fungere i sammenhæng med de nye services i Datafordeleren (herunder FOT, matriklen og AWS5).

	Afhængigheder:
	Datafordeler, FOT-services, matrikel-services, AWS5 er i drift

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.


4.2.9 [bookmark: _Toc354095862]Design af løsning for Stednavne/DAGI services
	Arbejdspakkenavn:
	Design af løsning for Stednavne/DAGI services

	Nummer:
	22.1

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes senest 1.5.2013, når kravspec er afleveret til GST’s tekniske projektgruppe, og implementeringsprojektet starter, og løber til 15.6.2013

	Indhold:
	Processen går ud på at fastlægge den tekniske løsning for de services, stednavne/DAGI skal udstilles igennem, og sikre at kravspecifikationen er opfyldt.

	Produkt(er):
	Stednavne/DAGI servicedesign

	Afhængigheder:
	21.1 SDSYS + indberetningsportal – Kravspecifikation og 21.3 SDSYS løsningsdesign. Specifikationer fra Datafordeleren om udstillingsformater.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.


4.2.10 [bookmark: _Toc354095863]Udvikling og test af Stednavne/DAGI services
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og test af Stednavne/DAGI services

	Nummer:
	22.2

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	uge 24 2013 - uge 49 2013

	Indhold:
	1. Når design af løsning er på plads, skal den valgte løsning udvikles til  testklare services 
2. GST tester og godkender de leverede Stednavne/DAGI services for at sikre at kravspecifikationen er opfyldt og services driftsklar.

	Produkt(er):
	Stednavne/DAGI services driftsklar

	Afhængigheder:
	22.1 Stednavne/DAGI servicedesign og Datafordeler serviceklar.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.


4.2.11 [bookmark: _Toc354095864]Idriftsættelse Stednavne/DAGI services
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse Stednavne/DAGI services

	Nummer:
	22.3

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 9 og afsluttes uge 12 2014

	Indhold:
	GST tester Stednavne/DAGI services fra eksterne systemer for at afprøve løsningen til brug for udarbejdelse af vejledninger i brugen af services samt godkende idriftsættelsen af SDSYS. 
Uddannelse af anvendere efter behov.

	Produkt(er):
	Stednavne/DAGI services idriftsat

	Afhængigheder:
	22.2 Stednavne/DAGI services driftsklar og Datafordeler idriftsat.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.


4.2.12 [bookmark: _Toc354095865]Stednavne/DAGI services videreudvikling
	Arbejdspakkenavn:
	Stednavne/DAGI services videreudvikling

	Nummer:
	22.4

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.1, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	1.6. – 31.12.2014

	Indhold:
	At videreudvikle Stednavne/DAGI services, når datafordeler og AWS5 er driftsklar, og SDSYS er videreudviklet. Udvidelserne skal designes, udvikles og testes

	Produkt(er):
	Stednavne/DAGI services er videreudviklet til at fungere i sammenhæng med de nye services i Datafordeleren (herunder FOT, matriklen og AWS5).

	Afhængigheder:
	Datafordeler, FOT-services, matrikel-services, AWS5 er i drift

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.



4.2.13 [bookmark: _Toc354095866]Afklaring af NST-vejnavne ift. CPR-navngiven vej
	Arbejdspakkenavn:
	Afklaring af NST-vejnavne ift. CPR-navngiven vej

	Nummer:
	23.1

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 10 og afsluttes uge 26 2013

	Indhold:
	Analyse af navngivne veje fra NST sammen med CPR-veje og konstatere vejnavnekonflikter på kommuneniveau.
Sammen med MBBL og NST afklare metode til sikring af entydighed for vejnavne samt kontakt til kommunerne.
Afklare procedure for oprettelse af nye vejnavne.

	Produkt(er):
	NST-vejnavne indeholdes i MBBL’s vejregister og en procedure for oprettelse af nye vejnavne er aftalt

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	GST forventer at kunne grundlaget for afklaring af NST-veje inkl. Møde med MBBL og NST på anslået 80 timer.


4.2.14 [bookmark: _Toc354095867]Etablering af en specifikation for DK stednavne
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af en specifikation for DK stednavne 

	Nummer:
	23.2

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 17 og afsluttes uge 26 2013

	Indhold:
	Som udgangspunkt indeholder Danmarks stednavne: GST’s frie stednavne suppleret med stednavne fra deltagerne i projektet fx Rejseplanen

	Produkt(er):
	Første udgave af specifikationen for Danmarks stednavne

	Afhængigheder:
	Skal anvendes som grundlag for aftaler med kilder til opdatering af objekttyper.

	Ressourcekrav:
	GST forventer selv at kunne udarbejde specifikationen for Danmarks stednavne, anslået 80 timer.


4.2.15 [bookmark: _Toc354095868]Etablering af aftaler og specifikationer med kilder
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af aftaler og specifikationer med kilder

	Nummer:
	23.3

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Uge 19 – uge 52 2013

	Indhold:
	At indgå aftaler med eksterne kilder om ansvar for objekttyper og behovet for nye på baggrund af den gældende stednavnespecifikation.

	Produkt(er):
	Aftalekompleks med kilder fra forprojektet. 

	Afhængigheder:
	23.2 og 24.1 afklares først. – dette produkt skal anvendes som grundlag for  23.4 konfigurering og konvertering af stednavne. 

	Ressourcekrav:
	GST forventer, at afklare med de enkelte kilder, anslået i gennemsnit 2 timer pr. kilde. 


4.2.16 [bookmark: _Toc354095869]Konfigurering og etablering af stednavne
	Arbejdspakkenavn:
	Konfigurering og etablering af stednavne

	Nummer:
	23.4

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Uge 50 – uge 4 2014

	Indhold:
	At opsætte system og konvertere stednavne i henhold til specifikation. Kontrollere at konverteringen af data fra eksterne kilder fungerer

	Produkt(er):
	Danmarks stednavne er entydige og kan importere stednavne fra eksterne systemer. 

	Afhængigheder:
	23.3 og 21.5 afklares først. Fælles principper for datavask skal afklares inden for DP2.

	Ressourcekrav:
	GST forventer, at afklare med de enkelte kilder, anslået i gennemsnit 2 timer pr. kilde. 


4.2.17 [bookmark: _Toc354095870]Beskrive DAGI og Stednavne Governance-model
	Arbejdspakkenavn:
	Beskrive DAGI og Stednavne Governance-model

	Nummer:
	24.1

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler/ Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Starter uge 22 og afsluttes uge 52, 2013

	Indhold:
	Afklaring af en fælles metode til at kontakte og indgå aftaler med kilde til opdateringer stednavne- og DAGI-objekttyper

	Produkt(er):
	Første udgave af en beskrivelse metoden til at kontakte og indgå aftaler med kilder

	Afhængigheder:
	Skal anvendes som grundlag for aftaler for 23.3 

	Ressourcekrav:
	GST forventer selv at kunne udarbejde specifikationen for Danmarks stednavne, anslået 80 timer.



4.2.18 [bookmark: _Toc354095871]Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 0 og DAGI 1
	Arbejdspakkenavn:
	Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 0 og DAGI 1

	Nummer:
	25.1

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes maj 2013 og afsluttes december 2013.

	Indhold:
	Gennem møder og anden korrespondance med dataansvarlige myndigheder indgås aftaler om ansvar for og ajourføring af objekttyper, herunder evt. ændring i lovgivning.
Der fastlægges en passende objektspecifikation for hvert tema, med respekt for Grunddatamodellen. 
DAGI 0 er de eksisterende 7 DAGI-temaer.
DAGI 1 er de 2 nye: Supplerende Bynavn og Afstemningsområde.

	Produkt(er):
	Aftaler & specifikationer for DAGI 0 og DAGI 1

	Afhængigheder:
	Fastlæggelse af ID’er, hierarkisk tilhørsforhold mv. for objektspecifikationerne kræver muligvis afklaringer i forhold til specifikationer fra GD7 om fælles datamodel?

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
De involverede myndigheder forventes gennem møder og anden korrespondance at bruge et mindre antal timer < 10 pr. myndighed.


4.2.19 [bookmark: _Toc354095872]Proces for konfigurering, konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI 1
	Arbejdspakkenavn:
	Proces for konfigurering, konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI 1

	Nummer:
	25.2

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes uge 33 2013 og afsluttes uge 52 2013.

	Indhold:
	Processen går ud på at tilpasse de 7 eksisterende temaer og etablere 2 nye temaer (Supplerende Bynavn og Afstemningsområde) jf. 25.1 i SDSYS-databasen, så de passer til den aftalte datamodel og hænger topologisk sammen ud fra de specificerede relationer. Som et led i datatilpasningen skal foretages datavask i forhold til adresser.

	Produkt(er):
	Konfigurering, konvertering og etablering for DAGI 0 og DAGI 1

	Afhængigheder:
	Fælles principper for datavask skal afklares inden for DP2. SDSYS skal være klar til at tage imod de 9 temaer.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
Kommuner forventes at bruge xx arbejdstimer. MBBL xx arbejdstimer.


4.2.20 [bookmark: _Toc354095873]Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 2
	Arbejdspakkenavn:
	Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 2

	Nummer:
	25.3

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes april 2014 og afsluttes januar 2015.

	Indhold:
	Gennem møder og anden korrespondance med dataansvarlige myndigheder indgås aftaler om ansvar for og ajourføring af objekttyper, herunder evt. ændring i lovgivning.
Der fastlægges en passende objektspecifikation for hvert tema, med respekt for Grunddatamodellen. 
DAGI 2 er de nye DAGI-temaer: maritime grænser, kommunegrænse på vand, kvadratnet.

	Produkt(er):
	Aftaler & specifikationer for DAGI 2

	Afhængigheder:
	Fastlæggelse af ID’er, hierarkisk tilhørsforhold mv. for objektspecifikationerne kræver muligvis afklaringer i forhold til specifikationer fra GD7 om fælles datamodel?

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
De involverede myndigheder forventes gennem møder og anden korrespondance at bruge et mindre antal timer < 10 pr. myndighed.


4.2.21 [bookmark: _Toc354095874]Proces for konfigurering og etablering af DAGI 2
	Arbejdspakkenavn:
	Proces for konfigurering og etablering af DAGI 2

	Nummer:
	25.4

	Ansvarlig:
	GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndes november 2014 og afsluttes januar 2015.

	Indhold:
	Processen går ud på at oprette, herunder etablere polygoner, for de nye DAGI-temaer jf. 25.3 i SDSYS-databasen, så de passer til den aftalte datamodel og hænger topologisk sammen ud fra de specificerede relationer.

	Produkt(er):
	Konfigurering & etablering DAGI 2

	Afhængigheder:
	SDSYS skal være klar til at tage imod de nye temaer.

	Ressourcekrav:
	GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.



4.2.22 [bookmark: _Toc354095875]Afklaring af anvendelse af FOT som reference
	Arbejdspakkenavn:
	Afklaring af anvendelse af FOT som reference

	Nummer:
	26.1

	Ansvarlig:
	GST / Jens Bo Rykov

	Version og dato:
	Version 0.2, 22.3.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Udredningen gennemføres i uge 10 – uge 20 2013

	Indhold:
	GST iværksætter en udredning af afhængigheder mellem de FODS projekter GST er involveret i og datastrukturen i FOT. I forhold til GD2 drejer det sig om grundlaget for registrering af adresser, vejnavne, stednavne og administrative inddelinger. Viser udredningen at der er behov for ændringer i FOT-data eller –systemunderstøttelse, skal der efterfølgende tages stilling hertil i FOTdanmark.

	Produkt(er):
	En beskrivelse af eventuelle afhængigheder mellem GD2 og datastrukturen i FOT.  

	Afhængigheder:
	Ændringer i FOT skal besluttes FOTdanmark og  sker indenfor de rammer (bl.a. økonomiske) som her er til rådighed.  

	Ressourcekrav:
	GST gennemfører denne udredning indenfor styrelsens egne økonomiske rammer.  


4.2.23 [bookmark: _Toc354095876]Proces for analyse af ikke-DAGI-distrikter fra CPR-Vej
	Arbejdspakkenavn:
	Proces for analyse af ikke-DAGI-distrikter fra CPR-Vej

	Nummer:
	26.2

	Ansvarlig:
	KL / Tine Garbers og GST / Morten Winkler

	Version og dato:
	Version 0.3, 10.4.13

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Påbegyndt december 2012 og afsluttes januar 2014. 

	Indhold:
	Gennem møder og anden korrespondance inddrager GST og KL de involverede parter: kommuner, FKG, CPR’s kundekontor og CPR’s kunder for at afdække nuværende brug og fremtidige behov for registrering af kommunale distrikter. 
GST og KL fastlægger sammen med kommunerne en procedure for, hvordan de kommunale distrikter stilles til rådighed for kommunerne, når CPR Vejregistret nedlægges. Udgangspunktet er, at de kommunale distrikter skal overføres til FKG.

	Produkt(er):
	Analyse af ikke-DAGI-distrikter CPR-Vej

	Afhængigheder:
	GST og KL taler med de involverede parter: kommuner, FKG, CPR’s kundekontor og CPR’s kunder for at afdække nuværende brug og fremtidige behov for registrering af kommunale distrikter.

	Ressourcekrav:
	De involverede parter forventes at bruge et mindre antal arbejdstimer på dette, som kan variere fra få timer for de fleste af parterne til få dage (KL og udvalgte kommuner)?
GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.
KL forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere.



5. [bookmark: _Toc354095877]Arbejdspakker fra CPR
5.1 [bookmark: _Toc354095878]Arbejdspakker
Under CPR ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Udstilling af data
· Anvendelsen af nye adresser i CPR
· Ændring af CPR’s ajourføringsdesign
· Overgangsløsninger
· Ændring af lovgivning for CPR-området
· Datavask CPR adresser
· Personers tilknytning til adresser uden geografiske identifikation

Status: Produkter og arbejdspakker er ikke i nuværende version nedbrudt yderligere.
5.2 [bookmark: _Toc354095879]Arbejdspakkebeskrivelser
5.2.1 [bookmark: _Toc354095880]Udstilling af data 
	Arbejdspakkenavn:
	Udstilling af data 

	Nummer:
	32

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015

	Indhold:
	Afklaring af, hvordan CPR-data (personadresser) udstilles via Datafordeleren. Følger tidsplanen for Datafordeleren.
Det kan ske, at de nye personadresser skal udstilles via CPR’s nuværende fil leverancer.

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, kravspecifikation for udvikling af nye services, og senere etablering af udstilling af CPR-data via Datafordeleren.

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab til CPR-data, samt kendskab til it-arkitekturen omkring Datamodel og Datafordelen.



5.2.2 [bookmark: _Toc354095881]Anvendelse af nye adresser i CPR
	Arbejdspakkenavn:
	Anvendelse af nye adresser I CPR

	Nummer:
	31

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015 

	Indhold:
	Afklaring af, hvordan CPR tilføres de nye adresser fra Adresseregistret, samt vejdistrikter fra DAGIsys.

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, kravspecifikation for udvikling databaseændringer.

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab til CPR-data, samt kendskab til it-arkitekturen omkring Datamodel og Datafordelen.


5.2.3 [bookmark: _Toc354095882]Ændring af CPR’s ajourføringsdesign
	Arbejdspakkenavn:
	Ændring af CPR’s ajourføringsdesign

	Nummer:
	33

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	sep 2015 – juli 2016 

	Indhold:
	Endelig afklaring og ændring af, hvordan CPR’s ajourføringssystem kan tilpasses nye felter fra Adresseregistret, samt integrationen til Adresseregistret og DAGIsys

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, kravspecifikation for udvikling ajourføringsprogrammer

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab for CPR-data, samt kendskab til it-arkitekturen omkring Datamodel og Datafordelen.



5.2.4 [bookmark: _Toc354095883]Overgangsløsninger
	Arbejdspakkenavn:
	Overgangsløsninger

	Nummer:
	34

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015 

	Indhold:
	Afklaring af, hvordan CPR tilføjes oplysning om vejkoder/vejdistrikter i samme struktur som i dag.
CPR-vej udfases men CPR’s kunder vil have behov for en periode, hvor der stadig kan leves veje i nuværende format.

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, kravspecifikation tilføring af data fra Adresseregistret til CPR

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab til CPR-data, samt kendskab til it-arkitekturen omkring Datamodel og Datafordelen.


5.2.5 [bookmark: _Toc354095884]Ændring af lovgivning for CPR-området
	Arbejdspakkenavn:
	Ændring af lovgivning for CPR-området

	Nummer:
	35

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015

	Indhold:
	Personers ophold på adresser ændres begrebsmæssigt og systemmæssigt, og der er behov for justering af lovstof for CPR-området

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, plan for ændring af lovstof

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt – for begreber og løsninger

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab til CPR-data, samt lovgivningen på området



5.2.6 [bookmark: _Toc354095885]Datavask CPR adresser 
	Arbejdspakkenavn:
	Datavask CPR adresser

	Nummer:
	36

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015 

	Indhold:
	Design og udførelse af datavask for at sikre konsistens mellem AdresseReg og CPR

	Produkt(er):
	36

	Afhængigheder:
	18.5 Fastsættelse af supplerende personadresser

	Ressourcekrav:
	




5.2.7 [bookmark: _Toc354095886]Personers tilknytning til adresser uden geografiske identifikationer
	Arbejdspakkenavn:
	Personers tilknytning til adresser uden geografiske identifikationer

	Nummer:
	37

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret

	Version og dato:
	1, 4. marts 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Medio 2013 – medio 2015 

	Indhold:
	Udarbejdelse af nye begreber for personers ophold på en lokalitet – eller mangel på samme.
Der anvendes i dag fiktive koder for angivelse af personers ophold - dette skal ikke ske fremover.

	Produkt(er):
	Afklaringsnotat, ny datamodel for CPR’s adresser/ophold

	Afhængigheder:
	Datamodel, Datafordeler og Adresseprojektet i øvrigt

	Ressourcekrav:
	Kræver forretningskendskab til CPR-data, samt kendskab til it-arkitekturen omkring Datamodel og Datafordelen.




6. [bookmark: _Toc343680001][bookmark: _Toc354095887]Arbejdspakker fra ERST
6.1 [bookmark: _Toc343680002][bookmark: _Toc354095888]Arbejdspakker
Under ERST ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Etablering af Løsningsarkitektur for CVR services
· Etablering af Løsningsdesign for CVR services
· Udvikling af CVR services
· Idriftsættelse af CVR services
· Etablering af Løsningsarkitektur og løsningsdesign for modtagelse af Adresse services
· Idriftsættelse for modtagelse af Adresse services
· Etablering af Løsningsarkitektur og løsningsdesign for Data leverandør services(SKAT, DST og AT)
· Idriftsættelse af Data leverandør services(SKAT, DST og AT)
· Etablering af løsningsdesign for CVR adresse opgradering/datavask
· Idriftsættelse af CVR adresse opgradering/datavask
· Undersøgelse vedrørende CVR lov- eller regelændring
· Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for CVR adresse relaterede brugergrænseflader
· Idriftsættelse af CVR adresse relaterede brugergrænseflader

6.2 [bookmark: _Toc343680003][bookmark: _Toc354095889]Arbejdspakkebeskrivelser
6.2.1 [bookmark: _Toc354095890][bookmark: _Toc350431814]Etablering af Løsningsarkitektur for CVR services
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsarkitektur for CVR services

	Nummer:
	41.1.1

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.3, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: maj 2013. Sluttidspunkt: Ultimo 2013

	Indhold:
	
CVR services skal udstille adresser på N5 form. Dermed skal der etableres løsningsarkitektur for områderne; services, databehandling og database. 


	Produkt(er):
	CVR services, Løsnings-arkitektur og -design

	Afhængigheder:
	arbejdspakke #2 skal være afsluttet, afhængighed til arbejdspakke #15.1

	Ressourcekrav:
	


6.2.2 [bookmark: _Toc354095891]Etablering af Løsningsdesign for CVR services
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsdesign for CVR services

	Nummer:
	41.1.2

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: Q3 2013, Sluttidspunkt Ultimo 2013

	Indhold:
	
CVR services skal udstille adresser på N5 form. Dermed skal der etableres løsningsdesign for områderne; services, databehandling og database. 




	Produkt(er):
	CVR services, Løsnings-arkitektur og -design

	Afhængigheder:
	API samt SLA for BBR adresseservice skal være endelig beskrevet (arbejdspakke #15.1).  Arbejdspakke 41.1.1 skal være igangsat

	Ressourcekrav:
	


6.2.3 [bookmark: _Toc354095892]Udvikling af CVR services
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling af CVR services

	Nummer:
	41.2

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: jan 2014, Sluttidspunkt ultimo Q3 2014

	Indhold:
	
Udvikling af services, databehandling og database
Test



	Produkt(er):
	CVR services, Løsnings-arkitektur og -design
CVR services, drift klar. 

	Afhængigheder:
	API samt SLA for BBR adresseservice skal være i drift

	Ressourcekrav:
	



6.2.4 [bookmark: _Toc354095893]Idriftsættelse af CVR services
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af CVR services

	Nummer:
	41.3

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: Q4 2014, Sluttidspunkt 1 dec 2015

	Indhold:
	Test
Integrationstest og funktionel test.


	Produkt(er):
	CVR services, idriftsat

	Afhængigheder:
	Arbejdspakken (41.2) skal være afsluttet.
Arbejdspakkerne (44.1 og 44.2) vedrørende dataopgradering  skal være udført.

	Ressourcekrav:
	



6.2.5 [bookmark: _Toc354095894]Etablering af løsningsarkitektur og -design for modtagelse af adresseservices
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for modtagelse af adresseservices.

	Nummer:
	42.1+2

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: Q4 2013, Sluttidspunkt ultimo Q1 2015

	Indhold:
	
(udfasning af CPR-vej)
ERST skal modtage adresser på N5 form. Dermed skal der etableres løsningsarkitektur, løsningsdesign og udvikling for modtagelse af N5 adresser via service fra MBBL/datafordeler.



	Produkt(er):
	Adresse services, Løsnings-arkitektur og –design.
Løsning driftsklar

	Afhængigheder:
	API samt SLA for BBR adresseservice skal være endelig beskrevet. (arbejdspakke #16.3)

	Ressourcekrav:
	





6.2.6 [bookmark: _Toc354095895]Idriftsættelse for modtagelse af adresseservices
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse for modtagelse af adresseservices.

	Nummer:
	42.3

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	3 mdr. start og slut , se afhængigheder. Q2 2015.

	Indhold:
	
(udfasning af CPR-vej)
ERST skal modtage adresser på N5 form via service fra MBBL/datafordeler.
Test 
Integrationstest og funktionel test.



	Produkt(er):
	Adresse services, driftsklar.
Adresse services, idriftsat.

	Afhængigheder:
	Service AWS 5.0 (evt. via datafordeler) skal være driftsklar(testbar).(arbejdspakke #16.4). arbejdspakke # 42.1 skal være afsluttet.

	Ressourcekrav:
	



6.2.7 [bookmark: _Toc354095896]Etablering af løsningsarkitektur og -design f. dataleverandørservices (SKAT, DST)
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for Data leverandør services (SKAT, DST)

	Nummer:
	43.1+2

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: sep 2013. Sluttidspunkt ultimo Q4 2014

	Indhold:
	
Kommunikationen mellem ERST, SKAT og DST, vedrørende adresse anvendelse ved virksomhedsregistrering, skal indeholde adresser på N5 form.
Løsningsarkitektur
Løsningsdesign
Udvikling 
Test 


	Produkt(er):
	Data leverandør services(SKAT, DST) løsnings-arkitektur og –design.
Data leverandør services(SKAT, DST), driftsklar.

	Afhængigheder:
	Afhængigheder til Arbejdspakkerne #41.1.2,  #41.2, #61.1 og #71.1

	Ressourcekrav:
	



6.2.8 [bookmark: _Toc354095897]Idriftsættelse af Data leverandør services(SKAT, DST)
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af Dataleverandør services (SKAT, DST)

	Nummer:
	43.3

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: jan 2015. Sluttidspunkt 1 dec 2015

	Indhold:
	
Test 
Integrationstest og funktionel test.



	Produkt(er):
	Data leverandør services(SKAT, DST), idriftsat

	Afhængigheder:
	SKAT og DST er driftklar.
Arbejdspakke 41.3 er klar.

	Ressourcekrav:
	



6.2.9 [bookmark: _Toc354095898]Etablering af løsningsdesign for CVR adresse opgradering/datavask
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsdesign for CVR adresse opgradering/datavask

	Nummer:
	44.1

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt 1 dec 2014. Sluttidspunkt 1. maj 2015

	Indhold:
	
CVR adresser der anvendes ved virksomhedsregistrering skal opgraderes til N5 form.                     
Løsningsdesign
Test

	Produkt(er):
	CVR adresse datavask/opgradering, løsningsdesign.

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke 41.2 er afsluttet.

	Ressourcekrav:
	



6.2.10 [bookmark: _Toc354095899]Idriftsættelse af CVR adresse opgradering/datavask
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af CVR adresse opgradering/datavask

	Nummer:
	44.2

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.1, 07.03.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt maj 2015.Sluttidspunkt 1. sep 2015

	Indhold:
	
Test
Integrationstest og funktioneltest.


	Produkt(er):
	CVR adresse datavask/opgradering, driftsklar.

	Afhængigheder:
	Adressesupplering erhverv #18.6
Arbejdspakke # 44.1 

	Ressourcekrav:
	



6.2.11 [bookmark: _Toc354095900]Undersøgelse vedrørende CVR lov- eller regelændring.
	Arbejdspakkenavn:
	Undersøgelse vedrørende CVR lov- eller regelændring

	Nummer:
	45

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	løbende

	Indhold:
	
Løbende undersøgelse vedrørende delprogram 2 adresse ændringer i forhold til CVR loven.


	Produkt(er):
	Lovgivning, regler og vejledninger i relation til CVR ændringer.

	Afhængigheder:
	-

	Ressourcekrav:
	



6.2.12 [bookmark: _Toc354095901]Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for CVR adresse relaterede brugergrænseflader.
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for CVR adresse relaterede brugergrænseflader.

	Nummer:
	46.1

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Starttidspunkt: juni 2014. Sluttidspunkt ultimo Q4 2015 (løbende, følger ERST’s moderniseringsprogram)

	Indhold:
	
Brugergrænseflader indeholder adresseoplysninger i forbindelse med virksomhedsregistrering, skal kunne modtage adressedata på N5 form.
Løsningsarkitektur
Løsningsdesign
Test



	Produkt(er):
	CVR brugergrænseflade, løsnings –arkitektur og – design.
CVR brugergrænseflade, driftsklar

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke (41.1.1  og 41.1.2) igangsat

	Ressourcekrav:
	



6.2.13 [bookmark: _Toc354095902]Idriftsættelse af CVR brugergrænseflader
	Arbejdspakkenavn:
	Idriftsættelse af CVR adresse relaterede brugergrænseflader.

	Nummer:
	46.3

	Ansvarlig:
	ERST/xx/XX

	Version og dato:
	Version 0.2, 10.04.2013

	Status:
	udkast

	Tidsramme:
	Løbende fra Q3 2014- 2015, følger ERST’s moderniseringsprogram

	Indhold:
	
Test




	Produkt(er):
	CVR brugergrænseflade, løsnings –arkitektur og – design.
CVR brugergrænseflade, driftsklar

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke (41.3) klar.

	Ressourcekrav:
	




7. [bookmark: _Toc354095903]Arbejdspakker fra GST (FOT Danmark)
7.1 [bookmark: _Toc354095904]Arbejdspakker
Under GST (FOT Danmark) ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· FOT-tjenester løsningsdesign
· FOT-tjenester udvikling og test
· FOT-tjenester idriftsættelse

7.2 [bookmark: _Toc354095905]Arbejdspakkebeskrivelser
7.2.1 [bookmark: _Toc352074860][bookmark: _Toc354095906]FOT-tjenester løsningsdesign
	Arbejdspakkenavn:
	FOT-tjenester løsningsdesign

	Nummer:
	51.1

	Ansvarlig:
	GST/FOT

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Afstemmes med SDSYS 21.3
1. maj -15.juni 2013

	Indhold:
	Design af de tjeneser der er behov for ud fra analyserne

	Produkt(er):
	51.1

	Afhængigheder:
	Forudgående analyser #1.1 og #26.1

	Ressourcekrav:
	


7.2.2 [bookmark: _Toc354095907]FOT-tjenester udvikling og test
	Arbejdspakkenavn:
	FOT-tjenester udvikling og test

	Nummer:
	51.2

	Ansvarlig:
	GST/FOT

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Afstemmes med SDSYS 21.5
uge 24 til uge 49 2013

	Indhold:
	

	Produkt(er):
	51.2

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	


7.2.3 [bookmark: _Toc354095908]FOT-tjenester idriftsat
	Arbejdspakkenavn:
	FOT-tjenester idriftsættelse

	Nummer:
	51.3

	Ansvarlig:
	GST/FOT

	Version og dato:
	10.04.2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Afstemmes med SDSYS 21.7
Uge 3 til uge 6 2014

	Indhold:
	

	Produkt(er):
	51.3

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	




8. [bookmark: _Toc354095909]Arbejdspakker fra SKAT
8.1 [bookmark: _Toc354095910]Arbejdspakker
Under SKAT ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Adresser i ES – Løsningsarkitektur og –design
· Adresser i ES – Udvikling og test
· Adresser i ES – Idriftsættelse

8.2 [bookmark: _Toc354095911]Arbejdspakkebeskrivelser
8.2.1 [bookmark: _Toc354095912]Adresser i ES Løsningsarkitektur og -design
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES. Løsningsarkitektur og -design

	Nummer:
	61.1 

	Ansvarlig:
	SKAT, Claus Isachsen

	Version og dato:
	
Version 0.1; 20/3 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Analyse og design 1/9 - 20/12 2013.   


	Indhold:
	Udvikling af beskrivelser af ændringer i Erhvervssystemet (ES), så de kan udvikles af systemets eksterne leverandør

	Produkt(er):
	Adresser i ES. Løsningsarkitektur og -design

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur(#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.)

	Ressourcekrav:
	Interne ressourcer 



8.2.2 [bookmark: _Toc354095913]Adresser i ES udvikling og test

	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES – Udvikling og test

	Nummer:
	61.2 

	Ansvarlig:
	SKAT, Claus Isachsen

	Version og dato:
	
Version 0.1; 20/3 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2014 til perioder med design og intern test, FKT og integrationstest. Integrationstest gentages umiddelbart  før produktion. 

	Indhold:
	Udvikling af ændringer i ES

	Produkt(er):
	Adresser i ES. Løsningsarkitektur og -design

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur(#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.).
Datafordeler, Erhvervsstyrelsen og CVR skal samtidig være klar til test. Derfor er arbejdspakken er ifm denne indledende planlægning kalenderlagt så den svarer til arbejdspakkers udstrækning og afhængigheder.

	Ressourcekrav:
	Ressourcer hos den eksterne udviklingsleverandør for ES


8.2.3 [bookmark: _Toc354095914]Adresser i ES idriftssættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES - idriftssættelse

	Nummer:
	61.3 

	Ansvarlig:
	SKAT, Claus Isachsen

	Version og dato:
	Version 0.1; 20/3 2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	I perioden jan –nov 2015. 4. Afsluttende integrationstest, etablering af kopiregistret. Overførsel af programmer til produktion.

	Indhold:
	Idriftsættelse af ændringer i ES og kommunikation med Erhvervsstyrelsen og CVR samt ajourføring af kopidatabase.

	Produkt(er):
	Adresser i ES, idriftsat sammen med ændret kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen og CVR og opdatering af SKAT’s kopidatabase. 

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur(#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.)  Aftale om idriftsættelse skal være på plads med Erhvervsstyrelsen, CVR og Datafordeleren (opdatering af kopibasen). Derfor er arbejdspakken er ifm denne indledende planlægning kalenderlagt så den svarer til arbejdspakkers udstrækning og afhængigheder.




9. [bookmark: _Toc354095915]Arbejdspakker fra Danmarks Statistik
9.1 [bookmark: _Toc354095916]Arbejdspakker
Under Danmarks Statistik ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Adresser i DST ESR – Løsningsarkitektur og –design
· Adresser i DST ESR – Udvikling og test
· Adresser i DST EST – Idriftsættelse


STATUS: afventer dialog og godkendelse
9.2 [bookmark: _Toc354095917]Arbejdspakkebeskrivelser
2. [bookmark: _Toc354095918]Adresser i DST ESR Løsningsarkitektur og -design
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i DST ESR – Løsningsarkitektur og -design

	Nummer:
	71.1 

	Ansvarlig:
	DST

	Version og dato:
	0.1 - 08-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Efterår 2013

	Indhold:
	Udvikling af beskrivelser af ændringer i ESR, så de kan udvikles af systemets eksterne leverandør

	Produkt(er):
	Adresser i DST ESR Løsningsarkitektur og -design

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur(#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.)

Arbejdspakken er ifm denne indledende planlægning kalenderlagt så den svarer til den tilsvarende hos SKAT, der netop afspejler disse afhængigheder.

	Ressourcekrav:
	Interne ressourcer 



2. [bookmark: _Toc354095919]Adresser i DST ESR udvikling og test
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i DST ESR – Udvikling og test

	Nummer:
	71.2 

	Ansvarlig:
	DST

	Version og dato:
	0.1 - 08-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	2014

	Indhold:
	Udvikling af ændringer i ESR

	Produkt(er):
	Adresser i DST ESR - Løsningsarkitektur og -design

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur(#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.).
Datafordeler, Erhvervsstyrelsen og CVR skal samtidig være klar til test. 

Arbejdspakken er ifm denne indledende planlægning kalenderlagt så den svarer til den tilsvarende hos SKAT, der netop afspejler disse afhængigheder.

	Ressourcekrav:
	Ressourcer hos den eksterne udviklingsleverandør for ESR


2. [bookmark: _Toc354095920]Adresser i DST ESR idriftsættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ESR – idriftsættelse

	Nummer:
	71.3 

	Ansvarlig:
	DST

	Version og dato:
	0.1 - 08-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Jan - nov 2015

	Indhold:
	Idriftsættelse af ændringer i ESR og kommunikation med Erhvervsstyrelsen og CVR samt ajourføring af kopidatabase.

	Produkt(er):
	Adresser i DST ESR idriftsat, sammen med ændret kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen og CVR. 

	Afhængigheder:
	GP2 Målarkitektur (#2) for N5 adresser leveret (herunder format vedr. fx feltlængder, tegn mv.)  Aftale om idriftsættelse skal være på plads med Erhvervsstyrelsen, CVR og Datafordeleren.

Arbejdspakken er ifm denne indledende planlægning kalenderlagt så den svarer til den tilsvarende hos SKAT, der netop afspejler disse afhængigheder.

	Ressourcekrav:
	






10. [bookmark: _Toc354095921]Arbejdspakker fra KL/KOMBIT
10.1 [bookmark: _Toc354095922]Arbejdspakker
Under KL/KOMBIT ansvar gennemføres følgende arbejdspakker:
· Analyse af opgradering af den Digitale Flytteløsning
· Opgradering 1 af den Digitale Flytteløsning
· Opgradering 2 af den Digitale Flytteløsning

Note: Produkter og arbejdspakker er i denne version kun i første udkast.
10.2 [bookmark: _Toc354095923]Arbejdspakkebeskrivelser
10.2.1 [bookmark: _Toc354095924]Analyse af opgradering af den Digitale Flytteløsning
	Arbejdspakkenavn:
	Analyse af opgradering af den Digitale Flytteløsning

	Nummer:
	81.1

	Ansvarlig:
	KL/KOMBIT

	Version og dato:
	0.1  17-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Jan – mar 2014

	Indhold:
	Undersøgelse af behov og muligheder for opgradering af den digitale flytteløsning. Skitsering af indhold til evt. opgradering 1 og 2.

	Produkt(er):
	81.1

	Afhængigheder:
	Målarkitektur.

	Ressourcekrav:
	Xx timer KL/KOMBIT XX timer MBBL



10.2.2 [bookmark: _Toc354095925]Opgradering af den Digitale Flytteløsning 1
	Arbejdspakkenavn:
	Opgradering af den Digitale Flytteløsning 1

	Nummer:
	81.2

	Ansvarlig:
	KL/KOMBIT

	Version og dato:
	0.1  17-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Mar – okt 2014

	Indhold:
	Løsningsbeskrivelse, udvikling, test, idriftsættelse af første opgradering af den digitale flytteløsning.

	Produkt(er):
	81.2

	Afhængigheder:
	Afhængig af indhold fx AWS 4 og Dialogklient 1.0

	Ressourcekrav:
	Xx timer KL/KOMBIT            XX timer MBBL


10.2.3 [bookmark: _Toc354095926]Opgradering af den Digitale Flytteløsning 2
	Arbejdspakkenavn:
	Opgradering af den Digitale Flytteløsning 2

	Nummer:
	82

	Ansvarlig:
	KL/KOMBIT

	Version og dato:
	0.1  17-04-2013

	Status:
	Udkast

	Tidsramme:
	Dec 2015 – jun 2016

	Indhold:
	Løsningsbeskrivelse, udvikling, test, idriftsættelse af anden opgradering af den digitale flytteløsning.

	Produkt(er):
	82

	Afhængigheder:
	Afhængig af indhold fx brug af AWS 4, CPR ajourføringsservice med N5 adresser og Adresseklient 2.0

	Ressourcekrav:
	Xx timer KL/KOMBIT XX timer MBBL
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