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	Projektnavn
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	Journalnummer
	

	Projektleder
	Jens Bo Rykov (GST)

	Styregruppeformand (projektejer)
	Sigvard Stampe Villadsen (GST)

	Seniorbruger (Gevinstejer)
	GST


	Seniorleverandør
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	Opgaveområder
	FORM:
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STORM: 
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[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc320699462]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet
Projektet er en del af delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne” (herefter kaldet GD2) under Grunddataprogrammet, der er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektets forretningsmæssige berettigelse skal derfor ses i en tæt sammenhæng med GD2, og de øvrige projekter under GD2. 

Danske Stednavne spiller en koordinerende rolle som en fælles reference, der kan benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Derudover benyttes stednavne i forbindelse med bilnavigation og ruteberegning, hvor en af de vigtigste opgaver er at sikre beredskabet en entydig identifikation af et uheldssted e.l. ved hjælp af et stednavn. 

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Når Danske stednavne er implementeret, kan stednavne fungere som en fælles reference for myndigheder, virksomheder og borgere. Der vil dermed ikke være behov for lokale stednavnesamlinger som kun anvendes inden for den enkelte organisation.
[image: ]

Figur 2.1 Systemoverblik over fremtidige Danske Stednavne.

Danske stednavne bliver det officielle register for stednavne og vil kunne indgå i løsninger med adresseregistret og andre grunddata. Aktualiteten af stednavne vil blive øget markant, da fejl og mangler kan hurtigt rettes via den etablerede portal.

2.2. Den nuværende situation 
GST’ stednavneregister er oprettet for at kunne fungere som støtte til kortproduktionen. Opdateringen af registret er historisk indeholdt i opdateringen af vektordata gennem feltarbejde. Gennem de sidste 15 år er opdateringen gennemført i begrænset omfang på baggrund af tidsskrifter og internet. Opdateringen foregår manuelt. Registret stilles kun til rådighed for den offentlige administration i begrænset omfang.  

[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 
Som en del af FOD ønsker GST at modernisere stednavnesystemet, så stednavne kan fungere som referencegrundlag for digital forvaltning. Det betyder, at opdatering og udstilling af stednavne automatiseres, herunder at andre parter kan etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne.

[bookmark: _Toc278529875]2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
[bookmark: _Toc278529876][bookmark: _Toc320699463]Hvis projektet ikke gennemføres vil de lokale registre fortsætte uden at kunne fungere som en fælles reference for alle. Der vil dermed ikke kunne gennemføres en standardiseret metode for navngivning og skrivemåde.

3. Projektets mål og succeskriterier
Målet for GD2 er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: 

· Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 
· Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne 
· Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablering af en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

Målet for projektet er en delmængde og en nedbrydning af GD2’s mål, og bidrager dermed til at disse mål bliver opfyldt. 

	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	Ekstern adgang til stednavne
	Alle får adgang til stednavne. Dermed sikres at stednavne på lige fod med adresser kan anvendes som indeks i søgning på informationer.
	Alle kan trække på stednavne i 2014.

	Ekstern opdatering af stednavne
	Gennem tjenester kan eksterne myndigheder, virksomheder, borgere mm. opdatere stednavne. 
	3 eksterne kilder er koblet på tjenesten til opdatering af stednavne i 2014.

	Hurtig udstilling af stednavneændringer
	Stednavneændringer udstilles inden for kort tid, så lokale registre ikke længere er nødvendige.
	Opdaterede stednavne fra kendte kilder udstilles øjeblikkeligt i 2014




[bookmark: _Toc320699464]4. Projektets business case
Der henvises til BC for stednavnedelen af GD2 - ”FODS Stednavne”. 


4.1. Projektets økonomiske nøgletal 
De samlede projektomkostninger er estimeret til 2,3 mio. kr. jf. BC for FODS Stednavne af GD2 ”Genbrug af adressedata”. Der henvises i øvrigt hertil for øvrige økonomiske nøgletal. 


4.2. Projektets finansiering 
Der er den 17. maj 2013 indgået en aftale mellem regeringen og KL om finansiering til det samlede grunddataprogram, herunder finansiering til GST  ifm. GD2 og nærværende projekts gennemførelse, jf nedenstående tabel:

	Økonomiske hovedtal (mio. DKK)
	Total
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Personaleomkostninger
	2,2
	2,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Forbrug 
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Anlægsaktiver
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Projektudgifter i alt
	2,3
	2,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nettoeffekt på driften *)
	-1,7
	-0,4
	-0,1
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2

	*) Nettoeffekt på driften viser om der forventes højere eller lavere omkostninger på driften i den fremtidige situation.  Et positivt tal betyder øgede omkostninger. Et negativt tal betyder færre omkostninger.



Der henvises til Business Casen ”FODS Stednavne” og bilag til denne for yderligere oplysninger omkring økonomi. 


[bookmark: _Toc320699465]5. Projektets gevinstrealisering

5.1. Projektets gevinster  

Der henvises til ovenstående finansieringsoversigt, hvor det fremgår at GST opnår en årlig besparelse på 0,2 mio. kr., når systemet er sat i drift.

[bookmark: _Toc320699466][bookmark: _Toc278529878]6. Projektets tekniske løsning
Projektets tekniske løsning omfatter etablering af flere klienter samt et nyt stednavnesystem. 

Stednavnesystemet skal sikre opdateringen af de fællesoffentlige grunddata vedrørende stednavne i datafordeleren via services. 

[bookmark: _Toc320699467]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]
7.1. Projektets hovedleverancer
Den nedenstående leverance oversigt er en nedbrydning af de produkter, der er identificeret på GD2 niveau. Produkter er udvalgt ud fra store afhængigheder og betydning på tværs i GD2, og for deres vigtighed som helhed. Det har derfor været nødvendigt med en nedbrydning for at identificere relevante leverancer i projektet. Hovedleverancer kan ses af den nedenstående figur, mens de enkelte hovedleverancer er beskrevet i oversigten. 

[image: ]

Figur 7.1: Sammenhængen imellem projektets hovedleverancer 

	Leverance

	Beskrivelse

	Leverancens milepæle 

	DSSYS
Indberetningsportal
Kravspecifikation
	Kravspecifikation, herunder Use Cases, funktionelle krav og ikke funktionelle krav udarbejdes af i samarbejde med Strand og Donslund.

	Anskaffelsesfasen:
Kravspecifikationen er leveret maj 2013.

	Indberetningsportal
Løsningsdesign
	Miljøministeriets IT (MIT) udvikler et løsningsdesign bl.a. på baggrund af den tilhørende informationsmodel og kravspecifikationen.
	Anskaffelsesfasen:
Resultatet forelå i august 2013.

	DSSYS
Løsningsdesign
	Miljøministeriets IT (MIT) udvikler et løsningsdesign bl.a. på baggrund af den tilhørende informationsmodel og kravspecifikationen.
	Anskaffelsesfasen:
Resultatet fremlægges i februar 2014.

	DSSYS Indberetningsportal
Driftklar
	Systemet etableres
Systemet testes og godkendes i forhold til kravspecifikationen.

	Gennemførelsesfasen:
Januar 2014 forventes løsningen godkendt. 

	DSSYS
Driftklar 
	Systemet etableres
Systemet testes og godkendes i forhold til kravspecifikationen.
	Gennemførelsesfasen:
August 2014 forventes løsningen godkendt.

	DSSYS
Indberetningsportal
idriftsat
	Tilretning og afpudsning af Kortforsyningen gennemføres, testes og godkendes. 
	Gennemførelsesfasen:
September 2014 forventes løsningen anvendt af de første brugere. 

	DSSYS idriftsat
	Tilretning og afpudsning af Kortforsyningen gennemføres, testes og godkendes..

	Gennemførelsesfasen:
September 2014 forventes løsningen anvendt af de første brugere.

	DSSYS og
Indberetningsportal
videreudvikling
	Systemet udvikles/tilpasses Datafordeleren, FOT-services og AWS5, når de er meldt klar til brug.
	Gennemførelsesfasen:
Forventeligt i 2015.

	Stednavne 
Servicedesign
	Fastlægge den tekniske løsning for de services som stednavne skal udstilles igennem og sikre at kravspecifikationen er opfyldt.
	Analysefasen:
Januar 2014 forventes løsningen godkendt.

	Stednavne services
driftklar
	Stednavne services etableres
Services testes og godkendes i forhold til kravspecifikationen.
	Gennemførelsesfasen:
Afsluttet august 2014.

	Stednavne services
idriftsat
	Tilretning og afpudsning af Kortforsyningen gennemføres, testes og godkendes..

	Gennemførelsesfasen:
September 2014 forventes løsningen anvendt af de første brugere.

	Stednavne services
videreudvikling 
	Systemet udvikles/tilpasses Datafordeleren, FOT-services og AWS5, når de er meldt klar til brug.
	Gennemførelsesfasen:
Forventeligt i 2015.

	Analyse af NST-
Navngivne veje
	Analysere udfordringer ved anvendelse af NST-navngivne veje sammen med CPR-adresse-navngivne veje.
	Analysefasen:
Beslutningsgrundlag ligger klar december 2013.

	Danske stednavne
Indhold fastlagt
	Sikre at forventningerne opfyldes til indholdet i Danske Stednavne version 1.0.
	Analysefasen:
Indholdet fastlagt juni 2013. 

	Stednavne
Aftaler og 
specifikationer
	GST indkalder kilder som har deltaget tidligere i projektet for at aftale ansvar og proces for vedligeholdelse af stednavne.
	Gennemførelsesfasen:
September 2014, nar systemet er klar til anvendelse.

	Stednavne
Governance afklaring 
	Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende politik for stednavne til GST’s direktion.
	Gennemførelsesfasen:
GSTs politik for stednavne forventes besluttes april 2014.

	Stednavne
Konfigurering og
konvertering
	DSSYS sættes op til automatisk at konvertere stednavne fra eksterne kilder til opdatering af stednavne.
	Gennemførelsesfasen:
August 2014

	Afdække afhængigheder af FOT som reference
	GST afdækker udfordringer i forbindelse med anvendelsen af FOT-ID til kobling af stednavne, adresser mv.
	Analysefasen:
Juni 2013


[bookmark: _Toc273614356][bookmark: _Toc273614357][bookmark: _Toc273614358][bookmark: _Toc273614362][bookmark: _Toc273614365][bookmark: _Toc273614368][bookmark: _Toc273614371][bookmark: _Toc273614374][bookmark: _Toc273614375]
[bookmark: _Toc320699468][bookmark: _Toc278529882]8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan

	Projektets faser
	Fasens start og slut
	Milepæle
	Dato

	Analysefase
	1/10-12 – 31/12-13
	Kravspecifikation foreligger
Design af løsning

	31/12-13

	Gennemførselsfase
	1/1-14 – 30/9-14
	Implementering af DSSYS, herunder test
	30/9-14

	Evt. Udbud
	Udføres internt
	
	


Figur 8.1 GD2 faseoversigter 

[image: ]

Figur 8.2 Overordnet tidsplan for projektet 

Ovenfor ses projektets overordnede tidsplan: 
Projekterne GD2.a+b er her samlet i samme billede, men senere adskilt da det blev erkendt, at det er 2 forskellige systemer der skal etableres, DSSYS og DAGISYS. 
Kravspecifikationen for DSSYS blev afsluttet maj 2013. Den anvendes som grundlag for design, udvikling og test. DSSYS udvikles internt af KIT og forventes til test i juli 2014 og klar til drift september 2014. Da ligger grunddata for stednavne i systemet med udstilling gennem Kortforsyningen.
Opgradering af SDSYS til at benytte bl.a. AWS 5 og datafordeler forventes udviklet i 2015.
[bookmark: _Toc320699469]
9. Strategier for projektets gennemførelse

9.1. Udbudsstrategi
DSSYS vil blive udviklet internt i GST og ikke udbudt.
[bookmark: _Toc278529886][bookmark: _Toc320699470]10. Projektets risici 
[bookmark: _Toc273614534][bookmark: _Toc278529887]
10.1. Projektets risikostyring
Listen over risici vil blive opdateret og ajourført månedligt af projektlederen, og der kan dermed løbende indskrives yderligere risici på listen. Risici fremsendes til orientering til hvert styregruppemøde. De højeste risici vil blive fremlagt for styregruppen, og det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af reducerende tiltag eller beredskabsplan. 

[bookmark: _Toc278529888]10.2. Projektets vigtigste risici
Nedenfor er risici med den højeste risikoværdi fra risikoanalysen indsat. For en oversigt over øvrige risici henvises til risikoanalysen. 

	Risiko id
	Indhold
	Risikoværdi 
(S*K)=X
	Reducerende tiltag
	Evt. pris fra BC

	
	Stednavne kan forsinkes på grund af manglende ressoucer: Etableringen af DSSYS gennemføres i GST i en pulje med andre opgaver. DSSYS kan derfor blive forsinket på grund af nedprioritering.
	2
	Gennem den månedlige rapportering gøres konsekvenserne af en nedprioritering tydelig for ledelsen i GST.
	Ingen pris.


	

[bookmark: _Toc320699471]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. 
Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet, og der henvises til kvalitetsplanen for en mere detaljeret beskrivelse.

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	Udstillingsmodel for Danske stednavne 
	Skal indeholde krav fra GD2.
	Review i Projektforum og i MBBL
	Projektleder

	Kravspecifikation for DSSYS
	Skal indeholde krav fra GD2 
	Review i Projektforum og i MBBL
	Projektleder

	Løsningsarkitektur DSSYS
	Skal følge GD2 målarkitektur 
	Review i Projektforum og programsekretariat
	Projektleder

	Test af SDSYS
	Test af indhold i kravspecifikationen
	Review i Programsekretariat og i MBBL
	Projektleder



Det vil primært være Projektlederen, der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført. Styregruppen vil via statusrapportering på kvalitetsplanen sikre, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt gennemført.

[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc320699472]12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. 

	Tolerance 
	Råderum for projektleder

	Projektudgifter
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for stednavne i GD2

	Interne ressourcer
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for stednavne i GD2

	Tid
	SDSYS forventes etableret et år før adresser. Der er derfor ingen kritiske afhængigheder i forhold til adresser og DAGI 

	Kvalitet
	Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med GD2’s målarkitektur, samt projektets godkendte kravspecifikation og løsningsdesign. 
Datavask skal ske i henhold til GD2 datavask strategi.

	Afvigelser godkendes af:
	Afvigelser godkendes af GD2’s styregruppe






[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav
Projektet har følgende rapporteringskrav

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	Statusrapport
	Statens IT-projektråd
	Løbende opfølgning på risikovurdering 
	½ - årligt

	Statusrapport
	Programsekretariatet
	Løbende rapportering om fremdrift
	Kvartalsvis

	Statusrapport
	Projektforum
	Løbende rapportering om fremdrift for produkter og leverancer
	Månedligt

	Statusrapport
	GST direktion
	Løbende rapportering om status på leverancer, tidsplan og ressourcer
	Månedligt 



[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc320699473]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
Ingen klare afgrænsninger.
[bookmark: _Toc278529894]
13.2. Projektets afhængigheder
Projektet er en del af GD2 under Grunddataprogrammet. Det er hensigten, at lade adresser og stednavne indgå i en sammenhæng for at sikre en mere smidig positionsbestemmelse. Der er ikke for nuværende afhængigheder mellem stednavne og adresser.


	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	
	
	
	




[bookmark: _Toc278529895][bookmark: _Toc320699474]14. Organisering

Projektet er en del af GD2 ”Adresseprogrammet”, hvis organisering ses i figur 14. For yderligere beskrivelse af GD2’s organisering, henvises til programstyringsdokumentet ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne”  

[image: ]
Figur 14 Organisering af GD 2, og projektets placering heri

[bookmark: _Toc278529897] 14.1. Projektorganisation 
GST har ansvaret for etablering af en færdig løsning og drift af Danske Stednavne. 

Danske Stednavne organiseres i GST med:
· en intern styregruppe
· en intern projektgruppe
· en følgegruppe
· en ekstern workshopgruppe (med skiftende sammensætning)
· en intern it-arbejdsgruppe med KIT. 

[image: Projektorganisering220113]

[bookmark: _Toc278529898]Figur 14.1, Projektets organisering 

14.2. Styregruppe

	Rolle
	Navn
	Titel

	Styregruppeformand, Projektejer
	Stampe Villadsen
	Områdechef HAL

	Direktionsrepræsentant
	Kåre Clemmesen
	Vicedirektør

	Projektejer, Intern IT-arbejdsgruppe
	Niels Clemmensen
	Områdechef, KIT

	Projektleder, Intern IT-arbejdsgruppe
	Peter Højholt Sørensen
	Projektleder

	Internt medlem
	Jens Hollænder
	Funktionsleder i HAL

	Projektleder, Stednavne
	Jens Bo Rykov
	HAL

	Projektleder, Landinddelinger
	Rune Lyngbo Kristensen
	HAL



[bookmark: _Toc278529899]14.3. Projektleder

	Navn
	Relevant erfaring og evt. certificering

	Jens Bo Rykov
	Siden 2006 arbejdet som projektleder for projekter på tværs af institutioner og myndigheder.  



[bookmark: _Toc278529901]14.4. Øvrige roller og bemanding

	Gruppe
	Rolle
	Navn

	IT- Projektejer
	Niels Clemmensen
	Områdechef, KIT

	IT- projektleder
	Peter Højholt Sørensen
	Enhedsleder, KIT

	FOD-projektleder (DAGI)
	Rune L. Kristensen
	HAL

	FOD-projektleder (Stednavne)
	Jens Bo Rykov
	HAL

	Funktionsleder
	Jens Hollænder
	Funktionsleder, HAL

	Medlem
	Allan V. Pedersen
	HAL



[bookmark: _Toc278529896]14.5. Systemansvarlig 

	Systemejer
	Enhed

	Stampe Villadsen
	Områdechef HAL




[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc320699475]15. Interessent- og aktørhåndtering
Interessenter og aktører bliver også håndteret i GD2. Det er derfor kun interessenter og aktører der er særlige for projektet der er medtaget i interessentanalysen og som håndteres i projektet. 
	Interessent
	Område i projektet der har interesse (fx fase el. leverance mv.)
	Interessentens holdning til projektet og mulige reaktion
	Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering)

	Stednavne ekstern workshop gruppe

Gruppe af interessenter, som har deltaget i forprojektet med krav og forventninger til stednavne.
	Test og i driftsættelse .
	Interessenterne mener, at stednavne vil være en hjælp i det daglige arbejde.
	Interessenterne er vigtige for stednavne, når systemet er etableret og de gode anvendelser skal ”markedsføres”.

Håndteres via statusmøder og orientering




[bookmark: _Toc278529904][bookmark: _Toc320699476]16. Kommunikation og hovedbudskaber
Der er udarbejdet en kommunikationsplan som dækker alle projekter under GD2. En lang række kommunikationsaktiviteter for nærværende projekt varetages af GD2, og i det følgende er det kun de kommunikationsaktiviteter, der er direkte relevante for projektet der er medtaget. Kommunikationsaktiviteterne for projektet koordineres og afstemmes løbende med GD2’s kommunikationsaktiviteter. 

GST udarbejder og beslutter en politik for stednavne i foråret 2014. Konsekvenserne af denne vil blive indeholdt som en række aktiviteter i andet halvår af 2014 som en del af informationen om Danske Stednavne. 

[bookmark: _Toc278529905]16.1. Hovedbudskaber 
Projektets hovedbudskaber til de offentlige myndigheder: 
1. Baggrund: Danske Stednavne er en del af en større plan. ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Da stednavne er vigtige grunddata, er udviklingen af en stabil stednavnesamling en vigtig del af digitaliseringsstrategien.
2. Alle offentlige myndigheders deltagelse i opdatering af Danske Stednavne vigtige for at sikre stednavnenes anvendelse som en del af det administrative grundlag. 
3. Sådan får I adgang til direkte opdatering af jeres stednavne.
4. Sådan får jeres stednavne automatisk en højere kvalitetsmærkning
5. Sådan kan I anvende stednavne sammen med adresser i den daglige sagsbehandling.

[bookmark: _Toc273614554][bookmark: _Toc278529906]16.2. Kommunikationsaktiviteter
· Statusmails sendes til deltagerne i forprojektet halvårligt.
· Informationsmateriale sendes ud til deltagerne i forprojektet, når Danske Stednavne er etableret med henblik på at få de første brugere på plads og få etableret praktiske eksempler på anvendelse af systemet. Eksemplerne skulle gerne kunne anvendes på Kort Dage 2014.
· Kortdage og andre konferencer – Målgruppen er alle offentlige myndigheder, suppleret med private virksomheder. Mulige emner til Kortdage 2014: Anvendelsen af stednavne i forhold til Adresser, FODS Vandløb, ”112”, Falck-P_pladser, Taxanavigation.

[bookmark: _Toc278529907][bookmark: _Toc320699477]17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter 

	Princip
	Udmøntning i dette projekt

	1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
	Projektet anvender moden teknologi på eksisterende såvel som nye funktioner. Projektet honorerer statens digitaliserings ambitioner ved at levere Stednavne som via Datafordeleren kan integreres i nøglesystemer.  

	2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang.
	Det er hensigten at anvende moden og kendt teknologi der integrerer med den eksisterende systemarkitektur og derved sikrer genbrug af eksisterende teknologi platform. Den fælles indberetningsportal vil være grundlaget for indberetning af Stednavne.

	3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres.
	Projektets udgifter, gevinster og effekter er en delmængde af Business Case og gevinstrealiseringsplan for GD2. 

	4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
	De forretningsmæssige mål for projektet står ikke alene, da effekterne løftes af GD2 som et hele. Projektets forretningsmæssige mål er samtidig klare og afgrænsede da de afspejler en delmængde af de forretningsmæssige mål for GD2. 

	5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau
	Projektet ønskes bygget på kendte teknologier og metoder, og ressourcerne vil kvalificere et passende modenhedsniveau i projektet.  
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· 
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	Revisionsdato
	Version
	Resumé af ændringer
	Ændringer markeret?
	Forfatter
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	Jens Bo Rykov
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	0.7
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