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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc407604008]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc407604009]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammes samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc407604010]Metode
1.2.1 [bookmark: _Toc407604011]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



1.2.2 [bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc407604012]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn>

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc407604013]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc407604014]Produkter
Projekt CPR Adressegrundlag GD2.h leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:

· #41 Etablering af snitflader mod GD1/GD2 (snitflader ind)
· #42 Etablering af driftsrutiner (Processer)
· #43 Udstilling af data fra CPR (snitflader ud)
· #44 Implementering (inkl. datavask og konvertering mv.) 
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[image: ][image: ]
Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under projekt CPR Adressegrundlag GD2.h. 

2.2 [bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc407604015]Produktsammenhænge
Projekt CPR Adressegrundlag GD2.h har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.

[Tidligere diagrammer med produktsammenhænge opdateres når eventuelle nye produkter og deres sammenhænge er kendte].

<Indsæt opdatering figur>


Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter fra projekt GD2.h.


3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc407604016]Arbejdspakker fra CPR
3.1 [bookmark: _Toc407604017]Etablering af snitflader mod GD1/GD2 (snitflader ind)
3.1.1 [bookmark: _Toc407604018]Krav til snitflader, herunder datamodel
	Arbejdspakkenavn:
	 Krav til snitflader, herunder datamodel

	Nummer:
	41.1

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen 

	Tidsramme:
	 ( 1. januar 2015 – 1. oktober 2015)

	Indhold:
	Kravspecificering af CPR’s modtagelse af vej/vejdistriktsdata fra DAGISYS og DAR, samt udfasning/tilpasning af nuværende snitflader.
Der fortages en analyse af nuværende snitflader, samt fremtidige snitflader, der leveres af AWS5.

	Produkt:
	Analyse af nuværende services og processer
Notat om Løsning (overordnet)
Kravspecifikation

	Milepæle
	41.1 M1 Analyse af CPRs nuværende snitflader – 1. april 2015
[bookmark: _GoBack]41.1 M2 Notat om den overordnede løsningsbeskrivelse af CPR - 1. juni 2015
M3 - Kvalitetssikring af overordnet løsningsbeskrivelse i GD2
41.1 M4 Kravspecifikation 1. oktober 2015



	Afhængigheder:
	M2 kan ikke afsluttes før AP 11.1 beskrivelse foreligger af integration mellem DAGI, DAR og CPR, og først startes når milepæl 31.4-M1 ”(DARs) kravspecifikation er godkendt af MBBL” er afsluttet, og løsningsbeskrivelsen for DAGI på DAF (referenceimplementeringen)


	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	CPR skal kunne levere nuværende leverancer foruden nye autoritative adressedata.
Fastsatte regelsæt til personadresser skal kunne gennemføres.
Kvalitetssikring hos DAR & AWS, DAGI

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.1.2 [bookmark: _Toc407604019]Løsningsdesign af snitflader
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign af snitflader

	Nummer:
	41.2

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 15. januar 2016)

	Indhold:
	Løsningsdesign til CPR’s modtagelse af vej/vejdistriktsdata fra DAGISYS og DAR, samt udfasning/tilpasning af nuværende snitflader.
Der fortages en detaljeret beskrivelse af etablering af fremtidige snitflader, der modtages fra AWS5 – herunder justering af CPR’s datamodel, samt etablering af nye snitflader for indberetning af data til CPR, samt til udstilling af data.

	Produkt(er):
	Datamodel
Løsningsdesign af snitflader

	Milepæle
	41.2 M1 Datamodel udarbejdet 1. oktober 2015
41.2 M2 Bemærkninger til Datamodel godkendt af GD2 og GD8 (15. oktober 2015)
41.2 M3 Løsningsdesign 1. december 2015


	Afhængigheder:
	
AP 41.1 skal være afsluttet


	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.
Informationer fra DIGST omkring krav til specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	CPR skal kunne levere nuværende leverancer foruden nye autoritative adressedata.
Fastsatte regelsæt til personadresser skal kunne gennemføres.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.1.3 [bookmark: _Toc407604020]Udvikling og leverandørtest af snitflader
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og leverandørtest af snitflader

	Nummer:
	41.3

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. december 2015 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Udvikling af snitflader på baggrund i Løsningsdesign.
Testsituationer skal defineres.
Inkluderer: 
· Første udviklingstrin
· Testcases skal afvikles
· Tilretning af systemer på baggrund af fundne fejl
· Testcases skal afvikles for endelig godkendelse af snitflader
Omfatter delleverancerne: 
· Systembeskrivelser CPR snitflader
· Testcases CPR snitflader


	Produkt(er):
	Notat om test
Snitflader udviklet og dokumenteret - Systembeskrivelser

	Milepæle
	41.3 M1 Notat som beskriver den prioriterede delmængde af den samlede udvikling (1. februar 2016)
41.3 M2 CPR klar til anvendertest (1. april 2016) (HÅRD MILEPÆL) 
41.3 Godkendelse af test ?


	Afhængigheder:
	AP 41.2 skal være afsluttet 
Testplan og testmiljø og CPRs rolle heri skal være klart defineret 
 
AP 32.4 ”AWS5 udstillingsservices” skal være afsluttet


	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.
Informationer fra DIGST omkring krav til specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	Udviklingen skal ske i forhold ønskede moderniseringsønsker for CPR.
Testen skal udformes, så test sker af alle tænkelige situationer.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.1.4 [bookmark: _Toc407604021]Implementering og systemtest af snitflader
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering og systemtest af snitflader

	Nummer:
	41.4

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	 (1. april 2016 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Konverteringer
Datavask
Omfatter delleverancer: 
· Aftaler på programniveau om Konvertering og Datavask
· Systembeskrivelser
· Produktionshåndbog


	Produkt(er):
	Snitflader implementeret og dokumenteret

	Milepæle
	41.4 M1 Detaljeret plan for etablering 1. maj 2016
41.4 M2 Drift instruks 1. oktober 2016
Øvrige milepæle defineres 3 måneder før arbejdspakkens start 


	Afhængigheder:
	
AP ? om anvendertest afsluttet
AP 13.2 (om lov) være afsluttet
Øvrige afhængigheder (som detaljeres senere):
· aftaler med CPRs kunder (indskrives som en tidligere arbejdspakke)
· De kommunale vejdistrikter (FKG datasæt)
· Datavask skal være afsluttet

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	Fejl og inkonsistente data er rettet på implementeringstidspunktet 

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe




3.2 [bookmark: _Toc407604022]Etablering af driftsrutiner (Processer)
3.2.1 [bookmark: _Toc407604023]Krav til driftsrutiner (processer)
	Arbejdspakkenavn:
	Krav til driftsrutiner (processer)

	Nummer:
	42.1

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 1. oktober 2015)

	Indhold:
	Kravspecificering af nye driftsrutiner ved maskinel indberetning til CPR vej. 

	Produkt(er):
	Analyse af CPR’s nuværende driftsrutiner
Notat om den overordnede løsning for driftsrutiner
Kravspecifikation

	Milepæle
	42.1-M1 Analyse af CPRs nuværende driftsrutiner – 1. april 2015
42.1-M2 Notat om den overordnede løsningsbeskrivelse af CPR  - 1. juni 2015
42.1 M3 - Kvalitetssikring af løsningsbeskrivelse i GD2
42.1 M4 Kravspecifikation 1. oktober 2015

	
	Mulige aftaler mellem DAR, DAGISYS og CPR for maskinel håndtering. 

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	Der skal tilstræbes få manuelle driftsrutiner.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.2.2 [bookmark: _Toc407604024]Løsningsdesign af driftsrutiner (processer)
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign af driftsrutiner (processer)

	Nummer:
	42.2

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 15. januar 2016)

	Indhold:
	Løsningsdesign for processer

	Produkt(er):
	Opgaveløsning fra Leverandør

	Milepæle
	42.2 M1 Løsningsdesign 1. december 2015


	Afhængigheder:
	Beskrivelse af AWS5, - services og hændelser.
Beskrivelse af Beskedfordeler.

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MBBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	Der skal ske en forbedring af arbejdsgange i Kommuners håndtering af vejdata.  
Data skal være konsistente og valide.
Fejlhåndtering skal ske med færrest mulige manuelle rutiner.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.2.3 [bookmark: _Toc407604025]Udvikling og leverandørtest af driftsrutiner (processer)
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og leverandørtest af driftsrutiner (processer)

	Nummer:
	42.3

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. december 2015 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Testsituationer skal defineres.
Inkluderer: 
· Første udviklingstrin
· Testcases skal afvikles
· Tilretning af systemer på baggrund af fundne fejl
· Testcases skal afvikles for endelig godkendelse af driftsrutiner
Omfatter delleverancerne: 
· Systembeskrivelser CPR driftsrutiner
· Testcases CPR driftsrutiner


	Produkt(er):
	Systembeskrivelser
Testcases 

	Milepæle
	42.3 M1 Notat som beskriver den prioriterede delmængde af den samle-de udvikling (1. februar 2016)
42.3 M2 CPR klar til anvendertest (1. april 2016) (HÅRD MILEPÆL) 
42.3 Godkendelse af test ?

	Afhængigheder:
	Teststruktur på programniveau. 
AWS’ snitflade, service og hændelsesbeskrivelser skal være udarbejdet. AP x ”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  
DAGI og AWS5 på DAF og klar til test.

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MMBL og GST for afklaringer, test af snitflader og fundne fejl.

	Kvalitetskriterier:
	Udviklingen skal ske i forhold ønskede moderniseringsønsker for CPR.
Testen skal udformes, så test sker af alle tænkelige situationer.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.2.4 [bookmark: _Toc407604026]Implementering og systemtest driftsrutiner (processer)
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering og systemtest driftsrutiner (processer)

	Nummer:
	42.4

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. april 2015 – 1. december 2015)

	Indhold:
	Konverteringer
Datavask
Omfatter delleverancer: 
· Aftaler på programniveau om Konvertering og Datavask
· Systembeskrivelser
· Produktionshåndbog


	Produkt(er):
	Driftsrutiner implementeret og dokumenteret

	Milepæle
	42.4 M1 Detaljeret plan for etablering 1. maj 2016
42.4 M2 Drift instruks 1. oktober 2016
Øvrige milepæle defineres 3 måneder før arbejdspakkens start 


	Afhængigheder:
	Kan først starte når AWS5 er på DF (1/10-16) 

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MMBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer.

	Kvalitetskriterier:
	Fejl og inkonsistente data er rettet ved implementeringstidspunktet

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.3 [bookmark: _Toc407604027]Udstilling af data fra CPR (snitflader ud)
3.3.1 [bookmark: _Toc407604028]Krav til udstilling af data 
	Arbejdspakkenavn:
	Krav til udstilling af data

	Nummer:
	43.1

	Ansvarlig:
	CPR-Kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 - 1. oktober 2015)

	Indhold:
	Kravspecificering til leverancer fra CPR.

	Produkt(er):
	Kravspecifikation til ændringer i leverancer fra CPR. 

	Milepæle
	43.1-M1 Analyse af CPR’s nuværende snitflader – 1. april 2015
43.1-M2 Notat om den overordnede løsningsbeskrivelse af CPR - 1. juni 2015
M3 - Kvalitetssikring af overordnet løsningsbeskrivelse i GD2
43.1 M4 Kravspecifikation 1. oktober 2015

	Afhængigheder:
	1/10-2015 Løsningsdesign til brug for udvikling af AWS5 på DF

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR kunder.

	Kvalitetskriterier:
	CPR skal kunne levere nuværende leverancer foruden nye autoritative adressedata.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.3.2 [bookmark: _Toc407604029]Løsningsdesign af udstilling af data 
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign af udstilling af data

	Nummer:
	43.2

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 15. januar 2016)

	Indhold:
	Opgaveløsning til ændring af CPR’s leverancer

	Produkt(er):
	Udkast til Løsningsdesign
Endelig Løsningsdesign

	Milepæle
	43.2 M1 Løsningsdesign 1. december 2015


	Afhængigheder:
	1/10-15 Løsningsdesign til brug for udvikling af AWS5 på DF

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR’s kunder.

	Kvalitetskriterier:
	CPR’s kunder skal kunne modtage vej/vejdistriktsdata med gamle identer, samt de nye autoritative, der administreres af MBBL

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.3.3 [bookmark: _Toc407604030]Udvikling og leverandørtest af udstilling af data 
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og leverandørtest af udstilling af data

	Nummer:
	43.3

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. december 2015 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Udvikling af ændringer til CPR’s leverancer.
Testsituationer for kunder skal defineres.

	Produkt(er):
	Ændrede udtræksbeskrivelser
Systembeskrivelser for services

	Milepæle
	43.3 M1 Notat om testplaner 1. februar 2016
43.3 M2 Anvendertest 1. august 2016

	Afhængigheder:
	Teststruktur på programniveau. 
AWS’ snitflade, service og hændelsesbeskrivelser skal være udarbejdet. AP x ”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  
DAGI og AWS5 på DAF og klar til test.

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR’s kunder

	Kvalitetskriterier:
	Udviklingen skal ske i forhold ønskede moderniseringsønsker for CPR.
Testen skal udformes, så test sker af alle tænkelige situationer.

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.3.4 [bookmark: _Toc407604031]Implementering og systemtest af udstilling af data
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering og systemtest af udstilling af data

	Nummer:
	43.4

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	10 måneder

	Indhold:
	Eventuelle Etableringsudtræk for nye data

	Produkt(er):
	Etableringsleverancer til kunder
Omfatter delleverancer: 
· Aftaler på programniveau om Konvertering og Datavask
· Systembeskrivelser
· Produktionshåndbog


	Milepæle
	43.4 Notat om implementering 1. maj 2016 
43.4 M2 Implementering december 2016

	Afhængigheder:
	Konsistente data på implementeringstidspunktet

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR’s kunder

	Kvalitetskriterier:
	Fejl og inkonsistente data er rettet ved implementeringstidspunktet

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.4 [bookmark: _Toc407604032]Implementering (inkl. datavask og konvertering mv)
3.4.1 [bookmark: _Toc407604033]Krav til Implementering 
	Arbejdspakkenavn:
	Krav til Implementering

	Nummer:
	44.1

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 1. december 2015)

	Indhold:
	Kravspecificering af Implementeringsplan for CPR Adresseringsgrundlag – samlet plan

	Produkt(er):
	CPR-kontorets krav til implementering af de autoritative adressedata i CPR, samt datavask 

	Milepæle
	44.1 M1 Notat om implementering 1. juni 2015
44.1 M2 Kravspecifikation 1. oktober 2015

	Afhængigheder:
	Endelig beskrivelse af AWS5, - services og hændelser. Dette foretages i arbejdspakken ”Løsningsbeskrivelse for integration mellem CPR, DAGI og DAR.  

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af MMBL og GST for aftaler om regelsæt, og tekniske specifikationer. Inddragelse af Kl og Stednavneregistret for overdragelse af data.

	Kvalitetskriterier:
	Data skal være konsistente ved implementeringen

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.4.2 [bookmark: _Toc407604034]Løsningsdesign af implementering
	Arbejdspakkenavn:
	Løsningsdesign af implementering

	Nummer:
	44.2

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. januar 2015 – 15. januar 2016)

	Indhold:
	Implementeringsplan for CPR Adresseringsgrundlag – samlet plan

	Produkt(er):
	Implementeringsplan for CPR Adresseringsgrundlag – samlet plan Krav til Driftshåndbog for selve implementeringen

	Milepæle
	44.2 M1 Løsningsdesign for implementering

	Afhængigheder:
	AWS5 snitflade, service og hændelsesbeskrivelser skal være udarbejdet.
”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR’s kunder, MMBL og GST

	Kvalitetskriterier:
	Data skal være konsistente ved implementeringen

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.4.3 [bookmark: _Toc407604035]Udvikling og leverandørtest af implementering 
	Arbejdspakkenavn:
	Udvikling og leverandørtest af implementering

	Nummer:
	44.3

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. december 2015 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Udvikling af snitflader på baggrund i Løsningsdesign.
Testsituationer skal defineres.
Inkluderer: 
· Første udviklingstrin
· Testcases skal afvikles
· Tilretning af systemer på baggrund af fundne fejl
· Testcases skal afvikles for endelig godkendelse af snitflader
Omfatter delleverancerne: 
· Systembeskrivelser CPR snitflader
· Testcases CPR snitflader


	Produkt(er):
	Implementeringsprogrammer udviklet og dokumenteret

	Milepæle
	Aftales senere.


	Afhængigheder:
	Teststruktur på programniveau. 

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af programmet

	Kvalitetskriterier:
	Kort lukketid for CPR

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe



3.4.4 [bookmark: _Toc407604036]Implementering og systemtest
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering og systemtest

	Nummer:
	44.4

	Ansvarlig:
	CPR-kontoret: Jeanne Olsen

	Tidsramme:
	(1. april 2016 – 1. december 2016)

	Indhold:
	Konverteringer
Datavask

	Produkt(er):
	Aftaler på programniveau om Konvertering og Datavask
Systembeskrivelser
Produktionshåndbog

	Milepæle
	Aftales senere.

	Afhængigheder:
	Konsistente data på implementeringstidspunktet

	Ressourcekrav:
	Inddragelse af CPR’s kunder

	Kvalitetskriterier:
	Fejl og inkonsistente data er rettet ved implementeringstidspunktet

	Godkendelse:
	CPR-kontorets styregruppe
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