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[bookmark: _Toc278529870][bookmark: _Toc409012415]1. Stamdata
	
	

	Projektnavn
	Anvendelse af autoritative adresser i CVR

	Projektnummer
	GD2.i

	Journalnummer
	

	Projektleder
	Lone Kai Hansen (ERST)

	Styregruppeformand (projektejer)
	Dan Lings(ERST)

	Seniorbruger (Gevinstejer)
	ERST
SKAT
DSt

	Seniorleverandør
	-

	Opgaveområder
	FORM:
34.10.25 Virksomheds- og erhvervsregistrering
STORM: 
5.6.755.639 Integration af data
5.6.755.641 It- og softwareudvikling



[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc409012416]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet
Projektet er en del af delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne” (herefter kaldet GD2) under Grunddataprogrammet, der er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektets forretningsmæssige berettigelse skal derfor ses i en tæt sammenhæng med GD2, og de øvrige projekter under GD2. 

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Den fremtidige arkitektur ses nedenfor:
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Figur 2.1 Systemoverblik over den fremtidige anvendelse af autoritative adresser i CVR


Adresser, i forbindelse med virksomhedsregistreringen i CVR, det vil sige beliggenheden af juridiske enheder og produktions enheder, bliver valideret op imod det autoritative Adresseregister og adresserne i CVR vil blive på N5 form.
Efter skiftet til den nye adressekilde, vil Erhvervsstyrelsen fortsat anvende den autoritative kilde til adressedata, på linje med de øvrige danske myndigheder.

2.2. Den nuværende situation 
Erhvervsstyrelsen anvender i dag CPR som kilde til adresse data. Da CPR-vej udfases skal Erhvervsstyrelsen skifte til den nye løsning.

[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 
Ved anvendelse af autoritative adresser i forbindelse med virksomhedsregistreringen i CVR, skabes der mulighed for at disse grunddata kan danne et grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning samt bidrage til konkurrencedygtighed, vækst og innovation for virksomheder.

[bookmark: _Toc278529875][bookmark: _Toc278529876]2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
Offentlige myndigheders behov for rettidige og korrekte adresser vil betyde, at der fortsat vil blive registreret og vedligeholdt flere forskellige adressegrundlag, med deraf følgende omkostninger. Data om personer, virksomheder og ejendomme vil kun vanskeligt kunne sammenstilles med adressen som nøgle, fordi der ikke eksisterer et fælles adressegrundlag. 
Hvis projektet ikke gennemføres, vil Erhvervsstyrelsen i princippet være foruden kilde til adressedata når CPR-vej lukkes.

[bookmark: _Toc409012417]3. Projektets mål og succeskriterier
Målet for GD2 er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: 

· Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 
· Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablering af en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

Målet for nærværende projekt er en delmængde og en nedbrydning af GD2’s mål, og bidrager dermed til at disse mål bliver opfyldt. 
Formålet med projektet er at sikre anvendelse af den autoritative kilde til adressedata. 
Projektet vil være med til at højne datakvaliteten på adresseområdet, og således understøtte ønsket om at gøre det lettere at registrere virksomheder.


	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	Validering af adressedata mod Adresseregistret 
	ERST’s adressekomponent(adresseservice) skal anvende det autoritative adresseregister(MBBL) til opslag og validering af adresser.
	

	Udstilling af virksomheders adressedata skal være på N5-form
	CVR service skal udstille adressedata inklusiv adresse-UUID
	

	Adressedata opgradering
	CVR’s adressedata skal opgraderes med adresse-UUID og supplerende adresser for erhvervsejendomme.
	

	Udveksling af valideret adressedata med dataleverandører
	Udveksling af adressedata ved virksomhedsregistrering, hos dataleverandørerne SKAT og DST, skal være valideret mod adresseregistret.
	

	Anvendelse af autoritative adresser i forbindelse med Adresserelateret virksomhedsregistrerings brugergrænseflader
	Brugergrænseflader til virksomhedsregistrering skal anvende og vise autoritative adresser
	

	
	
	




[bookmark: _Toc409012418]4. Projektets business case
Der henvises til BC for CVR adresseanvendelsen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 

4.1. Projektets økonomiske nøgletal 
Der henvises til BC for CVR adresseanvendelsen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 

4.2. Projektets finansiering 
Der henvises til BC for CVR adresseanvendelsen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 

[bookmark: _Toc409012419]5. Projektets gevinstrealisering

5.1. Projektets gevinster  
Der henvises til gevinstrealiseringsplanen for CVR adresseanvendelsen af GD2.  

[bookmark: _Toc409012420][bookmark: _Toc278529878]6. Projektets tekniske løsning
…..


[bookmark: _Toc409012421]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]Der henvises til GD2- adresseprogrammets implementeringsplan og målarkitektur

7.1. Projektets hovedleverancer
Der henvises til arbejdspakkebeskrivelserne.
[bookmark: _Toc273614356][bookmark: _Toc273614357][bookmark: _Toc273614358][bookmark: _Toc273614362][bookmark: _Toc273614365][bookmark: _Toc273614368][bookmark: _Toc273614371][bookmark: _Toc273614374][bookmark: _Toc273614375]

[bookmark: _Toc409012422][bookmark: _Toc278529882]8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan
Hovedtidsplanen er grafisk illustreret i nedenstående figur
[image: ]
Figur 8.1 Overordnet tidsplan for projektet 

	#
	Milepæl
	Dato

	12
	CVR, SKAT og DST klar til anvendertest
	01-07-2016

	14
	CVR, SKAT og DST anvendertest godkendt
	01-12-2016

	16
	CVR, SKAT og DST opdateret med anvendelse af
autoritative adresser
	01-01-2017




Ovenfor ses projektets overordnede tidsplan: 

Anvendelse af autoritative adresser i CVR kræver ændring i adressegrundlaget for
virksomhedsregistrering samt ændringer ved udstilling af CVR data.
Ændringen i adressegrundlaget afhænger af SKAT og DST’ ændring af adressegrundlag samt af
udstilling af AWS 5.0 på Datafordeleren.
Ændringer ved udstilling af CVR data med autoritative adresser afhænger af supplerende
adresser for erhvervsadresser samt adressedata opgradering i CVR.
Arbejdspakkernes placering og udstrækning afhænger af ERST’s moderniseringsprogram og
afhængighederne til SKAT og DST.






[bookmark: _Toc409012423]9. Strategier for projektets gennemførelse

9.1. Udbudsstrategi

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode)

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen

[bookmark: _Toc273614438][bookmark: _Toc273614439][bookmark: _Toc273614470][bookmark: _Toc273614471][bookmark: _Toc273614472][bookmark: _Toc273614473][bookmark: _Toc273614474][bookmark: _Toc273614475][bookmark: _Toc273614476][bookmark: _Toc273614477][bookmark: _Toc273614478][bookmark: _Toc273614479][bookmark: _Toc273614480][bookmark: _Toc273614481][bookmark: _Toc273614482][bookmark: _Toc273614483][bookmark: _Toc273614484][bookmark: _Toc273614485][bookmark: _Toc273614486][bookmark: _Toc273614487][bookmark: _Toc273614488][bookmark: _Toc273614489][bookmark: _Toc273614494][bookmark: _Toc273614498][bookmark: _Toc273614502][bookmark: _Toc273614506][bookmark: _Toc273614510][bookmark: _Toc278529886]9.4. Strategi for overdragelse af system 

[bookmark: _Toc409012424]10. Projektets risici 
[bookmark: _Toc273614534][bookmark: _Toc278529887]
10.1. Projektets risikostyring
Listen over risici vil blive opdateret og ajourført månedligt af projektlederen, og der kan dermed løbende indskrives yderligere risici på listen. 

[bookmark: _Toc278529888]10.2. Projektets vigtigste risici
Nedenfor er risici med den højeste risikoværdi fra risikoanalysen indsat 

	Risiko id
	Indhold
	Risikoværdi 
(S*K)=X
	Reducerende tiltag
	Evt. pris fra BC

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	

[bookmark: _Toc409012425]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. 
Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet. 

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Det vil primært være Projektlederen, der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført. Styregruppen vil via statusrapportering på kvalitetsplanen sikre, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt gennemført.



[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc409012426]12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet
Der henvises til tolerancer for delprogram GD2.

[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	Statusrapport
	Projektforum
	Løbende rapportering om fremdrift for produkter og leverancer
	Månedligt

	
	
	
	



[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc409012427]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
Nedenfor er indskrevet projektets vigtigste afgrænsninger.

	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc278529894]
13.2. Projektets afhængigheder
Projektet er en del af GD2 under Grunddataprogrammet. I de første måneder af 2013 er der arbejdet med afklaring af afhængigheder imellem projekterne under GD2, med det overordnede sigte at få en fælles implementeringsplan. Der er dermed blevet foretaget en grundig analyse af afhængighederne imellem projekterne i GD2, og disse er blevet medtaget i implementeringsplanen. 
Nedenfor er nævnt de mest betydende afhængigheder.


	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc278529895][bookmark: _Toc409012428]14. Organisering

Projektet er en del af GD2 ”Adresseprogrammet”, hvis organisering ses i figur 14. For yderligere beskrivelse af GD2’s organisering, henvises til programstyringsdokumentet ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne”  

[image: ]

Figur 14 Organisering af GD 2, og projektets placering heri



[bookmark: _Toc278529897] 14.1. Projektorganisation 
[bookmark: _Toc278529898]
14.2. Styregruppe


[bookmark: _Toc278529899]14.3. Projektleder


[bookmark: _Toc278529901]14.4. Øvrige roller og bemanding


[bookmark: _Toc278529896]14.5. Systemansvarlig 


[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc409012429]15. Interessent- og aktørhåndtering
Der henvises til interessent og aktørhåndtering i delprogram GD2.

[bookmark: _Toc278529904][bookmark: _Toc409012430]16. Kommunikation og hovedbudskaber
Der er udarbejdet en kommunikationsplan som dækker alle projekter under GD2. 


[bookmark: _Toc278529908][bookmark: _Toc409012431]18. Bilag
[bookmark: _Toc278464000][bookmark: _Toc409012432]19. Revisionshistorik
	Revisionsdato
	Version
	Resumé af ændringer
	Ændringer markeret?
	Forfatter

	juni 2013
	0.1
	Oprettet
	Nej
	Lone Kai Hansen

	Januar 2015
	0.2
	Opdateret i fht GD2 replanlægning
	Nej
	Lone Kai Hansen
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