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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc398105364]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc398105365]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammes samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc398105366]Metode
1.2.1 [bookmark: _Toc398105367]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



1.2.2 [bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc398105368]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn> 

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc398105369]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc398105370]Produkter
Projekt X leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx

De enkelte hovedprodukter for projektet er nedbrudt i produkter nummereret med ”decimaler” (se figuren nedenfor).
[image: C:\Users\B001116\Desktop\Udklip.JPG]

Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under projekt x 

2.2 [bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc398105371]Produktsammenhænge
Projekt X har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.

[Tidligere diagrammer med produktsammenhænge opdateres når eventuelle nye produkter og deres sammenhænge er kendte].

<Indsæt opdatering figur>


Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter fra projekt x.


3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc398105372]Arbejdspakker fra projekt Lovgivning
3.1 [bookmark: _Toc343679991][bookmark: _Toc398105373]Arbejdspakkebeskrivelser
3.1.1 [bookmark: _Toc398105374]Forslag til Lov om ændring af BBR-loven, Udstykningsloven, Ejerlejlighedsloven, Tinglysningsloven og forskellige andre love 
	Arbejdspakkenavn:
	Forslag til Lov om ændring af BBR-loven, Udstykningsloven, Ejerlejlighedsloven, Tinglysningsloven og forskellige andre love

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Morten Lind
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Programledere i GD1 og GD2

	Tidsramme:
	9 måneder

	Indhold:
	Udfærdigelse af lovforslag. Gennemførelse af lovgivningsprocessen.

Det er bl.a. projektets opgave at identificere og håndtere tværgående lovgivnings- og regelafhængigheder. Det skal således sikres, at de forskellige love anvender samme begreber, og at der er sammenhæng i lovgivningen. 

	Produkt(er):
	Produktet er en lov.

	Milepæle
		Bidrag til Lovprogram afgivet
	april 2015

	Udarbejdelse af lovforslag afsluttet
	april 2015

	Høring afsluttet
	ultimo maj 2015

	Lovteknisk gennemgang afsluttet
	juni 2015

	Tværgående kvalitetssikring afsluttet
	juni 2015

	Lovforslag fremsat
	Primo oktober 2015

	Lovforslag vedtaget (Folketingsbehandling afsluttet)
	ultimo december 2015

	Kundgørelse 
	december 2015

	Ikrafttrædelse
	Afhængig af registrenes implementering
(efter lov vedtaget, men før register er sat i produktion)




	Afhængigheder:
	


	Ressourcekrav:
	Projektdeltagelse og bidrag til samlelovforslag fra de ministerområder inden for hvilke, der skal lovgives. 

	Kvalitetskriterier:
	· kvalitet, der sikrer, at der er lovgivet på alle nødvendige områder jf. løsningsarkitekturer og delaftalerne for GD1 og GD2 
· 

	Godkendelse:
	Godkendelse i de respektive myndigheder 



3.1.2 [bookmark: _Toc398105375]Revision af bekendtgørelser
	Arbejdspakkenavn:
	Revision af bekendtgørelser

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	Projektleder: Morten Lind
Kvalitetskontrol: Programledere i GD1 og GD2

	Tidsramme:
	Afhængig af registrenes implementering. 1. april 2015 – 1. maj 2016

	Indhold:
	Kortlægge hvilke bekendtgørelser, der skal ændres
Udfærdigelse af bekendtgørelser.

	Produkt(er):
	Produktet er bekendtgørelser

	Milepæle
	Plan for udarbejdelse for reviderede bekendtgørelser 15. maj 2015
.

	Afhængigheder:
	Afhængig af samlelovens indhold. Fastlægges ved 1. milepæl

	Ressourcekrav:
	Projektdeltagelse og udfærdigelse af bekendtgørelse fra de respektive myndigheder.

	Kvalitetskriterier:
	· kvalitet, der sikrer, at alle nødvendige regler er etableret jf. løsningsarkitekturer og delaftaler i GD1 og GD2

	Godkendelse:
	 Godkendelse i de respektive myndigheder



	Fil: 	
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