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Formål 
Den månedlige rapportering fra delprogrammerne har til formål at give programsekretariatet en status på fremdrift og risici samt øvrige rapporteringsemner, som Programbestyrelsen måtte ønske.
Hvad
Nedenstående skabelon indeholder det anbefalede minimumsindhold i en rapportering. Programbestyrelsen bør ved programmet start definere, hvilket indhold, som bestyrelsen forventer, at der rapporteres løbende på.
Hvornår
Dokumentet anvendes månedligt af delprogrammerne.
Omfang 
Dokumentet bør som udgangspunkt maksimalt være på 2-5 sider
Kvalitetskriterier
Rapporteringen skal fremstå:
· Rettidig og fremadskuende
· Fokuseret på undtagelser og afvigelser samt risici for afvigelser fra delprogrammets masterplan
· Fokuseret på løsninger, som kan danne afsæt for beslutninger vedr. planlægning for den kommende rapporteringsperiode
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	Delprograminformation
	

	Delprogram
	Adresseprogrammet - GD2

	Statusrapport nr.
	11

	Dato for rapportering
	28. marts 2015

	Rapporteringsperiode
	6. marts – 28. marts 2015

	Kommende periode
	29. marts – 1. maj 2015

	Delprogramleder
	Else-Marie Ulvsgaard
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Der er fortsat arbejdet med QA af implementeringsplan og arbejdspakker for de enkelte projekter i GD2, som del af opbygningen af en fælles MSP plan for GD2. I samarbejde med GD7 og GD8 afklares og konsolideres i den forbindelse tværgående leverancer og afhængigheder og den manglende konsistens mellem planerne er kritisk.

Delprogrammet har opdateret Programstyringsdokument (foregår i to trin), Business case og risikoregister. 

Der er implementeret procedure for systematisk ændringshåndtering af GD2s implementeringsplan. I den forbindelse er der oprettet et bilag A til implementeringsplanen med delprogrammets milepælsplan, som ajourføres løbende. Den opdaterede milepælsplan vil være at finde offentligt tilgængeligt (sammen med delprogrammets øvrige styringsdokumenter) på www.adresseprogrammet.dk

Der er afholdt møder i projektforum og styregruppe for GD2.

Delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test) kører planmæssigt. 

[bookmark: _Toc411425297]2.2 Overordnet status:
I forhold til
- Implementeringsplan v. 2.1 og Bilag A – milepælsplan 2.1, som er afspejlet i Masterplanen. 
- Delaftale 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, maj 2012
- Businesscase fra 23. maj 2013, Fællesstatslige BC version 1.5.01, pl-2012
	Overordnet status

	
	Status sidste periode
	Status denne periode
	Kommentarer

	Tid
	Grøn
	Grøn
	 

	Scope
	Grøn
	Grøn
	

	Ressourcer
	Gul
	Gul
	Ressourcesituationen er i rød iht. den eksisterende baseline (BC fra maj 2013). I forlængelse af de nye implementeringsplaner er der igangsat en opdatering af business casen. Konkret mangler der ressourcer til GDP Governance, bidrag til GD7 og GD8 arbejde, samt testarbejdet.
Grunddatasekretariatet har på programkoordinationsmødet den 17.2.2015 accepteret at afløfte den af GD2 rejste risiko vedr. ressourcer, således at ressourcesituationen går i Gul.
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[bookmark: _Toc411425299]3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode


	Leverance
	Milepæl
	Planlagt dato for leverance
	Faktisk dato 
leveret
	Kommentar

	[Indsæt ID og navn på leverance]
	[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]
	[Angiv planlagt leverancedato]
	[Angiv faktisk leverancedato]
	[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]

	GD2.24.2- DS pilotdriftssystem idriftsat i kortforsyningen
	N
	01.04.2015
	25.03.2015 og åbnes til offentlig adgang 01.04. 2015
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[bookmark: _Toc411425301]4.1 Aktiviteter i den kommende periode

GD2 vil i den kommende periode fortsat have fokus på konsolidering af implementeringsplan, herunder afklaring og konsolidering af eksterne afhængigheder og leverancer primært fra GD7 og GD8. GD2 forventer at deltage i aktiviteter vedrørende den manglende overensstemmelse mellem GD2s implementeringsplan og GD7’s krav til leverancer.

april:
· Fastlæggelse og konsolidering af leverancer og afhængigheder fra GD7 og GD8
· Trin 2 ift. opdatering af GD2s programstyringsdokument
· Forsat understøttelse af arbejdet i delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test)

[bookmark: _Toc411425302]4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode

	Leverance
	Milepæl
	Planlagt dato for leverance
	Forventet faktisk dato for leverance
	Kommentar (inkl. evt. afvigelsesanmodning)

	[Indsæt ID og navn på leverance]
	[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]
	[Angiv planlagt leverancedato]
	[Angiv faktisk leverancedato]
	[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]

	GD2-LX27 Egen synkronisering  og opdatering udført i DAGI
	N
	01.04.2015
	01.04.2015
	

	GD2.26.1 Interessenthåndtering DS
	N
	01.04.2015
	01.04.2015
	

	GD2.26.2 Etablere samarbejder DS
	N
	01.04.2015
	01.04.2015
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5. Status på delprogramøkonomi

	Projekt
	Samlet budget (kr)
	Akk. Forbrug (kr)
	Budget i rapporteringsperioden (kr)
	Forbrug i rapporteringsperioden (kr)
	Afvigelsesforklaring
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6. Tværgående kritiske risici

	RisikoID
	Risikohændelse
	Risikoværdi
	Status
	Mitigerende handlinger / faktuel konsekvens
	Risikoejer

	1
	Risiko for at leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) ikke leveres rettidigt og efter aftalt kvalitet. 
	5x5=25
	Behandles
	Der afholdes jævnligt møder mellem GD1 & GD2 og hhv. GD7 og GD8 i forskellige sammenhænge. Det kan konstateres at der fortsat er væsentlige udeståender.
Manglende sammenhæng kan få opsættende virkning på grunddataprogrammet. 
	GD1, GD2, GD7 & GD8

	2
	Forsinket indgåelse af kontrakt med leverandør for DAR efter udbud. 
	2x4=8
	Overvåges
	Hvis kontrakter ikke indgås til tiden, kan det forsinke grunddataprogrammet. 
	GD2

	3
	Der allokeres ikke ressourcer til test, da det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter
	2x5=10
	Overvåges
	Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne
	GD1, GD2

	4 
	Der kan ikke leveres single sign-on, hvis GD1 og GD2 registrene ikke kan indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt. 
	3x5=15
	Behandles
	Kontakt til Kombit mhp at fremskynde implementeringen af Kombits sikkerhedsløsning
	GD1, GD2




[bookmark: _Toc411425305]7. Tværgående kritiske emner

	EmneID
	Emnebeskrivelse
	Status
	Planlagte aktiviteter / faktuel konsekvens
	Emneejer

	1
	GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles programmilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne. 
	behandles
	GD1, GD2 og GD7 fremsender et fælles cover om problemstillingen til programkoordinationsmødet den 14. april. 



	GD1, GD2, GD7, GD8


	
	Der er ikke etableret overordnede rammer for håndtering af services med information fra flere grunddataregistre. Derfor er det vanskeligt at få placeret roller og ansvar i forhold til GD1/GD2’s behov for etablering af sammenstillede services.
	behandles
	Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services.
Der er afholdt møde med programledelse og delprogramledere i GD1 og GD2 den 19. marts.
	GD1, GD2, GDS

	
	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder
	behandles
	GD2 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. 
Delprogrammets styregruppe er orienteret om at for så vidt angår materialet til IT-projektrådet (gevinstprofiler, leverancebeskrivelser mv.) er dette afleveret i tilstrækkelig kvalitet. 
	GD2
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	Oprettet af
	Version
	Dato
	Godkendt af
	Status

	THJ-MBBL
	1.0
	28. marts 2015
	EMU-MBBL

	Godkendt
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