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Effektivisering
Hgj risiko

Datagrundlaget er den reviderede implementeringsplan, der

er besluttet af programstyregruppen den 18. november fsva. tidsplan og risici i
denne statusrapport. Fsva. de gkonomiske nggletal er det baseret p& den senest
opdaterede BC af den 23. maj 2013 fremsendt til

IT-projektradet og godkendt af programstyregruppen umiddelbart inden. Business
casen er igen ved at blive opdateret, nu pa baggrund af den reviderede
implementeringsplan og vil indga i en ny samlet Businesscase for hele
grunddataprogrammet.

Projektresumé:

Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet,
sa det er svaert at sammenholde data fra forskellige registre. I
Ejendomsdataprogrammet

vil data blive forbedret s& oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses
ejerforhold registreres pa en ensartet made i de autoritative registre pa

omradet.

Strategi- og programophaeng:

Delaftalel om "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata" er en del
af aftalen om "Gode grunddata til

alle - en kilde til vaekst og effektivisering" Vedtaget af regeringen og

Kommunernes landsforening (KL) den 3. oktober 2012

3> Gennemfgrelse
01-07-13
01-07-13
01-01-17

Nej

Fzelles arkitekturrammer er en vigtig forudsaetning for et succesfuldt
grunddatasamarbejde. Behovet for afklaring og preecisering af
grunddataprogrammets tvaergaende arkitektur samt Datafordelerens aendrede plan
for idriftsaettelse har ngdvendiggjort en revision af de oprindelige planer for
implementering af GD1/Ejendomsdataprogrammet

og GD2/Adresseprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tveergdende
afhaengigheder og dermed ogsa behov for flere tvaergdende afklaringer

af snitfladerne mellem projekterne i GD1/GD2 og gget kvalitetssikring af

de tvaergdende beskrivelser af Igsningsarkitekturen. P& baggrund af de

andrede forudsaetninger er der i efteraret 2014 gennemfert en koordineret
replanlaegning af GD1 og GD2, som GD7/Datafordeleren og GD8/Fzlles
arkitekturrammer ogsa har deltaget i. Styregrupperne for GD1/GD2 godkendte den
18. november 2014 de reviderede implementeringsplaner, som herefter har veeret
udgangspunkt for arbejdet i GD1/GD2. Iht. de reviderede planer vil ibrugtagningen



(dvs. startdato for realisering) blive et &r efter de oprindelige planer. Dette er det
tidligst mulige tidspunkt, som kan realiseres ift. den a&ndrede tidsplan for GD7. Der
er tale om implementeringsplaner, der indeholder et komplekst samspil med mange
aktgrer, systemer og tvaergdende afhaengigheder. Dette betyder, at hvis nogle
forudsaetninger om leverancetidspunkter mm. ikke holder, vil det let kunne have
afsmittende virkning pa tidspunktet for idriftseettelse af hele delprogrammet.
Implementeringsplanerne har derfor hgj risiko. Risikoen sgges handteret ved
Isbende at monitere pa fremdrift og afhaengigheder og ved truende afvigelser
proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenarier. Det tvaergdende
samarbejde mellem delprogrammerne og grunddatasekretariatet er vigtigt i denne

sammenhaeng.
@konomiske nggletal
Nettonutidsveerdi (mio. kr.) 82,3
Samlede projektudgifter (mio. kr.) 80,1
Udgifter hvis projektet ikke 308

gennemfgres (mio. kr.)
Udgifter ekskl. projektudgift hvis 157,22
projektet gennemfgres (mio. kr.)

Samlet bruttogevinst (mio. kr.) 222,8
Samlede udgifter ved projekt (mio. 237,3

kr.)

Samlet nettogevinst (mio. kr.) 142,7

pl-ar Ikke Angivet

Fsva. de gkonomiske ng@gletal (udgifter og gevinster) er det baseret pa den
senest opdaterede businesscase af 23. maj 2013. Businesscasen er ved at
blive opdateret igen pa baggrund af den reviderede implementeringsplan og vil
indgd i en ny samlet Businesscase for hele grunddataprogrammet.

Begrundelser, hvis andringer

Faseopdelte udgifter

Idé (mio. kr.) 3
Analyse (mio. kr.) 2,1
Anskaffelse (mio. kr.) 0
Gennemfgrsel (mio. kr.) 70,6
Realisering (mio. kr.) 80,1
Risikopulje (mio. kr.) 0
Total (mio. kr.) 155,8

Ikke-gkonomiske gevinster

Ikke-gkonomiske gevinster

Gevinst Vasentlighed Mdleenhed Gevinst
Private virksomheder -- Veelg venligst -- - 112.875
Private virksomheder -- Veelg venligst -- - 112.875
Private virksomheder -- Veelg venligst -- - 112.875
Private virksomheder -- Veelg venligst -- - 112.875
Private virksomheder -- Veelg venligst -- - 112.875
Offentlige selskaber -- Veelg venligst -- - 14.600
Offentlige selskaber -- Veelg venligst -- - 23.210
Offentlige selskaber -- Veelg venligst -- - 23.210
Offentlige selskaber -- Veelg venligst -- - 23.210
Offentlige selskaber -- Veelg venligst -- - 23.210
Begrundelser, hvis a&ndringer
Anbefalinger
Alle anbefalinger Status
Anbefaling Anbefalingens vaerdi Status lavet
lavet af
dato
Styring Nogen veerdi Asbjgrn 8/22/14

Interessentinddragelse Ringe veerdi

Lenbrock

Asbjgrn 8/22/14
Lenbrock



Interessentinddragelse Nogen veerdi Asbjgrn 8/22/14

Lenbrock

Styring Hgj veerdi Asbjgrn 8/22/14
Lenbrock

Styring Hgj veerdi Asbjarn 8/22/14
Lenbrock

Kompetencer og Ringe vaerdi Asbjgrn 8/22/14
ressourcer Lenbrock

Markedskendskab Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Udbudsstrategi Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Tidsplan Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Styring Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Leverandgrstyring Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Kompetencer og Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
ressourcer anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Tidsplan Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Tidsplan Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Styring Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Styring Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Erfaringsudveksling  Veaerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Interessentinddragelse Vaerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Udbudsstrategi Veerdi kan ikke opggres da, Asbjarn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Tidsplan Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Tidsplan Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14
anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Styring Veerdi kan ikke opggres da, Asbjgrn 1/30/14

anbefalingen er under opfglgning Lenbrock

Aktuelle risici

Risiko 1 titel Afhaengighed til Datafordeleren og faelles arkitekturrammer

Risiko 1 haendelse (beskrivelse) GD1 er afhaengig af, at Datafordeleren under GD7 idriftsaettes med de planlagte
funktionaliteter, herunder beskedfordeler samt en lang raekke faellesstandarder,
feelles referencearkitektur og specifikation af faelles infrastrukturkomponenter som
etableres under GD8. Datafordelerens konkrete implementering af de kreevede
funktionaliteter er under afklaring i GD7 og hos leverandgren af
Datafordeleren. GD1's behov er meldt ind og indgdr i afklaringerne, som forventes
at kunne skabe et sikkert grundlag for det videre arbejde. Evt. eendringer i GD7's
implementeringsplan og funktionalitet og/eller de faelles infrastrukturelementer
under GD8 vil kunne have konsekvenser for implementeringen af GD1.

Risiko 2 titel Afhaengigheder mellem projekterne i Ejendomsdataprogrammet

Risiko 2 handelse (beskrivelse) 1 GD1 er der en raekke projekter, der er indbyrdes afhangige i forhold til at
modtage haendelsesbeskeder og anvende data. Projekterne gennemfgres
af forskellige institutioner, som hver isaer er ansvarlige ift. de aftaler, der
er indgaet. I projekternes Igsningsarkitekturer er defineret snitflader
mellem systemerne for at minimere risici ved de mange tvaergdende
funktionelle afhangigheder. Ifm. udarbejdelsen af den reviderede
implementeringsplan er der foretaget en forelgbig kvalitetssikring og trykprgvning
for at sikre at de indbyrdes afhaengigheder er identificeret og beskrevet.
Kvalitetssikringsarbejdet fortszetter. Flere leverancer indgdr i udbud og
leverancerne er fordelt pd en raekke leverandgrer. Det ggr programmet sdrbart
overfor leverancer som forsinkes, f.eks. som fglge af aendrede udbudsplaner, eller
leverancer der ikke overholder specifikationerne.
Dette kan betyde forsinkelser af bade projekter og delprogram.

Risiko 3 titel Grundlag for test af integrationer i grunddataprogrammet

Risiko 3 handelse (beskrivelse) Som konsekvens af det komplekse samspil mellem GD1, GD2, GD7 og GD8 med
mange aktgrer, systemer og tvaergdende afhaengigheder er test af integrationer en



vigtig aktivitet for at skabe sikkerhed for en korrekt implementering. I
grunddataprogrammets oprindelige planer er der kun i begraenset omfang taget
hgjde for disse test. I regi af GD1/GD2 er der i de reviderede

implementeringsplaner afsat tid til de ngdvendige testaktiviteter, og der er igangsat

et arbejde mhp. at etablere grundlaget for test af integrationer

(testplan,testdatasaet, testorganisation mm.). Der er tale om et betydeligt arbejde

som skal prioriteres ind i i forvejen stramme planer med traek pd

kompetente ressourcer, som der skal findes finansiering til. Hvis grundlaget for test
af integrationer ikke etableres rettidigt er der en risiko for at fejl fgrst opdages ved

idriftseettelsen, sa der pa et meget sent tidspunkt vil opsta forsinkelser, som vil
svaekke tilliden til delprogrammerne og dermed i sidste ende true

gevinstrealiseringen.
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-- Veelg venligst --
-- Veelg venligst --

Wl strand & Donslund
@l L BE Informatik I/S
¥ Deloitte Consulting
Juridisk bistand -

Andre leverandgrer og radgivere Peak Consulting Group
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