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	Projektnavn
	Fælles test og kvalitetssikring i grunddataprogrammerne GD1 og GD2

	Projektnummer
	

	Journalnummer
	

	Projektleder
	Michael Michaelsen

	Styregruppeformand (projektejer)
	Søren Rude

	Seniorbruger (Gevinstejer)
	Søren Rude


	Seniorleverandør
	<Udfyldes først efter anskaffelsesfasen>

	Opgaveområder
	FORM:
52.20.20.20 Stednavne
54.15.10.20 Officielle Standard Adresser og Koordinater, OSAK
52.20.10.15 Geografisk Informationssystem, GIS
54.15.10.10 Vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder
08.15.05.05 CPR-registrering
34.10.25 Virksomheds- og erhvervsregistrering
54.15.10.20 Officielle Standard Adresser og Koordinater, OSAK
52.20.10.15 Geografisk Informationssystem, GIS
54.15.10.10 Vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder 
54.15.05.05 Bygnings- og Boligregistret (BBR)
54.17.20 Byggesager
06.40.05 Statistik (DST)
30.10.10.05 Ejendomsvurdering
52.20.05.15 Matrikelregisteret
38.20.35.25 Stormflod og stormfald 
54.17.15.35 Energiforbrug i bygninger
54.15.05.25 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister, ESR

STORM: 
640 Test- og automatiseret it-udvikling
5.6.755.639 Integration af data
5.6.755.641 It- og softwareudvikling
526 Reservationer og registreringer

Følgende bør tjekke om de er dækket ind eller mangler (skal opdateres):
Matriklen ??
CPR ??
CVR ??
Administrative inddelinger
Ejerfortegnelsen
Tinglysningen




[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc408926084]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Projektet vil planlægge og sikre afvikling af fælles tværgående forretningsmæssige test og kvalitetssikring. Som en del af dette etableres fælles testdata og testmiljø. Når projektet sikrer gennemførslen af fælles tværgående test indenfor Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1) og Grunddataprogrammets delprogram 2(GD2)’s forretningsområder vil der være sikkerhed for at processer og arbejdsgange i forretningsområderne kan foretages og der vil være grundlag for at træffe beslutning om idriftsættelse af de enkelte registre og deres udstilling af data på datafordeleren. 
Projektet vil give registerprojekterne bedre mulighed for, i god tid, at estimere de nødvendige kompetencer og ressourcer til brug for etablering af testdata, fælles testmiljø samt planlægning og afvikling af de fælles tværgående forretningsmæssige test og kvalitetssikringsaktiviteter. 
Ud over fælles testaktiviteter vil projektet anbefale fælles testværktøjer, testmetrikker og standarder for testrapporter. Dette vil i højere grad give mulighed for at få et sammenhængende og fælles billede af kvaliteten i de enkelte projekter. I det omfang projekterne anvender samme metrik og metode i projekterne vil det være muligt at sammenligne og sammenholde status løbende i projekternes levetid.
Det er nødvendigt at videreføre pProjektets test-setup ud over GD1/GD2 levetid, således at der kan gennemføres test i forbindelse med løbende opdateringer af services og systemer.

2.2. Den nuværende situation
Projektet er knyttet til Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1): ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet” og Grunddataprogrammets delprogram 2(GD2): ”Adresser, administrative inddelinger og stednavne” også kaldet ”Adresseprogrammet” Ejendomsdataprogrammet består af fire registerprojekter. De fire projekter er: ”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR”, ”Ny ejerfortegnelse” og ”Udvidelse af tingbogen”. Disse fire grunddataprojekter har som overordnet formål at sikre bedre anvendelse af grunddata og sigter mod en udfasning af ESR[footnoteRef:1]. [1:  EjendomsStamRegisteret] 

Adresseprogrammet skal etablere grundlaget for et effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder. Adresseprogrammet består af tre registerprojekter ”Administrative inddelinger”, ”Stednavne” og ”Adresseregister”. 

Ved programmets start var der ikke tænkt på testaktiviteter på tværs af GD1 og GD2. GD1 og GD2 styregrupperne har på eget initiativ iværksat en samlet tværgående koordinering af test af de fælles forretningsmæssige mål. Styregruppernes initiativ er støttet af Grundatabestyrelsen, som har bevilget ressourcer til etablering af en testfunktion fælles for GD1 og GD2. Delprogramledelserne har ikke tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at påtage sig opgaven med tværgående test. Det vil derfor udgøre en betydelig risiko for begge delprogrammer og for det samlede grunddataprogram, hvis projektet ikke understøttes kompetence- og ressourcemæssigt, idet konsistente tværgående forretningsmæssige sammenhænge er en vigtig forudsætning herfor.  
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Hvorfor?
Formålet med den fælles test og kvalitetssikring på tværs af registerprojekterne i GD1 og GD2 og på tværs af GD1, GD2 og GD7 er, at understøtte opfyldelsen af de overordnede forretningsmål i de to grunddataprogrammer:

Ejendomsdataprogrammet vil sikre en enklere og mere effektiv håndtering af ejendomsdata og dermed får hele samfundet en logisk sammenhængende registrering af fast ejendom. 

Adresseprogrammet vil sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder


Registerprojekternes tværgående konsistens og integrationer kvalitetssikres og testes på tre niveauer:
1. Tidlig kvalitetssikring af integrationer mellem registrene: Testprojektet sikrer, at services og hændelsesbeskeder kvalitetssikres på specifikationsniveau, dvs. inden udviklingsprocessen er igangsat.
2. Systemtest af integrationer mellem registrene: Testprojektet sikrer, at grunddataregistrenes brug af service- og hændelsesimplementeringerne testes i sammenhæng med de forretningsprocesser, hvori de indgår (end-to-end test).
3. Test af andre dataanvenderes (CPR, CVR, SKAT, KL/KOMBIT, DST) adgang og brug af GD1/GD2 grunddata: Systemanvenderne får mulighed for at specificere og gennemføre test af egne forretningsprocesser, som anvender grunddata. Disse test faciliteres af GD1 og GD2

Aktører
Udover at have direkte ansvarlige aktører fra projekterne og programmerne, indgår der også systemanvendere i programmerne (CPR, CVR, SKAT, KL/KOMBIT, DST).  Deres rolle i er vigtig, idet de er med til at sikre, at det totale system løsning kan bruges i praksis, og at der sættes det rette fokus på vitale forretningsområder og dermed sikre at testen prioriteres optimalt.

Kompleksitet
GD1 og GD2 er et meget komplekst net af projekter, hvor de indbyrdes afhængigheder er store. Selv små fejl i et enkelt system/projekt kan få fatale konsekvenser for øvrige systemer og dermed på idriftsættelsen af de to delprogrammer. Grundig test og tidlig kvalitetssikring af alle medvirkende systemer og de indbyrdes sammenhænge er af vital betydning for at sikre en succesfuld implementering af GD1 og GD2.



[bookmark: _Toc278529875]2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
Hvis projektet ikke gennemføres, kan styregrupperne for GD1 og GD2 ikke være sikre på, at de enkelte systemer fungerer i en sammenhæng, selvom de enkelte projekter hver for sig er gennemtestede. Delprogrammerne kan komme i den situation, at der opstår fejl omkring hændelser, ajourførings- og udstillingsservices og at disse først bliver synlige, når systemerne samlet sættes i drift. Hvis fejl først opdages ved idriftsættelsen, så vil der på et meget sent tidspunkt opstå forsinkelser, som vil svække tilliden til delprogrammerne og dermed i sidste ende true gevinstrealiseringerne. Hvis det fælles test- og kvalitetssikringsprojekt ikke etablerer et fælles testmiljø og brugbare fælles testdata, så er der ligeledes risiko for de tværgående fælles test ikke kan gennemføres tilfredsstillende. 
[image: ]
[bookmark: _Ref404066485]Figur 1 – GD1 og GD2 Fælles Dokumentoversigt
Testaktiviteterne afvikles på både projekt- og delprogramniveau og  test dokumenteres som illustreret ovenfor.
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Det overordnede mål med at gennemføre et testprojektet i grunddataprogrammerne GD1 og GD2 er, at sikre at tværgående registerprocesser virker korrekt og gør det muligt at udfase ESR.  Dette mål kan ikke opnås ved alene at gennemføre test i de enkelte projekter. De tværgående test vil danne grundlag for at træffe kritiske beslutninger om den samlede idriftsættelse.


	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	Sikre konsistente snitflader og integrationer mellem grunddataregistrene 
	 Tidligt review af specifikationer at de tværgående services og hændelser. 
	Snitflader og integrationer opfylder anvendernes forretningsmæssige krav og at disse godkender dem.

	At danne en fælles og revideret test strategi for de to grunddataprogrammer. 
Strategien omfatter en fælles testmetodik for GD1/GD2 samt valg af fælles test- og teststyringsværktøjer
	Baseret på de to eksisterende teststrategier (GD1 og GD2), skal der laves en fælles teststrategi, som skal også føres ajour 
De valgte værktøjer skal bruges af registerprojekterne ifm. de tværgående test.
	Den fælles teststrategi skal være klar inden den 01.02.2015


	At skabe sammenhængende og fælles testmiljøer for de to grunddataprogrammer
	Sammenhængende og fælles testmiljøer vil omfatte flere systemer, som kan være i drift hos forskellige underleverandører. Testmiljøer vil være fuldstændig afkoblet fra udviklingsmiljøer og produktionsmiljøer. 
	31.12.2015 er det første testmiljø klar

	At etablering af fælles testdata.
	Fælles testdata vil være et eller flere sæt af data, som er logisk sammenhængende og som kan bruges til funktionstest
	31.12.2015 er det første sæt testdata klar og etableret i testmiljøer

	At gennemføre test af sammenstillede services på tværs af delprogrammerne 
	De sammensatte services/tjenester skal testes med bidrag fra flere projekter.
	01.01.2016 skal det være muligt at udføre tværgående test

	At skabe et Testforum for håndtering af problemstillinger vedr. det tværgående testsamarbejde.
	Deltagerne i Testforum er  testansvarlige  i projekterne og delprogrammerne.
	01.11.2014 – allerede i gang

	At planlægge og koordinere de fælles testaktiviteter. 
	En overordnet operationel hovedplan for hvornår fælles testaktiviteter vil bliver målbare resultat af denne aktivitet, dog vil planen blive løbende opdateret.
	En skitse til hovedplan for tværgående test er klar den 01.03.2015
Endelig hovedplan besluttet maj 2015
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4.1. Projektets økonomiske nøgletal
Dette projekt var ikke med i den oprindelige programplan og dermed er der heller ikke indregnet ressourcer til afholdelsen af projektet. På nuværende tidspunkt er den nødvendige økonomi til projektet ikke estimeret, men det kan allerede nu forudses at der vil være udgifter til nedenstående elementer. Finansieringen af projektet tages op i regi af Grunddataprogrammet.

Forudsætninger
Projektet forudsætter følgende:
1. Fælles testmiljø: Det forudsættes, at datafordeleren stiller et fælles testmiljø til rådighed uden ekstra omkostninger for dette projekt. Derudover skal registerprojekterne bidrage med testmiljøer forbundet med datafordelerens testmiljøer.
2. Ressourcer til bemanding af test i de enkelte registerprojekter: Det forudsættes at registerprojekternes bidrager med egene ressourcer, herunder testmanager, til planlægning og gennemførelse af fælles test på delprogramniveau.

Investeringer 
Til at udføre test og kvalitetssikring af grundprogrammerne kan det blive nødvendigt at anvende ressourcer til følgende 

1. Licenser til fælles teststyrings- og fejlrapporteringsværktøjer.
2. Fælles testdata. Det må forventes at etableringen af et fælles testdatasæt ikke umiddelbart kan sammenstykkes af registerprojekternes eksisterende testdata, hvorfor der kan forventes udgifter til etableringen af de fælles testdata. 
3. Afholdelse af workshopforløb med deltagelse af grunddataregistrene mhp. at få fastlagt krav til testcases og behov for testdata. Der er ligeledes behov for ressourcer til arbejdet med at specificere testcases mm.
4. Afvikling af test. Det må forventes at arbejdet med afvikling af test får et omfang som ikke kan dækkes ind af delprogrammernes nuværende ressourcer.

4.2. Projektets finansiering 

Projektets finansiering tages op i forbindelse med åbning af Grunddataprogrammets business case i foråret 2015.

[bookmark: _Toc408926087]5. [Afsnit udgår]
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Det er nødvendigt med fælles testværktøjer fordi testafviklingen sker på tværs af registerprojekterne og på tværs af delprogrammerne. Et fælles teststyringsværktøjer vil være med til at sikre en ensartet og sammenligelig testproces, både til detailplanlægning, til udførelses af test og til afrapportering. Teststyringsværktøjer vil også være med at sikre, at test kan gentages effektivt under acceptfasen og videre i driftsfasen. 
En fælles testmetodik og fælles testværktøjer skal anvendes til test af tværgående service/transaktioner i GD1 og GD2, men de stilles også til rådighed i projekterne, hvis de ønsker at anvende de samme til deres egne test. I det tværgående arbejde vil der anvendes alment vedtagne standardbetegnelser (fra ISTQB) og teststyringsværktøj vil blive valgt ud fra hensyn til anvendelighed og omkostninger.
1. Testværktøjer
Som koordinerings- og dokumentationsværktøj anvendes et fælles teststyringsværktøj. 
Til håndtering af fejl anvendes til et fælles fejlrapporteringssystem.
2. Fælles testdata
Det er bestemt, at der skal skabes tre sæt af testdata
a. Samlet sæt af produktionsdata for større område, Til brug i anvendertest
b. Komplet og sammenhængende produktionsdata, inkl. data som ikke udstilles på DAF, for et begrænset område/areal. Til brug ved funktionstest som led i Test i GD1/GD2
c. Konstruerede data, Til brug ved robusthedstest som led i Test i GD1/GD2
Et andet krav til testdata baseret på produktionsdata er datasikkerhed.  I forbindelse med etablering af testdata skal tages højde for gældende lovgivning, herunder persondataloven. 
3. Fælles testmiljø
Et fælles testmiljø inkluderer hardware, software, tredieparts software og i et sammenhængende netværk.
Det betyder, at de enkelte projekter skal stille et komplet testmiljø til rådighed, som skal være en spejlet udgave af det udviklede miljø. Forbindelserne mellem de enkelte delmiljøer etableres ved en sikker forbindelse, så et fælles testmiljø er en forening af testmiljøer på samme og/eller forskellig udviklingscentre.
4. Udfører fælles test.
Projektet vil planlægge og drive de testaktiviteter, som er rettet mod de tværgående transaktioner og hændelser, som er fælles for de to grundprogrammer.

[bookmark: _Toc408926089]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]
7.1. Projektets hovedleverancer

	Leverance

	Beskrivelse

	Leverancens milepæle 

	Teststrategi
	En fælles teststrategi for de to delprogrammer
	01.02.2015

	Hovedplan for test
	En hovedplan for test aktiviteter for GD1 og GD2
	01.05.2015

	Fælles testmiljø
	En beskrivelse af  sammenhængende og fælles testmiljøer
	01.10..2015

	Testdataspecifikationer
	Tekniske specificationer af testdata
	01.06.2015

	Testdata
	Tilvejebringe og etablering af fælles testdata
	31.12.2015

	Testplaner for hver forretningsproces
	· Detaljerede tidsplaner med rolle og ansvar for gennemførelse af test
· Design af test og valg af testdata på baggrund af de forretningsmæssige krav
· Specifikation af testcases med acceptkriterier

	31.12.2015

	Testrapport vedr. tværgående systemtest: Test  i GD1 og GD2
	Fra hvert forretningsproces udarbejdes en testrapport, der beskriver testresultatet fra integrationstesten
	Medio maj 2016

	Samlet anvendertestrapport
	En anvendertestrapport  pba den proces vi har faciliteret 
	01.01.2017
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8.1. Tidsplan

Der henvises til implementeringsplanernes for GD1 og GD2.

[bookmark: _Toc408926091]9. Strategier for projektets gennemførelse

Der udarbejdes en særskilt strategi for projektets gennemførsel.
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[bookmark: _Toc408926092]10. Projektets risici 
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10.1. Projektets risikostyring

Der henvises til risikoregistrene for GD1 og GD2.

[bookmark: _Toc278529888]10.2. Projektets vigtigste risici
[
	Risiko id
	Indhold
	Risikoværdi 
(S*K)=X
	Reducerende tiltag
	Evt. pris fra BC

	1
	Det viser sig at det estimerede tidsforbrug til test, som blev indarbejdet ved opdatering af implementeringsplanen til version 2.0 ikke er tilstrækkeligt.

	
	Implementeringsplanen genbesøges mhp. replanlægning af testforløb inkl, nyt idriftssættelsestidspunkt.
	

	2
	Antallet af fejl giver anledning til gentest i  registerprojekterne, hvorfor den fælles tværgående test forsinkes.
	
	Testmanageren for GD1 og GD2 skal have adgang til projekternes testrapporter på forretningskritiske områder. Testmanageren involveres i design og valg af testdata samt accepttest af tværgående services.
	

	3
	Kompleksiteten af registerprojekterne er større end forventet, hvorfor projekternes test ikke kan gennemføres rettidigt.
	
	Sørg for at de tværgående testcases er så modulære, at det er muligt at afvikle testene i forskelige tempi.
	

	4
	Projekterne prioriterer ikke den fælles tværgående test tilstrækkeligt.
	
	Status på test indarbejdes som et fast punkt på GD1 og GD2 projektforum og styregruppernes dagsorden. 
	

	5
	
	
	
	

	6
	Løsningsbeskrivelsen af datafordeleren ikke er kendt
	
	Problemstillingen eskaleres til programkoordinationen.
	

	7
	”Det fælles testmiljø” er ikke etableret som forudsat
	
	Etablering af tidsplan for projektet med tætte milepæle, som der løbende følges op på i testforum og projektforum. Milepælene skal indarbejdes i projekternes tidsplaner og i delprogrammernes implementeringsplan.
	

	8
	Der opstår uforudsete barrierer for etablering fælles testdata
	
	 Tæt opfølgning på fremdriften på etableringen af fælles testdata-leverancen.
	

	9
	Den nødvendige finansiering af projektet kan ikke skaffes.
	
	Sørge for at der samlet forståelse af vigtigheden af test og kvalitetssikring på alle niveauer i Grunddataprogrammet.
	

	
	Det ikke eksisterer det fornødne tværgående overblik over kvaliteten i de enkelte registerprojekter
	
	At der anvendes fælles teststyringsværktøjer på tværs af projekterne og delprogramerne.
	



[Aktiviteter til reducerende tiltag af risici bør være tænkt ind i projektets samlede tids- og aktivitetsplan. Henvis evt. til risikoanalyse.]


[bookmark: _Toc408926093]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]
[Udfyld skemaet med de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter fra kvalitetsplanens afsnit 3.1] 

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[Beskriv hvordan styringen af kvaliteten forventes udført i projektet.]
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12.1. Tolerancer i projektet
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. 

[Udfyld nedenstående skema med kvantitative eller kvalitative tolerancer. Såfremt der ikke opereres med tolerancer anføres det i tabellen. NB! Ingen tolerancer betyder, at alle afvigelser skal behandles af styregruppen.]

	Tolerance 
	Råderum for projektleder

	Projektudgifter
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum indenfor budgetrammen i kr. og %. Såfremt tolerancerne er forskellige på udgiftstyper eller faser beskrives dette>

	Interne ressourcer
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i timer/årsværk eller i %. Såfremt tolerancerne er forskellige på roller, enheder eller faser beskrives det>

	Tid
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i tid eller i % af tiden. Såfremt tolerancerne er forskellige på faser eller dele af projektplanen beskrives det>

	Kvalitet
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i form af et udsagn eller i en målbar størrelse af et specialistprodukt >

	Afvigelser godkendes af:
	Styregruppe <indsæt eventuelt yderligere godkendende instans>



[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav
Følgende rapporteringskrav er gældende for dette projekt:
[Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx. krav til afrapportering til intern porteføljestyring, styregruppen og Statens it-projektråd].

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc408926095]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
[Indsæt i tabellen en beskrivelse af projektets afgrænsning, dvs. hvad projektet IKKE indeholder, men som omverdenen kunne opfatte som en naturlig del af projektet.]

	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	Projektet omfatter ikke test af Datafordeleren (DAF)
	Testene omfatter ikke Datafordelerens funktionaliet, idet det forventes at dette virker på tidpunktet for tværgående test.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc278529894]
13.2. Projektets afhængigheder
[Opsummer kort projektets væsentligste interne og eksterne afhængigheder (fx til andre it-systemer, processer, projekter, strategier mv.). Anfør som afhængighed, hvis projektet er en del af et program. Indsæt evt. figur/tegning der viser afhængighederne.]

	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	GD1 Matriklens udvidelse 
	
	GST
	

	GD1 BBR
	
	MBBL
	

	GD1 Ejerfortegnelsen
	
	GST
	

	GD2 DAR
	
	MBBL
	

	GD2 DAGI
	
	GST
	

	GD2 DS
	
	GST
	

	GD7 DAF
	
	GST
	




[bookmark: _Toc278529895][bookmark: _Toc408926096]14. Organisering

Indsættes når der er vedtaget nyt Programstyringsdokument i GD1 og GD2
Figur 2 – Grunddataprogram 1 Organisation


[bookmark: _Ref403993386]Figur 3 – Grunddataprogram 2 Organisation


[bookmark: _Toc278529897]14.1. Projektorganisation 

[bookmark: _Toc278529898]14.2. Styregruppe

	Rolle
	Navn
	Titel

	Styregruppeformand/ projektejer 
	
	

	Seniorbrugere (Gevinstejere)
	
	

	Seniorleverandør
	
	

	Yderligere roller tilføjes efter behov
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc278529899]14.3. Projektleder

	Navn
	Relevant erfaring og evt. certificering

	Michael Michaelsen
	Testmanager for GD1 og GD2



[bookmark: _Toc278529901]14.4. Øvrige roller og bemanding
	Gruppe
	Rolle
	Navn

	Testforum
	Koordinering
	Lars Hoff (GST)/MU & EF
Morten Rostved (Kombit)/BBR & DAR
Tadeusz  Tajchman (GST)/DS & DAGI
Jeanne Olsen (CPR)
Jacob Schou (GST)/DAF



	Projektledere
	Koordinering
	Peter Knudsen (GST)/MU
Peter Snedker (GST)/MU
Karen Skjelbo (MBBL)/BBR & DAR
Jesper Andersen (GST)/EF
Rune Lyngbo Kristensen (GST)/DAGI
Jens Bo Rykov (GST)/DS
Leif Hernø (GST)/DAF
Lone Kai Hansen (ERST)/CVR



[bookmark: _Toc278529896]14.5. Systemansvarlig 
Ikke relevant
	Systemejer
	Enhed

	
	




[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc408926097]15. Interessent- og aktørhåndtering

[bookmark: _Toc278529904][bookmark: _Toc408926098]16. Kommunikation og hovedbudskaber

[bookmark: _Toc278529905]16.1. Hovedbudskaber

[bookmark: _Toc273614554][bookmark: _Toc278529906]16.2. Kommunikationsaktiviteter


[bookmark: _Toc278529907][bookmark: _Toc408926099]17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter 

	Princip
	Udmøntning i dette projekt

	1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
	Der lægges vægt på at bruge velkendte metoder og værktøjer, især public domain løsninger.

	2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang.
	I testprojektet vil brug af allerede anvendte værktøjer og metoder være højt prioriteret

	3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres.
	

	4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
	Projektet er afgrænset til de to grunddataprogrammet GD1 og GD2. GD7 (Datafordeleren) indgår som bindeled i testprojektet, men er ikke del af projektet.

	5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau
	Se punkt 3
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	Ændringer markeret?
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	Michael Michaelsen
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