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	Projektnummer
	GD1.b Udvidelse af BBR

	Journalnummer
	

	Projektleder
	Karen Skjelbo

	Styregruppeformand (projektejer)
	Søren Rude



[bookmark: _Toc278201093][bookmark: _Toc309283162]2. Formål og omfang af kvalitetsplanen
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges. 
Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt. 
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[bookmark: _Toc278201095]3.1 Kvalitetsplanlægning

	Produkt
	Kvalitetskrav
	Kvalitetsaktivitet
	Forventet dato
	Ansvar

	Løsningsarkitektur
	Skal følge delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med Matriklens løsningsarkitektur. 
	Review i Projektforum og programsekretariat
	September 2013
	Projektleder

	Kravspecifikation
	Indeholde krav fra Grunddataprogrammet, herunder det nye ejendomsbegreb Bestemt Fast Ejendom. Derudover skal kravspecifikationen overholde løsningsarkitekturen.
	Review i Programsekretariat. 
	December 2013
	Projektleder

	Løsningsdesign
	Skal overholde og honorere kravene i udbudsmaterialet.
Databasetabeller skal være specificeret.

	Review Projektleder
og program-sekretariatet
	August 2014
	Kombit

	Migrering af data
	100 % migrering af data
	Dokumentation af migrering godkendes af Kombit
	August 2015
	Kombit

	BBR-services
	Skal være testet og overholde kravene fra udbudsmaterialet
	Review Kombit, Projektleder og Projektforum
	Maj 2015
	Kombit

	BBR version 2.0
	Skal være testet og overholde kravene fra udbudsmaterialet
	Review Kombit, Projektleder. Projektforum kvalitetssikrer de eksterne snitflader
	Maj 2015
	Kombit

	Reviderede love og regler
	Bekendtgørelser og øvrige regler skal tilrettes således at systemernes funktionalitet understøttes.
	Review af programsekretariat og domæne ansvarlige i MBBL
	September 2015
	Projektleder




[bookmark: _Toc278201096]3.2 Kvalitetskontrol
Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.  

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet. 
Delprogrammet vil udvikle en fælles skabelon til kvalitetskontrol og testning.

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system. 

[bookmark: _Toc278201097]3.3 Kvalitetssikring

	Kvalitetssikringsrolle
	Ansvar
	Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen

	Statens IT-råd
	Risikovurdering af projektet
	Juni 2013

	Styregruppen
	Kontrol af kvalitetsplan, og opfølgning Projektlederens kvalitetsrapportering.
	Løbende

	Projektleder 
	Ansvar for at kvalitetsplan følges, og udbygges
	Løbende

	Kombit
	Ansvar for leverandørens test
	Gennemførelsesfasen
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Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling.
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Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet. 

[bookmark: _Toc273039083][bookmark: _Toc278201101]6.  Rapporter 
Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering. 
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