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[bookmark: _Toc273039079]
	
	

	Projektnummer
	GD1.c

	Journalnummer
	

	Projektleder
	[MBBL]

	Styregruppeformand (projektejer)
	Søren Sørup Hansen



[bookmark: _Toc278201093][bookmark: _Toc357759362]2. Formål og omfang af kvalitetsplanen
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier kan nås. Kvalitetsplanen vil derudover beskrive af hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges. Kvalitetsplanen vil blive udbygget med yderligere aktiviteter, når det findes nødvendigt. 

Der henvises i øvrigt til GD1 test- og kvalitetsstrategi – som indeholder retningslinjer for mere specifikke initiativer og planlægning af kommende kvalitets- og testaktiviteter. GD1 vil derudover allokere ressourcer således at en egentlig test/kvalitets koordinator vil blive udnævnt. 

[bookmark: _Toc273039080][bookmark: _Toc278201094][bookmark: _Toc357759363]3. Kvalitetsprocedurer 

[bookmark: _Toc278201095]3.1 Kvalitetsplanlægning

	Produkt
	Kvalitetskrav
	Kvalitetsaktivitet
	Forventet dato
	Ansvar

	Løsningsarkitektur
	Skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med øvrige løsningsarkitekturer i GD1 
	Review i Projektforum og programsekretariat
Review i MBBL
Review af QA konsulenter
	August 2013
	PL

	Forretningskrav til Ejerfortegnelsen
	Forretningens krav til Ejerfortegnelsen skal være honoreret
	Review af Projektforum herunder KL og SKAT
Review MBBL 
	November 2013
	PL

	Kravspecifikation
	Være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur og løsningsarkitektur for ”Ejerfortegnelsen” samt være i overensstemmelse med specifikationskrav til evt. udbudsmateriale
	Review i Projektforum og programsekretariat
Review i MBBL
Review af QA konsulenter
	December 2013
	PL

	Løsningsdesign
	Skal overholde og honorere kravene i kravspecifikation/udbudsmateriale.
	Review Projektledelse
Review Projektforum
Reviw i MBBL
	Oktober 2014
	PL

	Datavask
	Skal overholde kravene præciseret i datavask strategien
	Dokumentations-materiale for datavask reviewes af Projektledelse,
Projektforum og MBBL 
	
	PL

	Ejerfortegnelse services
	Skal overholde kravene fra udbudsmaterialet
	Test dokumentation reviewes af Projektledelse, Projektforum og MBBL 
	Marts 2015
	PL

	Ejerfortegnelse register
	Skal overholde kravene fra udbudsmaterialet
	Test dokumentation reviewes af Projektledelse, Projektforum og MBBL
	Marts 2015
	PL




[bookmark: _Toc278201096]3.2 Kvalitetskontrol
Der vil blive benyttet to typer kvalitetskontrol til at måle kvaliteten af de leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet. GD1 vil udvikle en fælles skabelon til kvalitetskontrol og testning. 

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive nærmere beskrevet i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelse af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valægte kvalitetsmetode og system. 

[bookmark: _Toc278201097]3.3 Kvalitetssikring

	Kvalitetssikringsrolle
	Ansvar
	Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen

	Statens IT-råd
	Risikovurdering af projektet
	Juni 2013

	Styregruppen
	Kontrol af kvalitetsplan og opfølgning på Projektlederens kvalitetsrapportering
	Løbende

	Projektleder
	Ansvar for at kvalitetsplanen følges og evt. udbygges
	Løbende

	Valgte leverandør
	Ansvar for system test
	Løbende i gennemførelsesfasen
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Projektet har ikke fastlagt hvilke værktøjer der skal benyttes ved kvalitetsmåling.

[bookmark: _Toc273039082][bookmark: _Toc278201099][bookmark: _Toc357759365]5.  Registreringer 
Projektet vil ikke oprette et kvalitetsregister.

[bookmark: _Toc273039083][bookmark: _Toc278201101]6.  Rapporter 
Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering. 
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