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Statusrapport: 2. Halvår 2013
(untitled) Text

Statusrapporten er nu indsendt til IT-Projektrådet.

Sta mdata
Projektnavn i 490:GD1, Ejendomsdataprammet (delaftale 1)

Ministeromrde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Projektleder Peter Lindbo Larsen

Projektleders tlf. nr.
Koordinator(er) i departementet Navn Telefon E—Mail

Asbjørn Lenbrock ale@mbbl.dk

Martin Park mpa@mbbl.dk

Tanja Haagh Jensen thj@mbbl.dk

Projektresume
Strategi- og programophæng
Formål fra business case Effektivisering
Risikovurdering Høj risiko
FORM -koder
STORM-koder -

Datagrundlag Datagrundlag er den seneste opdaterede BC at den 23. maj 2013
fremsendt til IT-projektrdet og godkendt at programstyregruppen umiddelbart
inden.

Kommentarer til stamdata Projektresumé:
Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet,
s det er svært at sammenholde data fra forskellige registre. I
Ejendomsdataprogrammet vil data blive forbedret s oplysninger om ejendomme
og bygninger samt disses ejerforhold registreres p en ensartet måde i de
autoritative registre p ejendomsomrdet.

Strategi- og programophæng:
Deaftale i om ‘Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata’er en del
af aftalen om ‘Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering”
vedtaget af regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 3. oktober 2012.

Tidsplan
Nuværende projektfase 3 Gennemførelse

Start anskaffelse 0 1-07-13
Start gennemførelse 0 1-07-13
Start realisering 01-01-16
Er projektet afsluttet? Nej
Vedhæft projektafslutningsrapport
Begrundelser

økonomiske nøgletal
Nettonutidsværdi (mio. kr.) 82,3
Samlede projektudgifter (mio. kr.) 80,1
Udgifter hvis projektet ikke 308
gennemføres (mio. kr.)
Udgifter ekskl. projektudgift hvis 157,2
projektet gennemføres (mio. kr.)
Samlet bruttogevinst (mio. kr.) 222,8
Samlede udgifter ved projekt (mio. 237,3
kr.)
Samlet nettogevinst (mio. kr.) 142,7
pl-r 2013
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Begrundelser Tallene svarer til dem der er fremsendt til IT-projektrdet i BC af 23. maj 2013.
(Digitaliseringsrdets BC version 1.5.01, pl-2013).

Der er ikke foretaget ændringer i denne BusinessCase.

Faseopdelte udgifter
Idé (mio. kr.) 3
Analyse (mio. kr.) 2,1
Anskaffelse (mio. kr.) 0
Gennemførsel (mio. kr.) 70,6
Realisering (mio. kr.) 80,1
Risikopulje (mio. kr.) 0
Total (mio. kr.) 155,8

Ikke-økonomiske gevinster
Ikke-økonomiske gevinster (oplyst Gevinst Væsentlighed Måleenhed Gevinst
ved baseline)

Private virksomheder -- Vælg venligst -- - 112.875

Private virksomheder -- Vælg venligst -- - 112.875

Private virksomheder -- Vælg venligst -- - 112.875

Private virksomheder -- Vælg venligst -- - 112.875

Private virksomheder -- Vælg venligst -- - 112.875

Offentlige selskaber -- Vælg venligst -- - 14.600

Offentlige selskaber -- Vælg venligst -- - 23.210

Offentlige selskaber -- Vælg venligst -- - 23.210

Offentlige selskaber -- Vælg venligst -- - 23.210

Offentlige selskaber -- Vælg venligst -- - 23.210

Reduktion skattegab - L199 -- Vælg venligst -- - 45.000
Modernisering fraflyttere

Begrundelser

Anbefalinger
Alle anbefalinger Status

Status
Anbefaling Anbefalingens værdi lavet

lavet af
dato

Styring Nogen værdi Asbjørn 1/30/14
Le n b rock

Interessentinddragelse Ringe værdi Asbjørn 1/30/14
Lenbrock

Interessentinddragelse Nogen værdi Asbjørn 1/30/ 14
Lenbrock

Styring Høj værdi Asbjørn 1/30/14
Lenbrock

Styring Høj værdi Asbjørn 1/30/14
Lenbrock

Kompetencer og Ringe værdi Asbjørn 1/30/14
ressourcer Lenbrock

Markedskendskab Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Udbudsstrategi Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Styring Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning
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Leverandørstyring Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Kompetencer og Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
ressourcer anbefalingen er under Lenbrock

opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Styring Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Styring Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Erfaringsudveksling Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Interessentinddragelse Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Udbudsstrategi Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Styring Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Aktuelle risici
Risiko 1 titel Replanlægning pga. Datafordelerens udskydelse
Risiko 1 beskrivelse Idriftsættelse af Datafordeleren er udskudt. Det har konsekvenser for GD1, da

datafordeleren ikke er til stede p det tidspunkt GD1 har behov ft. gældende
planer samt at datafordeleren ikke rettidigt er beskrevet i en form, tekniske og
organisatorisk, som kan lægges til grund for GD1 ‘s kravspecificering mm. Der
arbejdes p at f tilpasset planerne for GD1 og Datafordeleren, s der foreligger en
konsolideret plan i april.

Risiko 2 titel Ejerfortegnelsens placering
Risiko 2 beskrivelse Det er konstateret, at de oprindelige forvaltningsmæssige forudsætninger for

placering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tinglysningsretten skal justeres. Det
er ved at blive afklaret hvordan denne justering bedst kan ske.

Risiko 3 titel Etablering af hændelsesfordeling
Risiko 3 beskrivelse Efter aftale baserer GD1 sig p etableringen af en hændelsesfordeler i regi af

datafordeleren. Der er en række uafklarede forhold om, hvordan metoden i praksis
implementeres, herunder fælles standarder, fælles rerefencearkitektur og
specifikation af fælles infrastrukturkomponenter. Der arbejdes p at afklare
hvordan hændelsesfordeleren i mplementeres ifm. datafordeleren.

Leverandører
Er udbuddet gennemført? -- Vælg venligst --

Er der indgået kontrakt(er)? — Vælg venligst --

Hvad er den samlede kontraktsum? -

Evt, bemærkninger til Udbud sker i regi af projekterne i delprogrammet
kontraktindgelsen
Hovedleverandør(er) -

Underleverandør(er) -
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Rdgiver(e) 2 Strand & Donslund

Deloitte Consulting
2LBE Informatik IfS

Juridisk bistand -

Andre leverandører og rådgivere Peak Consulting Group

Godkendelser
Godkendt af projektejer OJa
Godkendt af direktionen •Ja

Godkendt af departementet •Ja

Er der særligt fortrolige oplysninger
i materialet som ønskes fritaget for
offentliggørelse?

Historik & Kommentarer
Generelle kommentarer til
statusrapportering
Historik Projektnavn Baseline I historik for opsummering

490:GD1, Generelle
Ejendomsdataprammet
(delaftale 1) Bestillingsdato kommentarer til

statusrapportering
Baseline (2. Halv&
2013)
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