GD1/GD2 Replanlægning - Workshopoversigt
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20. august 2014
Oversigt over workshops for replanlægning af GD1 og GD2
Indledning
Dokumentet har til formål at give en samlet oversigt over de workshops, der ligger i replanlægningen af GD1 og GD2. For hver workshop er der angivet tidspunkt, inviterede deltagere, formål og hvad deltagerne skal forberede til workshoppen. For en del af projekterne suppleres denne oversigt med anden dokumentation til brug for arbejdspakker, milepæle, problemstillinger mv., som enten udsendes sammen med denne oversigt eller som oplæg til det enkelte møde.
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	Fælles for GD1 og GD2 - Workshop/mødeoversigt ifm. Replanlægning
	
	

	Emne
	Dato
	Tidspunkt
	Inviterede deltagere
	Formål med møde/workshop
	Forberedelse
	
	

	Fælles Workshop GD Registerprojekter
	Tirsdag 19. aug. 
	9.00-12.00
	Karen Skjelbo (MBBL), 
Peter Knudsen (GST), 
Peter Snedker (GST), 
Jesper Nørgaard Andersen (GST), Morten Winkler (GST), 
Julie Sanders (Kombit),
Steen Andersen (Kombit)
	1. udkast til justeret milepælsplan for GD1 og GD2
	Alle GD Registerprojekter har indsendt milepæle til brug for replanlægning af GD1 og GD2 senest d. 12. august.
	
	

	Fælles Kick-Off workshop
	Onsdag 20. aug. 
	9.30-12.00
	Alle involverede i GD1 og GD2
	Skabe en fælles forståelse for replanlægningsprocessen og de elementer der indgår i denne.
	Ingen
	
	

	Delprogrammerne GD1 og GD2
	Fredag 29. aug.
	9.00-12.00
	Programsekretariatet
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Lovændringer
	Tirsdag 2. sept. 
	13.00-16.00
	Gerda Bredvig (MBBL)
	Få styr på lovmæssige ændringer set i relation til milepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Test og QA
	Onsdag 3. sept. 
	9.00-12.00
	Michael Michaelsen (MBBL), 

	Etablering af et overblik over test og kvalitetssikringsaktiviteter på hhv. projekt og programniveau som forberedelse af testworkshop 12.9 og 18.9.
	Hvilke typer af test og kvalitetssikring skal gennemføres i GD1 og GD2? 
Hvad kræver hver enkelt aktivitet – herunder krav til testmiljøer og testdata?
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	OIS konvertering
	Torsdag 4. sept. 
	13.00-16.00
	Kristian K Hansen (MBBL)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Vurdering af konsekvenser for OIS, når ESR nedlægges. Hvordan er de projektmæssige og arkitekturmæssige afhængigheder? 
Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	GD7
	Fredag 
5. september
	9.00-12.00
	Jens Krieger (DIGST)? 
Jacob Egelykke Rasch (DIGST)?, 
Jesper Nørgaard Andersen (GST)?, 
David Graff (DIGST)?, 
Leif Hernø (GST)?
	Få styr på afhængigheder, ansvar og hovedmilepæle – specielt med fokus på projekternes interaktion med Datafordeleren.
	Vurdering af GD7’s milepæle ift. ”Planudkast 2”.  Hvordan er de projektmæssige og arkitekturmæssige afhængigheder? 
Er der arkitekturmæssige problemstillinger – fx ift. fælles infrastruktur – som skal inddrages i replanlægningen?
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	





	GD1 - Workshop/mødeoversigt ifm. Replanlægning
	
	

	Emne
	Dato
	Tidspunkt
	Inviterede deltagere
	Formål med møde/workshop
	Forberedelse
	
	

	KOMBIT – Økonomiløsninger, Ejendomsskat/ bidrag
	Tirsdag 26. aug.
	13.00-16.00
	Sanne Mi Poulsen (KOMBIT), 
Per Smed (KOMBIT), 
Simon Mark Pedersen (KOMBIT)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Vurdering af hvornår økonomiløsninger er klar til paralleldrift hhv. hvad denne paralleldrift vil kræve af andre projekter mv. 
Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	[bookmark: _GoBack]SKAT – Udstilling af Ejendomsvurdering, anvendelse af Ejendomsdata mv.
	Torsdag 28. aug.
	9.00-12.00
	Bo Dalsby (SKAT), 
Anne Duus (SKAT)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Udstilling af Ejendomsvurdering og vurdering af SKAT’ś anvendelse af BFE-nummer hhv. relationer til ESR og udfasningen af dette register. 
Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Datavask af Ejendomsoplysninger
	Tirsdag 2. sept.
	9.00-12.00
	Peter Knudsen (GST), 
Peter Snedker (GST)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	ESR tilbagekonvertering
	Torsdag 4. sept.
	9.00-12.00
	Sanne Mi Poulsen (KOMBIT), 
Per Smed (KOMBIT), 
Simon Mark Pedersen (KOMBIT)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Vurdering af konsekvenser for ESR, når ajourføringen af nuværende ESR-data overgår til grunddataregistrene.. 
Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Kvalitetssikring af planudkast 3 i GD1
	Tirsdag 16. sept  
	9.00-12.00
	Alle involverede i GD1
	Gennemgang og kvalitetssikring af planudkast 3.
Tilbagemelding på møder afholdt i uge 35 og 36.
	Planudkast 3 udsendes til vurdering som oplæg til denne workshop.
	
	

	Test og implementeringsworkshop 
	Torsdag 18. sept
	9.00-16.00
	Alle involverede i GD1
	Identificering af delprogrammets testaktiviteter – herunder ansvaret for testaktiviteter
	Testmatrix mv. udsendes som oplæg til denne workshop.
	
	

	Workshop om planrisici i GD1
	Tirsdag 30. sept  
	9.00-12.00
	Alle involverede i GD1
	Identifikation af risici, som planen evt. skal indarbejdes i planmateriale og tidsplan.
	Materiale udsendes inden workshoppen.
	
	

	Afsluttende QA workshop i GD1
	Onsdag 8. oktober
	9.00-16.00
	Alle involverede i GD1
	Gennemgang og godkendelse af planlægningsmateriale inden dette sendes til styregruppen.
	Planudkast 4 udsendes til vurdering som oplæg til denne workshop.
	
	





	GD2 - Workshop/mødeoversigt ifm. Replanlægning
	
	

	Emne
	Dato
	Tidspunkt
	Inviterede deltagere
	Formål med møde/workshop
	Forberedelse
	
	

	CPR
	Onsdag 27. aug.
	9.00-12.00
	Jeanne Olsen (CPR)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Supplerende adresser & KL
	Onsdag 27. aug.
	13.00-15.00
	Else-Marie Ulvsgaard (MBBL), Tine Garbers (KL)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	KL
	Onsdag 27. aug.
	15.00-16.00
	Tine Garbers (KL)
	Afklaring af evt. kommunale krav og problemstillinger i relation til replanlægning.
	Udover supplerende adresser og KOMBIT arbejdspakker i relation til økonomiløsninger og ESR er der så kommunale arbejdspakker, som skal med i replanlægningen?
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Danske Stednavne
	mandag 1. sept. 
	9.00-12.00
	Jens Bo (GST)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	FOT Vejmidte 
	mandag 1. sept. 
	13.00-16.00
	Jens Hollænder (GST), Rune Lyngbo kristensen (GST)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	CVR, SKAT, DST
	Onsdag 3. sept.
	13.00-16.00
	Lone Kai Hansen (ERST), Claus Rønne (SKAT),
Steen Eiberg-Jørgensen  (DST) 
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Kombit - Digital flytteløsning
	? 
	?
	Gustav Jensen (Kombit)
	Få styr på afhængigheder, arbejdspakker og hovedmilepæle
	Oversigt over egne arbejdspakker samt vurdering af disse milepæle ift. ”Planudkast 2”.
Plan for opdatering af egne arbejdspakker.
Identifikation af evt. øvrige problemstillinger, som skal tages med ind i replanlægningen.
	
	

	Kvalitetssikring af planudkast 3 i GD2
	Tirsdag 9. sept  
	9.00-12.00
	Alle involverede i GD2
	Gennemgang og kvalitetssikring af planudkast 3.
Tilbagemelding på møder afholdt i uge 35 og 36.
	Planudkast 3 udsendes til vurdering som oplæg til denne workshop.
	
	

	Test og implementeringsworkshop 
	Fredag 12. sept
	9.00-16.00
	Alle involverede i GD2
	Identificering af delprogrammets testaktiviteter – herunder ansvaret for testaktiviteter.
	Testmatrix mv. udsendes som oplæg til denne workshop.
	
	

	Workshop om planrisici i GD2
	tirsdag 30. sept  
	13.00-16.00
	Alle involverede i GD2
	Identifikation af risici, som planen evt. skal indarbejdes i planmateriale og tidsplan.
	Materiale udsendes inden workshoppen.
	
	

	Afsluttende QA workshop i GD2
	Tirsdag 7. okt. 
	9.00-16.00
	Alle involverede i GD2
	Gennemgang og godkendelse af planlægningsmateriale inden dette sendes til styregruppen.
	Planudkast 4 udsendes til vurdering som oplæg til denne workshop.
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