GD1/GD2 - Milepæle til brug for replanlægning 3. kvartal 2014
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015

[image: GD2_Logo3][image: ]
Adresseprogrammet (GD2)
Ejendomsdataprogrammet (GD1)





5. september 2014

Replanlægning - Møde med datavask af ejendomsoplysninger
Stamdata
	Formål:
	Afstemning af de projekt- og tidsmæssige afhængigheder mellem projektet og delprogram GD1/GD2 – herunder hovedmilepæle og arbejdspakker.
Indsamling af eventuelle problemstillinger, som skal/bør medtages i replanlægningen.

	Agenda:
	1. Projektets overordnede status
2. Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
3. Projektets arbejdspakker
4. Øvrige problemstillinger

	Tid og sted:
	MBBL 2.september fra 9:00 til 12:00

	Deltagere:
	Projektet:
	Peder Sindorf, Peter Knudsen, Peter Snedker

	
	Delprogrammet:
	Peter Lindbo Larsen, Michael Michaelsen, Asbjørn Lenbroch

	
	Strand & Donslund:
	Helle Torp Eklund
Klaus Hansen


Projektets overordnede status
Pilotprojektet
Datavask pilotprojekt er defineret som afsluttet, projektet bestod af stikprøver på specifikke kommuner.
[bookmark: _GoBack]Resultater fra pilotprojektet omfatter:
- Fund af fejl i ESR vedr. ejendomsnummer og SFE nummer der afviger fra ESR, vurderes at være en mindre opgave at rette. 

Det vil være en ”stor” opgave at bringe overensstemmelse med ESR’s og Tingbogens registreringer af BPFG. Det ligger uden for scope at søge en fuldstændigt match mellem ESR og Tingbog for denne ejendomstype. Tinglysningsretten har rejst tvivl om det vil være muligt at sammenstille de to registre fsva. BPFG uden at undersøge forholdene i felten og/eller involvere ejerne.  Jf. datavaskstrategien vil det være tilstrækkeligt, at tildele BFE-nr til alle ESR’s BPFG inden de overføres til Matriklen. 
Der er konstateret fejl i ESRs registrering af SFE-numre. I den forbindelse er der behov for, at kommunerne kan rette i SFE nummeret. Dette er ikke muligt via ESR interfacet (Struktura) i dag, hvorfor KMD skal involveres i denne opgave.
Datavasken
Forudsætninger i datavasken:
· Der tildeles BFE nummer til samtlige ejendomme som skal videreføres i Matriklen
· Datavasken sker i de eksisterende registre.

Datavasken forventes overstået med udgangen af 2015. Arbejdet skrider planmæssigt frem. Projektet har været igennem første iteration på jordejndomme (SFE), ejerlejligheder og er i gang med BPFG. 
Mht. til tingbogen er datavasken for SFE og ejerlejligheder afsluttet. Der eksisterer fortsat tilfælde hvor fordelingstallet ikke er 100. Her er Tingbogens fordelingstal det retlige og kan ikke ændres. SKAT skal derfor overtage ESR’s mulighed for at kunne ændre fordelingstal ift. Vurderingen. 
Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
Projektets indmeldte hovedmilepæle:
	Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2
	Deadline

	M1
	Tildeling og påføring af BFE nummer i testmiljø til Tingbog og ESR (og dermed indirekte BBR) til brug for den samlede integrationstest.
	Ultimo 2015

	M2
	Tildeling og påføring af BFE nummer i produktionsdata til Tingbog og ESR (og dermed indirekte BBR) inden idriftssættelse.
	Kort inden idriftsættelse af MU som autoritativt register.

	M3
	
	

	M4
	
	

	M5
	
	


Projektets arbejdspakker
Projektets indmeldte arbejdspakker:
Arbejdspakker ligger under Matriklens udvidelse.
	Nummer
	Navn
	Startdate
	Slutdato

	1
	Pilotprojekt
	
	afsluttet

	2
	3 x datavask: SFE, Ejerlejligheder og BPFG
	?
	?

	3
	3 x migrering; SFE, Ejerlejligheder og BPFG
	?
	?

	
	
	
	

	
	
	
	



Baggrunden for opdeling af datavask i tre arbejdspakker er, at slutkriterier/kvalitetskriterier herfor er forskellige for de tre pakker samt at afslutningstidspunktet for hver af disse (samt selve migreringen) kan være forskellig.
Områderne er afhængige af lovændringer, der koordineres i lovgivningsprojektet 
Aftalt plan for opdatering af arbejdspakkebeskrivelser: Senest uge 40.

Øvrige problemstillinger
	Problemstilling
	Involverede parter
	Forslag til handling

	I ESR skal der gøres plads til BFE nummer, KMD skal have besked om at sætte nummeret på. MU kan aflevere BFE nummeret til KMD og en milepæl for datavasken er ”klar til aflevering”. Der er en afhængighed til ESR her idet BFE nummer skal være tilføjet når migreringen finder sted.  
	GST /KL / KOMBIT
	GD1 drøfter plan herfor på mødet med  KOMBIT.

	Hvornår og hvordan skal ejendomme i tingbogen tildeles BFE nummer? Det er uklart om tingbogen har bekræftet at de har plads til og vil implementere BFE nummer ultimo 2015.
	GD1 / Tinglysningsretten
	GD1 undersøger nærmere

	Datavask strategien skal opdateres med de erfaringer der er gjort / tilpasses ambitionsniveau etc.
Herunder at erfaringen er at den oprindeligt planlægte datavask ift. elektronisk tinglysning ikke kan gennemføres med det oprindelige ambitionsniveau. 
	MU / GD1
	MU / GD1 reviderer datavaskstrategien. (der laves en arbejdspakke)

	Opdatering af ESR og Matrikel i paralleldriftsperioden. Det er muligt at der sker en forskellig opdatering af Matrikel og ESR i paralleldriftsperioden. Datakvalitet skal sikres efter paralleldriftsperioden
	MU/GD1
	

	BIG Bang eller ej ift. implementering af de tre ejendomstyper i Matriklen er noget der skal afklares. For hele replanlægningen er afklaring heraf en afgørende forudsætning, idet mange aktiviteter hos andre parter vil skulle tilpasses denne implementeringsstrategi. 
	MU
	MU /GST afklarer på relevant niveau

	Nødvendig lovgivning i relation til migrering / nyt ansvar for Matriklen
	MU / GD1
	Afklares i lovprojektet

	Kommunerne kan ikke rette i SFE-nr. i ESR (KMD løsning)
	KL,KMD,GST
	KL/Kombit er ansvarlig, GD1 formidler problemstillingen

	Der vil være en periode med ”tilvækst” frem til idriftssættelse, hvor der ikke kan tildeles BFE nummer.  
	
	Skal afklares med Domstolsstyrelsen og KL/KOMBIT

	Hvordan sikres at data er klar til paralleldrift, når de ”vasket” i matriklen året før.  Der kan ske ”fejlintroduktion” i mellemtiden. 
Dette arbejde i ”mellemperioden” skal synliggøres i en arbejdspakke i MU og/eller i datavasken. 
	MU / Datavask
	MU medtager en beskrivelse af denne opgave i de tre datavaskarbejdspakker.

	Der afleveres en liste med BFE numre til ESR og tingbog. Hvordan ser ”nøgler” ud i det udtræk, der afleveres til henholdsvis Tingbogen og ESR?
Modtagerne skal godkende formatet herfor.
	MU / Tingbogen / KMD
	MU definerer format og nøgle

	Der er ikke nogle faste aftaler om eksterne test (fx med finanssektoren), hvor testdata kommer fra etc. Disse aftaler skal laves.  GD1 er ansvarlig og planlægningsaktivitet skal projektliggøres

	MU/GD1
	Planlægningsaktivitet vedr. eksterne test skal projektliggøres i en arbejdspakke.
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