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Replanlægning - Møde med KOMBIT - Økonomiløsninger
Stamdata
	Formål:
	Afstemning af de projekt- og tidsmæssige afhængigheder mellem projektet og delprogram GD1/GD2 – herunder hovedmilepæle og arbejdspakker.
Indsamling af eventuelle problemstillinger, som skal/bør medtages i replanlægningen.

	Agenda:
	1. Projektets overordnede status
2. Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
3. Projektets arbejdspakker
4. Øvrige problemstillinger

	Tid og sted:
	MBBL 26. august 2014 fra 13:00 til 15:30

	Deltagere:
	Projektet: 
	Sanne Mi Poulsen, Simon Mark Pedersen, Per Smed

	
	Delprogrammet: 
	Peter Lindbo, Kirsten Elbo, Asbjørn Lenbroch

	
	Strand & Donslund:
	Helle Torp Eklund, Klaus Hansen


Projektets overordnede status
Projektet er et anvenderprojekt der ikke producerer data til grunddataprogrammet men skal bruge data.
Projektet er i gang.  Der er udarbejdet ”high level” Målarkitektur, som er afhandlet med Kommunerne og KL. Pt. arbejdes på løsningsarkitekturen, der forventes færdig 1. november. 

Der udarbejdes tre opkrævningssystemer Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og leje&administration. Det er uafklaret om der bliver tale om en samlet eller separate løsninger. Det er ligeledes usikkert om system leje&administration bliver et selvstændigt system uden sammenhæng til Ejendomskat- og Bidrag. 1.  November vil der være et overblik over hvilke data, services og hændelser, der er behov for til disse løsninger fra Grunddataprogrammet. 
Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
Projektets indmeldte hovedmilepæle:
	Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2
	Deadline

	M1
	Løsningsbeskrivelse/-arkitektur udarbejdet.
Dvs. at det foreligger en beskrivelse af hvilke services, data og hændelser, som projektet har behov for fra Grunddataprogrammet hhv. af eventuelle leverancer af hændelser mv. til Grunddataprogrammet.
	1. november 2014

	M2
	Udstillingsservices fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. 
Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de services, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse.
	Klar ultimo 2014
Deadline Marts-april 2015 aht. udbudsproces

	M3
	Hændelser fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. 
Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de hændelser, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse.
	Klar ultimo 2014
Deadline Marts-april 2015 aht. udbudsproces

	M4
	Integrationstest mod Grunddataprogram og Datafordeler kan påbegyndes. (3 måneder efter de data KOMBIT har brug for er klar på datafordeleren, dvs. 3 måneder til tilretning)
	Ultimo 2.kvt.  2016

	M5
	Implementering - nye grunddata kan tages i anvendelse i egne it-løsninger.
Adskil, hvis der både er en teknisk og forretningsmæssig implementering.
Teknisk implementering kræver, at GD1/GD2 registre er implementeret på Datafordeleren med tilhørende services mv.
Forretningsmæssig implementering kræver 1 ”årshjul” paralleldrift.
	Teknisk imp. 1. oktober 2016 
Forretning. 1-årshjul efter idriftsættelse af GD1’s grunddataregistre.


Projektets arbejdspakker
Projektets indmeldte arbejdspakker:
	Nummer
	Navn
	Startdato
	Slutdato

	1
	Udarbejdelse af løsningsarkitektur. (Den del af løsningsark. der omfatter servicebeskrivelser (svarende til registerprojekternes bilag A, skal til afsluttende QA hos delprogrammet)
	Medio 2014
	1. november

	2
	Udarbejdelse af udbudsmateriale
	1. November 2014
	1. juni 2015

	3
	Gennemførelse af udbud
	1. juni  2015
	1. sep. 2015

	4
	Udvikling og test af systemløsning
	1. sep 2015
	1. maj 2016

	5
	Paralleldrift svarende til 1 Årshjul.
	1. januar 2017
	31. december 2017 (1 årshjul)

	6
	Idriftssættelse (efter paralleldrift, milepæl)
	1.januar 2018
	



KOMBIT beskriver arbejdspakker på baggrund af de overskrifter der blev aftalt på mødet. 
Deadline herfor er uge 40.
Øvrige problemstillinger
	Problemstilling
	Involverede parter
	Forslag til handling

	Afklaring af databehov fra SKAT.
Vurderingsoplysninger udstillet af SKAT er en forudsætning for opnåelse af Milepæl 1. 
SKAT har tidligere indvilget i at det er hensigtsmæssigt at have vurderingsoplysninger på datafordeleren, men ikke hvilke oplysninger.

	KOMBIT /SKAT
	Der skal ske en bilateral aftale mellem KOMBIT/KL og SKAT. 
Afklarende møde med SKAT er aftalt.

	Samvurderede ejendomme: Entydigt ejendomsnummer er BFE-nummer, men SKAT forventer at skulle samvurdere ejendomme under anvendelse af et samlende ”VurdID”. Er det en holdbar løsning og hvilke konsekvenser vil den i givet fald medføre for KOMBIT og GD1?
	GD1, KOMBIT og SKAT
	Bringes op på næste styregruppemøde i GD1

	Afklaring af forløb af årshjul for henholdsvis ejendomsskatskat og bidrag, disse kører ikke parallelt (hhv. august-august og kalenderår). Et års forsinkelse vil derfor i yderste konsekvens kunne give en forsinkelse på 24 måneder.
	KOMBIT
	KOMBIT afklarer før test og implementeringsworkshop 18/9

	Snitflader til KOMBIT afspejles ikke i serviceoversigterne
	KOMBIT og GD1/GD2
	Afstemmes ifb. løsningsarkitekturen og kvalitetssikres endeligt ifb. GD1/GD2 servicebeskrivelser mv.

	Konceptuelt sammenhæng mellem Sikkerhedsløsninger. Hvem bygger infrastrukturen til dette?
	GD1/GD2, KOMBIT og DIGST
	GD1/GD2 skal sikre, at DIGST er ankermand på den del, der er omfattet af grunddataprogrammet.

	Der er et behov for en tydeliggørelse af kritiske veje/milepæle i de implementeringsplaner, som bliver et resultat af replanlægningen.
	GD1/GD2 har hovedansvareet, men alle parter i replanlægning deltager.
	GD1 og GD2 implementeringsplaner vil indeholde en beskrivelse af de kritiske veje/milepæle.

	Der er et behov for en tydeliggørelse af ændrede/nye kritiske veje/milepæle, når der under gennemførelsen ske justeringer af implementeringsplaner.
	GD1/GD2 programsekretariat
	Skal indarbejdes som en løbende sekretariatsopgave.



Andet:
· Forudsætningen for de løsninger som KOMBIT laver pt. Nuværende ressortdeling fastholdes. Selve vurderingen gennemføres af SKAT.
· KOMBIT regner ikke med, at der er lovgivning, der skal med ind i det GD1 projekt, der håndterer lovgivning. Ændringen i ressortdeling mv. kan dog ændre dette.
· [bookmark: _GoBack]Krav stilles til datafordeleren inkl. beskedfordeler. Hvad der i øvrigt sker med KOMBIT’s serviceplatform og beskedfordeler, er ikke en del af Grunddataprogrammet.
· Arbejdspakker beskrives til udgangen af uge 40. Sekretariatet fremsender skabelon snarest.
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