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Replanlægning - Møde med OIS konvertering
Stamdata
	Formål:
	Afstemning af de projekt- og tidsmæssige afhængigheder mellem projektet og delprogram GD1/GD2 – herunder hovedmilepæle og arbejdspakker.
Indsamling af eventuelle problemstillinger, som skal/bør medtages i replanlægningen.

	Agenda:
	1. Projektets overordnede status
2. Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
3. Projektets arbejdspakker
4. Øvrige problemstillinger

	Tid og sted:
	MBBL 3.9.2014 fra 13:00 til 16:00

	Deltagere:
	Projektet:
	Kristian K Hansen

	
	Delprogrammet:
	Peter Lindbo Larsen, Tanja H Jensen, Asbjørn Lenbroch

	
	Strand & Donslund:
	Helle Torp Eklund
Klaus Hansen


Projektets overordnede status
[bookmark: _GoBack]Replanlægningen arbejder videre under den forudsætning, at OIS skal kunne levere data i den eksisterende struktur frem til det tidspunkt hvor ESR udfases. Imidlertid ophører BBR (v2.0) med at indeholde oplysninger om ESR’s ejendomsnummer inden ESR udfases. Tilsvarende skal udskillelsen af BBR’s adresser til DAR håndteres af OIS. For at OIS kan tilbyde data i uændret struktur indtil ESR’s ophør, skal OIS etablere 2 arbejdspakker. 
· ”Skift til DAR” hvor OIS skifter til at få adresserne fra DAR i stedet for BBR
· ”Påføre Ejendomsnummer til BBR 2.0 data.” Hvor Ejendomsnummeret fra ESR påføres de eksisterende Ejendomsdata i BBR 2.0 i OIS udstillingen af disse.







Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
Projektets indmeldte hovedmilepæle:
	Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2
	Deadline

	M1
	Løsningsbeskrivelse/-arkitektur udarbejdet.
Dvs. at det foreligger en beskrivelse af hvilke services, data og hændelser, som projektet har behov for fra Grunddataprogrammet hhv. af eventuelle leverancer af hændelser mv. til Grunddataprogrammet.
	

	M2
	Udstillingsservices fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. 
Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de services, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse.
	

	M3
	Hændelser fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. 
Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de hændelser, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse.
	

	M4
	Integrationstest mod Grunddataprogram og Datafordeler kan påbegyndes.
	

	M5
	Implementering - nye grunddata kan tages i anvendelse i egne it-løsninger.
Adskil, hvis der både er en teknisk og forretningsmæssig implementering
	


Projektets arbejdspakker
Projektets indmeldte arbejdspakker:
	Nummer
	Navn
	Startdate
	Slutdato

	X
	Skift til DAR
	?
	Ifb. BBR 2.0 idriftsættes.

	X
	Påføre Ejendomsnummer til BBR 2.0 data
	?
	 Ifb. BBR 2.0 idriftsættes.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



KKH leverer arbejdspakkebeskrivelse senest uge 40.
Øvrige problemstillinger
	Problemstilling
	Involverede parter
	Forslag til handling

	Det skal kommunikeres i god tid til OIS anvenderne at der sker ændringer som følge af GD1, og at der er enkelte oplysninger der ikke findes i OIS efter ESR er udfaset. (F.eks. artskoder så det ikke kan ses at Bygning på lejet grund ligger på umatrikuleret jernbaneareal.)

	PL OIS
	PL OIS kommunikerer til anvenderne

	Det skal overvejes om OIS kan understøtte tværgående test i GD1. 
	PL GD1 / PL OIS
	PL GD1 og PL OIS
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