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Tidsplan for Samleloven

Tidsplanen for lovprojektet følger praksis for lovforslagets gennemførelse, jf. hovedleverance oversigten (afsnit 8). Lovforslag fremsættes OKT I, 2016. Tidsplanen vil kunne ændres/udskydes, hvis der i andre projekter med gensidig afhængighed sker ændring af tidsplan, men selve fremsættelsestidspunktet fastholdes. Øvrige mere detaljerede tids- og arbejdsplaner fastsættes i øvrigt som en del af projektet. Fx en arbejdsplan for samlelovgruppen. Der indkøbes ekstern juridisk bistand om nødvendigt.
	Nr.
	Fase
	Statdato
	Slutdato
	Varighed i mdr.

	1
	Opstart
Projekt Initierings Dokumenter (PID) udarbejdes
	OKT 2015
	NOV 2015
	Ca. 14 dg

	2
	Screening af lovopgaven
	NOV 2015
	Julen 2015
	4-7 uger

	3
	Bidrag til lovprogram
	FEB 2016
	APR-MAJ 2016
	3 md

	3
	Udarbejdelse af lovforslag
	NOV 2015
	MAJ 2016
	7 md

	4
	Ekstern høringsfase 
	JUNI 2016
	AUG 2016
	4 ugers officiel høring med deraf flg. behandlinger.

	5
	Fremsættelse i Folketinget
	OKT 2016
	DEC 2016
	

	6
	Efter vedtagelsen
	DEC 2016
	JAN 2017
	1 md. efterbehandling

	7
	Realiseringsfase
	JAN 2017
	-
	



[image: Logo_DK]


2
image1.jpg
222 Geodatastyrelsen




image2.jpeg
s

\LIZ
E——. ENERGI-, FORSYNINGS-
= 0G KLIMAMINISTERIET




