Statusrapport fra projektledere
Projektnavn: GD2.c
Dato: 
Indeværende periode: 
Næste periode: 


	
Samlet status

	(Grøn, Gul, Rød)*


	
Resume af status

	5-10 liniers beskrivelse af projektets status

	Budget/ressourcer:
”kan I levere det aftalte med den bevilling I har?”
	




	Arbejdspakker

	Hvilke arbejdspakker arbejder I pt. med – holder tidsplan og kvalitetskrav? 
	Arbejdspakker, der afventer godkendelse, er undervejs eller er fuldført i perioden (hvis Arbejdspakkerne udføres af eksterne leverandører, kan der også vedlægges ordrebekræftelser eller fakturaer)


[bookmark: _GoBack]Tag udgangspunkt i oversigten over arbejdspakker sidst i dokumentet og tilføj bemærkninger/rettelser i den



	Produkter

	Produkter, der er færdiggjort i indeværende periode
	





	Produkter som igangsættes eller færdiggøres i løbet af næste periode 
	Planlagte produkter, der ikke er påbegyndt eller færdiggjort i perioden (herunder tidlig varsel om mulige overskridelser af tidstolerancen)






	Projektmilepæl 

	Hvad er næste projektmilepæl og når I sikkert frem til den?
	Oversigt over Arbejdspakker, der skal godkendes, vil være under udførelse eller skal færdiggøres i løbet af næste periode (hvis Arbejdspakker udføres af eksterne leverandører, kan der også vedlægges købsordrer eller fakturaer)







	Risici og issue 

	Er der aktuelle eller potentielle problemer og risici der skal tages op på delprogramniveau? -  List og beskriv dem 
	Oversigt over aktuelle eller potentielle problemer og risici











GD2 Implementeringsplan – Arbejdspakker for GD2.c

	MBBL - Adresseregister (GD2.c)
	leveret 
	start
	slut 
	ny slut
	 Bemærkninger 

	11.1
	Udarbej. af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0
	
	juni
	sept
	Aflyst
	Aflyst

	11.2
	Udarbej. af udbudsmateriale for Dialog klient 1.0
	
	juni
	sept
	Aflyst
	Aflyst

	14.1
	tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0
	
	jun-13
	apr-14
	
	

	15.1
	Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient 2.0 
	
	juni 
	okt 
	
	planmæssigt

	11.3
	Idriftsættelse af Adr Klient 1.0 (M5)
	
	okt 
	apr-14
	
	

	11.4
	Idriftsættelse af Dialog Klient 1.0 (M5)
	
	okt 
	apr-14
	
	

	11.5
	Uddannelse i Adr Klient 1.0
	
	feb-14
	apr-14
	
	

	10.2
	Datavask 2 for adresser
	
	okt 
	
	
	

	15.2
	Udarb .af Udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0
	
	okt 
	jan-14
	
	





*Overordnet farveforklaring
Projektet er generelt i Grøn når du overholder delprogrammets baselines[footnoteRef:1] (milepæle og kvalitetskrav), og når dine handleplaner til imødegåelse af hændelser såsom risici sikrer, at du kommer tilbage på sporet. [1:  Godkendte styringsdokumenter; Målarkitektur & Implementeringsplan v1.0] 


Projektet er i Gul, når du ikke er sikker på, om du kan overholde en eller flere af delprogrammets baselines eller når du ikke er sikker på, om dine handleplaner til at imødegå hændelser vil bringe dig tilbage på baselines, eller hvis du mangler at udarbejde handlingsplaner. Eksempler på situationer: 
· Kritiske projektmilepæle er presset, men du forventer at kunne håndtere situationen
· Du har eskaleret en risiko, da projektet ikke kan håndtere situationen selv

Delprogrammet er i Rød, når du ikke kan overholde delprogrammets baselines, og du ikke kan identificere handlingsplaner, der kan bringe dig tilbage på baselines. Eksempler på situationer:
· Du kan ikke komme fra rød til grøn, uanset mulige tiltag
· Dine udfordringer medfører, at delprogrammets hovedmilepæle ikke kan overholdes
· Du har eskaleret et problem, da projektet ikke kan håndtere situationen selv


