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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc398903717]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc398903718]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammets samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc398903719]Metode
[bookmark: _Toc398903720]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



[bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc398903721]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn>

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc398903722]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc398903723]Produkter
I forbindelse med ESR Udfasning leverer KOMBIT nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:
· ESR dokumentation og analyse
· Beskrivelse af behov ved tilbagekonvertering til ESR
· ESR Udfasningsplan
· Kravspecifikation for tilpasninger til ESR ifm. ESR udfasning og paralleldrift
· Leverance og beskrivelse heraf fra KMD ifm. tilpasning af ESR i testversion for Matriklen
· Leverance og beskrivelse heraf fra KMD ifm. tilpasning af ESR i testversion for Ejerfortegnelsen
· Leverance og beskrivelse heraf fra KMD for tilpasning af ESR i produktion for Matriklen
· Leverance og beskrivelse heraf fra KMD for tilpasning af ESR i produktion for Ejerfortegnelsen

[bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc398903724]

2.2 Produktsammenhænge
KOMBIT har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet ifm. ESR udfasning. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.




Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter ifm. ESR Udfasningen.
3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc398903725]Arbejdspakker fra KOMBIT	
Herunder er oplistet de arbejdspakker KOMBIT har identificeret ved gennemgang af GD1-materiale, brainstorm mv.

3.1 [bookmark: _Toc343679991][bookmark: _Toc398903726]Arbejdspakkebeskrivelser

[bookmark: _Toc398903727]ESR – AS-IS Analyse
	Arbejdspakkenavn:
	ESR - AS-IS Analyse 


	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Tidsramme:
	Marts 2014 – oktober 2014. 

	Indhold:
	Formålet med denne arbejdspakke er, at fremskaffe dokumentation om det nuværende ESR, via en AS-IS beskrivelse af funktionalitet, snitflader, begreber og data samt relationerne mellem disse.

I arbejdspakken udarbejdes en AS-IS analyse, der indeholder en oversigt over funktonalitet, snitflader, begreber og data for hver part i ESR udfasningen (Jf. GD1 ESR opdeling). 

Såfremt der i analysen identificeres data, der ikke tidligere ifm. GD1 ESR opdelingen er fordelt sendes disse til GD1 Delprogrammet til videre behandling. 


	Produkt(er):
	ESR dokumentation og analyse


	Milepæle
	Oktober 2014: Afslutning på ESR AS-IS analyse

	Afhængigheder:
	GD1 ESR opdeling (fra dataauktion)

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, KMD, GD1 Delprogrammet

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	ESR AS-IS analyse sendes til GD1 Delprogram til godkendelse



[bookmark: _Toc398903728]Behovsafklaring ved tilbagekonvertering til ESR
	Arbejdspakkenavn:
	Behovsafklaring ved tilbagekonvertering til ESR


	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Tidsramme:
	
Oktober 2014 – december marts 20145

	Indhold:
	BEMÆRK: Pga. afhængighed til afklaring af konverteringsregler samt fordeling af attributter (gule sedler) hos GD1 Delprogrammet er tidsrammen for denne arbejdspakke forlænget fra december 2014 til marts 2015. 

Formålet med denne arbejdspakke er, at af dække behov ifm. udfasningen af ESR hos GD1 parter, partnere samt anvendere. 

Herudover skal der i forbindelse med arbejdspakken dannes et samlet billede over udfasningen af ESR, herunder tid samt ansvar.

I forbindelse med afklaringen skal det afdækkes, hvorledes udfasningen af ESR håndteres. GD1 delprogrammet faciliterer i den forbindelse en afklaringsproces mellem KOMBIT og hvert GD-registerprojekt, hvor en række emner forventes berørt, herunder bl.a.: 
· metode for vedligeholdelse af ESR under paralleldrift (automatisk og/eller manuel)
· behov for ændringer i ESR funktionalitet og/eller snitflader
· eventuelle driftsmæssige krav og/eller krav til test 

Som udgangspunkt for afklaringen benyttes ESR AS-IS dokumentation og analyse foretaget af KOMBIT. 

ESR udfasningsplanen skal give et samlet overblik over udfasningen af systemet, herunder migrering af funktionalitet samt et overblik over, hvilke parter, der er ansvarlige for hvilke opgaver. 

På baggrund af ovenstående udarbejder KOMBIT en kravspecifikation samt kontrakt til forhandling med KMD om udfasning og paralleldrift af ESR. 

	Produkt(er):
	Beskrivelse af behov ved tilbagekonvertering til ESR, pr. grunddataregister
ESR - Udfasningsplan


	Milepæle
	Afklaring med GD-registerprojekter, partnere og anvenderprojekter (oktober 2014 til december 2014)
Review af ESR – Udfasningsplan (December 2014)
Review af Beskrivelse af behov ved tilbagekonvertering til ESR (December 2014)

	Afhængigheder:
	Produkt: ESR – AS-IS Analyse
Produkt: Konverteringsregler

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR 2.0, SKAT, DAR, OIS og kommunernes Økonomiløsninger

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	GD1 Delprogrammet godkender



[bookmark: _Toc398903729]Kravspecifikation for tilpasninger til ESR ifm. ESR udfasning og paralleldrift
	Arbejdspakkenavn:
	Kravspecifikation for tilpasninger til ESR ifm. ESR udfasning og paralleldrift


	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Tidsramme:
	Januar 2014 – aprilfebruar 20145

	Indhold:
	BEMÆRK: Pga. afhængighed til afklaring af konverteringsregler samt fordeling af attributter (gule sedler) hos GD1 Delprogrammet er tidsrammen for denne arbejdspakke forlænget fra februar 2014 til april 2015. 

På baggrund af input fra de enkelte GD-registerprojekter i forbindelse med arbejdspakken ’Behovsafklaring ved tilbagekonvertering til ESR’ kravsætter KOMBIT de ændringer, der skal foretages til ESR inden, under og efter idriftsættelse af hvert GD-register.

For at sikre, at alle parter har kendskab med alle krav til KMD sendes kravspecifikationen til review hos GD-registerprojekter.

	Produkt(er):
	Kravspecifikation 
Kontrakt inkl. bilag

	Milepæle
	Kravspecifikation til review hos GD-registerprojekter
Review afsluttet
Kravspecificering afsluttet

	Afhængigheder:
	Produkt: ESR – Udfasningsplan
Produkt: ESR – AS-IS Analyse
Produkt: Beskrivelse af behov ved tilbagekonvertering til ESR
Beslutning: Manuel eller automatisk tilbagekonvertering under paralleldriftsperioden. Beslutningen træffes af Grunddataprogrammet og KL. 

	Ressourcekrav:
	KOMBIT, Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR 2.0, SKAT, DAR, OIS og kommunernes Økonomiløsninger

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	GD1 Delprogrammet godkender




[bookmark: _Toc398903730]Afklaring, udvikling og intern test af ESR tilpasninger
	Arbejdspakkenavn:
	Afklaring, udvikling og intern test af ESR tilpasninger


	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Tidsramme:
	Afklaringer: 1 måned
Udvikling inkl. intern test: 2-4 måneder


	Indhold:
	Denne arbejdspakke omfatter, som navnet afslører, afklaring, udvikling samt intern test. 

I forbindelse med afklaringsfasen efter kontraktindgåelse er det nødvendigt med deltagelse af de enkelte parter (Matriklen og Ejerfortegnelsen) og deres respektive leverandører. Afklaring af de kravsatte tilpasninger foregår sammen med KOMBIT og KMD som ESR leverandør.

I forbindelse med afklaringen vil der for hver part være en række områder, der kræver tilpasning til ESR. Disse er listet nedenfor:

Tilpasning i forhold til Matriklen omfatter følgende opgaver: 
· Samlet fast ejendom
· BPFG flyttes til Matriklen
· Ejerlejligheder flyttes til Matriklen

Tilpasning i forhold til Ejerfortegnelsen omfatter følgende opgaver: 
· Flytning af ejere og administratoroplysninger for alle ejendomme.  

Efter afklaring foretages udvikling samt intern test af de afklarede tilpasninger af KMD. Leverancen og beskrivelsen heraf er indeholdt i de respektive produkter under denne arbejdspakke. 

	Produkt(er):
	Leverance og beskrivelse heraf fra KMD ifm. tilpasning af ESR i testversion for Matriklen
Leverance og beskrivelse heraf fra KMD ifm. tilpasning af ESR i testversion for Ejerfortegnelsen


	Milepæle
	· Afklaring med Matriklen foretaget 
· Afklaring med Ejerfortegnelsen foretaget
· Afklaring med Ejendomsskat og Ejendomsbidrag
· Udvikling og intern test for Ejendomsskat og Ejendomsbidrag
· Udvikling og intern test for Matriklen afsluttet 
· Udvikling og intern test for Ejerfortegnelsen afsluttet

Der kan komme flere milepæle vedrørende Matriklen, såfremt Matriklen foretager mere end en implementering (SFE, BPFG, Ejerlejlighed).

	Afhængigheder:
	Kravspecifikation 
Frozen zone (den periode, hvor det ikke er muligt, at foretage ændringer i ESR). Perioden løber fra august til marts. 


	Ressourcekrav:
	Matriklen, Ejerfortegnelsen, KOMBIT, KMD

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	KOMBIT godkender KMDs leverancer



[bookmark: _Toc398903731]Implementering af ESR tilpasninger
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering af ESR tilpasninger

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	KOMBIT

	Tidsramme:
	Tværgående test: 6 uger 
Idriftsættelse af tilpasninger: 1-3 dage


	Indhold:
	Arbejdspakken omhandler, som navnet antyder, idriftsættelse af tilpasninger til ESR. Herudover vil der også skulle foregå tværgående test af implementeringerne. 

Idriftsættelse af tilpasninger til ESR skal foregå samtidig med implementering af henholdsvis Matriklen og Ejerfortegnelsen, hvorfor der er en stærk afhængighed imellem disse to milepæle. 

Herudover er der et særligt opmærksomhedspunkt omkring ’frozen zone’ fra august til februar for ændringer i ESR, der kan influere på ejendomsskatte og bidragsopkrævning.  I perioden vil der dog godt kunne udvikles og testes i ESRs testmiljø. 

For hver af de enkelte implementeringer vil der skulle foretages tværgående test, særligt i forhold til tilbagekonvertering. Detaljer og ansvar udestår på nuværende tidspunkt da der afventes afklaring hos Grunddataprogrammet og KL om manuel kontra automatisk tilbagekonvertering. 


	Produkt(er):
	Leverance og beskrivelse heraf fra KMD for tilpasning af ESR i produktion for Matriklen
Leverance og beskrivelse heraf fra KMD for tilpasning af ESR i produktion for Ejerfortegnelsen


	Milepæle
	· Tværgående test med ESR ifm. implementering af Matriklen foretaget og godkendt 
· Tilpasninger til ESR ifm. implementering af Matriklen er idriftsat
· Tværgående test med ESR ifm. implementering af Ejerfortegnelsen foretaget og godkendt
· Tilpasninger til ESR ifm. implementering af Ejerfortegnelsen er idriftsat

Der kan komme flere milepæle vedrørende Matriklen, såfremt Matriklen foretager mere end en implementering (BFE, BPFG, Ejerlejlighed). 

	Afhængigheder:
	Arbejdspakke: Afklaring, udvikling og intern test af ESR tilpasninger
Afhængighed ifm. tværgående test med ESR: Matriklen klar til tværgående test (Milepæl 10)
Afhængighed ifm. tværgående test med ESR: Ejerfortegnelsen klar til tværgående test (Milepæl 10)

Idriftsættelse af ESR tilpasninger skal foregå samtidig med Matriklen og Ejerfortegnelsens Milepæl 11 samt ligge uden for KMDs frozen zone (august-februar).


	Ressourcekrav:
	KOMBIT, KMD, GST, MBBL

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	GD1 Delprogrammet godkender



	Fil: 	
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