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	Projektnavn
	Supplerende Adresser

	Projektnummer
	GD2. f

	Journalnummer
	

	Projektleder
	Else-Marie UlvsgaardNina Munkstrup (MBBL)

	Projektejer
	Søren Rude (MBBL)

	Seniorbruger (Gevinstejer)
	Der henvises til det samlede delprogram GD2


	Seniorleverandør
	<Udfyldes først efter anskaffelsesfasen>

	Opgaveområder
	FORM:
54.15.10.20 Officielle Standard Adresser og Koordinater, OSAK
52.20.10.15 Geografisk Informationssystem, GIS
54.15.10.10 Vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder
08.15.05.05 CPR-registrering
34.10.25 Virksomheds- og erhvervsregistrering



[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc320699462]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Projektet er en del af delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne” (herefter kaldet GD2) under Grunddataprogrammet, der er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektets forretningsmæssige berettigelse skal derfor ses i en tæt sammenhæng med GD2, og de øvrige projekter under GD2. 

Adresserne i BBR- Danmarks adresser  spiller en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. For at adresserne kan anvendes fuldt ud til understøttelse af alle forvaltningsområder skal adressebestanden suppleres med en række nye adresser i områder, hvor der i dag kun er få adresser. Efter adressebestanden er suppleret vil BBR’s (og efterfølgende DAR’s) adresser kunne anvendes som et autoritativt grundlag for CVR’s registrering af virksomheder og personregistrering i CPR og for øvrige forvaltningsområder.

2.2. Den nuværende situation 

I butikscentre, sygehuse, haveforeninger m.v. kan der forekomme interne nummersystemer, der f.eks. fremgår af oversigtstavler, hjemmesider o.l. Disse nummereringer kendes ikke i BBR. Det betyder, at Post Danmark, tilsyns- og kontrolmyndigheder, vareleverandører og forsyningsselskaber osv. selv må bruger tid på at oprette og vedligeholde egne, hjemmelavede adresseregistre. 

I erhvervsejendomme med flere virksomheder og i ejendomme med flere offentlige institutioner er der ofte kun en enkelte adresse som deles af mange virksomheder eller institutioner. For at kunne finde frem til disse må hver erhvervsejendom eller offentlig bygning ofte selv bruge tid på at oprette og vedligeholde egne, hjemmelavede adressesystemer, hvilket de ikke altid får gjort og det er således svært at finde frem til disse

I skemaet er situationen før suppleringsopgaven gik i gang i dag kort beskrevet for forskellige kategorier.

	Kategori navn
	Situationen i dag

	Butikscentre og kontorhoteller
	Centrets eller bygningens hovedindgange har som regel en adgangsadresse, men de enkelte butikker eller kontorenheder har ikke en officiel enhedsadresse. Ofte anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem, fx (indgang/etage/plan/butiksnr.

	Erhvervsejendomme 
med flere virksomheder
	Virksomhederne ligger i forskellige bygninger eller i hver sin del af en bygning, men anvender alligevel enten en fælles adresse (for ejendommen), en faktisk adresse som ikke i BBR, eller et lokalt, uofficielt adressesystem fx bygnings-/blok-/portnummer.

	Ejendom med flere offentlige institutioner 
	De forskellige institutioner ligger i forskellige bygninger eller i hver sin del af en bygning, men anvender alligevel enten en fælles adresse (for ejendommen), eller en faktisk adresse, som ikke er registreret officielt

	Større statslige og 
regionale institutioner
	Hele institutionen har en enkelt officiel adgangsadresse, selv om funktionerne er fordelt på mange bygninger i området (fx skadestue, akutmodtagelse, sengeafsnit, fakultet/institut, laboratorium, administration). Ofte anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem (bygningsnummer)

	Haveforeninger
	Haveforeningen har kun en enkelt adgangsadresse, hvorfor den enkelte parcel ikke kan identificeres. Ofte anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem baseret på parcelnummer og evt. interne vej-eller stinavne. Også manglende vejnavne.

	Bopælsadresser uden bolig
	En eller flere personer er folkeregistreret i CPR på en adresse, selvom denne ikke udgør en officiel enhedsadresse. Den pågældende bopæl kan eventuelt være ikke-godkendt som bopæl jf. byggelovgivningen

	Andre midlertidige opholdsadresser
	Feriecentret har kun en enkelt adgangsadresse, hvorfor den enkelte feriebolig ikke kan identificeres selvom denne ofte udgør en BBR-enhed. Ofte anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem (fx bolignummer). Campingpladsen har kun en enkelt adgangsadresse. 

	Visse ubebyggede arealer 
samt tekniske anlæg
	De pågældende pladser og anlæg har ofte ikke en adgangsadresse eller kun en enkelt adgangsadresse, selv om der er flere adgangsveje eller funktioner på området




[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 
[bookmark: _Toc278529875]Projektets overordnede mål er at give et kvalitetsløft til BBR’s adresser, så de er tilstrækkelige til at de – under hensyntagen til de rimelige behov som myndigheder, erhvervsliv og borgere har – kan anvendes som et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning. 

2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
Offentlige myndigheders behov for rettidige og korrekte adresser vil betyde, at der fortsat vil blive registreret og vedligeholdt flere forskellige adressegrundlag, med deraf følgende omkostninger, som fremgår af Business Casen for adressedelen af GD2. Data om personer, virksomheder og ejendomme vil kun vanskeligt kunne sammenstilles med adressen som nøgle, fordi der ikke eksisterer et fælles adressegrundlag. 




[bookmark: _Toc278529876][bookmark: _Toc320699463]3. Projektets mål og succeskriterier
Formålet med GD2 er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: 

· Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 
· Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne 
· Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablering af en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

Målet for nærværende projekt er en delmængde og en nedbrydning af GD2’s mål, og bidrager dermed til at disse mål bliver opfyldt. 


	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	CPR anvender de autoritative adresser
	Som grundlag for personregistrering anvendes de autoritative adresser i BBR
	99,5% af borgerne kan inden udgangen af 2015 registres på en autoritativ adresse

	CVR anvender de autoritative adresse
	Som grundlag for virksomhedsregistrering anvendes de autoritative adresser i BBR
	99,5% af virksomheder kan inden udgangen af 2015 registres på en autoritativ adresse




[bookmark: _Toc320699464]4. Projektets business case
Der henvises til BC for adressedelen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 

4.1. Projektets økonomiske nøgletal 
De samlede projektomkostninger er estimeret til 70 80 årsværk i kommunerne til fastsættelse af supplerende adresser m.v. og 3XX mio. kr. hos MBBL til indkøb af komunale årsværk til Taskforce samt 1,7 mio. kr. til indkøb af konsulentydelser til datavask og Taskforce[ MANGLER - vil I fra projektsek. oplyse størrelsen for MBBL?] jf. BC for adressedelen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. Der henvises i øvrigt hertil for øvrige økonomiske nøgletal. 


4.2. Projektets finansiering 
Der er den 17. maj 2013 indgået en aftale mellem regeringen og KL om finansiering til det samlede grunddataprogram, herunder finansiering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ifm. GD2 og nærværende projekts gennemførelse, jf nedenstående tabel:

[image: ]	Comment by Nina Munkstrup: 3.2.2015 Jeg mangler en tilbagemelding fra Else-Marie på dette	Comment by Nina Munkstrup: Skal 1. linje ikke ændres til ”Samlede omkostninger v. programmet” (der er jo kommunal finansiering med i regnestykket)	Comment by Else-Marie Ulvsgaard: Det undersøger jeg lige.
Der henvises til Business Casen ”Genbrug af adressedata” og bilag til denne for yderligere oplysninger omkring økonomi. 

[bookmark: _Toc320699465]5. Projektets gevinstrealisering

5.1. Projektets gevinster  
Der henvises til gevinstrealiseringsplanen for adressedelen af GD2.  


[bookmark: _Toc320699466][bookmark: _Toc278529878]6. Projektets tekniske løsning

Der skal fastsættes en række adresser og disse skal registreres i adresseregistret ved hjælp af Adresse Klienten. Der er 8 forskelle kategorier der skal have supplerende adresser.

	Kategori navn
	Ønsket fremtidig situation

	Butikscentre og kontorhoteller
	Hver hovedadgang har egen adgangsadresse. Hver p-enhed har en officiel adresse, dvs. med etage og dørbetegnelse, således at den enkelte virksomhed kan identificeres

	Erhvervsejendomme 
med flere virksomheder
	Hver virksomhed har en officiel adresse som angiver adgangsvejen til denne, således at den kan identificeres

	Ejendom med flere offentlige institutioner 
	Hver institution eller funktion har en officiel adgangs-/enhedsadresse som angiver adgangsvejen til denne, således at den kan identificeres

	Større statslige og 
regionale institutioner
	Hver af institutionens vigtige funktioner har en officiel adgangsadresse som angiver adgangsvejen til denne. Interne veje tildeles evt. et egentligt vejnavn 

	Haveforeninger
	Alle haveforeningsparceller, som kan anvendes til overnatning har en officiel adresse, således at denne kan identificeres

	Bopælsadresser uden bolig
	Alle personer med en kendt, fast eller midlertidig bopæl er knyttet til en officiel enhedsadresse, således at bopælen kan identificeres uanset at den ikke udgør en lovlig bolig

	Andre midlertidige opholdsadresser
	Alle midlertidige opholdsadresser har en officiel adgangs-/enhedsadresse

	Visse ubebyggede arealer 
samt tekniske anlæg
	Hvert areal eller anlæg har en adresse. Hvis der er flere adgangsveje eller funktioner på arealet findes en adresse som angiver adgangsvejen for hver af disse.



Ved dialogen med interessenterne inden for de enkelte kategorier kan Dialog Klienten anvendes.

[bookmark: _Toc320699467]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]
7.1. Projektets hovedleverancer

Den nedenstående leverance oversigt er en nedbrydning af de produkter, der er identificeret på delprogram niveau. Produkter er udvalgt ud fra store afhængigheder og betydning på tværes i delprogrammet, og for deres vigtighed for delprogrammet som helhed, det har derfor været nødvendigt med den nedbrydning for at identificere relevante leverancer i projektet. Afhængigheder imellem de enkelte hovedleverancer kan ses af den nedenstående figur, mens de enkelte hovedleverancer er beskrevet i oversigten.

GD2.f leverancer - diagram
[image: ]
	Leverance

	Beskrivelse

	Leverancens milepæle 

	Taskforce
	Projektet etablerer en Taskforce med medarbejder fra KL, kommuner, MBBL og evt. inddrager medarbejder fra CVR, CPR og PostDanmark m.fl. efter behov
	April 2013

	Analyse af områdetyper, proces og parter
	Projektet analyser områdetyper, proces og parter med henblik på gennemførelse af pilot-projekt(er) og tilrettelæggelse af indsatsen med supplering af adressebestanden 
	Maj 2013 til september 2013 (analyse-perioden kan evt. forlænges således at der analyseres samtidig med pilotprojekt(er)

	Input til it-værktøjer 
	Projektet opsamler fra analysen input til it-værktøjer 
	Maj til september 2013

	Input til regler og vejledning
	Projektet opsamler fra analysen og pilotprojekt(er) input til regler og vejledning
	August 2013 til november 2014

	Pilotprojekt
	Projektet identificerer behovet og igangsætter pilotprojekt(er)
Projektet opsamler resultaterne
	September 2013 til februar 2014

	Udpegning af Supplerende adresser til personregistrering
	Projektet får en ekstern leverandør til at lave ”lister” med adresser som skal suppleres med for at kunne lave personregistrering
	Januar 2014 til april 2014

	Udpegning af Supplerende adresser til erhvervsregistrering
	Projektet får en ekstern leverandør til at lave ”lister” med adresser som skal suppleres med for at kunne lave erhvervsregistrering.
	April 2014 til juli 2014

	Udpegning af Supplerende adresser til øvrige formål
	Projektet får en ekstern leverandør til at lave ”lister” med adresser som skal suppleres med til øvrige formål.
	Juli 2014 til september 2014

	Udrulningsstrategi
	Taskforcen udarbejder plan for udrulning herunder oplæg til:
-partshøring,
-vejledning af virksomheder, myndigheder
-procedure for opsamling af henvendelser i perioden med fastsættelse af supplerende adresser.
	Januar 2014 til maj 2014

	Fastsættelse af supplerende adresser til personregistrering
	Den kommunale adressemyndighed fastsætter supplerende adresser til bebyggelser og andre typer af adresser hvor personer bor eller opholder sig permanent eller midlertidigt, og hvor den præcise adresse ikke findes i den nuværende adressebestand.
	Maj 2014 til april 2015februar 2016

	Fastsættelse af supplerende adresser til erhvervsregistrering
	Den kommunale adressemyndighed fastsætter supplerende adresser til bebyggelser og andre typer af erhvervsområder, hvor der i dag er behov for nye adresser og/eller faktisk findes uofficielle adresser som virksomheder anvender f.eks. i CVR, som post- eller forsyningsadresse.
	Juli 2014 til april 2015maj 2016

	Fastsættelse af supplerende adresser til øvrige formål
	Den kommunale adressemyndighed fastsætter supplerende adresser til visse ubebyggede arealer og større, tekniske anlæg.
	Oktober 2014 til oktober 2015maj 2016

	Input til adr klient 2
	Projektet opsamler fra den kommunale myndigheds arbejde med fastsættelsen af supplerende adresser input til it-værktøjer
	Maj 2014 til juli 2014

	Input til revision af regler og vejledning
	Projektet opsamler fra den kommunale myndigheds arbejde med fastsættelsen af supplerende adresser input til regler og vejledning
	Januar 2015 til juni 2015

	Opfølgning og justering (løbende understøttelse og justering af opgaver)
	Indtil CPR, CVR/SKAT begynder at bruge adresserne ved nye registreringer, vil der forsat være behov for at opdatere og producere opgavelister til adressemyndigheden. 
Endvidere er der er behov for at følge fremdriften hos adressemyndigheder og medvirke til at holde motivationen. Herunder afholde workshops om sygehuse, hospitaler og universiteter mm. samt deltage i Erfa-møder, adressekurser og konferencer.
	Juni 2014 til februar 2017

	Input til revision af regler og vejledning
	Projektet opsamler fra den kommunale myndigheds arbejde med fastsættelsen af supplerende adresser input til regler og vejledning
	Oktober 2015 til december 2015



[bookmark: _Toc273614356][bookmark: _Toc273614357][bookmark: _Toc273614358][bookmark: _Toc273614362][bookmark: _Toc273614365][bookmark: _Toc273614368][bookmark: _Toc273614371][bookmark: _Toc273614374][bookmark: _Toc273614375]
[bookmark: _Toc320699468][bookmark: _Toc278529882]8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan

Nedenfor er projektets faseroversigt indsat.
	Comment by Nina Munkstrup: Tanja, vil du godt sætte en ny tidsplan ind her
	Fase Nr.
	 
	Fasenavn
	Startdato
	Slutdato
	Varighed (mdr)
	Varighed %

	1
	 
	Taskforce
	01-04-2013
	30-04-2013
	1
	3%

	2
	 
	Analyse og pilotproj.
	01-05-2013
	28-02-2014
	10
	26%

	3
	 
	Udpegning adr.
	01-01-2013
	30-09-2014
	9
	24%

	4
	 
	Fastsættelse af adr.
	01-05-2014
	30-10-2015
	18
	47%




[image: cid:A89755AB-80AF-4395-948A-7BBD9C91DAE9@hotspot.statens-it.dk]	Comment by Nina Munkstrup: … og her 
Figur med Hovedplan ift. projekt GD2.f – Supplering af adresser.
Taskforcens analyse og pilotprojekt(er) forudsættes gennemført på knap 1 år. Taskforcens og kommunernes udpegning og fastsættelse af supplerende adresser forudsættes gennemført på godt 1½2 år med en tidsmæssig forskydning mellem de forskellige kategorier, så f.eks. fastsættelse af adresser til erhverv kommer før fastsættelse af adresser til øvrige. Taskforcens og kommunernes fastsættelse af supplerende adresser igangsættes, når Adresseklient ver. 1.0 og Dialogklient ver 1.0 er tilgængelig.
Arbejdet med regler og vejledning gennemføres parallelt i det omfang det er påkrævet.
Da projektets gevinstrealisering finder sted på delprogramniveau afsluttes projektet inden gevinstrealiseringen er endeligt fuldført.

Der henvises til den detaljerede plan for projektet for en nedbrudt tidsplan. (er p.t. lavet for analyse fasen og detaljerede plan for de øvrige faser laves efter resultaterne af analysen er klar)

[bookmark: _Toc320699469]9. Strategier for projektets gennemførelse
Der henvises til det samlede delprogram 2. 

9.1. Udbudsstrategi
Der gennemføres ikke udbud i projektet. 

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode)
Der gennemføres ikke IT udvikling i projektet. 

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen
Der henvises til det samlede delprogram 2. 

9.4. Strategi for overdragelse af system 
[bookmark: _Toc273614438][bookmark: _Toc273614439][bookmark: _Toc273614470][bookmark: _Toc273614471][bookmark: _Toc273614472][bookmark: _Toc273614473][bookmark: _Toc273614474][bookmark: _Toc273614475][bookmark: _Toc273614476][bookmark: _Toc273614477][bookmark: _Toc273614478][bookmark: _Toc273614479][bookmark: _Toc273614480][bookmark: _Toc273614481][bookmark: _Toc273614482][bookmark: _Toc273614483][bookmark: _Toc273614484][bookmark: _Toc273614485][bookmark: _Toc273614486][bookmark: _Toc273614487][bookmark: _Toc273614488][bookmark: _Toc273614489][bookmark: _Toc273614494][bookmark: _Toc273614498][bookmark: _Toc273614502][bookmark: _Toc273614506][bookmark: _Toc273614510][bookmark: _Toc278529886]Der henvises til det samlede delprogram 2. 

[bookmark: _Toc320699470]10. Projektets risici 
[bookmark: _Toc273614534][bookmark: _Toc278529887]
10.1. Projektets risikostyring
Projektets væsentligste risici med manglende fastsættelse af supplerende adresser er tæt knyttet til risici i det samlede delprogram 2 og der henvises således til programmets risikostyring.


[bookmark: _Toc320699471]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. 
Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet.

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	Fastsættelse af supplerende adresser til personregistrering
	Adresserne på listen fra udpegning skal være fastsat. Alternativt at der foreligger en gyldig begrundelse for at de ikke er fastsat
	Løbende opfølgning og review af Taskforcen
	Kommunerne

	Fastsættelse af supplerende adresser til virksomhedsregistrering
	Adresserne på listen fra udpegning skal være fastsat. Alternativt at der foreligger en gyldig begrundelse for at de ikke er fastsat
	Løbende opfølgning og review af Taskforcen
	Kommunerne

	Fastsættelse af supplerende adresser til øvrige formål
	Adresserne på listen fra udpegning skal være fastsat. Alternativt at der foreligger en gyldig begrundelse for at de ikke er fastsat
	Løbende opfølgning og review af Taskforcen
	Kommunerne



Det vil primært være Projektlederen, der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført. Styregruppen for GD2 vil via statusrapportering på kvalitetsplanen sikre, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt gennemført.

[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc320699472]12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. 

	Tolerance 
	Råderum for projektleder

	Projektudgifter
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for adressedelen af GD2

	Interne ressourcer
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for adressedelen af GD2

	Tid
	Ingen tolerance – udover hvad der fremgår af implementeringsplanen (version 2.0) for GD2

	Kvalitet
	Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med GD2’s målarkitektur, samt projektets godkendte analyse og pilotprojekt(er). 
Fastsættelse af supplerende adresser skal ske i henhold til de på enhver tid gældende regler. 

	Afvigelser godkendes af:
	Afvigelser godkendes af GD2’s styregruppe 





[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav
Projektet har følgende rapporteringskrav

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	Statusrapport
	Programsekretariatet
	Løbende rapportering om fremdrift
	Kvartalsvis

	Statusrapport
	Projektforum for GD2
	Løbende rapportering om fremdrift for produkter og leverancer
	Kvartalsvis



[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc320699473]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
Nedenfor er indskrevet projektets vigtigste afgrænsninger.


	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	Butikscentre og kontorhoteller
	Mange virksomheder, dvs. P-enheder af typen butik, kontor o.l. som ligger i en enkelt eller nogle få bygninger, dvs. under samme tag.
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Erhvervsejendomme med flere virksomheder
	En erhvervsejendom med flere eller mange bygninger, som rummer en række forskellige virksomheder, dvs. p-enheder, typisk som individuelle lejemål o.l.
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Ejendom med flere offentlige institutioner
	Ejendom med en eller flere bygninger som rummer flere offentlige institutioner eller funktioner som udgør hver sin p-enhed, eller som har hver sin brugerkreds
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Større statslige og 
regionale institutioner
	Større ejendom med mange bygninger som rummer en flere større institutioner eller anlæg og som består af mange funktioner med hver sin brugerkreds, selv om disse ikke nødvendigvis udgør selvstændige p-enheder
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve og pakker

	Haveforeninger
	Kolonihaveområder, nyttehaver e.l. som danner grundlag for personers dagophold og/eller overnatning og som evt. kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Bopælsadresser uden bolig
	Adresse til en bopæl af en type, som i dag ikke er knyttet til en BBR boligenhed
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Andre midlertidige opholdsadresser
	Andet opholdssted som kan anvendes som midlertidig bopæls- eller opholdsadresse (fx ferie), typisk i sommerhalvåret
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve- og pakker

	Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg
	Ubebygget areal, anlæg ol., hvortil der leveres offentlig eller privat service, eller hvor der i øvrigt er publikumsinteresse
	Der er velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt adressegrundlag til følgende anvendelsesområder:
-alarm og beredskab,
-forsyningsvirksomhed
-tilsyns- og kontrolopgaver
-logistik, kørselsopgaver
-almen publikumsinteresse
-udbringning af breve og pakker
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13.2. Projektets afhængigheder
Projektet er en del af GD2 under Grunddataprogrammet. I de første måneder af 2013 er der arbejdet med afklaring af afhængigheder imellem projekterne under GD2, med det overordnede sigte at få en fælles implementeringsplan. Der er dermed blevet foretaget en grundig analyse af afhængighederne imellem projekterne i GD2, og disse er blevet medtaget i implementeringsplanen. 

Nedenfor er nævnt de mest betydende afhængigheder, som de var beskrevet ved projektets start.

	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	Taskforcen
	Analyse, pilotprojekt(er) m.v. er afhængig af, at der er en velfungerende Taskforce, der medvirker konstruktivt ved det forberedende arbejde 
	MBBL/KL/Kommunerne
	I april 2013 tager KL i samarbejde med MBBL kontakt til potentielle medarbejdere hos kommunerne.

	Analyse af områdetyper m.v.
	Pilotprojekt(er), regler/vejledning og input til dialogklient er afhængig af, at der er foretaget analyse, som kan danne grundlag for udpegning af pilotprojekt(er) og komme med input til regler/vejledning og dialogklient
	MBBL/Taskforcen
	Projektet vil maj 2013 igangsætte arbejdet med analyser.

	Analyse af områdetyper og Pilotprojekt(er) 
	Udpegning af supplerende adresser til personregistrering, erhvervsregistrering og øvrige formål er afhængig af, at der ved analysen er forslag til metode og lister for udpegning af de supplerende adresser og at valgte metode/lister er testet og afprøvning i pilotprojekt(er)
	MBBL/Taskforcen
	Projektet vil ved udgangen af september 2013 levere forslag til metode/lister der kan afprøves i pilotprojek(er) inden udgangen af februar 2014.

	Regler (bekendtgørelse)
	Udpegning af supplerende adresser til personreg, erhvervsregistrering og øvrige formål er afhængig af at der er klare regler for hvilke adresser der skal suppleres med. 
	MBBL/Taskforcen
	Projektet vil ved udgangen af september levere input til regler og efter pilotprojek(er) inden udgangen af februar 2014 vil projektet levere yderligere forslag til reglerne

	Udpegning af supplerende adresser til personregistrering, erhvervsregistrering og øvrige formål
	Fastsættelse af supplerende adresser i kommunerne er afhængig af at resultaterne af udpegning af supplerende adresser leveres på en veltilrettelagt måde.
	MBBL/Taskforcen
	Projektet vil fra januar 2014 til september 2014 foretage udpegningen 

	Adresse Klient og Dialog Klient 
	Kommunerne er ved fastsættelse af supplerende adresser afhængig af at Adresse Klient og Dialog klient er idriftsat.
	MBBL/Taskforcen
	Projektet vil få stillet Adresse Klient og Dialog Klient til rådighed i maj 2014

	Vejledning
	Kommunerne er ved fastsættelsen af supplerende adresser afhængig af at reglerne er ledsaget af vejledning
	MBBL/Taskforcen
	Hvornår er den planlagt til at være klar?

	Kommunernes fastsættelse af supplerende adresser til personregistrering, erhvervsregistrering og øvrige formål
	CPR og CVR anvendelse af Danmarks adresser er afhængig af, at kommunerne har fået fastsat supplerende adresser i et sådant omfang, at de kan anvendes som grundlag for person- og erhvervsregistrering
	MBBL/Taskforcen/kommunerne
	Inden udgangen af april 2015 skal kommunerne være færdige med fastsættelse af supplerende adresser til person- og erhvervsregistrering.
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14. Organisering
Projektet er en del af GD2 ”Adresseprogrammet”, hvis organisering ses i nedenfor viste figur. 

[image: ]Figur med Organisering af GD 2, og projektets placering heri 	Comment by Nina Munkstrup: Tanja, er der behov for at ændre denne figur?


Implementering af aktiviteter med supplerende adresser organiseres og styres i projekt ”f”. Supplerende adresser som MBBL er ansvarlig for. Projekter er underordnet den fælles implementeringsplan (version 2.0) for GD2. For yderligere beskrivelse af GD2’s organisering, henvises til programstyringsdokumentet ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne”  
[bookmark: _Toc278529899]
14.1. Projektleder

	Navn
	Relevant erfaring og evt. certificering

	Else-Marie UlvsgaardNina Munkstrup
	DLcand. arch., specialkonsulent
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	Gruppe
	Rolle
	Navn

	Taskforce
	Bistår med forberedelsen af arbejdet med supplering af adressebestanden
	Julius Hansen, Københavns Kommune
Mette Nielsen, Næstved Kommune
Eva Kofoed, Høje Taastrup Kommune
Tine Garbers, KL
Katrine LangballeDaniel Klitgård Sørensen, MBBL
Hardy Madsen, MBBL
Nina Munkstrup, MBBL
Else-Marie Ulvsgaard, MBBL

Medarbejder fra CVR, CPR, Post Danmark m.fl. indgår i arbejdet efter behov.

	Adressemedarbejder i alle Kommuner
	Adressemyndighed
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15. Interessent- og aktørhåndtering
Interessenter og aktører bliver også håndteret i GD2. Det er derfor kun interessenter og aktører der er særlige for projektet der er medtaget i interessentanalysen og som håndteres i projektet. 
 

	Interessent
	Område i projektet der har interesse (fx fase el. leverance mv.)
	Interessentens holdning til projektet og mulige reaktion
	Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering)

	Ejere af Butikscentre, Kontorhoteller, erhvervsejendomme med flere virksomheder samt havnemyndigheder, der udlejer arealer til husbåde
	Udpegning og fastsættelse af adresser
	Forandring af nuværende adresse (system)
	Det kan forekomme at der skal foretages ændring af adressen enten i CVR eller af den i dag fysisk anvendte adresse, eller suppleres, hvor der i dag hverken er en officiel eller uofficiel adresse

	Kolonihaveforeninger samt ejere af arealer som udlejes til kolonihaver
	Fastsættelse af adresser
	Forandring af nuværende adresser (system)
	Det kan forekomme at der skal foretages ændring af den i dag fysisk anvendte adresse, eller suppleres, hvor der i dag hverken er en officiel eller uofficiel adresse

	Større statslige og regionale institutioner
	Udpegning og fastsættelse af adresser
	Forandring af nuværende adresse (system)
	Det kan forekomme at der skal foretages ændring af den i dag fysisk anvendte adresse, eller suppleres, hvor der i dag hverken er en officiel eller uofficiel adresse
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Der er udarbejdet en kommunikationsplan som dækker alle projekter under GD2. En lang række kommunikationsaktiviteter for nærværende projekt varetages af GD2, og i det følgende er det kun de kommunikationsaktiviteter der er direkte relevante for projektet der er medtaget. 

Kommunikationen vedr. supplerende adresser er rettet direkte mod de udførende (kommunerne som adressemyndighed) og de besværede (dvs. alle virksomheder, institutioner mv., der skal ændre adresse som følge af suppleringen af adressebestanden.) 

Målgruppen – de udførende - består primært af chefer og medarbejdere i kommunernes tekniske afdelinger, herunder især adressemyndigheden.

Målgruppen – de besværede - består af alle dem, der berøres direkte ifm. suppleringen af adressebestanden. Hovedgrupperne er de, der berøres ifm. nye/ændrede adresser for:
•	Butikscentre, kontorhoteller og erhvervsejendomme med mange virksomheder
•	Kommunale institutioner fx skoler o.l. 
•	Større regionale og statslige institutioner fx sygehuse, universiteter
•	Haveforeninger, feriecentre o.l.

Kommunikationsaktiviteterne for projektet koordineres og afstemmes løbende med GD2’s kommunikationsaktiviteter.
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Jf. Kommunikationsplanen for GD2 er det planlagt at kommunikere flg. hovedbudskaber, der er relateret til Taskforcens arbejde med supplerende adresser:

Til de udførende:
•	I er afgørende for at få programmet gode implementeret, og I bliver hørt og inddraget
•	Her er helt konkret, hvad I skal lave – og hvornår (tidsplaner) 
•	Sådan bliver kommunernes opgave som adressemyndighed i fremtiden (principielt den samme, men større krav, ansvar og forventninger).

Til de besværede:
•	Derfor er en det nødvendigt og nyttigt med præcise adresser på alle
•	Sådan kommer det til at forløbe i praksis
•	Jeres pligter og rettigheder i processen
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Jf. Kommunikationsplanen for GD2 er der planlagt flg. kommunikationsaktiviteter, der er relateret til Taskforcens arbejde med supplerende adresser:

Til de udførende:
1.	Minipublikation om implementeringsprocessen
2.	Elektronisk nyhedsbrev med løbende information særligt rettet mod målgruppen – integreret med programhjemmesiden el. adresse-info.dk
3.	Relanceret adresse-webside: adresse-info.dk 
4.	Diverse dialogfora: Evt. KL, samt dialog- og orienteringsmøder med kommunerne, kurser, Danske Kortdage 2013 mv.

Til de besværede:
1.	Informationsmateriale – generelt og til udvalgte segmenter 
2.	Dialog med målgruppens relevante organisationer
3. 	OBS-udsendelse

[bookmark: _Toc278529907][bookmark: _Toc320699477]17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter 

Der henvises til det samlede delprogram 2. 

	Princip
	Udmøntning i dette projekt

	1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
	Projektet bidrager til at sikre dækkende adresser i områder, hvor mennesker skal have leveret tjenester (fx varer, post, hjemmehjælp, ambulance). 

Projektet udvikler ikke selv tekniske løsninger, men benytter sig af de it-værktøjer som GD2 stiller til rådighed for kommunerne.

	2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang.
	De IT-værktøjer GD2 stiller til rådighed for kommunerne er samlet omkring et nyt adresseregister i tilknytning til BBR/DAR.

	3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres.
	Der henvises til Business Casen ”Genbrug af adressedata” og bilag til denne for yderligere oplysninger omkring økonomi. 

	4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
	Projektet er afgrænset jf. nærværende PID for supplerende adresser.

	5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau
	Dette sikres af Programsekretariatet for GD2
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	Revisionsdato
	Version
	Resumé af ændringer
	Ændringer markeret?
	Forfatter

	12. juli 2013
	0.1
	Første udkast
	Nej
	Else-Marie Ulvsgaard

	30. juli 2013
	0.2
	Tilføjelser og rettelser til første udkast
	Ja
	Nina Munkstrup/Katrine Langballe

	14. august 2013
	0.3
	Gennemgang af NM og KLA’s rettelser og tilføjelser 
	De accepterede ændring kan ikke ses, men øvrige ændringer er markeret.
	Else-Marie Ulvsgaard

	2. februar 2015
	0.4
	
	Accept af alle ændringer i version 0.3 fra 14. august 2013
	Nina Munkstrup

	3. februar 2015
	0.5
	Tilføjelser og rettelser til version 0.3
	Ja
	Nina Munkstrup
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image1.emf
Finansiering af statslige omkostninger  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Statslige omkostninger v. programmet  - 127,7  - 125,5  - 133,8  - 116,8  - 106,8  - 106,8  - 106,8  - 106,8  

Kommunal finansiering  0,0  25,0  50,0  75,0  75,0  75,0  75,0  75,0  

Fonden for Velfærdsteknologi  108,7  64,8  15,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Statslig finansiering  19,0  35,7  67,9  41,8  31,8  31,8  31,8  31,8  
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