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	Projektnavn
	CPR Adressegrundlag

	Projektnummer
	GD2.h

	Journalnummer
	

	Projektleder
	Jeanne Olsen (CPR)

	Styregruppeformand (projektejer)
	Carsten Grage (CPR)

	Seniorbruger (Gevinstejer)
	Carsten Grage

	Seniorleverandør
	Carsten Grage

	Opgaveområder
	FORM:
54.15.10.10 Vejnavne, vejadresseringsnavne og vejkoder
08.15.05.05 CPR-registrering
STORM: 
5.6.755.639 Integration af data
5.6.755.641 - og softwareudvikling



[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc320699462]1. A Ordforklaring 
	
	

	
	

	AWS5
	Webservice, der skal levere hændelser til CPR fra Adresseregistret (DAR) via Datafordeleren.

	CPR Adressegrundlag
	CPR projekt, der skal tilføre CPR de autoritative adresser fra det nye Adresseregister.  Navngivet GD2.h.

	CPR vej
	CPR’s nuværende vejregister, med tilhørende vejdistrikter.

	DAGISYS
	GST skal, efter projektets gennemførelse, vedligeholde landsdækkende distrikter i DAGISYS. Systemet skal levere data (hændelser) til Adresseregistret.

	DAR
	Nyt adresseregister, der etableres af MBBL.

	FKG
	Kommunalt system, der skal indeholde de kommunale vejdistrikter, der i dag vedligeholdes i CPR Vej.

	N5 Adresseformat
	N5 Adresseformat er det højst berigede format af adresser. Indeholder geografiske koordinater, unikke identer og anvender Navngiven vej som identifikation på veje. 

	Navngiven vej
	Der skal tildeles nye identer for veje, idet CPR’s vejkode system skal udfases.
En navngiven vej defineres på navn og fortløbende husnummerering. En vej vil derfor ikke have flere vejkoder, ved gennemløb af flere kommuner.

	Stednavneregistret
	Nyt system over alle stednavne i Danmark. CPR feltet lokalitet overføres til Stednavneregistret.



2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet
CPR Adressegrundlag er en del af delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne” (herefter kaldet GD2) under Grunddataprogrammet, der er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektets forretningsmæssige berettigelse skal derfor ses i en tæt sammenhæng med GD2, og de øvrige projekter under GD2. 

CPR distribuerer personadresser til offentlige myndigheder og private virksomheder, derfor vil effekten af en forbedret adresseregistrering først blive fuldt implementeret for personområdet, når CPR kan levere personadresser i N5 format (knappenålen). 

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]
2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Implementeringen af N5 adresser sker i to tempi for CPR. Når dette projekt er gennemført:
- CPR modtager landsdækkende distrikter fra DAGISYS via DAR
- kommunale vejdistrikter distrikter udfases af CPR (til FKG)
- opdatering til det nuværende CPR Vej kan ikke mere fortages direkte via CPR klient
- der vil være etableret en relation mellem Adresseregistrets N5 adresser og personer

I et senere projekt vil alle CPR’s services skulle ændres for fuld implementering af N5 adresserne i CPR.

2.2. Den nuværende situation 
CPR indeholder et tegnbaseret vejregister, hvor der ikke er knyttet egentlige geografiske identer.
Veje og vejdistrikter er desuden ikke tilknyttet unikke nøgler, hvorved udveksling af data ikke er optimal.

I dag tildeler hver kommune egne vejkoder for veje i kommunen, og tildelingen af vejkoder sker uden samarbejde med nabokommuner for veje, der gennemløber flere kommuner. Opbygningen af CPR vej stammer fra etableringen af CPR i 1968, hvor den enkelte kommune skulle have råderet over tildelingen af egne identer i CPR.

De kommunale vejdistrikter tildeles ligeledes suverænt af den enkelte kommune. Det betyder, at alle kommuner har en valgdistriktskode 1. Kun sammen med kommunekoden bliver valgdistriktskoden sigende.

I kommunerne opleves forretningsgangene med et tegnbaseret vejregister uhensigtsmæssigt, idet data først etableres/indberettes af fagkyndige personer på topografiske kort, forskellige fagsystemer, hvorefter CPR indberetningen foretages af folkeregistret. 
Dette giver den offentlige forvaltning ekstra omkostninger, og betyder desuden at grundlæggende data om personer, virksomheder og ejendomme administreres ud fra hvert sit adressegrundlag.

[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 
De to sammenhængende sagsområder i kommunerne – adresseregistrering og registrering af vejnavne - får en sammenhængende IT-understøttelse efter projektets gennemførelse. Adressernes kvalitet øges, og en hurtigt rettelse af fejl og mangler i adresser understøttes. Dette skal sikre korrekte og fuldstændige personadresser i CPR, og skabe et stabilt og sikkert administrationsgrundlag. 

[bookmark: _Toc278529875]
2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
[bookmark: _Toc278529876][bookmark: _Toc320699463]Offentlige myndigheders behov for rettidige og korrekte adresser vil betyde, at der fortsat vil blive registreret og vedligeholdt flere forskellige adressegrundlag. Data om personer, virksomheder og ejendomme vil kun vanskeligt kunne sammenstilles med adressen som nøgle, fordi der ikke eksisterer et fælles adressegrundlag. 
Registrering og ajourføring af adresser og vejnavne vil på trods af sammenfaldende sagsgange stadig være understøttet af to forskellige IT-systermer. 

3. Projektets mål og succeskriterier
Målet for GD2 er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: 

· Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 
· Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomheder 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablering af en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

Målet for nærværende projekt er en delmængde og en nedbrydning af GD2’s mål, og bidrager dermed til at disse mål bliver opfyldt. 

	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	Forbedret understøttelse af anvendernes behov af personadresser
	Målet er at anvendere af personadresser, ved hjælp af unikke stabile identifikationer, sikre, at data bedre kan sammenstilles med egne data. 
	Identerne i det nye adresseregister er stabile og sikre og understøttet i begrebsmodellen 

	Mere effektiv og forbedret understøttelse af adresseregistreringen

	Grundregistreringen af personer, fungerer som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der kan tilgås fra ét sted – og let og sikkert genanvendes af alle myndigheder. 
	CPR’s kunder opnår en bedre integration mellem data fra grundregistrene.

	Finde en varig løsning til at håndtere registreringen af vejnavne i Grønland 
	Efter aftale med Grønlands Selvstyre skal der udarbejdes et løsningsforslag, der sikrer at folkeregistreringen, som er afhængig af vejnavneregistreringen i Grønland, fortsat sker på et sikkert grundlag når CPR’s vejregister udfases.
	Grønlands Selvstyre tilkendegiver, at folke-registreringen kan finde sted uhindret, når CPR’s vejregister udfases.

	Forbedring af kvaliteten af personadressedata 
	Kvaliteten af adressedata skal forbedres således, at data lever op til det nuværende regelsæt, der afspejler anvendernes krav, hvilket skal slå igennem på personområdet.  
	Alle CPR’s personadresser skal  tilknyttes et geografisk punkt, og en bolig angives med en unik nøgle og boligtype til brug for korrekt adresseregistrering i kommunerne.

	Bidrage til forenkling af processen i forbindelse med registrering af vejnavne og adresser
	BBR’s adresseklient videreudvikles og udbygges med funktionalitet til registrering af vejnavne og disses placering i distrikter, således at processen IT-understøttes med en klient, i stedet for i dag i to klienter.   
	CPR’s vejregister udfases.




[bookmark: _Toc320699464]4. Projektets business case
Der henvises til BC for adressedelen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 


4.1. Projektets økonomiske nøgletal 
De samlede projektomkostninger er estimeret til 9 mio. kr. jf. BC for adressedelen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. Der henvises i øvrigt hertil for øvrige økonomiske nøgletal. 


4.2. Projektets finansiering 
Projektet finansieres af CPR-kontorets bevilling til udvikling.
[bookmark: _Toc320699465]
5. Projektets gevinstrealisering
5.1. Projektets gevinster  
Der henvises til gevinstrealiseringsplanen for adressedelen af GD2.  


[bookmark: _Toc320699466][bookmark: _Toc278529878]6. Projektets tekniske løsning
Den tekniske løsning beskrives senere, 

[bookmark: _Toc320699467]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]7.1. Projektets hovedleverancer
Nedenstående leveranceoversigt er en nedbrydning af de produkter, der er identificeret på GD2 niveau. Produkter er udvalgt ud fra store afhængigheder og betydning på tværs i GD2, og for deres vigtighed som helhed. 



	Leverance

	Beskrivelse

	Leverancens milepæle 

	Kravspecifikation for etablering af snitflader og driftsrutiner
	Udarbejdelse af kravspecifikation for etablering af nye snitflader, herunder datamodel – samt etablering af driftsrutiner.

	AWS5 specifikationer til udvikling af servicen til udstilling fra Datafordeleren 1. oktober 2015.
Udviklet AWS5 service 1. april 2015.

	Løsningsdesign for etablering af snitflader og driftsrutiner
	Udarbejdelse af løsningsdesign for etablering af nye snitflader, herunder datamodel og hændelser – samt etablering af driftsrutiner.
Rutiner, der i dag fortages manuelt, skal udvikles til maskinel afvikling i det omfang, dette er muligt
	Endelig specifikation af hændelser/besked fra Datafordeleren
AWS5 specifikationer til udvikling af servicen til udstilling fra Datafordeleren 1. oktober 2015.
Udviklet AWS5 service 1. april 2015.

	Ændring af ajourføringsapplikationer
	Nye personadresser skal valideres mod DAR adresser.
	Fastlæggelse af CPR’s datamodel og udvikling af kravspecifikation for driftsrutiner.

	Historiske adressedata
	Der skal findes en løsning for identer til historiske adresser. CPR har historiske personadresser tilbage fra 1972, og har behov for, at historiske data tænkes ind i datamodellen for adressegrundlaget.
MBBL understøtter ikke historiske adresser fra før 2004.
	Fastlæggelse af CPR’s datamodel og udvikling af kravspecifikation for driftsrutiner.

	Afklaringen af løsning for Grønland
	Projektet (MBBL) udarbejder en analyse af Grønlands nuværende løsning, og beskriver løsningsscenarier. 
Projektet beskriver den valgte løsning, samt den indgåede aftale imellem GD2 og Grønlands landsstyre.
	Indgåelse af aftale med 
Grønlands landsstyre.

	Love og regler for CPR-området
	Der skal ske en justering af lovstof for CPR-området.
	Varetages af MBBL.

	Datavask adresser
	CPR’s personadresser skal samkøres med DAR’s adresser, idet det forventes at være uoverensstemmelse ved etableringen.
I forbindelse med implementeringen af projektet, vil der skulle foretages dataetablering og konsistenskørsler.
	Løsningsdesign for implementering af projektet.

	Udfasning af opdatering CPR vej
	Udfasning af kommunernes vedligeholdelse af veje og distrikter ved anvendelse af CPR klient.
	CPR vej forventes lukket for opdatering 1. januar 2017.

	Levering af N5 adresser som personadresser
	CPR’s kunder skal kunne modtage relationen mellem en adresse fra Adresseregistret og en person.
	Løsningsdesign for implementering af projektet.

	Kommunale vejdistrikter overføres til FKG
	Landsdækkende vejdistrikter overføres til DAGISYS – mens de kommunale vejdistrikter overføres til FKG.
	Varetages af KL

	Lokalitet til Stednavneregistret
	CPR indeholder Lokalitet – som en ekstra betegnelse for et meget lille antal boliger.
Da CPR ikke mere skal vedligeholde geografi, er det aftalt at Lokalitet overføres til Stednavneregistret.
	Løsningsdesign for implementering af projektet, samt udarbejdelse af lovstof.


[bookmark: _Toc273614356][bookmark: _Toc273614357][bookmark: _Toc273614358][bookmark: _Toc273614362][bookmark: _Toc273614365][bookmark: _Toc273614368][bookmark: _Toc273614371][bookmark: _Toc273614374][bookmark: _Toc273614375]
[bookmark: _Toc320699468]
[bookmark: _Toc278529882]8. Projektets tidsplan
8.1. Tidsplan
Nedenfor er GD2’s faseoversigt indsat. GD2’s projekter er i forskellige faser på det samme tidspunkt, derfor er GD2 ikke opdelt i detaljerede faser. Det samme gør sig gældende for nærværende projekt, hvorfor tidsplanen for projektet ligeledes heller ikke er defineret i faser. For et overblik over projektets faser henvises til oversigten over hovedleverancer kapitel 7. 

	Fase Nr.
	 
	Fasenavn
	Startdato
	Slutdato
	Varighed (mdr)
	Varighed %

	1
	 
	Ide
	[bookmark: RANGE!E34:F35]01-07-2014
	31-12-2014
	6
	%

	2
	 
	Analyse
	01-09-2014
	30-09-2015
	13
	%

	3
	 
	Anskaffelse
	01-01-2015
	01-01-2015
	0
	%

	3.1
	 
	Specificering
	[bookmark: RANGE!E37:F40]01-07-2015
	29-02-2016
	8
	%

	3.2
	 
	Udbud
	01-01-2015
	01-01-2015
	0
	%

	4
	 
	Gennemførsel
	01-10-2015
	31-12-2016
	15
	[bookmark: _GoBack]%

	5
	 
	Realisering
	01-01-2015
	01-01-2015
	0
	%



[bookmark: _Toc320699469]Det er ikke muligt, entydigt at indtegne de præcise faser i projektet da der er overlap.
Da projektets gevinstrealisering finder sted på delprogramniveau, afsluttes projektet inden gevinstrealiseringen er endeligt fuldført. 
Der henvises til den detaljerede implementeringsplan for projektet for en nedbrudt tidsplan.


9. Strategier for projektets gennemførelse
9.1. Udbudsstrategi
Projektet skal ikke i udbud, men gennemføres i samarbejde med CPR’s leverandør under den kontrakt mellem partnerne, der er indgået efter afholdt EU-udbud.
Projektet finansieres af CPR-kontorets bevilling til udviklingsprojekter.  

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode)
Den endelige udviklingsstrategi vil først blive endeligt fastlagt i et samarbejde med den/de valgte leverandør. Men den overordnede udvikling vil blive baseret på Scrum, - men faseopdelt med klare delleverancer.

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen
Implementeringen af nye adresser fra DAR i CPR, vil ske som sidste led i delprogrammet. Projektets implementering er derfor helt afhængigt af de andre projekter i delprogrammet.

9.4. Strategi for overdragelse af system 
[bookmark: _Toc273614438][bookmark: _Toc273614439][bookmark: _Toc273614470][bookmark: _Toc273614471][bookmark: _Toc273614472][bookmark: _Toc273614473][bookmark: _Toc273614474][bookmark: _Toc273614475][bookmark: _Toc273614476][bookmark: _Toc273614477][bookmark: _Toc273614478][bookmark: _Toc273614479][bookmark: _Toc273614480][bookmark: _Toc273614481][bookmark: _Toc273614482][bookmark: _Toc273614483][bookmark: _Toc273614484][bookmark: _Toc273614485][bookmark: _Toc273614486][bookmark: _Toc273614487][bookmark: _Toc273614488][bookmark: _Toc273614489][bookmark: _Toc273614494][bookmark: _Toc273614498][bookmark: _Toc273614502][bookmark: _Toc273614506][bookmark: _Toc273614510][bookmark: _Toc278529886]CPR udfaser CPR vej, og overdrager derfor ansvaret for opdatering af geografiske data til MBBL.

[bookmark: _Toc320699470]10. Projektets risici 
[bookmark: _Toc273614534][bookmark: _Toc278529887]10.1. Projektets risikostyring
Listen over risici vil blive opdateret og ajourført månedligt af projektlederen, og der kan dermed løbende indskrives yderligere risici på listen. Risici fremsendes til orientering til hvert styregruppemøde. De højeste risici vil blive fremlagt for styregruppen, og det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af reducerende tiltag eller beredskabsplan. 

[bookmark: _Toc278529888]10.2. Projektets vigtigste risici
Nedenfor er en beskrivelse af identificerede risici for CPR Adressegrundlag.
For information om risici for GD2 henvises til den overordnede risikoanalyse for hele delprogrammet. 

(Lav risiko 1 – høj risiko 16)
	ID
	Indhold
	Risikoværdi
(S*K)=X
	Reducerende tiltag
	Evt. pris fra BC

	1
	Datafordelerens implementering, SIMPEL forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0), hvorved nærværende projekts realisering forsinkes i en KORTERE periode.
	12
	GD2 indgår i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. Ved en simpel forsinkelse forstås at forsinkelsen kan imødegås med enkle afværgeforanstaltninger i en kortere periode.
	Ingen pris

	2
	Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0),  hvorved nærværende projekts  realisering forsinkes i en længere periode og services skal etableres udenfor datafordeleren. 
	12
	GD2 indgår i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. 
	Ingen pris

	3
	Overbelastning af nøglepersoner: Projektets nøglepersoner overbelastes og kan ikke i nødvendigt omfang løfte de relevante opgaver.
	6
	Nøglepersoner søges aflastet og støttet af konsulent/kollega, gennem skrappere prioritering. 
	Ingen pris

	4
	Tab af viden og kompetencer: Der opstår tab af viden og kompetencer ved tab af projektets nøglepersoner 
	6
	Sikre at delprojektets resultater og planer er veldokumenterede og følger fælles standarder så det er lettere for en ny person at overtage opgaven. 
	Ingen pris

	5
	Forsinkede eller forkerte leverancer: Øvrige projekter leverer ikke de aftalte nødvendige produkter til tiden, og/eller i den aftalte kvalitet, hvorved projektets tidsplan forsinkes og/eller der leveres i en dårligere kvalitet.
	6
	GD2 overvåger at delprogrammets fælles implementeringsplan overholdes, og iværksætter nødvendige afværgeforanstaltninger.  
	Ingen pris

	6
	Lovgivning: Det lykkedes ikke med rettidigt at koordinere og iværksætte den nødvendige lovgivning, hvorfor nødvendige ændrede sagsgange ikke kan implementeres.
	6
	GD2 har etableret en arbejdspakke med en ansvarlig, som skal sikre at lovgivningsinitiativerne hos respektive myndigheder planlægges og implementeres. CPR-kontoret analyserer egen lovgivning i løbet af 2014/2015.
	Ingen pris

	7
	Flere IT-leverandører: At der er den nødvendige dialog/kommunikation leverandører imellem, skal hindre forsinkelser på projektet.
	6
	Eventuelle risici kortlægges, og evt. forbehold for leverandørernes samarbejdsevne håndteres af projekt-lederne og projektforum.  
	Ingen pris

	8
	Fælles Grunddata standarder: Projektet kan have valgt løsninger som efterfølgende skal erstattes af grunddataprogrammets standarder 
	6
	Projektet skal holde sig ajour med arkitekturafklaringer på Grunddataniveau. Eventuelle krav til behov for arkitekturafklaringer koordineres i Projektforum. 
	Ingen pris

	9
	Tværgående forretningsregler identificeres ikke rettidigt
	4
	Der planlægges 1 data flow fra DAGISYS til Adresseregistret og videre til CPR. For at identificere alle forretningsregler og krav, er aftalt en fast møderække hver anden uge.
	Ingen pris

	10
	AWS5 er forsinket. CPR skal modtage data fra webservicen, og er afhængig af denne er klar til tiden. 
	4
	Projektet er i tæt dialog med udviklingen af AWS5, og der er aftalt fast møderække hver anden uge.
	Ingen pris

	11
	CPR's leverandør har ikke de nødvendige ressourcer til udførelsen af projektet.
	3
	Gennemførelsen af projektet kræver forretningsviden om CPR services, CPR vej og distrikter. Projektet vil deles i målbare faser, således at løsning af delopgaver vil ske tidligt i projektet.
	Ingen pris



[bookmark: _Toc320699471]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. 
Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet, og der henvises til kvalitetsplanen for en mere detaljeret beskrivelse.


	Produkt
	Kvalitetskrav
	Kvalitetsaktivitet
	Ansvar

	Løsningen for Grønland
	Grønland skal til stadighed kunne opretholde CPR folkeregistreringen.  
	Review af projektforum og programsekretariat.
	Projektleder

	Løsning for historiske data
	CPR’s kunder skal kunne anvende historiske personadresser i samme flow som aktuelle data.
	Dokumentation af fremtidige data produkter fra CPR reviewes af CPR’s Kundecenter
	Projektleder

	Maskinel datavask
	Kvalitetskravene til datavask defineres i GD2’s datavask strategi.
	Dokumentation for gennemført datavask reviewes af Projektforum.
	Projektleder

	Løsningsarkitektur CPR Adressegrundlag
	Skal følge GD2’s målarkitektur, og udvikles så DAR kan danne grundlag for personadresser i CPR. 
	Review i Projektforum og programsekretariat.
	Projektleder

	Kravspecifikation, løsningsdesign og Implementeringsplan for CPR Adressegrundlag 
	Skal kunne opfylde krav fra Grunddata-programmet og GD2, samt kunne tilpasses i eksisterende CPR-system.
	Review i CPR-kontorets udviklingsafdeling og i Projektforum 
	CSC

	Løsningsdesign
CPR Adressegrundlag
	Skal besvare og honorere kravene i udbudsmaterialet.
	Review i CPR-kontorets udviklingsafdeling og i Projektforum
	CSC

	CPR’s kunder skal kunne modtage N5 adresser som personadresser
	CPR’s kunder vil få et forbedret datagrundlag.
	Review af produkter til CPR’s kunder
	Projektleder



Det vil primært være Projektlederen, der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført. Styregruppen vil via statusrapportering på kvalitetsplanen sikre, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt gennemført.

[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc320699472]12. Tolerancer og rapporteringskrav
12.1. Tolerancer i projektet
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. 

	Tolerance 
	Råderum for projektleder

	Projektudgifter
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for adressedelen af GD2

	Interne ressourcer
	Ingen tolerance – der henvises til Business Case for adressedelen af GD2

	Tid
	Ingen tolerance – udover hvad der fremgår af implementeringsplanen for GD2

	Kvalitet
	Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med GD2’s målarkitektur, samt projektets godkendte kravspecifikation og løsningsdesign. 
Datavask skal ske i henhold til GD2 datavask strategi.

	Afvigelser godkendes af:
	Afvigelser godkendes af GD2’s styregruppe




[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav
Projektet har følgende rapporteringskrav

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	Statusrapport
	Statens IT-projektråd
	Løbende opfølgning på risikovurdering 
	½ - årligt

	Statusrapport
	Programsekretariatet
	Løbende rapportering om fremdrift
	Kvartalsvis

	Statusrapport
	Projektforum
	Løbende rapportering om fremdrift for produkter og leverancer
	Månedligt

	Statusrapport
	CPR’s udviklingsgruppe
	Løbende rapportering om status på leverancer, tidsplan og ressourcer
	Hver anden måned



[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc320699473]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder
[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
Nedenfor er indskrevet projektets vigtigste afgrænsninger.

	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	Distribuering af adressedata
	Udvikling af adresse webservice AWS5 til distribuering af data er forankret i et særskilt projekt. Afhængighederne imellem nærværende projekt og projektet vedr. webservices koordineres på GD2 via Projektforum samt programsekretariatet
	Udviklingen af nye adresse webservices er omfattende, og har en anden interessentkreds. Til gengæld kan opgaven bygge på eksisterende løsninger. Opgaven er derfor forankret særskilt under GD2. Governance-strukturen under GD2 sikrer projekternes koordinering og sammenhæng.  

	Tilpasning af øvrige adressesystemer
	Projektet omfatter ikke tilpasning af offentlige/private IT-løsninger, der benytter personadresser og som vil blive berørt af ændringer i begrebsmodellen.
	Projektet har fokus på at forbedre adresseregistret. Ejere af systemer, der skal tilpasses vil blive løbende orienteret om projektet gennem GD2. Der henvises i den forbindelse til GD2’s kommunikationsplan.  

	Ændring af CPR’s opdateringshændelser
	Projektet omfatter ikke en generel ændring af CPR’s hændelse.
	CPR-vej vil lukkes for opdatering, men vil stadig danne grundlag for CPR’s hændelser, idet projektet ikke omfatter en nyudvikling af hele CPR-systemet.

	Nedlæggelse af CPR vej
	Indberetning af veje og distrikter skal ikke mere indberettes via CPR vej, men CPR vej skal opdateres via data fra DAR og DAGISYS.
CPR vej vil derfor ikke udfases, der sker kun udfasning af indberetning til CPR vej.
	CPR vej danner stadig grundlag for hændelser, og skal leveres til CPR’s kunder efter dette projekt afsluttes.

	Grønland
	Afgrænsning af data for Grønland klarlægges i analysefasen.
	Der bør findes en speciel løsning for Grønland, således at projektet kan gennemføres.

	Personadresser for personer med ophold på adresser, der ikke er en egentlig geografisk adresse, ændres ikke.
	CPR indeholder en del fiktive adresser, der i en nyudvikling af systemet, skal håndteres anderledes.
	De fiktive data, der er i dag, kan fastfryses og derved anvendes. Der vil ikke fremover kunne etableres flere fiktive data.



[bookmark: _Toc278529894]
13.2. Projektets afhængigheder
Projektet er en del af GD2 under Grunddataprogrammet. Der er foretaget en grundig analyse af afhængighederne imellem projekterne i GD2, og disse er blevet medtaget i implementerings-planen. 
Nedenfor er nævnt projektets afhængigheder.


	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	Servicen AWS5  
	Webservicen AWS5 skal anvendes til at vedligeholde CPR’s personadresser.
	MBBL
	Der er tæt dialog med aftalt møderække mellem udviklere af servicen, DAGISYS og CPR-kontoret.

	Hændelser fra DAGISYS
	Hændelser fra DAGISYS (vejdistrikter) skal anvendes til at opdatere CPR vej via DAR, og det er nødvendigt, at hændelserne lever op til de stillede krav.
	GST/MBBL
	Projektforum for GD2, samt tæt dialog mellem GST/MBBL/CPR om aktiviteten.

	Datafordeleren
	Webservicen AWS5 skal leves til CPR via datafordeleren.
	Delaftale 7 (GD7) under Grunddata-programmet
	CPR er velorienteret om evt. ændringer i tidsplan mm.

	Service fra MBBL
	Projektet er afhængigt af at DAR rettidigt stiller en service til rådighed, således at der ikke tilføjes aktuelle personadresser i CPR på adresser, der ikke findes i DAR. 
	MBBL
	MBBL er deltager i GD2. MBBL har en egen forretningsmæssig interesse i at servicen udvikles. 

	Identificering af tværgående forretningsregler 
	For at sikre det rigtige samspil imellem DAR, MBBL, CPR og CVR, skal kritiske forretningsregler systemer imellem identificeres og beskrives. Projektet er afhængigt af at dette arbejde foretages rettidigt.
	Delprogram-sekretariatet
	De nævnte registerejere er deltagere i GD2. GD2 har beskrevet opgaven og medtaget den i den samlede implementeringsplan, 

	Manuel datavask af adresser
	En del af det eksisterende adressedata lever ikke op til kravene for kvaliteten.
Data til en ny datamodel er i enkelte tilfælde afhængig af, at kommunerne har foretaget en manuel vask af adresserne
	Kommunerne
	Underprojekt under GD2.   




[bookmark: _Toc278529895][bookmark: _Toc320699474]14. Organisering
Projektet er en del af grunddataprogrammets delprogram 2 (GD2).
For yderligere beskrivelse af GD2’s organisering, henvises til programstyringsdokumentet ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne”  

Internt i CPR-kontoret udføres projektet af kontorets udviklingsenhed, i den eksisterende udviklingsorganisation, i samarbejde med CSC som leverandør. Der er nedsat en separat styregruppe til projektet i CPR-kontoret.

[bookmark: _Toc278529897]14.1. Projektorganisation 
[bookmark: _Toc278529898]Projektet er nedbrudt i relevante produktleverancer, hvoraf en del udmøntes i et samarbejde med CSC.  CPR-kontorets styregruppe tilser, at tolerancer ikke overskrides for projektet.
Som et projekt under delprogram 2, vil projektet følge denne projektgruppe for gensidig koordinering og afrapportering.


14.2. Styregruppe

	Rolle
	Navn
	Titel

	Styregruppeformand/ projektejer 
	Carsten Grage
	Kontorchef i CPR

	Seniorbrugere (Gevinstejere)
	Carsten Grage
	

	Seniorleverandør
	Carsten Grage
	

	Projektleder
	Jeanne Olsen
	IT-konsulent CPR



[bookmark: _Toc278529899]14.3. Projektleder

	Navn
	Relevant erfaring og evt. certificering

	Jeanne Olsen
	Ansat i CPR’s udviklingsafdeling siden 1982. Selvstændig projektleder fra 1984.
Certificering: PRINCE2 Practitioner efteråret 2012.



[bookmark: _Toc278529901]14.4. Øvrige roller og bemanding

	Navn
	Rolle
	Navn

	 Ida Anthony

	Følger projektet, som del af vidensdeling for CPR-kontoret
	

	CPR’s Projektgruppe
	Sikre koordinering af projekter mellem CPR-kontoret og dennes leverandør.
	CPR Adressegrundlag projektgruppe



[bookmark: _Toc278529896]14.5. Systemansvarlig 

	Systemejer
	Enhed

	Carsten Grage
	Kontorchef i CPR




[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc320699475]15. Interessent- og aktørhåndtering
Interessenter og aktører bliver også håndteret i GD2. Det er derfor kun interessenter og aktører, der er særlige for projektet. 

	Interessent
	Område i projektet der har interesse (fx fase el. leverance mv.)
	Interessentens holdning til projektet og mulige reaktion
	Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering)

	CPR’s Leverandør
	CPR-kontorets leverandør ved udvikling af CPR, vil have ansvaret for at projektet kan gennemføres.

	CPR-kontoret og leverandøren vil indgå en egentlig kontrakt om projektet.

	Involveret interessent i projektet. 

Stor betydning for projektet.
Håndteres via aftalt møderække, samt tæt dialog mellem projektledere.


	KL – Kommuneorientering
	KL har en rolle i delprogrammet, i forbindelse med kommunikation til kommunerne.

Projektets holdning, samarbejde og kommunikation med kommunerne, herunder at kommunernes behov tilgodeses.
	Positiv holdning til projektet, da projektet vil give mulighed for bedre grunddata.

Skal sørge for kommunerne får en så god løsning som mulig, ved vedligehold af CPR-data.


	Involveret interessent.

Håndteres via på delprogramniveau – samt ad hoc møder.

	GST
	Udvikling af hændelser for landsdækkende distrikter.
Hændelser som opret, ret, nedlæg skal udvikles og videregives til CPR via Adresseregistret.
	Positiv holdning til projektet, da projektet vil give mulighed for bedre grunddata.
	Involveret interessent.

Håndteres via på delprogramniveau – samt ad hoc møder.

	MBBL
	Ansvarlig for delprogram 2, samt udvikling af det nye Adresseregister og AWS5, der skal levere adresseoplysninger til CPR.
Hændelser som opret, ret, nedlæg skal udvikles og videregives til CPR fra Adresseregistret.
	Positiv holdning til projektet, da projektet vil give mulighed for bedre grunddata.

	Involveret interessent.
Håndteres via på delprogramniveau – samt ad hoc møder.

	CPR’s Kunder
	CPR’s kunder skal kunne modtage nye adressedata, såfremt disse har betydning for kundens virkeområde.

	Involvering af interessenter håndteres på programniveau.


	Personadresser i CPR vil få et kvalitetsløft, uden at CPR’s kunder behøver at ændre i eksisterende data.

Ønsker kunder dog at anvende nye unikke identer samt koordinater, skal kunderne kunne modtage nye data.

I forhold til gevinstrealiseringen vil dette være betydende.




[bookmark: _Toc278529904][bookmark: _Toc320699476]16. Kommunikation og hovedbudskaber
Der er udarbejdet en kommunikationsplan som dækker alle projekter under GD2. En lang række kommunikationsaktiviteter for nærværende projekt varetages af GD2, og i det følgende er det kun de kommunikationsaktiviteter, der er direkte relevante for projektet, der er medtaget. Kommunikationsaktiviteterne for projektet koordineres og afstemmes løbende med GD2’s kommunikationsaktiviteter.
 

[bookmark: _Toc278529905]16.1. Hovedbudskaber 
Projektets hovedbudskab: 

Adresseregistret er en del af en større plan. 
”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Da adresser er vigtige grunddata, er udviklingen af et stabilt adresseregister en vigtig del af digitaliseringsstrategien. CPR distribuerer personadresser til danske myndigheder og virksomheder, og har derfor et ansvar for, at de autoritative adresser danner grundlag for personregistrering.

[bookmark: _Toc273614554][bookmark: _Toc278529906]16.2. Kommunikationsaktiviteter
· CPR-kontoret har adgang til at advisere kommuner og andre ind berettere via CPR’s klienter
· CPR’s kunder adviseres via www.cpr. i forbindelse med ændringer i leverancer eller ved driftmæssige tiltag.
· Dialog på projektmøder under delprogrammet.


[bookmark: _Toc278529907][bookmark: _Toc320699477]17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter 

	Princip
	Udmøntning i dette projekt

	1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
	Projektet anvender moden teknologi på eksisterende såvel som nye funktioner. Projektet honorerer statens digitaliserings ambitioner ved at modtage et autoritativt adresseregister til brug for administration af personadresser i CPR. 

	2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang.
	Det er hensigten at anvende moden og kendt teknologi, der integrerer med den eksisterende systemarkitektur og derved sikrer genbrug af eksisterende teknologi platform.

	3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres.
	Projektets udgifter, gevinster og effekter er en delmængde af Business Case og gevinstrealiseringsplan for GD2. 

	4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
	De forretningsmæssige mål for projektet står ikke alene, da effekterne løftes af GD2 som et hele. Projektets forretningsmæssige mål er samtidig klare og afgrænsede da de afspejler en delmængde af de forretningsmæssige mål for GD2.
Projektet har til formål at implementere et autoritativt adresseregister i CPR, uden en nyudvikling af hele CPR. 

	5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau
	Projektet ønskes bygget på kendte teknologier og metoder, og ressourcerne vil kvalificere et passende modenhedsniveau i projektet.  




[bookmark: _Toc278529908][bookmark: _Toc320699478]18. Bilag
[bookmark: _Toc278464000][bookmark: _Toc320699479]Der er ingen bilag.
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