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[bookmark: _Toc411425294]1. Læsevejledning og formål 
Formål 
Den månedlige rapportering fra delprogrammerne har til formål at give programsekretariatet en status på fremdrift og risici samt øvrige rapporteringsemner, som Programbestyrelsen måtte ønske.
Hvad
Nedenstående skabelon indeholder det anbefalede minimumsindhold i en rapportering. Programbestyrelsen bør ved programmet start definere, hvilket indhold, som bestyrelsen forventer, at der rapporteres løbende på.
Hvornår
Dokumentet anvendes månedligt af delprogrammerne.
Omfang 
Dokumentet bør som udgangspunkt maksimalt være på 2-5 sider
Kvalitetskriterier
Rapporteringen skal fremstå:
· Rettidig og fremadskuende
· Fokuseret på undtagelser og afvigelser samt risici for afvigelser fra delprogrammets masterplan
· Fokuseret på løsninger, som kan danne afsæt for beslutninger vedr. planlægning for den kommende rapporteringsperiode










[bookmark: _Toc411425295]2. Overordnet delprogramstatus
	Delprograminformation
	

	Delprogram
	Adresseprogrammet - GD2

	Statusrapport nr.
	12

	Dato for rapportering
	30. april 2015

	Rapporteringsperiode
	29. marts – 30. april 2015

	Kommende periode
	1. maj – 20. maj

	Delprogramleder
	Else-Marie Ulvsgaard




[bookmark: _Toc411425296]2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden
Der er arbejdes fortsat med QA af arbejdspakker for de enkelte projekter i GD2 med fokus på at få delmilepæle med relation til GD7 og GD8 tydeliggjort. I samarbejde med GD7 og GD8 afklares og konsolideres i den forbindelse tværgående leverancer og afhængigheder og den manglende konsistens mellem planerne er kritisk.

Delprogrammet er i gang med at opdatere Programstyringsdokument (trin 2), Business case, målarkitektur og strategi og plan for datavask. 

Der arbejdes intensivt i delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test). 

[bookmark: _Toc411425297]2.2 Overordnet status:
I forhold til
- Implementeringsplan v. 2.1 og Bilag A – milepælsplan 2.1, som er afspejlet i Masterplanen. 
- Delaftale 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, maj 2012
- Businesscase fra 23. maj 2013, Fællesstatslige BC version 1.5.01, pl-2012
	Overordnet status

	
	Status sidste periode
	Status denne periode
	Kommentarer

	Tid
	Grøn
	Grøn
	 

	Scope
	Grøn
	Grøn
	

	Ressourcer
	Gul
	Gul
	Ressourcesituationen er i rød iht. den eksisterende baseline (BC fra maj 2013). I forlængelse af de nye implementeringsplaner er der igangsat en opdatering af business casen. Konkret mangler der ressourcer til GDP Governance, bidrag til GD7 og GD8 arbejde, samt testarbejdet.
GD1/GD2 vurderer ressourcesituationen i rød, men GDS har af metodemæssige hensyn bedt om at denne status sættes i gul. 
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[bookmark: _Toc411425299]3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode


	Leverance
	Milepæl
	Planlagt dato for leverance
	Faktisk dato 
leveret
	Kommentar

	[Indsæt ID og navn på leverance]
	[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]
	[Angiv planlagt leverancedato]
	[Angiv faktisk leverancedato]
	[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]

	GD2.26.1 Interessenthåndtering DS
	N
	01.04.2015
	01.04.2015
	

	GD2.26.2 Etablere samarbejder DS
	N
	01.04.2015
	01.04.2015
	





[bookmark: _Toc411425300]4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode

[bookmark: _Toc411425301]4.1 Aktiviteter i den kommende periode

GD2 vil i den kommende periode have fokus på konsolidering af implementeringsplan, herunder afklaring og konsolidering af eksterne afhængigheder og leverancer primært fra GD7 og GD8 ud fra GD7s oplæg til korrektionsplan for DAF. GD2 forventer at deltage i aktiviteter vedrørende den manglende overensstemmelse mellem GD2s implementeringsplan og GD7’s krav til leverancer.

maj:
· Fastlæggelse og konsolidering af leverancer og afhængigheder fra GD7 og GD8
· Projektforummøde og styregruppemøde
· Opdateret målarkitektur, strategi og plan for datavask, programstyringsdokument og Business case. 
· Forsat understøttelse af arbejdet i delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test)

[bookmark: _Toc411425302]4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode

	Leverance
	Milepæl
	Planlagt dato for leverance
	Forventet faktisk dato for leverance
	Kommentar (inkl. evt. afvigelsesanmodning)

	[Indsæt ID og navn på leverance]
	[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]
	[Angiv planlagt leverancedato]
	[Angiv faktisk leverancedato]
	[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]

	ingen
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5. Status på delprogramøkonomi

	Projekt
	Samlet budget (kr)
	Akk. Forbrug (kr)
	Budget i rapporteringsperioden (kr)
	Forbrug i rapporteringsperioden (kr)
	Afvigelsesforklaring
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[bookmark: _Toc403484645][bookmark: _Toc411425306]6. Tværgående kritiske risici

	RisikoID
	Risikohændelse
	Risikoværdi
	Status
	Mitigerende handlinger / faktuel konsekvens
	Risikoejer

	
	leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt.

	4x4=16
	Behandles
	Der skal udarbejdes leverancebeskrivelser og procesbeskrivelser for alle tværgående leverancer. På dette grundlag kan det afklares om risikoværdien kan reduceres eller skal håndteres som et emne.
/Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) leveres ikke rettidigt og efter aftalt kvalitet. 
	GD1, GD2, GD7 & GD8

	
	Forsinket indgåelse af kontrakt med leverandør for DAR efter udbud. 
	2x4=8
	Overvåges
	Hvis kontrakter ikke indgås til tiden, kan det forsinke grunddataprogrammet. 
	GD2

	
	Der allokeres ikke ressourcer til test, da det tværgående testarbejde ikke er med i de oprindelige planer og budgetter
	2x5=10
	Behandles
	Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne.
	GD1, GD2

	
	Der kan ikke leveres single sign-on, hvis GD1 og GD2 registrene ikke kan indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt. 
	3x5=15
	Behandles
	Der er afholdt et møde der har bekræftet at der er en problemstilling. Der afventes plan for implementeringen fra  Kombit 
	GD1, GD2

	
	Der er risiko for at der ikke er nok testkapacitet på datafordeleren, da denne stiller et enkelt kundetestmiljø til rådighed. 

	2x4=8
	overvåges
	Test tager længere tid, afvilkingen af test er sårbar i forhold til når test fejler, samt  nedbrud og forsinkelser 

	GD7

	
	Den funktionalitet for hændelsesgenerering, der er forudsat i DAF, skal udvikles i hvert enkelt register.

	4x3=12
	Overvåges
	Det koncept for hændelser der er anvendt i udarbejdelse af løsningsarkitekturen for GD1 og GD2 understøttes ikke af DAF.
Grunddataregistrene kan ikke implementeres som forudsat i løsningsarkitekturen
	GD7

	
	Den tværgående koordinering foregår på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag fordi GD1 / GD2 ikke har tilstrækkeligt kenskab til DAF funktionalitet og tilhørende testmiljø
	3x3 = 9
	Overvåges
	Leverancer forsinkes pga. løbende tilbageløb og afklaringer

	GD1/GD2/GD7



[bookmark: _Toc411425305]7. Tværgående kritiske emner

	EmneID
	Emnebeskrivelse
	Status
	Planlagte aktiviteter / faktuel konsekvens
	Emneejer

	
	GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles programmilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne. 
	Behandles
	Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7. 



	GD1, GD2, GD7, GD8


	
	Der er ikke etableret overordnede rammer for håndtering af services med information fra flere grunddataregistre. Derfor er det vanskeligt at få placeret roller og ansvar i forhold til GD1/GD2’s behov for etablering af sammenstillede services.
	behandles
	Emnet var forventet behandlet på grunddatabestyrelsesmødet den 20. april.  GD1/GD2 kender pt. ikke tidspunktet forbehandling.

Manglende afklaring af principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services, kan medføre forsinkelse i udfyldelse af dataleverancespecifikationerne
 
	GD1, GD2, GDS

	
	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder
	behandles
	GD2 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver.
	GD2

	
	Leverancer i forbindelse med udarbejdelse af dataleverancespecifikation med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt

	Behandles
	GD1&GD2 er ved at udarbejde procesbeskrivelser for udarbejdelse af dataleverancespecifikation mellem GD1 og GD2 og GD7/GD8. 

	GD1,GD2,GD7,GD8



8. Revisionshistorik
	Oprettet af
	Version
	Dato
	Godkendt af
	Status

	THJ-MBBL
	1.0
	30. april 2015
	EMU-MBBL

	Godkendt




Den fællesstatslige programmodel
Gevinstdiagram og gevinstprofiler	Side 10

image1.png
£

DIGITALISERINGSSTYRELSEN




image10.png
£

DIGITALISERINGSSTYRELSEN




image2.jpeg
£

DIGITALISERINGSSTYRELSEN




