



Kontor
Effektivisering

Dato
2. december 2016

J nr. 600-00191

/helms

Dagsorden for fælles GD1 / GD2 projektforumsmøde.

Onsdag den 07. december 2016 kl. 10.00-12.00, SDFE mødelok. 0.4

1. Godkendelse af dagsorden

2. Status på delprogrammernes fremdrift (D)
Bilag: F 2.1 Status på testplanens risici
F 2.2 Status på milepælsplan (Konfiguration på DAF, egentest)

3. Prøveimplementering (D)
Ingen bilag

4. Hændelser (D)
Ingen bilag

5. Evt.

**Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering**

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk