



Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 – 2015

Bilag A – Milepælsplan for GD2

Dette bilag indeholder milepæle fra GD2's implementeringsplan v2.0. Milepælene opdateres løbende ift. tidsfrister og indhold, så dette bilag til en hver tid afspejler GD2s gældende milepælsplan.

Version: 3.1

Status: Godkendt

Dato: 4. september 2015

Dokument historie

Version	Dato	Beskrivelse	Initialer
2.0	15.03.2015	Milepæle fra GD2's implementeringsplan v2.0 udskilt i særskilt bilag	THJ
2.1	19.03.2015	Ændringer til M4 & M5	THJ
2.2	19.05.2015	M4 ændret	THJ
2.3	11.06.2015	Udkast til ny baseline	EMU
3.0 i udkast	19.06.2015	Til godkendelse i styregruppen	THJ
3.0	25.06.2015	Godkendt i styregruppen	THJ
3.1	04.09.2015	Mindre tekstmæssige justeringer	THJ

Milepælsplan for GD2

M 1	DAR 0.9 og AWS 4.0 idriftsat	15-05-2015
	Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt.	
M 4	DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør	25-08-2015
	Udbudsprocessen er afsluttet og valg af leverandør er godkendt af styregruppen for BBR	
M 5	Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 testdata) i drift	07-09-2015
	DAGI idriftsat i registret. <ul style="list-style-type: none"> Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt. DAGIs DAF-tjenester implementeret. <ul style="list-style-type: none"> Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistret og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester. 	
M 2	Stednavnes dataleverancespecifikation afleveret til DAF-operatør	02-10-2015
	Dataleverancespecifikation afleveret til DAF- operatør på baggrund af Datamodeller, tjenestespecifikationer, prøvedata mv.	
M 3	DAGI dataleverancespecifikation (supplering) afleveret til DAF-operatør	02-10-2015
	Dataleverancespecifikation med endelige DAGI 1 temaer/services afleveret til DAF-operatør	

M 6	<p>DAR 1.0 og AWS 5.0 Dataleverancespecifikation afleveret til DAF-operatør</p> <p>02-10-2015</p> <p>Dataleveranceaftale afleveret til DAF-operatør på baggrund af Datamodeller, tjenestespecifikationer, prøvedata mv.</p>
M 7	<p>DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark, GD1 og DAF klar til snitflade test</p> <p>01-05-2016</p> <p>Fælles testmiljøer etableret</p> <p>Testmiljøer til brug for tværgående test mellem to eller flere registre etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.</p> <p>DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0 testet internt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og test gennemført internt i projektet. • Systemerne klargjort til snitfladetest. <p>DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0's DAF-tjenester udviklet, testet og godkendt af Registeransvarlige.</p>
M 8	<p>DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 snitflader godkendt af GD2</p> <p>01-07-2016</p> <p>Alle snitflader mellem DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0, GeoDanmark og GD1 testet og godkendt af Registeransvarlige med "live-integrationer"</p>
M 9a	<p>Supplering af adresser til personregistrering gennemført</p> <p>01-07-2016</p>
M 9b	<p>Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige gennemført</p> <p>15-09-2016</p>
M 10	<p>CPR og Digital flytning klar til anvendertest</p> <p>01-08-2016</p> <p>Fælles testmiljøer etableret</p> <p>Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.</p> <p>CPR og Digital flytning testet internt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og test gennemført internt i projektet. <p>System klargjort til tværgående anvendertest.</p>
M 11	<p>DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 tværgående end-to-end test på DAF godkendt</p> <p>15-10-2016</p> <p>Godkendte testrapporter relation til de enkelte registre, de sammensatte services og delprogrammet som helhed.</p>
M 12	<p>CVR, SKAT og DST klar til anvendertest</p> <p>Fælles testmiljøer etableret</p> <p>15-10-2016</p>

Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.

CVR, SKAT og DST testet internt

- Udvikling og test gennemført internt i projektet.

Systemerne klargjort til tværgående anvendertest.

M 13 DAGI, Stednavne, DAR og AWS idriftsat 01-01-2017

DAGI, Stednavne, DAR, AWS idriftsat i registret.

- Registrene Stednavne, DAR/AWS loadet med produktionsdata og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt.
- Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret

DAGI, Stednavne, DAR, AWS's DAF-tjenester implementeret.

- Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistrene Stednavne, DAR/AWS og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester.
- Eventuelle rettelser af DAGI tjenester implementeret

M 14 CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning anvendertest godkendt 01-03-2017

Godkendte testrapporter relation til de enkelte anvendere.

Godkendt testrapport i relation til delprogrammet som helhed.

Test i adresseprogrammet på tværs af grunddatasystemer og anvenderysystemer i GD2 gennemført med tilfredsstillende resultat.

M 15 DAGI, DAR 1.0 og AWS 5.0 eventuelle rettelser idriftsat 01-04-2017

Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret og ændringer til DAF-tjenester implementeret

M 16 CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning opdateret med anvendelse af autoritative adresser 01-04-2017

Opdateringerne til CPR, CVR, SKAT, DST, Digital Flytteløsning idriftsat

- Evt. dataopgradering
- Anvendelse af adresser
- Evt. udstilling