
GD2.3.4.4: CPR aftalte tilpasninger idriftsat. 
Slutdato: 31.12.2016

GD2.52.3: SKAT aftalte tilpasninger af SKAT/
ER idriftsat. 

Slutdato: 31.12.2016
OBS: SKAT skal levere til GD2

GD2.53.3: DST aftalte tilpasnin. af DS/Esr 
idriftsat. 

Slutdato: 31.12.2016
OBS: DST skal levere til GD2

GD7 L1063: Etablering af 
basisinfrastruktur (inkl. 

Beskedfordeler og testmiljø) 
Slutdato: 28.7.2015

GD1 31: GD1-registre EF udviklet 
og testet, Slutdato: 31.12.2015

GD4.LXX: FOT tjenester og 
hændelser udviklet og 

testet. Slutdato: 31.12.2015
PARKERET

GD2 L32: DAR 1.0 register og 
tjenester udviklet og testet. 

Slutdato: 31.12.2015

GD2 LXX: Aftaler m. regioner om 
brug af autoritative adresser i 

beredskab/kørsel. 
Slutdato: 1.2.2016

GD2.33.1-3: DAR 1.0 
idriftsat på DAF inkl. 
hændelsesbeskeder. 
Slutdato: 1.9.2016

R2: Selvbetjenings-løsninger kan 
bruge autoritativ ”adressevælger” i 

stedet for manuel indtastning

GD2.LXX: AWS 4 idriftsat. 
Slutdato: 1.6.2014

G1: Reduceret tidsforbrug til manuel 
indtastning og håndtering af fejl i 

adresser (Sv.t. BC G1-G2)

G2: Reducerede etableringsudgifter 
til adressefunktionalitet i nye it-

systemer
(Sv.t.BC G3)

G3: Reducerede driftsudgifter for  
eksist. og nye it-systemer som 

anvender adressedata
(Sv.t. BC G4-G8)

G4: Andre forretningsmæssige 
gevinster i forbindelse med adresser 

og adressedata 
(Sv.t. BC G10)

R11: Det nye adresseregister (DAR) er taget i brug af 
adr.myndigheden; Nuværende løsninger kan afvikles

G5: Afvikling af udgifter til særskilt it-løsning for registrering af 
adressepunkt (sv.t. BC G20)

G7: Forøgede driftsudgifter til nyt adresseregister og -
tjenester 

(sv.t. BC G24-G25)

G8: Øget tidsforbrug til kommunal myndighedsopgave og 
registrering af adresser (Sv.t. BC G30-G31)

G6: Reducerede driftsudgifter til eksisterende 
adressetjenester mv. (Sv.t. BC G26-G27)

G9: Øget tidsforbrug til statslig myndighedsopgave og support 
af adressebrugere (Sv.t. BC G35-G36)

GD2.13.2 Implementering af 
adresselovgivning

(bl.a. Bek., vejledning, info, 
interessenthåndtering mv.). 

Slutdato: 1.5.2016

R3: It-løsninger kan bruge færdig 
adressefunktionalitet/-tjenester i 

stedet for at etablere den selv 

R4: It-løsninger kan bruge autorita-
tive adresser og-tjenester og skal 

derfor ikke tilkøbe adressedata o.l.

R5: It-løsninger kan bruge 
adressetjenester og brugeren skal 
derfor ikke manuelt opdatere data

R6: It-løsninger kan bruge 
autoritative adresser og brugeren 

skal derfor ikke håndtere fejl lokalt
R7: It-løsninger kan bruge tidlige 

adressedata og brugeren skal derfor 
ikke selv søge info om nye adresser

R9: Der er overensstemmelse 
mellem adressegrundlaget i CPR, 

CVR og BBR mv.

R8: De autoritative adressedata 
har en høj kvalitet og aktualitet, 

med færre fejl og mangler 

R10: De autoritative adressedata 
anvendes i bilnavigationssystemer 

og regionalt beredskab/kørsel

R12: De nye regler for fastsættelse, registrering og brug af adresser er taget i brug 
af adressemyndigheden

R1: Målrettet info om de nye 
muligheder er til rådighed for It-

udv., myndigheder og virks.

GD2 L12.2: Datavask og 
dataforbedring er gennemført ift 

CVR/CPR
Slutdato: 1.7.2016

GD7 DL2/3 L32 DAGI 0+1 
videreudviklet og testet. Slutdato: 

01.03.2016

GD1/GD2.LXX: Sammensatte 
tjenester udviklet og testet, 

Slutdato: 31.12.2015

GD2.24.2 - DS 
pilotdriftssystem idriftsat i 
kort forsyningen. Slutdato: 

1.4.2015

GD2.26.1 -
Interessenthåndtering DS. 

Slutdato: 1.4.2015

GD2.26.2 - Etablere 
samarbejder DS. Slutdato: 

1.4.2015

GD2.25.8 - DS idriftsat på DAF (Kan 
direkte realisere dele af gevinster). 

Slutdato: 30.6.2016

G31 - Kvalitetsløft: Entydige stednavne

G38 - Øget omkostninger i kommunerne til indrapportering af 
stednavne

G28 – Sparede årsværker til registrering af stednavne i GST

R9 – Entydige stednavne

R20 – Systemautomatisering af vedligehold af stednavne

RX – Øget indberetning af stednavne 

G29 – Sparede ressourcer privat sektor
R7 – Systemautomatisering af vedligehold af stednavne 

GST

G30 - Årsværksbesparelse i regioner
R8 – Effektiviserede arbejdsgange i regioner ved anvendelse af stednavne

GD2.26.3 - Afdækning af behov hos 
regionerne i DS. Slutdato: 1.7.2015

G32 – Reducerede omkostninger til fx indberetninger (postDK, 
MBBL, GST, Trafikstyrelsen, Kirkeministeriet)

G33 - Årsværksbesparelser i kommuner og GST pga. stop af 
opdateringer/manuel indtastning i registre

G34 - Årsværksbesparelser i kommuner og hos GST (forventes 
forsinket/udskudt/bortfalder)

G35 - Årsværksbesparelser hos myndigheder som anvender 
DAGI inddelinger

R10 – Digitaliserede sagsgange til ”høringer”

R11 – Effektiviserede ændringshåndtering ved 
landindelinger i kommuner

R12 – Effektiviseret håndtering af kommunegrænser på 
vand

R13 – bedre digital forvaltning 

G36 – Anvendelsesgevinst hos private aktørerR14 – Fri adgang til DAGI

GD2.L44 – Nye processer for 
ajourføring af DAGI 

implementeret. Slutdato: 
30.11.2016

GD2.L45 - Systemændringer 
implementeret. Slutdato: 

30.11.2016

GD7 DL2/3 L22.11 DAGI 0+1 
opdateringer idriftsat. 
Slutdato: 01.09.2016

GD7 DL2/3 L7.20 DAGI, 
Skærmkort og højdemodellen 

idriftsat på DAF. Slutdato: 
28.7.2015

GD2.23.1 – Samarbejdsaftale med 
ansvarlige myndigheder. Slutdato: 

30.11.2016

GD2.23.1.2 - Myndighedsmæssig 
overførsel temaer fra CPR vej til 

DAGI. Slutdato: 30.11.2016

GD2.51.3: CVR aftalte tilpasninger idriftsat. 
Slutdato: 31.12.2016

OBS: ERST skal levere til GD2

GD2.LXX: Datamodel for DAGI 
udviklet og testet

Slutdato: ?

GD2 LXX: Testdata fra DS
Slutdato: ?

GD7 DL2/3 L7.19 Test godkendt i 
samarbejde med registre

Slutdato: 27.07.2015

GD8-c-L3 Implementeret 
systembrugerSTS i NemLogin

15.05.2015

GD8-g-L1 Specifikation af testdata 
til tværgående test (rammer)

Slutdato: ?

GD2 LXX- Prøvedata leveret for 
DAGI

Slutdato: 22.09.2014 
(er leveret)

GD2-1060
Skabelon for 

Dataleverancespecifikation udfyldt 
(tekniske forhold) for DAGI

Slutdato: 27.02.2015

G2 - Besparelser i kommuners 
teknisk forvaltning ifm. 

geokodning af bygninger (minus 
omkostninger pba. Kvalitetstjek)

R8 – Standard procedure for 
geokodning af bygninger stillet til 

rådighed for kommunerne

G3 – Fald i omkostninger vedr. 
indkøb af kopidata i kommunerne

R9 – Bortfald af behov for at 
vedligeholde, gerunder købe 

kopidata, ejendoms- og 
ejeroplysninger i kommunale 

fagsystemer (GIS, miljø, 
planlægning, 

byggesagsbehandling, vejadm. 
Og høringer)

G6 - Reducerede manuelle 
arbejdsgange i GST

R12 -Effektivisering af 
myndighedsbehandlingen af 
matrikulære sager i GST som 

følge af forbedret datakvalitet

G4 – Bortfald af omkostninger til 
nyt ESRR10 – Sparede omkostninger til 

udvikling af erstatning for ESR’s 
registerdel

R2: Bortfald af opgaver med 
tidlig og endelig registrering i ESR 

af oplysning om fast ejendom

R3 : Bortfald af kontroller, 
tilbageløb og fejlrettelser ifb. 

med vedligeholdelse af 
ejendomsoplysninger i ESR

R4: Bortfald af kontroller og 
håndtering af returpost i 

forbindelse med registrering af 
ejendommes ejerforhold

R5: Ejerskifter ifb. Med afslutning 
af døds- og konkursboer 

indberettes automatisk til 
Ejerfortegnelsen via Tingbogen

R6: Forenkling af kommunal 
myndighedsbehandling af 

ansøgninger om matrikulære 
forandringer

R7: Forenklede 
registreringsprocesser i BBR som 

følge af en fælles 
ejendomsidentifikation

G7 - Bortfald af: 
dobbeltregistrering i 

kommunerne)
opgaver hos tinglysningsretten 

(skal måske ud) 

G10 - Sparede omk. ved lånesager 
(private) (realkredit, 

ejendomsbranchen, finansiel 
sektor)

G11 - Sparret tid til at rette fejl og 
udrede spørgsmål om 

ejendomsidentifikation (private)

R20 - Fælles datadistribution 
giver mulighed for forenklinger 

af it-understøttelse og it-
platformen

G12 – Bortfald af kopiregistre ved 
forenklet platform-

funktionalitet(off. selskaber) 
(forsyning og Banedanmark)

G13 - Sparede udgifter til intern 
datafordeling(off. selskaber) ml. 

de 3 ejendomsbegreber

G14 - Sparede udgifter til 
datakonvertering (off. selskaber)

G15 - Bortfald af manuelle 
registreringer v. ejerskifte + ejd 

dannelse(off. selskaber) 
(arbejdsgang)

G17 - Bortfald af manuel 
ajourføring + indtastning (off. 

selskaber)

R21 – Forbedret datakvalitet 
giver mulighed for yderligere 

automatisering af arbejdsgange

G16 - Bortfald af manuel 
ajourføring + indtastning (private)

G5 – Fremadrettede 
driftsomkostninger i kommunerne 

spares

R11 – Sparede omkostninger til 
drift af erstatning for ESR’s 

registerdel

R19 –Forbedret sikkerhed 
omkring adkomst til og 

identifikation af fast ejendom

G8 - Øget omkostninger hos GST 
ifm. drift af matrikelregister og 

opgaver (negativ gevinst)

R22 – Alle bygninger er som 
minimum geokodet til Matriklens 

jordstykker

Kvalitative gevinster 

R7a: Forenklet proces for 
dannelse af adresser i den 

matrikulære proces

R7b: Bortfald af ressourcer til at 
fastholde og vedligeholde 

kompetencer om 
registreringsopgaver i ESR

R13 – Bordfald af kommunal 
opgave med at datavaske 

bygninger på fremmed grund 
(afhænger af regelændring i 

tinglysningsloven)

GD1 L21 – Matriklens Udvidelse
Slutdato: 31.12.2015

GD1 L32 – EF DAF-tjenester
Slutdato: 31.12.2015

GD1 L31 – EF
Slutdato: 31.12.2015

GD1 L22 – Matriklens udvidelse 
DAF-tjenester

Slutdato: 31.12.2015

GD1 L41 - BBR’s udvidelse
Slutdato: 31.12.2015

GD1 L42 – BBR DAF-tjenester
Slutdato: 31.12.2015

GD8-c-L2 Tværgående brugerroller
Slutdato: xx.2015

(GD7-1014) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

(tekniske forhold) udarbejdet og 
leveret af KMD til MU
Slutdato: 06.03.2015

GD8 L8-a-L2 Modelregler og 
skabeloner udarbejdet
Slutdato: 31.12.2014

(milepæl 1)

GD7 DL5 10.1e 
Dataleverancespecifikation for 

MU godkendt og leveret til KMD
Slutdato: 03.06.2015

GD7 Lxx DAF tjenester leveret
Slutdato: 31.12.2015

(milepæl 5)

GD1 L52 – Testdata
Slutdato: 31.12.2015

GD1 L51 – Integrationstest
Slutdato: 26.08.2016

GD1 L23 – Implementering af MU
Slutdato: 07.10.2016

GD1 L33 – Implementering af EF
Slutdato: 28.10.2016

GD1 L43 – Implementering af BBR
Slutdato: 18.11.2016

GD1/GD2 Lxx Lovgivning 
gennemført

Slutdato: 31.12.2015

GD2 L32: DAR 1.0 & AWS 5 
register og tjenester udviklet og 

testet. Slutdato: 31.12.2015

GD1  Lxx – Tilpasning af Tingbogen
Slutdato: 31.12.2015

GD5 LX  CPR
Slutdato: 31.12.2015 (milepæl 4)

GD6 LX CVR
Slutdato: 31.12.2015

(milepæl 4)

GD1 Lxx Geokodningskomponent
Slutdato:31.12.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssige modeller 

godkendt (for MU)
Slutdato: 18.05.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssige modeller 

godkendt (for BBR)
Slutdato: 17.08.2015

GD7 DL4 L9.1e 
Dataleverancespecifikation for 

BBR godkendt og leveret til KMD 
Slutdato 30.08.2015

GD7 DL4 L91e
Hændelsesbeskedfordeler for 

datafordeleren i drift 
Slutdato: ukendt

(Milepæl 3)

GD1 Lxx – MU snitfladetest
Slutdato: 29.02.2016

GD1 Lxx – EF snitfladetest
Slutdato: 29.02.2016

GD1 Lxx – BBR snitfladetest
Slutdato: 29.02.2016

Regler for tilbagekonvertering til 
ESR

Slutdato: ?

Brugerroller defineret for alle 
GD1/GD2 registre

Slutdato: 01.03.2015

GD1 LX
Datamodel udarbejdet for BBR

Slutdato: 27.07.2015

GD1 LXX 
Levering af produktionsdata til 

GD7 for BBR
Slutdato: ?

L1 - Ændre lov om KMS
Leveret December 2012

L3 - Udvikle nye rettigheder til frie data
Leveret December 2012

L4 - Opsige og indgå nye aftaler
Leveret December 2012

L6 – Kommunikationsplan
Leveret

L5 - Effektmåling (referencemåling og analytisk 
design)

Slutdato: 2016

L8 - Brugerundersøgelse
Leveret

L7 - Tilgængelighedsværktøjer med vejledninger 
(kortforsyningen) i gangsat

Leveret

GD7 LXX (GD4L14) - Datafordeleren i 
gangsat som erstatning for 

kortforsyningen
* GD7 leverance

GD7 LXX (GD4L15) - Governance for 
datafordeleren (forvaltningsaftale)

* GD7 leverance

L19 - Ændrede processer fx smidigere 
høringsprocesser ved brug af 

kortværktøjer på kommunalt niveau

L17 - Tilgænglighed af nye data (Eks. 
hydrologisk højdemodel og energidata)

Ejerskab: ?
Slutdato: ?

L23 – Etablering af intern datahøster 
* privat sektor

Leveret

L18 – Gode rammevilkår/off 
myndigheders brug af data

Ejerskab: GST
Slutdato: ?

L16 – Govenance ift. øvrige data (fx 
energidata)

L11 – FOT-forretningsmodel godkendt
Slutdato: april 2014

L21 - Privat udviklede løsninger idriftsat 
og forædlinger af data tilgængeliggjort 

og til salg til off. myndigheder 
*N/A

L22 – Nye produkter købt og forædlede 
data implementeret i off. Myndigheder

N/A

L12 – FOT forretningsmodel forankret 
Ejerskab: Geodanmark
Slutdato: oktober 2014

L2 - Frikøb af data
(Matrikeldata, FOT/Landkort og Højdemodellen) 

Leveret

L2 - Frikøb af data
(Matrikeldata, FOT/Landkort og Højdemodellen) 

Leveret

L2 - Frikøb af data
(Matrikeldata, FOT/Landkort og Højdemodellen) 

Leveret

L2 - Frikøb af data
(Matrikeldata, FOT/Landkort og Højdemodellen) 

Leveret

L20 - Ny højdemodel
Slut: dec 2015

L20 - Ny højdemodel
Slut: dec 2015

GDX LX
Data overføres til DAF

Slutdato: ?

Dialog m kommuner om behov og 
bedste praksis

Slutdato: Løbende

Baseline for effektmåling
Leveret 2013

Ejer: GST

GD7 DL2/3 L7.19 Test godkendt i 
samarbejde med registre

Slutdato: 27.07.2015

G9 – Sparet tid ved mere effektive arbejdsgange 
- internt i myndighed

- ift. eksterne
(off.)

R9 – Data er tilgængelige 

R3 - Adminstration af salg bortfalder (arbejdsgange 
forsvinder)

G6 - Bortfald af omkostninger hos GST (er 
realiseret)

R6 - Nye forretningsmuligheder – privat sektor G8 - Øgede indtægter (erhvervspolitisk effekt) ved 
udv. Af nye produkter baseret på frie data (privat)

G5 - Bortfald af ÅV/omkostninger til adm. af salg, 
support og adm.data hos kommunerne (er 

realiseret)

R16 – Optimerede forretningsgange – privat sektor 
(kortsektor, ejd.sektor, forsyningssektor, transport, 

fødevareprod. Iværksættere mm.) G11 - Øget kvalitet i arbejdsgange i det private

G2 - Bortfald af indtægter ved salg af kort i 
kommunerne (private) (negativ gevinst)

Leveret

G7 – Bedre samarbejde/governance mellem 
kommuner og ml kommuner og private i off. 

arbejdsgange
R5 - Kulturændring i kommunerne pga. videndeling

R4 - Øget efterspørgsel efter support som følge af flere 
brugere

G3 – Bortfald af omsætninger hos private 
virksomheder (negativ gevinst)

Leveret

G6b – Øget support hos GST (negativ gevinst, er 
realiseret)

G10 – Øget kvalitet i forvaltningen ioffentlig sektor 
fx: 

- Klimatilpasning
- Kulturpleje

- Byplanlægning
- infrastrukturplanlægning

R7 – Nye produkter er ibrugtaget for off. myndigheder

G8b - Øgede indtægter ved brug af data af højere 
kvalitet af data i højdemodel

R17 – Stabilitet i adgang til data

R10 – Datafordeleren findes

R2 – Data er frie – privat sektor, bortfald af 
betalingsbarriere

R12 – Øget off. Efterspørgsel på private produkter

R11 – Data er af højere kvalitet og kan lettere 
sammenkøres. Mulighed for øgede synergieffekter ved 

tilgængelighed af nye data

R13 – Off. Processer ændret

G4 - Bortfald af omk. til køb og administration af 
data (privat)

R8 – Alle kan frit videregive data til tredjepart 

R14 - Fælles højdemodel (datagrundlag) for kort

R15 – Udvidet og ensartet administrationsgrundlag

R1 - Ingen skal længere købe opdateringer til 
højdemodellen G1 - Bortfald af udgifter til højdemodel

GD6-G11
Sparede årsværk i 

staten til 
skyggeregistre 

(kommuner 
afklares)

Selskabsdata  bliver gratis Enklere myndighedsvaretagelse

GD6 – G14
Sparede 

omkostninger -
privat sektor

GD6-G12
Sparede årsværk 
til udveksling af 

data 

GD6-13
Sparede 

omkostninger (off. 
Sektor)

Ændring i support og administration 
hos ERST

Ændring i lovgrundlag, support og 
vedligehold hos ERST

GD6-G16
Sparede årsværk til 
udveksling af data 

(privat sektor)

Standard CVR-data bliver gratis

Reducerede administrative procedurer 
hos myndigheder

GD6-G17
Sparede årsværk 

(off. Sektor)

Øget brug af data

GD6-G1
Sparede årsværk i 

den offentlige 
sektor

GD6-R1
Enklere sagsbehandling og 
processer (offentlig sektor)

GD6-R2 
Bortfald af behov for decentral 

opsamling af data

GD6-R9
Bortfald af behov for køb af data fra eksterne 

leverandører (KL skal sikre fald i 
driftsomkostninger i kommuner)

GD6-G3
Besparelser/
indtægter –

kontrolmyndighed
er

GD6-R4
Bedre kontrolgrundlag

GD6-R6
Datamæssigt korrekte 
virksomhedsadresser

GD6-G18
Supportomkostnin

ger hos ERST

GD6-G9
Tilfredse PMV 

ejere (kan få CVR)

GD6-G6
Forbedret 

kvalitet i data

GD6-G4
Sparede 

omkostninger til 
data

(offentlig sektor)

GD6-G7
Forbedret kvalitet 

af data

GD6-G8
Besparelser i 

kommunerne til v-data

GD6-R5
Geografiske positioner til p-enheder

GD6-R10
Bortfald af skyggeregistre

GD6-R11
Øget brug af data

GD6-R8
Øget brug af CVR-data

GD6-R7
Overgang fra v-data til CVR-data

GD6-R3
Ny data i CVR

GD6-G2
Bedre grundlag for 

sagsbehandling

GD6-G5
Sparede 

omkostninger til 
data (privat 

sektor)

GD6-G10
Færre klager

GD6-G15
Øgede 

forretningsmulighe
der (primært 
privat sektor)

Afhængighed til alle gevinster, der 
kræver handling hos modtageren

GD6-Rxx
CVR udvidet med ny 

virksomhedsform

Frikøbte selskabsdata

Frikøbte CVR-data

GD6-L3
Antal ansatte - løsning klar til brug

31.03.2015

GD6-L7
Strukturering af tegningsregler 
(Moderniserings-programmet)

31.03.2015

GD6-L1 
Aftale med Danmarks Statistik om 

levering af data 
Slutdato: 30.09.2014

GD6-L15 
Minimering af brugen af SE-numre

(SKAT leverer til GD6)
Leveret

GD6-L10 Konsekvensanalyse, 
Udenlandske virksomheder 

30.04.2015

GD2.53.3: DST aftalte tilpasnin. af DS/Esr 
idriftsat. 

Slutdato: 31.12.2016
OBS: DST skal levere til GD2

GD6-GL36
Gratis selskabsdata

Leveret

GD6-L37
Gratis CVR-data

Leveret

GD6-L16
Analyse af kommunal brug af SE-

numre
(Kommuner/ KL)

Slutdato: ?

GD6-L33 Målrettet kommunika-
tion, support og dialog 

(ERST/ KL)
Slutdato: løbende

GD6-L34 Planlægning af 
forandringer 

(Kommuner/ KL)
Slutdato: ?

GD6-L35 
Kultur-forandringsindsats i 

kommuner 
(Kommuner/ KL)

Slutdato: ?

GD6-L4
Ændrede interfaces hos datamodtagere 

(data modtagere)
30.04.2014

GD6-L25
Udfasning af V-data

(KMD/ Kombit)
Slutdato: leveres af KL ukendt

GD6-L30
Kopiregistre lukkes

(Den enkelte enhed)
Slutdato: ?

GD6-L32 Analyse af 
kommunikationsbehov målrettet 

kommuner 
(KL?)

Slutdato: ?

GD6-L31 Generel kommunikation 
til data-modtagere
Slutdato: Løbende

GD6-L23
Kommunale snitflader til nye CVR-

data på plads
(Kommuner)

Slutdato: leveres af KL i 2016

GD6-L22
Hjælp til genforhandling af 

kommunale leverandørkontrakter
(KL)

Slutdato: leveres af KL ultimo 2015

GD6-L21
Analyse af kommunale 

leverandørsnitflader til CVR-data på 
plads

(Kommuner/ KL)
Slutdato: leveres af Kl medio 2015

GD6-L29
Screening af eksisterende 

skyggeregistre (i kommunerne) til 
udfasning

(?)
Slutdato: ?

GD6-L12 
Registrering af uden-landske 

virksomheder med pligter efter 
dansk lovgivning i CVR

Slutdato: ?

GD6-L8
Service til udstilling af strukturerede 

tegningsregler
(ModerniseringsProgrammet) 

Slutdato: ?

GD6-L6
Afklare yderligere leverancer ift. 

tegningsregler i CVR
31.1.2015

GD6-L14
CVR-nummer til konkursboer

(Flere)
Slutdato: ?

GD6-L2
Kommunikation til brugere af CVR 

data om antal ansatte
31.1.2015

GD6-L20
Analyse

(KMD/ Kombit)
April 2015

Antal ansatte

Tegningsregler

GD6-L5
Aftale med 

Moderniseringsprogram-met om 
strukturering af tegningsregler

Leveret

Registrering af udenlandske 
virksomheder med pligter efter 

dansk lovgivning

Minimering af brug af SE-numre

GD6-L9
Projektforberedelse og analyse

Leveret

GD6-L13
Minimering af brugen af SE-numre

(SKAT)
Løbende

Geografiske positioner til p-enheder

Opfølgningende indsatser

Registrering af virksomheder med 
under 50.000 kr. i omsætning

GD6-L26
Ændring i lov

Leveret

GD6-L28
Udvidelse af CVR med ny 

virksomhedsform
Leveret

V-data

GD6-L17
Analyse vedr. geografiske positioner 

til p-enheder
Leveret

GD6-L27
Registreringsløsning på 

virk.dk
Leveret

GD6-L18
Projektet lukkes i regi af GD6

Leveret

GD2.52.3: SKAT aftalte tilpasninger af 
SKAT/ER idriftsat. 

Slutdato: 31.12.2016
OBS: SKAT skal levere til GD2

GD2.51.3: CVR aftalte tilpasninger idriftsat. 
OBS: ERST skal levere til GD2

Slutdato: 31.12.2016

1

G1 - Nye 
forretningsmuligheder for 

virksomheder (private)

G3 - Sparet 
sagsbehandlings
tid (offentlige)

G13 – Reduktion af 
omkostninger til hardware til 

distr.løsning

G7 G25 - Sparet tid til 
vedligehold af tværgående 

testdata

G27 - Øgning af 
serviceniveau fra 95% til 
99,9% (se også G1+G3)

G32 - Fald i risici i fbm. 
produktion (ved fælles 

testdata/-miljø)

G12 – Reduktion af 
licensomkostninger til distr. 

løsning

G11 – Reduktion af 
driftsomkostninger for 

eksisterende distr.løsn. (som 
om- eller nedlægges)

G14 - Reduktion af 
omkostninger til drift/

vedligehold (ÅV såvel som 
omkostninger til 15% lev.)

G33 - Øget samarbejde 
med borgere om dannelse 
af autoritative data (øget 

kvalitet af data)

G5 - Procesbesparelse ift. at 
finde offentlig information

(private)

G4 - Sparet tid til håndtering 
af nye data/opdateringer (off.)

G2 - Nye arbejdsgange ved 
hændelseshistorik 

(fx objektiv sagsbehandling + 
undersøge snyd) (off.)

G19 – Tid: sparet tid til 
support (teknisk og 

brugersupport) hos registrene

G29 - Standardiserede vilkår 
(SLA, servicevinduer mm.) for 

anvendelse (tekniske, aftale og 
juridiske)

GD7 G23 – Sparede omk. for 
anvendere, der tester op mod 

flere forskellige registre

G7 G24 – Reduktion af 
omkostninger til testmiljøer

GD7 G26 - Øgede omkostninger 
til at sikre valide testdata/-

miljøer for DAF (negativ 
gevinst)

G34 - Øget tillid, stabil 
proformance mm. til 

datadistribution 
(se også G1+G2)

G35 - Forenklet arkitektur 
til fremtidige løsninger

GD7 G28 - Større konsekvens 
ved udfald, nedetid 

mm.(negativ gevinst)

G36 - Bedre 
sikkerhedsløsninger

G30 - Ensartet 
dataindsamling -> valide 

data

GD7 G31 - Reduktion af 
projektrisici ift. integration

G16 - Omkostninger: Løbende 
omkostninger til drift/vedl.hold DAF 

(negativ gevinst-indeholdt i kontrakt)

G18 - Tid: Løbende vedligehold 
af interface ml. register og DAF 

hos register (GST og MBBL) 
(negativ gevinst)

G20 - Tid: Opfølgning på 
support + 2. level support ift. 

DAF (operatør) (negativ 
gevinst)

G21 - Omkostninger: Løbende 
omkostninger til 1. level 
support ift. DAF (negativ 

gevinst-indeholdt i kontrakt)

G22 - Tid: Løbende ressourcer 
til 3. level support hos register 

(GST og MBBL) (negativ gevinst)

G17 - Sparede 
interfaceomkostninger ved 

standardiseret grænseflader 
ml DAF og register

R15 - Kundetestmiljø-
idriftsat

G8 – Reduktion af 
omkostninger til 
udviklingsstyring

G7 – Reduktion af 
omkostninger til 
kontraktstyring

G6 - Reduktion af 
omkostninger til 

brugerstyring

G9 – Reduktion af 
omkostninger til løbende 

dokumentation af 
distributionsløsninger

G10 - Tid: Løbende ressourcer 
til operatørorganisation ift. DAF 

(negativ gevinst)

R12 - Godkendt og idriftsat 
Datafordeler

R11- Nuværende distrib. 
løsn. udfaset

Reduktion i indtjening pga. 
frikøb + fælles løsning (negativ 

gevinst)

Anvender interfaces (fra 
anvender og ind) etableret Data anvendes Viden om data & DAF 

findes

Nemt og 
konkurrencedygtigt 

aftalegrundlag

Autoritative data af høj 
kvalitet

Rolle og ansvar for 
dataforvaltning

Kontrakter ophørt og 
forenklet

Intern kontraktstyringsorg. til 
håndtering af eksterne kontrakter (i 

GST)

Dokumentation af data og 
services ift DAF hos register 

myndigheder

Sparede 
interfaceomkostninger for 

anvendere ved standardiseret 
grænseflader 

R16 - Register idriftsat på 
Datafordeler (generisk) –

alle data findes ét sted

Anvendere benytter 
standardiserede 

grænseflader
Større leverandørudbud

Undgået omkostninger til etablering af 
distributionsløsninger / 

hændelsesfordeler pr. registre?

Support af eksisterende 
distributionsløsninger 

ophørt
Single point of contact

Fællesoffentlig arkitektur

Større leveranceudbud pga. 
standardiseret grænseflade

R14 - Datafordeler-
supportorganisation 

idriftsat

(GD2-1026) Kom.strategi og -plan 
udarbejdet for DAGI målgrupper 
udarbejdet Slutdato: 01.04.2015

GD7 DL2/3 L7.17. Replikering, 
Synkronisering, Tjenester testet 
iht. Dataleverancespecifikation

Slutdato: 16.07.2015

(GD2-1059) 
Prøvedata leveret   
Slutdato: Leveret

(GD2-1032) Produktionsdata 
leveret for DAGI

Slutdato: 27. 07. 2015

GD7 DL2/3 7.19 Test godkendt i 
samarbejde med registre

Slutdato: 27.07.2015

(GDXX-1017) Roller og ansvar for 
dokumentation og kommunikation 

af dataindhold og 
udstillingsservices

Ejerskab: ?
Slutdato: 01.03.2015

GD2 LX 27 Egen synkronisering 
og opdatering udført i DAGI

Slutdato: 06.03.2015

(GD7-1010) 
Generisk supportinformation til 

anvendere udarbejdet
Slutdato: 01.05.2015

(GD7-1014) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

(tekniske forhold) udarbejdet og 
leveret af KMD til GD7 Slutdato: 

06.02.2015
(GD7 1013) Skabelon for 

Datadistributionsaftaleudarbejdet 
(governance)

Slutdato: 01.05.2015

GD7 DL 2/3 Dataleverancespecifikation 
godkendt og leveret til KMD

Slutdato: 28.02.2015

(GD7 9002) Aftale om 
datadistributionindgået mellem 

registre og DAF
Slutdato: 1. halvår 2015 

GDx L1039 Øvrige aftaler 
Indgået med DAGI (fx 
Databehandleraftale)
Slutdato: 01.07.2015

(GD2-1060) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt for 

DAGI (tekniske forhold) 
Slutdato: 21.02.2015

(GDXX-1036) GDx Lxx Specifik 
dokumentation til anvendere ift. 

interface tilgængeliggøres 
Ejerskab: ?

Slutdato: 01.05.2015

(GD7-1067) -
Referenceimplementering (DAGI og 

Højdemodel) idriftsat på 
Datafordeler 

Slutdato: 28.07.2015

(G7-1068) Driftsprøve godkendt 
Slutdato: 20.10.2015

(GD7-1062) Delleverance 0:

Etablering af basisinfrastruktur er 
overdraget til test

Slutdato: 29.04.2015

GD7 DL0 6.13. Etablering af 
basisinfrastruktur overtaget af 

GD7 Slutdato: 07.07.2015

GD7-1064 Delleverancer 2 og 3:  
Replikering, Synkronisering, 

Tjenester udviklet og overdraget 
til test iht. 

Dataleverancespecifikation
Slutdato: 24.04.2015

GD8 L10 - Hændelsesmodel leveret 
Slutdato: leveret

GD8 L11 - Metadatamodel leveret 
Slutdato: Leveret

GD8 L12 - Datamodelregler leveret 
Slutdato: Leveret

(GD2-1030) Nuværende 
distributionsløsning er udfaset

Slutdato: 31.12.2016

GD7 L13 - Operatørorganisation 
opbygget og implementeret (FASE 1)

Slutdato: 27.07.2016

GD7 9003– Forretningsprocesser 
(ITIL) defineret, beskrevet og 

implementeret Slutdato: 
01.07.2015

GD7 Lxx – Bemandingsplan 
godkendt

Slutdato: 01.06.2015

(GD7-1001) Løsning overdrages til 
KMDs supportorganisation 

Slutdato: 27. 07. 2015

GD7 DL 0 6.1f Udviklings- og 
testmiljøer etableret
Slutdato: 20.03.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendte 

datamodeller for DAGI
Slutdato: ?

GD2 Lxx Kom.strategi og -plan 
udarbejdet for registrets 

målgrupper udarbejdet (DS)
Slutdato: 2. halvår 2015

(GD1&GD2-1049) Kom.strategi og 
-plan udarbejdet for registrets 

målgrupper udarbejdet
Ejer: ?

Slutdato: 2. halvår 2015

(GD7-1016) Replikering, 
Synkronisering, Hændelser, 
Tjenester udviklet og testet 

iht. 
Dataleverancespecifikation

Slutdato: 31.05.2016

GD2 DL4 9.6a 
Prøvedata leveret for DAR/AWS

Slutdato: 15.12.2015

GD7 DL 4 L9.16
Overtagelse godkendt i samarbejde 

med registre
Slutdato: 01.09.2016

(GDXX-1017) Roller og ansvar for 
dokumentation og kommunikation af 

dataindhold og udstillingsservices
Ejerskab: ?

Slutdato: 01.03.2015

(GDXX-1050) GDx Lxx 
Ibrugtagningsplan udarbejdet

Ejer: DIGST?
Slutdato: 2. halvår 2015

GDx DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (DAR)
Slutdato: 01-03-2016

(GD7-1010) 
Generisk supportinformation til 

anvendere udarbejdet
Slutdato: 01.05.2015

(GD7-1014) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation (tekniske 

forhold) udarbejdet og leveret af KMD 
til GD7 Slutdato: 06.02.2015 (GD7-1013) Skabelon for 

Datadistributionsaftale
udarbejdet (governance)

Slutdato: 01.05.2015

GD7 DL 4 L9.1e 
Dataleverancespecifikation for 

DAR, AWS, EF, BBR, SVUR/VUR og 
Øvrige OIS godkendt og leveret til 

KMD
Slutdato: 17.09.2015

(GD7-1054) 
Aftale om datadistribution

indgået mellem registre og DAF
Slutdato: 31.12.2015

(GD1&GD2-1055) Øvrige aftaler 
indgået med DAGI (fx 
Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD2 LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for DAR (tekniske forhold)
Slutdato: 01.09.2015

(GDXX-1036) GDx Lxx Specifik 
dokumentation til anvendere ift. 

interface tilgængeliggøres 
Ejerskab: ?

Slutdato: 31.12.2015

DL4 L9.16a Register idriftsat på 
dafafordeler. Slutdato 14.06.2016.

(GD7-1009) Driftsprøve godkendt 
Slutdato: 09.09.2016

GD7 DL 4 L9.6c
Replikering, Synkronisering, 

Hændelser, Tjenester 
udviklet og overdraget til 

test iht. 
Dataleverancespecifikation

Slutdato: 19.04.2016

(GDXX-1038) GDX LXX Udkast til 
udfasningsplan 

Slutdato: ?

(GDXX-1037) GDX LXX Udkast til 
supportplan 

(forretningsforandringsplan)
Slutdato: ?

GDX-L52 Delprogrammer har 
opdateret testdata  

Slutdato: 01.03.2016

(GD7-1021) Løsning overdrages til 
KMDs supportorganisation 

Slutdato: 09.06.2016

(GD1&GD2-1047) Nuværende 
distributionsløsning er udfaset -
afhænger af registre og services 

Slutdato: 01.09.2017

GD1&GS2 LX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation Godkendt 

Slutdato: 01.03.2015

Tilpasning af integration til 
nuværende løsninger

L2 - Ændrede 
arbejdsprocesser

GD7 DL5 14
Replikering, Synkronisering, 

Hændelser, Tjenester testet iht. 
Dataleverancespecifikation

Slutdato: 09.05.2016

GD7 DL5 10.6a
Prøvedata leveret 

Slutdato: 29.06.2015

GD2 L1078 Produktionsdata 
leveret for DS

Slutdato:19.05.2016

GD7 DL5 10.16
Test godkendt i samarbejde 

med registre
Slutdato: 19.05.2016

(GDXX-1017) Roller og ansvar for 
dokumentation og kommunikation af 

dataindhold og udstillingsservices
Ejerskab: ?

Slutdato: 01.03.2015

(GDXX-1072) GDx Lxx 
Ibrugtagningsplan udarbejdet

Slutdato: 2. halvår 2015

GD2-L2.5 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (DAGI)
Slutdato: 04.01.2016

(GD7-1010) 
Generisk supportinformation til 

anvendere udarbejdet
Slutdato: 01.05.2015

(GD7-1014) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation (tekniske 

forhold) udarbejdet og leveret af KMD 
til GD7 Slutdato: 06.02.2015

(GD7-1075) Skabelon for 
Datadistributionsaftale

udarbejdet (governance)
Slutdato: 01.05.2015

GD7 DL5 10.1e 
Dataleverancespecifikation 

godkendt for DAGI, MU, DS og 
Øvrige Kortforsyningen leveret 

til KMD
Slutdato: 03.06.2015

(GD7-1054) Aftale om 
datadistribution

indgået mellem registre og DAF
Slutdato: 2. halvår 2015 

(GD1&GD2-1055) Øvrige aftaler 
Indgået med DAR (fx 
Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD1 L1074 Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for MU (tekniske forhold)
Slutdato: 27.05.2015

(GDXX-1036) GDx Lxx Specifik 
dokumentation til anvendere ift. 

interface tilgængeliggøres 
(gerne fælles)

Ejerskab: ?
Slutdato: 31.12.2015

GD7 DL5 L10.16a MU, DS 
idriftsat på Datafordeler –

alle data findes ét sted. 
Slutdato: 24.05.2016

(GD7-1080) Driftsprøve godkendt 
Slutdato: 18.08.2016

GD7 DL5 10.6c
Replikering, Synkronisering, 

Hændelser, Tjenester udviklet og 
overdraget til test iht. 

Dataleverancespecifikation
Slutdato: 29.03.2016

GD7 L13 - Operatørorganisation 
opbygget og implementeret (FASE 

2)
Slutdato: 19.05.2016

(GD7-1079) Løsning 
overdrages til KMDs 
supportorganisation 

Slutdato: ?

(GD1&GD2-1086) Nuværende 
distributionsløsning er udfaset - afhænger af 

register og services Slutdato: 01.09.2017

(GD1&GD2-1073) Kom.strategi og 
-plan udarbejdet for registrets 

målgrupper udarbejdet
Slutdato: 2. halvår 2015

Stiplet linje betyder, at leverancen er 
en kopi fra et andet flow i 

masterplanen

En lysegrøn kasse angiver en leverance 
fra GD1

En gul kasse angiver en leverance fra 
GD2

En fersken kasse angiver en leverance 
fra GD7

En lilla kasse angiver en leverance fra 
GD8

En lys blå kasse angiver en leverance 
fra GD4

En brun kasse angiver en leverance fra 
ekstern part

En hvid kasse angiver en leverance 
med ukendt ejerskab. 

Så længe ejerskabet er ukendt, ligger 
leverancen hos GDS

En orange kasse angiver en leverance 
fra GD6
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GD2-LX
Datamodeller for DS udarbejdet

Slutdato: Leveret

GD8-d-G1
Sparet egenudvikling samt vedligehold af kodede værdier hos 

registermyndigheder

GD8-i-G1
Mere tilfredse brugere i kommuner, regioner 
og myndigheder pga. ensartede formater og 

sammenhængende arkitektur

GD8-g-G2
Sparet tid hos registermyndigehder på at etablere og 

vedligeholde testdata til tværgående test

GD8-b-G1
Sparet tid i GD1-6 på at definere beskedformat 

og sparet tid og omkostninger i GD7 ved kun at håndtere et format

GD8-b-R1
Hændelsesbeskeder udstilles på en ensartet og effektiv måde 

GD8-c-R3
Single sign-on løsning anvendes

GD8-e-R1
Bedre og billigere registrering af organisationsoplysninger som genbruges 

af andre registre

GD8-a-L1
Modelregler 1.1

Slutdato: 20.1.2015

GD8-b-L1 Beskedformat
Slutdato: 28.02.2015

GD8-d-L4 Dokumentation for 
anvendelse af klassifikations-

service
Slutdato: 27.07.2015

GD8-f-L3
Governance om tjenester 

kommunikeret
Slutdato: 27.7.2015

GD8-g-L3
Fælles testdata til tværgående test

Slutdato: 30.09.2015

GD8-a-R1
Der findes en samlet godkendt datamodel for grunddata

GD8-a-G2
Reducerede omkostninger til it-udvikling for 

anvendere

GD8-d-R1
Bedre og billigere registrering af klassifikationer og kodelister, som 

genbruges af andre registre

GD8-g-R1
Sammenhængende testgrundlag

GD8-g-G1
Reduceret tid og omkostninger til test hos 

dataanvendere

GD8-f-R1
Klar fremgangsmåde ved opsætning af juridiske, økonomiske og 

ansvarsmæssige vilkår for tværgående tjenester

GD8-f-G1
Sparet tid hos registermyndigheder på at afklare fremgangsmåde ved aftale om juridiske, 

økonomiske og ansvarsmæssige rammer for hver enkelt tværgående tjeneste

GD8-e-G1
Sparet tid til vedligehold af organisations-oplysninger hos 

registermyndigheder

GD8-c-G2
Sparet tid og omkostninger hos GD1+GD2+GD7 på vedligehold af tværgående 

logonløsning

GD8-a-L4
Afklaret governance for modelregler 

og datamodel
Slutdato: 27.7.2015

GD8-c-L1 Sikkerhedsmodel 
Leveret

GD8-c-L2 Tværgående brugerroller
Slutdato: 1.4.2015

GD8-f-L2
Principper for ændringsstyring af 

tjenester samt proces for ønsker til 
ændringer

Slutdato: 27.7.2015

GD8-f-R2
Klar fremgangsmåde ved ændring af en tjeneste,

fx varsling af ændringer

GD8-f-G3
Sparet tid hos register-myndigheder på at afklare fremgangsmåde ved ændring af en 

tjeneste

GD8-d-L1
Regler og retningslinjer for 

anvendelse af 
klassifikationsservice i 
grunddataprogrammet

Slutdato: 27.7.2015

GD8-e-L2
Myndigheds-fortegnelse udstillet 

som service
Slutdato: 27.7.2015

GD8-e-L1
Regler og retningslinjer for 

anvendelse af 
myndighedsfortegnelse i 
grunddataprogrammet

Slutdato: 27.7.2015

GD8-a-G1
Sparet tid hos registermyndig-heder til vedligehold 

af modelregler

GD8-a-G6
Øget tidsforbrug til at vedligeholde fælles egenskaber i egne 

systemer for registre og dataanvendere (negativ)

GD8-c-G1
Sparet tid for anvendere ift. logon (kun anvendere der både skal hente og 

ændre i data fra flere kilder)

GD8-f-G2
Højere kvalitet og gennemsigtighed ift. anvendere pga. ensartet ændringsstyring på 

tværs af registre

GD8-b-R3
Beskedfordeler findes

GD8-c-R1
Sikkerhedsmodel og brugerroller implementeret

GD8-c-R2
Sikkerhedsmodel er sikret i overenstemmelse med KOMBITs

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendte 

datamodel for DS
Slutdato: 31.3.2015

(GD7-1063) Delleverance 0: 
Etablering af basisinfrastruktur 

overtaget af GD7
Slutdato: 07.07.2015

GD8-b-E2
Hændelses-beskeder udviklet 

(Registre / GD7)
Løbende. 

Slut ultimo 2016

GD8-c-L4 Organisering og 
governance for sikkerhedsmodel

Slutdato: 31.03.2015

GD8-c-L5 Information, uddannelse 
og rådgivning (QA) ift sikkerhed

Slutdato: 31.03.2015

GD8-h-L1
Standardiserings-tiltag 

kommunikeret
Slutdato: ?

GD8-d-L3
Support for anvendelse af 

klassifikations-service etableret
Slutdato: 27.07.2015

GD8-h-L2
Governance og driftsorganisation 

for arkitektur
Slutdato: ?

GD8-h-R1
Blivende organisation omkring arkitektur og governance etableret

GD8-g-L2 Testbegreber
Slutdato: 17.03.2015

GD8-g-E1
Testdata og input fra registre

Slutdato: ?

GD8-g-L1 Specifikation af testdata 
til tværgående test (rammer)

Slutdato: 31.05.2015

GD8-g-L5
Organisation for vedligehold og 

drift af testdata
Slutdato: 30.09.2015

GD8-i-G2
Mere tilfredse private brugere pga. ensartede 

formater og sammenhængende arkitektur

GD8-g-R3
Organisation til vedligehold af tværgående testdata

GD8-g-L4 
Information om tværgående 

testdata
Slutdato: 30.09.2015

GD8-g-R2
Ny kultur omkring tværgående test

GD8-h-G1
Øgede omkostninger til vedligehold og drift af arkitektur og 

governance (negativ)

GD8-a-G3
Reduceret kompleksitet for nye registre ift at 

udstille data 

GD8-a-G4
Aftagere oplever øget datakvalitet pga. fælles 

egenskaber

GD8-a-G5
Øgede omkostninger til at vedligeholde fælles egenskaber i egne 

systemer for registre og dataanvendere (negativ)

GD8-a-R2
Grunddata er udstillet i henhold til datamodel

GD7 L1006
Data for hvert register udstillet på 

Datafordeleren i henhold til 
datamodel

Slutdato: 10.06.2016

GD8-b-G3
Hændelsesbaseret arkitektur giver besparelser hos 
anvendere (Gevinst bør måske flyttes til registre?)

GD8-b-G2 
Større kvalitet i hændelses-beskeder

GD8-b-R2
Registermyndigheders systemer udsender hændelsesbeskeder

GD7-c-E3
Datafordeleren integreret med 

NemLogin SystembrugerSTS
Slutdato: 27.07.2015

GD1 LX GD8-c-E2
BBR integreret med NemLogin 

SystembrugerSTS
Slutdato: 18.11.2016

GD8-c-E1
Brugerroller specificeret for hvert 

register
Slutdato: 1.3.2015

GD8-d-G2
Bedre services for databrugerne pga. ensartet data og genbrug af 

kodelister

GD8-e-L4 Dokumentation for 
anvendelse af organisations-

service
Slutdato: 27.07.2015

GD8-e-L3
Support for anvendelse af 

organisationservice etableret
Slutdato: 27.07.2015

GD8-g-G3
Omkostninger til vedligehold af testdata (negativ)

GD8-a-G8
Flere forretningsmuligheder for private virksomheder ved 

konsolideret datamodel

GD8-a-G7
Reduceret indtægt hos private leverandører pga. 

sammenstillede data (negativ)

GD8-a-L3
Principper for ændringsstyring af 

modelregler og datamodeller
Slutdato: 27.7.2015

GD2 LX Datamodeller udarbejdet for 
MU

Slutdato: 27.4.2015

GD8-a-E1
Datamodel for CVR udarbejdet

Slutdato: ?
Ejer: ERST

Datamodel for anvendelse af 
myndighedsfortegnelse 

Slutdato: 30.06.2016

En grå  kasse angiver en leverance fra 
GD1 såvel som GD2

Efter dec 2016

LXX Myndighedsaftale vedr. 
registre på DAF indgået 

Slutdato: ?

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssige modeller 

godkendt (for EF)
Slutdato: 17.08.2015

P

GD1/2 LX: Sammensatte tjenester 
udviklet og testet, 

Slutdato: 31.12.2015

P

GD1 LXX 
Levering af produktionsdata til 

GD7 for EF
Slutdato: ?

GD1 LXX 
Levering af produktionsdata til 

GD7 for MU
Slutdato: ?

P

P

P

P

P Substantiel afklaring mangler. GDS deltager i 
afklaringen

Nummerering, afhængigheder eller lignende 
ikke substantiel afklaring mangler. 
Delprogrammet laver tilrettelser selvstændigt

GD8-c-L4 Organisering og 
governance for sikkerhedsmodel

Slutdato: 31.03.2015
P

P

P

P

GD1 L21: GD1-registre MU 
udviklet og testet, Slutdato: 

31.12.2015

GD1 L41: GD1-registre BBR 
udviklet og testet, Slutdato: 

31.12.2015

GD8-g-L1 Specifikation af testdata 
til tværgående test (rammer)

Slutdato: 24.3.2015?

P

P
P

Projektnavne i ERST

GD2 L X27 Egen synkronisering og 
opdatering udført i DAGI

Slutdato: 20.03.2015

P

P

P

GD2 LXX (GD7 L1039) Øvrige 
aftaler 

Indgået med DAGI (fx 
Databehandleraftale)
Slutdato: 01.07.2015

P

P

GD1 DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (BBR)
Slutdato: 01-03-2016

GD1 DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (EF)
Slutdato: 01-03-2016

GD1 DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (MU)
Slutdato: 01-04-2016

GDx DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (Øvrigs OIS)
Slutdato: 01-03-2016

GDx DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (BBR)
Slutdato: 01-03-2016

GD2-L2.5 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (DS)
Slutdato: 04.01.2016

GD1 LX 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (MU)
Slutdato: 04.01.2016

GDX LX 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (Øvrige 
Kortforsyning)

Slutdato: 04.01.2016

GD2 L1078 Produktionsdata 
leveret for DAGI

Slutdato:19.05.2016

GD1 L1078 Produktionsdata 
leveret for MU

Slutdato:19.05.2016

GDX L1078 Produktionsdata 
leveret for Øvrige 

Korteforsyning 
Slutdato:19.05.2016

GD1 L1078 Produktionsdata leveret 
for BBR

Slutdato: 09.06.2016

GD1 L1078 Produktionsdata leveret 
for EF

Slutdato: 09.06.2016

GD2 L1078 Produktionsdata leveret 
for DAR

Slutdato: 09.06.2016

P

GD1 LX
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (EF)
Slutdato: 04.01.2016

GD2 L1078 Produktionsdata leveret 
for Øvrige OIS

Slutdato: 09.06.2016

P

P

GD1 L42.1 Prøvedata leveret for EF
Slutdato: 28.09.2015

GD1 L42.1 
Prøvedata leveret for BBR

Slutdato: 28.09.2015

GDx DL4 9.6a 
Prøvedata leveret for Øvrige OIS

Slutdato: 28.09.2015P

P

GD8-c-L6 Grunddata 
systembrugerSTS i drift

Slutdato: 15.05.2015

P

GD2 L1074 Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for DS (tekniske forhold)
Slutdato: 27.05.2015

GD2 L1074 Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for DAGI (tekniske forhold)
Slutdato: 27.05.2015

P

P

P

P

GD2 LX Datamodeller udarbejdet for 
BBR

Slutdato: 8.9.2015

GD2 LX Datamodeller udarbejdet for 
EF

Slutdato: 8.9.2015

P

P

GD8-LX
Datamodeller for DAGI udarbejdet

Slutdato: ?P

P

(GD2-1060) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 
(tekniske forhold) leveret

Slutdato: 13.03.2015

P

GDX-LX
Forretningsmodel for tværgående 

tjenester 
Slutdato: 30.4.2015

GD1 LX Prøvedata leveret 
MU

Slutdato: 22.06.2015P

P

P

GD7 DL4 L9.1e 
Dataleverancespecifikation for EF 

godkendt og leveret til KMD
Slutdato 17.09.2015

P

GD1 L42.1 Prøvedata leveret BBR
28.09.2015

GD1 L42.1 Prøvedata leveret EF
Slutdato: 28.09.2015

P

P

P

P

P

P

P

PP

GD1 LX
Datamodel udarbejdet for MU

Slutdato: 27.04.2015
GD1 LX

Datamodel udarbejdet for EF
Slutdato: 27.07.2015

P
P

GDx LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

udfyldt for MU (tekniske forhold)
Slutdato: 31.05.2015

P

GD1 LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

udfyldt for EF (tekniske forhold)
Slutdato: 26.08.2015

GD1 LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

udfyldt for BBR (tekniske forhold)
Slutdato: 26.08.2015

P

P

P

P

P

P P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GD8 L8-a-L2 Modelregler og 
skabeloner udarbejdet
Slutdato: 31.12.2014

(milepæl 1)

GD2 LXX Prøvedata leveret for 
DAGI Slutdato: ?

FORSKEL FRA LEVERANCE I 2014?

GD2 LXX Prøvedata leveret for DS 
Slutdato: 29.06.2015

P

P

P

P

(GD1-LXX) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for EF (tekniske forhold)
Slutdato: 01.09.2015

(GD1-1053) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for BBR (tekniske forhold)
Slutdato: 01.09.2015

(GDXX-1053) GDx LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for Øvrige OIS (tekniske forhold)
Slutdato: 01.09.2015

P

P

P

P

P

P

P

GD1 LXX Øvrige aftaler Indgået 
med BBR (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD1 LXX Øvrige aftaler Indgået 
med MU (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD2LXX Øvrige aftaler Indgået 
med AWS (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD2 LXX Øvrige aftaler Indgået 
med DS (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GD1 LXX Øvrige aftaler Indgået 
med EF (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

GDX LXX Øvrige aftaler Indgået 
med Ørige. (fx 

Databehandleraftale)
Slutdato: 2. halvår 2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssige modeller 

godkendt (for DAGI)
Slutdato: ?

GD7 DL0,2,3 
Dataleverancespecifikation for 

DAGI godkendt og leveret til KMD 
Slutdato: 27.2.2015

GD8-c-L2 Tværgående brugerroller
Slutdato: 1.4.2015

P
Levering af produktionsdata til 

GD7 for DAGI
Slutdato: 27.7.2015P

GD2 LX
Levering af produktionsdata til 

GD7 for DS
Slutdato: 29.06.2016

P

GD2 LXX
Skabelon for 

Dataleverancespecifikation udfyldt 
(tekniske forhold) for DAR/AWS

Slutdato: 01.10.2015

GD7 DL4 9.1e 
Dataleverancespecifikation for 

DAR og AWS godkendt og leveret 
til KMD

Slutdato: 17.09.2015

P

P

P

GD1/GD2.LXX Brugerroller 
defineret for alle GD1/GD2 

registre
Slutdato: 01.03.2015

GD2 DL4 9.6a 
Prøvedata leveret for DAR/AWS

Slutdato: 28.09.2015

GD2 L1078 Produktionsdata leveret 
for DAR

Slutdato: 09.06.2016

GDx DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene DAR/AWS
Slutdato: 01-03-2016

P

P

P

GD2 LXX Øvrige aftaler Indgået med 
AWS (fx Databehandleraftale)

Slutdato: 2. halvår 2015

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GD2 LXX: Testdata fra DAR
Slutdato: 15.12.2015?

GD2.LXX: Testdata fra DAGI
Slutdato: ?

P

P

GD2-a-E1
Datamodeller for DS udarbejdet

Slutdato: Leveret

GD2 La-E1
Datamodeller for DAR udarbejdet

Slutdato: 08.09.2015

P

P

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendte 

datamodel for DS
Slutdato: 31.03.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendte 

datamodeller
Slutdato: 01.10.2015

GD2 L1074 Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

for DS (tekniske forhold)
Slutdato: 31.05.2015P

GD7 DL5 10.1e 
Dataleverancespecifikation 

godkendt for DS og leveret til KMD
Slutdato: 03.06.2015

(GD7-LX Prøvedata for MU 
leveret til KMD

Slutdato: 29.06.2015

Governance for datafordeler 
(Økonomi)
Slutdato: ?P

En mørkeblå kasse angiver en 
leverance fra GD5

GD2.34.2-4: Fastsættelse af 
supplerende adresser godkendt 

i KL

Slutdato: 31.5.2016

GD7 L9002 Datadistributionsaftale 
indgået mellem registre og DAF

Slutdato: 01.07.2015 

GD7 DL4 L9002 
Datadistributionsaftale indgået for 

DAR/AWS
Slutdato: 31.12.2015

GD8-c-L3 Grunddata 
systembrugerSTS dokumentation

Slutdato: 20.3.2015 GD1 LX GD8-c-E2
MU integreret med NemLogin 

SystembrugerSTS
Slutdato: 27.10.2016

GD1 LX GD8-c-E2
EF integreret med NemLogin 

SystembrugerSTS
Slutdato: 28.10.2016

GD8-c-E2
DAR integreret med NemLogin 

SystembrugerSTS
Slutdato: 1.9.2016

GD8 LX Datamodel for anvendelse 
af myndighedsfortegnelse 

Slutdato: 30.06.2016

Dataleverancespecifikation 
myndighedsregistre
Slutdato: 30.06.2016

P

GD8 LX Plan for etablering af 
fælles testdata

Slutdato: 17.03.2015P

En gul/brun kasse angiver en 
leverance fra GD2 i samarbejde med 

ekstern partner

Matriklens 
udvidelse

Ejerfortegnelsen

BBR

DAR/AWS

DAGI

DS

GD1

GD2

GD4

GD6

GD7

GD8

GDX LX – SVUR/VUR DAF-tjenester
Slutdato: 31.12.2015

GDX LX – SVUR/VUR
Slutdato: 31.12.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssige modeller 

godkendt (for SVUR/VUR)
Slutdato: 17.08.2015

GD7 DL4 L9.1e 
Dataleverancespecifikation for 

SVUR/VUR godkendt og leveret til 
KMD

Slutdato 17.09.2015

GDX LXX Prøvedata leveret SVUR/
VUR

Slutdato: 28.09.2015

GDX LX
Datamodel udarbejdet for SVUR/

VUR
Slutdato: 27.07.2015

GDX LXX Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

udfyldt for SVUR/VUR
Slutdato: 26.08.2015

GDX Lxx – SVUR/VUR snitfladetest
Slutdato: 29.02.2016

GDx LX Egen synkronisering og 
opdatering udført i registrene 

(SVUR/VUR)
Slutdato: 01-03-2016

P P

P

P

P

P

GDX LXX 
Levering af produktionsdata til 

GD7 for SVUR/VUR
Slutdato: ?P

GDX LX – Implementering af 
SVUR/VUR

Slutdato: 18.11.2016P

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for DAGI
Slutdato: 17.03.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for CVR
Slutdato: ?

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for MU
Slutdato: 18.5.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for BBR
Slutdato: 1.10.2015

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for EF
Slutdato: 1.10.2015

GD2-LXX
Datamodeller for DAR udarbejdet

Slutdato: 8.9.2015P

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for DAR
Slutdato: 1.10.2015

P

(GD7-1054) 
Aftale om datadistribution

indgået mellem registre og DAF
Slutdato: 31.12.2015

P

P

P GD7 DL5 Lx Datadistributionsaftale 
indgået for DS. Slutdato 31.12.15

GD8 LX NemLogin leveret
Slutdato: 15.05.2015

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GDx DL4 9.6b 
Egen synkronisering og opdatering 

udført i registrene (SVUR/VUR)
Slutdato: 01-03-2016P

GDX LX Produktionsdata leveret for 
SVUR/VUR

Slutdato: 09.06.2016P

P

(GDX-LXX) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation udfyldt 

SVUR/VUR (tekniske forhold)
Slutdato: 01.09.2015

P

P

GDX LX Datamodeller udarbejdet for 
SVUR/VUR

Slutdato: 8.9.2015P

GD8-a-L2 Semantisk og 
forretningsmæssigt godkendt 

datamodel for SVUR/VUR
Slutdato: 1.10.2015

SVUR/VUR

GD8-d-L2 Klassifikations-service 
som udstiller FORM

(Udvidelse)
Slutdato: 27.07.2015

P

GDX LX Prøvedata leveret for SVUR/
VUR

Slutdato: 28.09.2015

P

GDX LXX Øvrige aftaler Indgået 
med SVUR/VUR (fx 

Databehandleraftale)
Slutdato: 2. halvår 2015

En lyserød kasse angiver en leverance 
fra SVUR/VUR

P

Tilpasning af alle kommunale løsninger 
(fx DIGFLYT, NemREF, KY) idriftsat. 

Slutdato: 31.12.2016
Ejer: KL/KOMBIT

GD6-L11
NemID til udenlandske virk. - e-

identifikation 
(DIGST)

Slutdato: ?
P

GD6-L24 Migrering
KL/Kombit

dato ukendt

(GD7-1014) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 

(tekniske forhold) udarbejdet og 
leveret af KMD til Slutdato: 

06.03.2015

(GD2-1060) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 
(tekniske forhold) leveret

Slutdato: 13.03.2015

GD2 Lxx: AWS 5 register og tjenester 
udviklet og testet. Slutdato: 

31.12.2015

GD2xx:  AWS 5 idriftsat på 
DAF inkl. 

hændelsesbeskeder. 
Slutdato: 1.9.2016

P

P

P

(GD2-1060) Skabelon for 
Dataleverancespecifikation 
(tekniske forhold) leveret

Slutdato: 13.03.2015

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GD7 DL 0 6.1f Udviklings- og 
testmiljøer etableret
Slutdato: 04.02.2015

GD7 DL 4 L9.16
Overtagelse godkendt i samarbejde 

med registre
Slutdato: 01.09.2016

GD7 DL4 9.16a Register idriftsat på 
DaF

slutdato:14.06.2016

GD7 DL5 L10.16a Register 
idriftsat på DAF. Slutdato: 

24.05.16 

GD7 DL5 L10.16. 
Overtagelse godkendt. 

Slutdato: 19.5.16

P

GD7 DL5 L10.20 Driftsprøve 
godkendt. Slutdato 18.8.2016.

P

GD7 DL2/3 L7.20 Registerbestemt 
idriftsættelse på DAF (DAGI, DHM, 

Skærmkort)
Slutdato?P

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (DAR/AWS). Slutdato: 

01.09.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (EF). Slutdato: 28.10.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (MU). Slutdato: 07.10.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (BBR). Slutdato: 18.11.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (SVUR/VUR). Slutdato: 

18.11.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (MU). Slutdato: 07.10.2016

Registerbestemt idriftsættelse på 
DAF (DS). Slutdato:

P

GD8-a
Fælles datamodel

GD8-b
Ensartet håndtering af 

hændelsesbeskeder

GD8-c
Sikkerhedsmodel for 

Grunddata

GD8-d
Grunddata

Klassifikationsservice

GD8-e
Grunddata

Myndighedsfortegnelse

GD8-f
Governance for 

tjenester

GD8-g
Fælles testdata og 

-begreber

GD8-a-L5 Konsekvenser af CVR 
undtagelse fra modelregler belyst

Slutdato: 18.6.2015
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