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Bilag 14: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD1 

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående 
betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 
Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i 
delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets 
projekter.  
 
Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlægges til 
drøftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt 
er størst behov for at have fokus på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det 
er nødvendigt/hensigtsmæssigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister 
eller evt. med helt nye punkter.  
Aktuelle emner, som kræver styregruppens opmærksomhed og handling forelægges ligeledes i coveret. 

 
 
 

Aktuelle emner 
 

ID jf. 
issue- 

liste 

 
Problem og konsekvens 

 
Ejer 

 
Status på håndtering (og evt. frist) 

94 Manglende historik på SFE (Samlet fast 
Ejendom) og Ejerlejligheder 
 
Ved overførelse af SFE data til datafordeleren 
kommer historik ikke med. Det betyder at 
nedlagte ejendomme (SFE) ikke har fået tildelt 
BFE nummer. Tilsvarende gør sig gældende for 
ejerlejligheder. Tillige er der den udfordring at 
Tingbogen ikke rummer historik på 
Ejerlejligheder. 
 
Det giver problemer i ejendomsbeskatningen, 
som baseres på ejendomsoplysninger, som ikke 
nødvendigvis er aktuelle. 
 
De nye kommunale økonomisystemer 
forudsætter at Ejendomme er tildelt BFE 
nummer.  
 

? Styregruppen har erkendt problemstillingen. Der 
er behov for en nærmere afklaring af omfang og 
økonomi. GD1 har i udkast til revideret BC, lavet 
budgetlinjer for udredningen.  

93 Etablering af governance for sammenstillede 
services i grunddataprogrammet 
 
Uden overordnede rammer for håndtere 
services med information fra flere 
grunddataregistre, er det vanskeligt at få 
placeret roller og ansvar i forhold til GD1’s behov 
for etablering af sammenstillede services.  

GD1/GD2 Der er behov for principper og procedurer for 
etablering udvikling og vedligehold af 
sammenstillede services. 



97 GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke 
afstemt 
 
GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en 
række milepæle, der er afhængige af leverancer 
fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles pro-
grammilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, 
der gør det muligt at følge fremdriften i 
leverancerne 

GD1, GD2, 
GD7 & GD8 

Emnet er løftet til Programkoordinationen via 
statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for 
løsning af problemet er GD1, GD2, GD7 & GD8.  
Delprogrammernes afstemmer planer og 
leverancebeskrivelser på operationel vis, så de 
har en kvalitet hvor de kan indgå i MS project 
planer mm.    

 

 

Aktuelle risici 
Risiko-
id 

Risikoårsag Risikohændelse Risikoeffekt Risiko- 
værdi 

Beskrivelse af tiltag 

A1 Delprogramledelsen er 
nød til at bruge tid på 
opgaver udenfor 
planer/budget, som 
ikke bidrager til 
fremdrift på de 
forretningsmæssige 
områder 

Delprogramledelsen 
håndterer ikke 
forretningsmæssige 
problemstillinger i 
tilstrækkelig grad 

Visse 
opgaverne 
forberedes 
og 
gennemføres 
ikke, således 
at leverancer 
ikke er 
rettidige og i 
rette kvalitet. 

15 GD1 har et ressourceovertræk 
på grund af, at delprogrammet 
har måttet opprioritere mange 
ikke-delprogram-specifikke 
opgaver. Der er to løsninger 1) 
at delprogrammet tilføres flere 
ressourcer 2) Nedprioritering 
af ikke-delprogramspecifikke 
opgaver. 

D1 Manglende 
koordinerede 
operationelle 
implementeringsplaner 
for alle delprogrammer 
og GDS (især mellem 
GD1 ,GD2, GD7 og 
GD8) 

Dialogen mellem 
delprogrammer er 
ineffektiv, 
tidskrævede og 
upræcis. 
Manifesterer sig 
bl.a. som sen 
afklaring/beslutning 
ift. 
forretningsmæssige 
behov og 
ressourcemæssige 
problemer. 

Leverancer 
kommer på 
forkert 
tidspunkt, i 
en ikke aftalt 
og/eller 
ringere 
kvalitet. 

20 GD7s tids- og leveranceplaner 
tilpasses de 
implementeringsplaner som 
GD1/GD2 styregrupper har 
godkendt november 2014. 

A3 Det tværgående 
testarbejde er ikke 
med i de oprindelige 
planer og budgetter 
 
  

Der allokeres ikke 
ressourcer til test 

Testarbejdet 
kan ikke 
gennemføres 
og dele af 
leverancer 
virker ikke 

10 Der tilvejebringes ressourcer til 
test og de tværgående 
testopgaver prioriteres i 
projekterne  

 
 


