
GD1 Ændringslog pr. 18. maj 2015

ID Status*
Dato for 

indlevering
Foreslagsstiller

Baselinet 

dokument, der skal 

ændres (version)

Problem Ændringsønske

 Hvilke andre 

projekter/delprogrammer 

påvirkes af ændring - og er 

konsekvens afstemt med dem?

Konsekvens af ændring for 

tidsplan, økonomi, kvalitet samt 

hvilke nye risici ændringen 

medfører

Ændring håndteres 

inden (dato) 

Kommunikation – hvem 

bør informeres om 

ændringen og hvem har 

ansvaret for det

 Forslag til proces for 

håndtering af 

ændringsønsket

7 Anmodning 13-05-2015 KLHAN - GST

GD1_Milepælsplan 

v.2.13.

Indgåelse af kontrakt med leverandør for 

EF udskydes pga. af fornyet 

prækvalifikationsvurdering  , hvilket har 

konsekvenser for milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og 

BBR"

”Milepæl 4 "Udviklingskontrakt i 

forhold til Ejerfortegnelse og BBR" 

opdeles i hhv. Milepæl 4a 

”Udviklingskontrakt i forhold til 

Ejerfortegnelsen” og Milepæl 4b 

”Udviklingskontrakt i forhold til BBR”. 

Milepæl 4a udskydes fra den 3. juli 

2015. til den 15. juli 2015.” ?

6 Anmodning 18-03-2015 Leif Hernø-GD7 GD1 Imp.plan v2.0

DAF har meddelt af implementering af 

hændelse på DAF først sker 31.12.2015

Hændelser implementeres på 

Datafordeleren hurtigst muligt og 

senest den 31. 12. 2015 (Status for 

milepælen i den kommende 

korretionsplan for datafordeleren 

kendes pt. ikke) ?

5 godkendt 16-03-2015 KSK-BBR

DAR 

Arbejdspakkedoku

ment

På grund af manglende ressourcer er det 

ikke muligt at færdiggøre 

Løsningsarkitekturen før BBR skal i udbud. 

Hvilket betyder at GD1 (og GD2) ikke kan 

kommentere på materialet før udbuddet

Arbejdspakke 41.1 afslutning udskydes 

til den 27. april - 14 dage efter 

færddiggørelse af udbudsmaterialet til 

BBR. 

Hensigten med review af 

løsningsarkitekturen hos GD1/2 

inden udbudsmaterialets 

færdiggørelse var at sikre at LA, og 

dermed også udbudsmaterialet, 

understøtter aftalte tværgående 

afhængigheder. Der er ikke nogen 

direkte påvirkning af eksterne 

projekter. Konsekvenser er 

afstemt med GD1og GD2. 

Der er risiko for at 

udbudsmaterialet ikke til fulde 

understøtter eksterne 

afhængigheder. Hvilket kan have en 

konsekvens for økonomien da evt. 

ændringer til BBR vil skulle 

håndteres som ændringer overfor 

leverandøren.

Ændringen er 

indtruffet Styregruppen (GD1)

Tages op som et generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum.

4 godkendt 04-03-2015 KSK-BBR Milepælsplan v2.0

Udsendelse af udbudsmateriale for BBR 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne 

konsekvenser. Den samlede tid til 

gennemførsel af udbud afkortes 

men PL - MBBL vurderer, at 

udbudstiden stadig er tilstrækkelig, 

og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt 

ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 19.3.2015

Projektforum-

programledelsen ingen

3 godkendt 14-01-2015

Jesper Nørgaard 

Andersen- EF Milepælsplan v2.0

Udsendelse af udbudsmaterialete for EF 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne 

konsekvenser. Den samlede tid til 

gennemførsel af udbud afkortes 

men PL- EF vurderer, at 

udbudstiden stadig er tilstrækkelig, 

og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt 

ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8 Milepælsplan v2.0

Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: 

Modelleringsregler, skabeloner mv. 

fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er 

overskredet

Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. 

Der udestår afklaring af om 

leverancen indeholder yderligere 

skabeloner

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang DAGI og Matriklens 

Udvidelse. 

Change management for 

modelregler mm. er ikke fastlagt. 

Leverancen skal følges op ad dette. 

Evalueringen af DAGI's indgåelse af 

DLS inkl. godkendelse af Datamodel 

må lægges til for om leverencen af 

skabeloner er fuldstændig.
27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

1 godkendt 14-01-2015 Leif Hernø-GD7 Milepælsplan v2.0

Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: 

"Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" 

med frist den 1. januar 2015 er overskrevet

milepælen opdeles i tre delleverancer:                                       

Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der 

indeholder Datamodel, Opdatering og 

Synkronisering (”Data ind i 

datafordeleren”)

Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. 

Tjenestespecifikationer (”Data ud af 

data-fordeleren”) 

Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. hændelser 

og sikkerhed, samt WSDL snit-flader

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang Matriklens 

Udvidelse. 

MU har tilkendegivet, at der ikke 

er obstruerende konsekvenser 

sålænge nye milepæle 

overholdes. 

27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller


