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101 10.06.15 Håndtering af sammenlagte 
ejerlejligheder

GST's datavask har godtgjort, 
at ca. 3600 af tingbogens 
ejerlejligheder ikke kan 
matches med ESR. Ca 50 % af 
disse skyldes at ejerlejligheder 
er sammenlagt i ESR som en 
konsekvens af at enhederne 
iht. byggeloven er sammelagt i 
BBR. Den anden halvdel 
skyldes fejl i ESR.
For at skabe konsistens 
mellem Matriklens og BBRs 
registreringer af ejerlejligheder 
er der behov for to indsatser:
1. Kommunerne retter fejlagtigt 
registrerede ejerlejligheder i 
ESR/BBR
2. Der laves en liste over ESR-
ejerlejligheder som er nedlagt 
som følge af sammenlægning i 
BBR mhp. at den sammenlagte 
enhed i BBR v2.0 kan få 
tilknyttet den sammenlagte 
ejerlejligheds BFE-nr.

Teknik Skat - BBR primo april 
2017

19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen 
mhp. på en drøftelse i styregruppen den 25. 
juni 2015.
25.8.2015: forslås overført til  forum for ESR 
udfasningen.                                                                                                              
20.10.2015: Afventer resultater af datavask. 
Kan herefter lukkes                                                                                         
24.11.2015: Uændret  
03.12.2015: Ifb. med godkendelse af status 
på datavask godkendte styregruppen flg.:

- GD1 sikrer en aftale med KL, SKM og BBR 
om håndtering af ejerlejligheder, der er 
sammenlagt i ESR, men ikke i Tingbogen.

- Kommunerne retter ikke de ejerlejligheder, 
som anses som ”nedlagt” efter kommunal 
tilladelse til fysisk eller anvendelsesmæssig 
”sammenlægning" 
26.01.2016: Uændret
27.04.2016: Uændret
17.6.2016: Uændret
31.09.2016: Skal håndteres inden GD1_GD2 
implementeringen påbegyndes
07.11.2016 Løsningsforlsag behandles på 
GD1 PF og STG
10.1.2017 GD1 programledelsen faciliteter at 
der indgås aftale om implementering af  den 
forslåede løsning.

Åben

107 03.09.15 Umatr. Arealer Oprettet som følge af STG-
beslutning 3/9-15: "GST vil 
udarbejde et skriftligt 
pragmatisk løsningsforslag, 
som ikke nødvendigvis kræver 
stor systemunderstøttelse. 
Forslaget vil blive drøftet med 
de involverede parter mhp. på 
at finde en løsning". 

Teknik GST - Jess 
Svendsen

24.1.2016 03.12.2016: Styregrupppen tog til 
efterretning:Københavns Kommune mangler 
at gennemføre datavask, hvilket betyder, at 
det samlede antal umatr. arealer må 
forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt 
med KL, at Københavns kommuneder i 
indeværende år vaskes til bunds, og at der 
efterfølgende gennemføres en 
kvalitetssikring i GST. På det grundlag 
indhentes bud fra et landinspektørfirma mhp. 
på et estimat af foromkostningerne for 
matrikulering af arealerne.
21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er 
ca 120 umatr. tilbage på landsplan. Der er 
bestilt nyt dataudtræk  fra ESR mhp. 
kvalitetssikring
24.02.2016  SDFE (GD1) vil i samråd med 
GST estimere omkostningerne ved 
matrikuleringen af de resterende 
umatrikulerede arealer og på den baggrund 
lave et oplæg til styregruppen om hvilken vej, 
der er realistisk at gå. 
27.04.2016 Uændret
17.6.2016:

Antallet af umatr. arealer er på ca. 50. KL 
beder relevante kommuner bekræfte 
arealerne mhp. at igangsætter arealernes 
registrering i Matriklen efter sommerferien.
31.8.2016 Antallet af  umatr. arealer er 
yderligere reduceret. 
2.11.2016 Løsningsforlsag behandles på 
GD1 PF og STG
10.1.2017 KL har på styergruppemøde i 
december meddelt at der er flere 
umatrikulerede arealer end forventet..

Åben
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116 18.01.2016 Behov for opdatering af 
implementeringsplan / 
milepælsplan

Der er et behov for at få 
opdateret implementeringsplan 
og milepælsplan. M16 
(Ejerfortegnelsen 
implementeret) ligger pt. før 
M17 (Matriklen (BPFG) og BBR 
2.0 implementeret). Dette giver 
ikke mening, da 
Ejerfortegnelsen kun 
konverterer ejerskab for 
ejendomme med BFE-nr.
Der er deusden behov for at 
tilføje milepæle der afspejler de 
planlagte testaktiviteter 
inklusive tilbagekonvertering til 
ESR.

Tidsplaner GD1 20161003 26.01.2016: programsekretariatet opdaterer 
Milepælsplanen der herefter behandles via 
ændringshåndtering i PF og forelægges GD1 
styregruppen.
22.02.2016: Milepælsplanen opdateres når 
detaljerne for implementeringsrækkefølge og 
konvertering til ny datamodel foreligger.  
27.04.2016: Udkast til opdateret 
milepælsplan for GD1 forelægges 
Projektforum og styregruppen på møderne i 
maj.
17.6.2016 Der har vist sig behov for at 
kvalificere de underliggende processer i 
milepælen yderligere, dette har været drøftet 
på møde med deltagelse af MU, EF, BBR og 
Kombit den 24.5. Der er enighed om 
implementeringsrækkefølgen i GD1 
31.8.2016 Implementeringsplan forventes 
klar til behandling på PF/STG møde i Oktober
2.11.2016 Opdateret Implementeringsplan 
behandles på GD1 styregruppemøde i 
november
10.1.2017 Planen blev godkendt på 
GD1_GD2 styregruppemøde 15.12.2016

Lukket

127 29.8.2016 Snitfladekompatibilitet MU-EJF.
Manglende kompatibilitet 
mellem de publicerede 
snitflader for MUs 
ajourføringsservice 
EJDmABygningPaaFremmedG
rund publiceret i november 
2015 og Ejerfortegnelsens 
ajourføringsservice 
EJDeAEjerskab publiceret i 
april 2016.

Snitfladen er baseret på 
snitfladen for 
Ejerskabsfortegnelsens 
ajourføringsservice pr. 
november 2015 og er ikke fuldt 
kompatibel med den senere 
publicerede snitflade fra 
Ejerfortegnelsen pr. april 2015.  
Emnet er relevant at tage med 
på GD1 emneregister, da det 
også involverer BBR der 
initierer hændelsen.

Teknik Projektleder 
Martin Ernst

Snarest 31.8.2016. Nyt Emne, der skal træffes en 
beslutning.
6.9.2016. IBM er bedt tilpasse MU's service, 
så den er i overensstemmelse med 
Ejerfortegnelsens snitflade
2.11.2016 Første del af leverancen er leveret, 
men der er behov for justeringer i 
specifikationerne. P.t. er disse specifikationer 
ved at blive etableret, så leverandøren kan 
komme videre med udvikling. 
10.11.2017: Emnet er oprettet i JIRA (MU-
139. 
https://grunddata1grunddata2.atlassian.net/br
owse/MU-139)  og håndteres dér, lukkes på 
emnelisten

Lukket

129 27.09.16 Sikkerhedsudfordringer på 
tilgang af oplysninger på 
ejendommes ejere. 

Ikke almen adagang til 
oplysninger om ejendommes 
ejere på samme måde som det 
er i OIS i dag. 

Teknik GD1 
Programlede
r. Peter 
Lindbo 
Larsen

2016.09.30 28.09.2016 Nyt emne Michael og Peter 
udarbejder løsningsmodeller, og taler med 
Klaus Hansen EJF, og Adam Arnt. Det er 
kritisk, at der er fundet og aftestet en løsning 
senest ved start af Anvendertest. Indledende 
møde med Klaus Hansen i uge 40. Michael 
indkalder til møde. 
2.11.2016 Der er lavet indstilling til løsning til 
styregruppen
17.11.2016 Behandles på fælles 
styregruppemøde 
10.1.2017: Godkendt på fælles GD1_GD2 
styregruppemøde 17.11.2016

Lukket

130 2.11.2016 Der mangler en funktionalitet 
der kan fremsøge adresse via 
BFE og BFE via adresse hvis 
der er behov.

Basale anvenderbehov dækkes 
ikke. 

Teknik PL BBR v. 
KOMBIT

02.01.2016 2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet 
forslag til løsning, der vil gå i høring hos 
registre. 
10.1.2017: Det er blevet afklaret på møde 
13.12.2016, at der ikke er behov for en 
tjeneste hvor man går fra ejendom til 
adresse. De services der er specificeret fra 
BBR_KOMBITS side hvor man går fra 
adresse til ejendom opfylder behovet hos 
MU. Der er enighed om udarbejdelse af 
forslag, der udestår endelig bekræftelse fra 
registerejere (MU_BBR) .  og der er et 
udestående ift. afklaring omkring finansiering 

Åben


