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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc400979332]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc400979333]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammes samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc400979334]Metode
1.2.1 [bookmark: _Toc400979335]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



1.2.2 [bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc400979336]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn>

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc400979337]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc400979338]Produkter
Projekt X leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx

De enkelte hovedprodukter for projektet er nedbrudt i produkter nummereret med ”decimaler” (se figuren nedenfor).
[image: C:\Users\B001116\Desktop\Udklip.JPG]

Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under projekt x 

2.2 [bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc400979339]Produktsammenhænge
Projekt X har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.

[Tidligere diagrammer med produktsammenhænge opdateres når eventuelle nye produkter og deres sammenhænge er kendte].

<Indsæt opdatering figur>


Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter fra projekt x.


3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc400979340]Arbejdspakker fra projekt forretningsmæssig tværgående koordination
3.1 [bookmark: _Toc400616003][bookmark: _Toc400979341]Tværgående arkitekturrammer
3.1.1 [bookmark: _Toc400979342]Operationalisering af tværgående arkitekturrammer
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering af tværgående arkitekturrammer

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram>

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogramleder
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Delprogrammets testmanager

	Tidsramme:
	Hele programperioden

	Indhold:
	GD1/GD2/GD7 har indgået en aftale om tværgående arkitekturrammer og andre fælles grunddataproblemstillinger. Aftalen består pt. af en række bilag, som på et overordnet niveau identificerer og beskriver fælles problemstillinger. Imidlertid er de beskrevne rammer ikke detaljerede nok til at sikre, at den videre implementering i projekterne sker på en ensartet måde.  

Erfaringsmæssigt opstår der løbende problemstillinger som kræver en fælles stillingtagen/afklaring. Denne afklaring vil bl.a. ske i Arkitekturforum under GD8 på grundlag af en indstilling/sagsfremstilling udarbejdet af GD1/GD2.  Det forventes at GD8 afklarer disse spørgsmål på operationelt niveau således at delprogrammets opgave er at implementere i projekterne.

Operationaliseringen af fælles arkitekturrammer/spørgsmål skal som inimum omfatte:
· Konkretisering og beskrivelse af aftalte arkitekturrammer på et operationelt niveau.
· Fordeling af roller og ansvar.
· Beskrivelse af procedurer/standard for den videre implementering. 

	Produkt(er):
	Der er pt identificeret følgende produkter:
· Implementering af de fælles arkitekturrammer i delprogrammerne

	Milepæle
	· Implementeret fælles sikkerhedsløsning i delprogram og DIGST
· Implementeret standard for sammenstillede services
· Implementeret hændelses- og abonnementsstruktur

	Afhængigheder:
	Der er indtil videre identificeret følgende afhængigheder  jf. Fælles arkitekturramme GD1/GD2/GD7 bilag 1:
· Konkretisering af fælles sikkerhedsløsning (STS, governance, aftaler og procedurer mv.), jf. Fælles arkitekturramme GD1/GD2/GD7 bilag 1.
· Standard for specifikation af sammenstillede services
· Hændelses- og abonnementsstruktur på beskedfordeler.
· Skabeloner jf. generiske arbejdspakker

	Ressourcekrav:
	Projektforum, Arkitekturforum, GD7 og GD8

	Kvalitetskriterier:
	Inddragelse af GD1 projektforum, Arkitekturforum, GD7 og GD8

	Godkendelse:
	GD1 og GD2 styregrupperne



3.1.2 [bookmark: _Toc400616004][bookmark: _Toc400979343]GD1/GD2 idriftsættelsesmønstre (interim og paralleldrift)
	Arbejdspakkenavn:
	GD1 og GD2 idriftsættelsesmønstre (interim og paralleldrift)

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram>

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogramleder
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Delprogrammets testmanager

	Tidsramme:
	2 måneder

	Indhold:
	Interessentmøder for afklaring af forretningsmæssige og tekniske krav og udfordringer.
Beskrivelser af idriftsættelsesmønstre for Matriklens Udvidelse, Ejerfortegnelsen og BBR.  Beskrivelserne forholder sig til behovet for interimløsninger i de tilfælde hvor registre med indbyrdes afhængigheder implementeres tidsforskudt. Eksempel: Håndtering af at Matriklen bliver autoritativt register for Ejerlejligheder med BFE inden BFE implementeres i BBR v2.0 
Beskrivelser af forskellige paralleldriftssituationer ift. omfang/involvering og anvendelse, herunder interimløsninger til måling og opfølgning på sammenligningstest i paralleldriften.
Der beskrives løsninger for hvordan ESR løbende opdateres både under registerimplementeringerne og under paralleldriftsperioden.

	Produkt(er):
	Godkendt beskrivelse af GD1 og GD2’s idriftsættelsesmønstre og tilhørende interimløsninger

	Milepæle
	· Idriftsættelsesmønstre og interimløsninger godkendt

	Afhængigheder:
	Mål- og løsningsarkitekturarkitekturer 

	Ressourcekrav:
	Registerprojekterne, KL/Kombit, SKAT og TLR inddrages i indsamling af krav og reviews

	Kvalitetskriterier:
	Interessenterne er inddraget

	Godkendelse:
	GD1 og GD2-styregrupperne



3.1.3 [bookmark: _Toc400616005][bookmark: _Toc400979344]Implementering – Governance struktur
	Arbejdspakkenavn:
	Implementering – Governance struktur

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram>

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogramleder
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Projektleder tværgående koordination

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:
	Beskrivelse af ansvars- og beslutningsstruktur ift. implementeringen, herunder fastlæggelse af roller. Desuden tages der stilling til om der skal være en tværgående ’relasemanager’ med beslutningskompetence til at igangsætte/stoppe idriftsættelser.
Specifikt beskrives:
· Tværgående koordinering af samtidige idriftsættelser mv.
· Idriftsættelser på tværs af grunddataregistre og andre registre – både ift. de færdige løsninger og forskellige interimløsninger.
· Placering af beslutningskompetencen ift. go/no-go på idriftsættelser og beslutter om systemerne kører videre på trods af implementeringsfejl eller tilbageholder idriftsættelser pga. fejl i anden idriftsættelse etc.?
· Delprogrammets faktiske involvering i implementeringerne.

	Produkt(er):
	Godkendt Governance for GD1 og GD2 implementeringen

	Milepæle
	Godkendt Governance for GD1 og GD2 implementeringen

	Afhængigheder:
	Målarkitektur
Løsningsarkitekturer 
Godkendt beskrivelse af GD1 og GD2’s idriftsættelsesmønstre og tilhørende interimløsninger

	Ressourcekrav:
	Registerprojekterne, Datafordeleren, Kombit og GD7

	Kvalitetskriterier:
	Involvering af interessenterne

	Godkendelse:
	Godkendelse i GD1/GD2/GD7 styregrupperne




3.2 [bookmark: _Toc400979345]Sammenstillede services

3.2.1 [bookmark: _Toc400109680][bookmark: _Toc400979346]AP: Etablering af Dataleveranceaftale
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af Dataleveranceaftale

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogram 1 & 2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: GD1 og GD2’s testmanager 

	Tidsramme:
	En måned?

	Indhold:
	Indgåelse af en dataleveranceaftale mellem Delprogram 1 & 2, DAF-operatør og DAF-leverandør omhandlende de sammenstillede services, som Datafordeleren skal levere på vegne af delprogrammerne GD1 og GD2.
Aftalen skal bl.a. indeholde:
· Specifikation mv. af tjenester (udstillingsservices og fildistribution services)

	Produkt(er):
	· Dataleveranceaftale med tilhørende bilag.

	Milepæle
	· Grundlag for dataleveranceaftale etableret.
· Dataleveranceaftale indgået (ekstern DAF milepæl).

	Afhængigheder:
	Aftalegrundlag for fordeling af data fra datafordeleren skal være på plads aht. overholdelse af bl.a. persondataloven og BBR-loven. 
Datamodelgrundlag for involverede registre (afleveringsmodel, transformationsregler og udstillingsmodel) skal være leveret til DAF-operatør.
Specifikation mv. af udstillingsservices skal være leveret til DAF-operatør.
Specifikation mv. af sammenstillede fildistributionservices skal være leveret til DAF-operatør?

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed. Vil være kontekstafhængig og skal derfor vurderes i det enkelte projekt>

	Kvalitetskriterier:
	Dataleveranceaftalen skal være i overensstemmelse med den dertil aftalte skabelon og være underskrevet af de berørte parter.

	Godkendelse:
	Dataleveranceaftalen godkendes af DAF-operatøren i samarbejde med den styregrupperne for GD1 og GD2.




3.2.2 [bookmark: _Toc400979347]Krav til sammenstillede services hos de forskellige GD-anvenderprojekter.
	Arbejdspakkenavn:
	Krav til sammenstillede services hos de forskellige GD-anvenderprojekter.

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogram 1 & 2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: GD1 og GD2’s testmanager

	Tidsramme:
	X måneder

	Indhold:
	Indsamling af krav til sammenstillede services hos de forskellige GD-anvenderprojekter inkl. kvalitetssikring og godkendelse af disse i GD1/GD2.

	Produkt(er):
	Krav til sammenstillede services fra GD-anvenderprojekter

	Milepæle
	· Krav indsamlet
· Krav kvalitetssikret og godkendt

	Afhængigheder:
	GD-anvenderprojekterne skal været afklarede omkring egne behov.

	Ressourcekrav:
	GD1 og GD2’s anvenderprojekter skal bidrage til afklaringen af egne krav. Det drejer sig om KL, SKAT, CVR, CPR, FOT, DST?

	Kvalitetskriterier:
	De indsamlede krav skal kunne danne baggrund for den forretningsmæssige beskrivelse af sammenstillede services og indgåelsen af Dataleveranceaftalen.

	Godkendelse:
	De indsamlede krav skal godkendes af GD-anvenderprojekterne i samarbejde med delprogrammerne.



3.2.3 [bookmark: _Toc400979348]Krav til sammenstillede services hos eksterne anvendere.
	Arbejdspakkenavn:
	Krav til sammenstillede services hos eksterne anvendere.

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogram 1 & 2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: GD1 og GD2’s testmanager

	Tidsramme:
	X måneder

	Indhold:
	Indsamling af krav til sammenstillede services hos eksterne anvendere inkl. kvalitetssikring og godkendelse af disse i GD1/GD2.

	Produkt(er):
	Krav til sammenstillede services fra eksterne anvendere

	Milepæle
	· Krav indsamlet  
· Krav kvalitetssikret og godkendt

	Afhængigheder:
	Anvenderforum i GD2 skal være etableret 

	Ressourcekrav:
	Anvenderne af GD1 og GD2’s data skal, via anvenderforum i GD1 og GD2, bidrage til afklaringen af egne krav.

	Kvalitetskriterier:
	De indsamlede krav skal kunne danne baggrund for den forretningsmæssige beskrivelse af sammenstillede services og indgåelsen af Dataleveranceaftalen.

	Godkendelse:
	De indsamlede krav skal godkendes af anvenderne repr. ved GD1 og GD2 Anvenderforum i samarbejde med delprogrammerne.



3.2.4 [bookmark: _Toc400979349]Etablering af sammenstillede services (GD-registerprojekter) på Datafordeler
Såfremt alle udstillingsservices ikke udvikles af DAF-leverandør som én samlet leverance, vil der være behov for at tydeliggøre de forskellige delleverancer i de milepæle, der dels angiver levering fra DAF-leverandør, dels den registeransvarliges godkendelse af leverancen.
	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af sammenstillede services (GD-registerprojekter) på Datafordeler

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: GD1 og GD2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: GD1 og GD2’s testmanager og registerprojekterne

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage).
Det er arbejdstiden uden ”pauser” (venten på andre), som angives her >

	Indhold:
	Udarbejdelse af servicespecifikationer på de sammenstillede udstillingsservices, som skal udvikles af DAF-leverandør med udgangspunkt i registrenes udstillingsmodeller.
Omfatter ud over selve specifikationen også dokumentation af de forretningsregler den enkelte service skal gøre brug af samt test cases og testdata grundlag til brug for test af den enkelte service, inkl. kvalitetssikring i GD1/GD2
Servicespecifikation mv. afleveres til DAF-operatør.
DAF-leverandør udvikler de pågældende sammenstillede udstillingsservices.
De sammenstillede udstillingsservices leveres af DAF-leverandør via DAF-operatør til formel godkendelse hos GD1 og GD2.
· Test og godkendelse af leverancer af sammenstillede services

	Produkt(er):
	· Servicespecifikation inkl. testcases og testdatagrundlag.
· Detail- og aktivitetsplan for DAF-leverandør levering af udstillingsservice. (eksternt DAF produkt, som specificerer forventet leveringstidspunkt)
· Udstillingsservices testet og godkendt internt af DAF-leverandør.
· Udstillingsservices klargjort til integrationstest.

	Milepæle
	· Servicespecifikationer godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og registerprojekterne.
· Servicespecifikationer leveret til DAF-operatør.
· Servicespecifikationer godkendt af DAF-operatør og leveret til DAF-leverandør(ekstern DAF milepæl).
· DAF-leverandør detail- og aktivitetsplan godkendt af DAF-operatør og leveret til GD1 og GD2 (ekstern DAF milepæl).
· Services leveret af DAF-leverandør til GD1 og GD2 til intern test (ekstern DAF milepæl).
· Services godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og registerprojekterne.

	Afhængigheder:
	Fælles testdata skal være etableret.
Registerprojektets løsningsdesign skal være kvalitetssikret i GD1/GD2 og godkendt af projektets styregruppe.
Datamodelgrundlag og Prøvedata skal være leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør inden og senest samtidig med servicespecifikationer leveres til DAF-leverandør via DAF-operatør.
Standard for beskrivelse af servicespecifikationer mv. skal være beskrevet og afstemt mellem DAF-Leverandør, DAF-operatør og GD1/GD2.

	Ressourcekrav:
	Registerprojekterne skal stille ressourcer til rådighed til test og godkendelse.

	Kvalitetskriterier:
	Servicespecifikation skal overholde DAF-leverandørens standard herfor.
De leverede udstillingsservices skal fungere fejlfrit i forhold til de opstillede test cases.

	Godkendelse:
	Produkter godkendes af DAF-operatøren i samarbejde med GD1 og GD2’s testmanager og registerprojekterne på baggrund af testrapport.



3.2.5 [bookmark: _Toc400979350]Etablering af sammenstillede services (GD-anvenderprojekter) på Datafordeler
Såfremt alle udstillingsservices ikke udvikles af DAF-leverandør som én samlet leverance, vil der være behov for at tydeliggøre de forskellige delleverancer i de milepæle, der dels angiver levering fra DAF-leverandør, dels den registeransvarliges godkendelse af leverancen.
	


	Etablering af sammenstillede services (GD-anvenderprojekter) på Datafordeler

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogram 1 og 2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Testmanager for Delprogram 1 og 2

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage).
Det er arbejdstiden uden ”pauser” (venten på andre), som angives her >

	Indhold:
	Udarbejdelse af servicespecifikationer på de sammenstillede udstillingsservices, som skal udvikles af DAF-leverandør med udgangspunkt i registrenes udstillingsmodeller.
Omfatter ud over selve specifikationen også dokumentation af de forretningsregler den enkelte service skal gøre brug af samt test cases og testdata grundlag til brug for test af den enkelte service.
Servicespecifikation mv. afleveres til DAF-operatør.
DAF-leverandør udvikler de pågældende sammenstillede udstillingsservices.
De sammenstillede udstillingsservices leveres af DAF-leverandør via DAF-operatør til formel godkendelse hos GD1 og  GD2.

Test og godkendelse af leverancer af sammenstillede services

	Produkt(er):
	· Servicespecifikation inkl. testcases og testdatagrundlag.
· Detail- og aktivitetsplan for DAF-leverandør levering af udstillingsservice. (eksternt DAF produkt, som specificerer forventet leveringstidspunkt)
· Sammenstillede udstillingsservices testet og godkendt internt af DAF-leverandør.
· Sammenstillede udstillingsservices klargjort til integrationstest.

	Milepæle
	· Servicespecifikationer godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og anvenderprojekterne.
· Servicespecifikationer leveret til DAF-operatør.
· Servicespecifikationer godkendt af DAF-operatør og leveret til DAF-leverandør(ekstern DAF milepæl).
· DAF-leverandør detail- og aktivitetsplan godkendt af DAF-operatør og leveret til Registeransvarlig (ekstern DAF milepæl).
· Sammenstillede services leveret af DAF-leverandør til Registeransvarlig til intern test (ekstern DAF milepæl).
· Sammenstillede services godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og anvenderprojekterne.

	Afhængigheder:
	Fælles testdata skal være etableret.
Registerprojekternes løsningsdesign skal være kvalitetssikret i GD1/GD2 og godkendt af projektets styregruppe.
Datamodelgrundlag og Prøvedata skal være leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør inden og senest samtidig med servicespecifikationer leveres til DAF-leverandør via DAF-operatør.
Standard for beskrivelse af servicespecifikationer mv. skal være beskrevet og afstemt mellem DAF-Leverandør, DAF-operatør og GD1/GD2.

	Ressourcekrav:
	Anvenderprojekterne skal stille ressourcer til rådighed til test og godkendelse.

	Kvalitetskriterier:
	Servicespecifikation skal overholde DAF-leverandørens standard herfor.
De leverede sammenstillede udstillingsservices skal fungere fejlfrit i forhold til de opstillede test cases.

	Godkendelse:
	Produkter godkendes af DAF-operatøren i samarbejde med GD1 og GD2’s testmanager og GD-anvendere på baggrund af testrapport.



3.2.6 [bookmark: _Toc400979351]Etablering af sammenstillede services (eksterne anvendere) på Datafordeler
Såfremt alle udstillingsservices ikke udvikles af DAF-leverandør som én samlet leverance, vil der være behov for at tydeliggøre de forskellige delleverancer i de milepæle, der dels angiver levering fra DAF-leverandør, dels den registeransvarliges godkendelse af leverancen.

	Arbejdspakkenavn:
	Etablering af sammenstillede services (eksterne anvendere) på Datafordeler

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: Delprogram 1 og 2
Ansvarlig for kvalitetskontrol: Testmanager for Delprogram 1 og 2

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage).
Det er arbejdstiden uden ”pauser” (venten på andre), som angives her >

	Indhold:
	Udarbejdelse af servicespecifikationer på de sammenstillede udstillingsservices, som skal udvikles af DAF-leverandør med udgangspunkt i registrenes udstillingsmodeller.
Omfatter ud over selve specifikationen også dokumentation af de forretningsregler den enkelte service skal gøre brug af samt test cases og testdata grundlag til brug for test af den enkelte service.
Servicespecifikation mv. afleveres til DAF-operatør.
DAF-leverandør udvikler de pågældende sammenstillede udstillingsservices.
De sammenstillede udstillingsservices leveres af DAF-leverandør via DAF-operatør til formel godkendelse hos GD1 og  GD2.

Test og godkendelse af leverancer af sammenstillede services

	Produkt(er):
	· Servicespecifikation inkl. testcases og testdatagrundlag.
· Detail- og aktivitetsplan for DAF-leverandør levering af udstillingsservice. (eksternt DAF produkt, som specificerer forventet leveringstidspunkt)
· Sammenstillede udstillingsservices testet og godkendt internt af DAF-leverandør.
· Sammenstillede udstillingsservices klargjort til integrationstest.

	Milepæle
	· Servicespecifikationer godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og anvenderforum.
· Servicespecifikationer leveret til DAF-operatør.
· Servicespecifikationer godkendt af DAF-operatør og leveret til DAF-leverandør(ekstern DAF milepæl).
· DAF-leverandør detail- og aktivitetsplan godkendt af DAF-operatør og leveret til Registeransvarlig (ekstern DAF milepæl).
· Sammenstillede services leveret af DAF-leverandør til Registeransvarlig til intern test (ekstern DAF milepæl).
· Sammenstillede services godkendt af GD1 og GD2’s testmanager og anvenderforum.

	Afhængigheder:
	Fælles testdata skal være etableret.
Registerprojekternes løsningsdesign skal være kvalitetssikret i GD1/GD2 og godkendt af projektets styregruppe.
Datamodelgrundlag og Prøvedata skal være leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør inden og senest samtidig med servicespecifikationer leveres til DAF-leverandør via DAF-operatør.
Standard for beskrivelse af servicespecifikationer mv. skal være beskrevet og afstemt mellem DAF-Leverandør, DAF-operatør og GD1/GD2.

	Ressourcekrav:
	Anvenderforum skal stille ressourcer til rådighed til test og godkendelse.

	Kvalitetskriterier:
	Servicespecifikation skal overholde DAF-leverandørens standard herfor.
De leverede sammenstillede udstillingsservices skal fungere fejlfrit i forhold til de opstillede test cases.

	Godkendelse:
	Produkter godkendes af DAF-operatøren i samarbejde med GD1 og GD2’s testmanager og anvenderforum på baggrund af testrapport.
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