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GD2 – Adresseprogrammet – Behov for myndighedsregister
	Risiko
id
	Indhold
	Dato
	Risikotype
	Tidspunkt
(fase)
	Inden reducerende tiltag
	Reducerende tiltag
	Efter reducerende tiltag
	

	
	
	
	
	
	Sand-
synlig-
hed
	Konse-
kvens
	Risiko-
værdi
	
	Sand-
synlig-
hed
	Konse-
kvens
	Risiko-
værdi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Der er en risiko for at version 1.0 af adresseklienten, der idriftsættes medio september 2014, ikke indeholder de funktionaliteter, som er beskrevet i Use Casene i Adresseregistrets Løsningsarkitektur. Dette kan skyldes uklar kravspecificering eller for lidt udviklingstid. Manglende funktionalitet kan påvirke nogle kommuners arbejde med suppleringen af adresser i en negativ retning.
	20-05-2013
	Leverandører
	Gennemførsel
	3
	2
	6
	Delprogrammet anmoder adresseregisterprojektet om at sikre stor kommunal involvering i specificeringsarbejdet med klient 1.0, samt at sikre at udviklingen af klienten beskrives i eksplicitte krav. Delprogrammet anmoder derudover BBR-styregruppen om at have fokus på specifiserings- og udviklingsarbejdet med adresseklienten. Programledelsen følger udviklingen i Adresseregisteretprojektet tæt. 
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	2
	2
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