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[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc409013832]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet
Projektet er en del af delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne” (herefter kaldet GD2) under Grunddataprogrammet, der er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

GD2 – Adresseprogrammet er baseret på en delaftale mellem parterne, som fastlægger løsningens mål og hovedelementer (aftalepunkter). GD2.d – Adressetjenester adresserer specielt aftalepunkterne:

Punkt 1) Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet.

Og 

Punkt 11) Grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Punkt 1 adresseres ved at etablere adressetjenester, således at adresser kan genbruges i offentlige it-løsninger og processer. Punkt 11) adresseres ved at etablere adressetjenester i datafordeleren, som frit kan anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Projektet – GD2.k Adresseanvendelse mellem dataleverandører til CVR

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Efter indførelse af løsningen vil SKAT vedligeholde sin adressedatabase enten via datafordeleren eller eventuelt via etableringen af en kopi af adressedata hos SKAT. Data i Erhvervssystemet/CVR bliver udvekslet og opbevaret efter de aftalte spilleregler for dette.  

Om og hvornår CPR_VEJ forventes udfaset er ikke klart på nuværende tidspunkt. 

Den fremtidige arkitektur ses nedenfor: NY TEGNING SKAL LAVES
[image: ]

Figur 2.1 Systemoverblik over det fremtidige Adresseregister.

Adresseregistret bliver det autoritative register for adresser i SKAT i forbindelse med registrering og ajourføring af adresser på virksomheder. Data herfra vil blive udvekslet mellem SKATs Erhvervssystem og interne og eksterne interessenter på N3 niveau. Det er på nuværende tidspunkt ikke tanken, at SKAT vil ændrer i adresseformatet i forbindelse med udveksling af adresseoplysninger til andre abonnenter (interne og eksterne), dvs. leverancerne her vil forsat være på N3 niveau. Anvendelse af CPR’s Vejregister udfases eventuelt efter en kort overgangsperiode (dato kendes ikke). 

2.2. Den nuværende situation 
Adresser i CVR udveksles mellem de ansvarlige dataleverandører i dag på N3 niveau baseret på CPR_VEJ. Systemet fungerer hensigtsmæssigt og alle adresser i CVR og tilhørende systemer er stort set valide ift. CPR_VEJ. Undtagelser skyldes mere fejl andre steder end i CPR_VEJ.

[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 
SKATs grunddataregister for adresser baseres på FAD. Det primære mål er at kunne udveksle og opbevare adresser ift. CVR og Danmarks Statistik på et aftalt niveau. Dette skal sikre korrekte og fuldstændige adresser og være med til at skabe et stabilt og sikkert administrationsgrundlag. 

[bookmark: _Toc278529875]2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
Hvis projektet ikke gennemføres vil SKAT formentlig afkoble sig muligheden for at være dataleverandør til CVR, hvilket SKAT skal i henhold til loven. 

[bookmark: _Toc278529876][bookmark: _Toc409013833]3. Projektets mål og succeskriterier
Målet for GD2h + i + j er at etablere et grundlag for effektiv og kvalitetssikker udveksling af data mellem de tre institutioner som er dataleverandører til CVR.
· Enighed om udvekslingsniveau for adressen
· Enighed om opbevaringsniveau for adressen
· Valide adresser på mere end 99,999% af alle enheder 
· Svartider må ikke blive dårligere
· Læsning af adresser skal give samme resultat uanset metode
· Udtrækssystemer skal virke
Kommet hertil

	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	CPR, ERST, SKAT og DST anvender adresser fra AWS 5 med succes.
	Disse myndigheder skal anvende adresser fra AWS 5
	Myndighederne anvender med succes adresser fra AWS 5 i deres systemer.

	Udveksling af adresser med CVR
	Der sikres en gnidningsfri overgang til adresser i AWS 5. AWS 5 er indført efter fælles regler.
	Adresser bliver ikke afvist ved udveksling mellem dataleverandører. Ved test efter 3 og 6 måneder er der ikke uoverensstemmelser på adressen mellem de tre leverandører.

	Integreret anvendelse af adresser fra AWS 5 i SKATs ES
	Det sikres, at SKATs registrering af adresser integreres i SKATs ES system, så disse valideres op imod AWS 5, og kan sendes til CVR og modtages fra CVR.
	SKATs brugere kan registrere de korrekte adresser uden problemer, og SKAT registrerer og sender kun de autoritative adresser til CVR, og SKAT kan modtage de autoritative adresser fra CVR (ERST).



Der forventes ingen besparelser i SKAT som følge af projektet. Der vil primært være en højere kvalitet af adresserne på virksomhederne, som kommer andre aktører end SKAT til gode.
 
[bookmark: _Toc409013834]4. Projektets business case
Der henvises til BC for adressedelen af GD2 ”Genbrug af adressedata”. 


4.1. Projektets økonomiske nøgletal 
Det forventes at der skal bruges op til XXX timer på opgaven 


4.2. Projektets finansiering 
SKAT finansierer selv deres del af projektet. 


[bookmark: _Toc409013835]5. Projektets gevinstrealisering

5.1. Projektets gevinster  

Gevinsterne ligger uden for SKAT. Der henvises til gevinstrealiseringsplanen for adressedelen af GD2.  

[bookmark: _Toc278529878]
[bookmark: _Toc409013836]6. Projektets leverancer
GD2 - Adresseprogrammets implementeringsplan og målarkitektur fastlægger på programniveau de produkter og arbejdspakker som projektet skal realisere, og som omtales specifikt i tabellen over projektets hovedleverancer.
[bookmark: _Toc278529880]
6.1. Projektets hovedleverancer

Der henvises til arbejdspakkebeskrivelserne.
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[bookmark: _Toc409013837][bookmark: _Toc278529882]7. Projektets tidsplan
Projektet er opdelt i tre arbejdspakker. 
· Adresser i ES – løsningsarkitektur og –design	frist 1. april 2015
· Adresser i ES – Udvikling og test		frist 1. juli 2016
· Adresser i ES – Idriftsættelse		frist 31. 12 2016

[bookmark: _Toc278529886][bookmark: _Toc409013838]8. Projektets risici 
[bookmark: _Toc273614534][bookmark: _Toc278529887]
8.1. Projektets risikostyring
Listen over risici vil blive opdateret og ajourført kvartalsvist af projektlederen, og der kan dermed løbende indskrives yderligere risici på listen. Risici fremsendes til orientering til hvert styregruppemøde. De højeste risici vil blive fremlagt for styregruppen, og det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af reducerende tiltag eller beredskabsplan.

[bookmark: _Toc278529888]8.2. Projektets vigtigste risici
Nedenfor er risici med den højeste risikoværdi fra risikoanalysen indsat.

	Risiko id
	Indhold
	Risikoværdi 
(S*K)=X
	Reducerende tiltag

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	





[bookmark: _Toc409013839]9. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. 
Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet.

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Det vil primært være Projektlederen, der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført. Styregruppen vil via statusrapportering på kvalitetsplanen sikre, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt gennemført.




[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc409013840]10. Tolerancer og rapporteringskrav

Der henvises til adressedelen af GD2.  


[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc409013841]11. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]11.1. Afgrænsning

	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc278529894]
11.2. Projektets afhængigheder

	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	AWS 5 er en kritisk forudsætning for registrering af virksomhedsadresser
	Projektet er afhængige af at de autoritative adresser er i produktion og udstilles gennem datafordeleren senest i foråret 2016.
	
	Håndteres i GD2





[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc409013842]12. Interessent- og aktørhåndtering

	Interessent
	Område i projektet der har interesse (fx fase el. leverance mv.)
	Interessentens holdning til projektet og mulige reaktion
	Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering)

	ERST / CVR
	
	
	

	DST
	
	
	

	Adresse anvendere i SKAT (interne systemer)
	
	De har formentlig ikke problemer
	Det er essentielt, at de interne interessenter kan nøjes med adresser på N3 niveau

	Adresse anvender hos andre myndigheder mv., der får adresser fra SKAT
	
	De har formentlig ikke problemer
	Det er essentielt, at eksterne interessenter kan nøjes med adresser på N3 niveau




[bookmark: _Toc278529908][bookmark: _Toc409013843]13. Bilag
Ingen bilag. Der henvises nedenfor til bilagene fra GD2 Adresseprogrammets dokumenter.
· Business case inkl. Forudsætningsdiagram (se GD2)
· Risikoanalyse (se afsnit 10 og GD2) 
· Interessentanalyse (se afsnit 15 og GD2)
· [bookmark: _Toc273614557][bookmark: _Toc273614558][bookmark: _Toc273614559]Kommunikationsplan (se afsnit 16 og GD2) 
[bookmark: _Toc278464000][bookmark: _Toc409013844]19. Revisionshistorik
	Revisionsdato
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