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Projekt-

udgifter
Tidsplan

Leverance/ 

kvalitet

Effektiviserings-

gevinster

Kvalitetsløfts-

gevinster

Højeste 

score

Fast-

sat

Over-

skredet

A. Delprogrammets interne forhold

A1
GD1/2-

sekretariat

Delprogramledelse

n er nød til at 

bruge tid på 

opgaver udenfor 

planer/budget, 

som ikke bidrager 

til fremdrift på de 

forretningsmæssig

e områder

Delprogramledelsen 

håndterer ikke 

forretningsmæssige 

problemstillinger i 

tilstrækkelig grad

Visse opgaverne 

forberedes og 

gennemføres 

ikke, således at 

leverancer ikke 

er rettidige og i 

rette kvalitet.

Projektets 

tilrettelæggelse
Indtraf 5 2 3 3 15

Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled

er

Delprogra

mejer

Programeje

r
X X

A2
GD1/2-

sekretariat

Udbud for BBR og 

Ejerfortegnelsen,  

gennemføres ikke 

som planlagt

Det er ikke muligt at 

indgå kontrakt rettidigt

Registerprojekter

ne bliver 

forsinket med 

mulig 

kaskadeeffekt for 

hele 

grunddatprogra

mmet

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 2 4 5 5 10

Programbølg

e 1
Ja Nej

Projektledelse 

MBBL/Kombit 

fsva. BBR. 

Projektledelse 

GST fsva. 

Ejerfortegnelse

n.

Projektejer
Projektstyre

gruppe
X

A3
GD1/2-

sekretariat

Det tværgående 

testarbejde er ikke 

med i de 

oprindelige planer 

og budgetter 

Der allokeres ikke 

ressourcer til test

Testarbejdet kan 

ikke 

gennemføres  og 

dele af 

leverancer virker 

ikke

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 2 -2 5 5 10

Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled

else GD1 og 

GD2

Programej

er

Programsty

regruppe
X

A4
GD1/2-

sekretariat

Manglende tidlige 

kvalitetssikring 

som planlagt

 indbyrdes inkonsistente 

i leverancer

Der kommer 

tilbageløb i 

projekter/delprog

ram med mulig 

kaskadeeffekt for 

hele 

grunddatprogra

mmet

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 2 3 3 9

Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programsty

regruppe
X

A5
GD1/2-

sekretariat

Manglende  

løbende 

opdatering af 

planer og 

dokumentation

reduceret mulighed for 

delprogramstyring

Der kommer 

tilbageløb i 

projekter/delprog

ram med mulig 

kaskadeeffekt for 

hele 

grunddatprogra

mmet

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 2 3 3 9

Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled

else

Programej

er

Programsty

regruppe
X

A6
GD1/2-

sekretariat

De kommende 

anvendere er ikke 

tilstrækkelig 

informeret om 

delprogrammet

Anvendere bliver usikre 

på værdien af 

grunddataprogrammet 

Anvenderne 

venter med at 

tilslutte sig de 

nye 

distributionsløsni

nger

Interessenter Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 2
Nej Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programsty

regruppe
X

A7
GD1/2-

sekretariat

Mange 

projekter/levenran

cer med indbyrdes 

afhængigheder 

giver betydelig 

statistiks 

sandsynlighed for 

en eller flere 

forsinkelser 

Leverancemilepæle 

bliver overskredet
Forsinkelse

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Ja Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programsty

regruppe
X
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A8 GD1

KMDs leverandør 

har overset 

tekniske 

udfordringer

Opsplitning af BBR  

forsinkes

Tidsplan 

forsinkes (BBR 

2.0)

A10 GD1

Der bliver ikke 

udpeget et 

ansvarligt register  

for sammensatte 

services - og det 

sikres ikke at der 

er ressourcer til at 

drive etableringen 

igennem, 

mandskabsmæssi

gt og økonomisk

De sammensatte 

services etableres ikke 

rettidigt på 

datafordeleren

GDP 

måslsætnoinger 

opfyldes ikke

Projektets 

tilrettelæggelse

A11 GD1

Ejerfortegnelsen: 

der er en forceret 

proces med at 

"indhente" resten 

af programmet

risiko for at der kan 

opstå uforudsete ting
Forsinkelse

Projektets 

tilrettelæggelse

A12 GD1

Uklarhed om nye 

arbejdsgange, sær

ligt ifm. 

implementeringen 

af Matriklens 

Udvidelse og 

Ejerfortegnelsen

kommunale 

sagsbehandlere modta

ger/har ikke længere 

adgang til de 

informationer, der gør 

det muligt at holde ESR 

opdateret i 

Paralleldriftsperioden 

kan

 KOMBIT ikke 

garantere, at 

Paralleldriften, 

såfremt der 

vælges en 

manuel 

tilbagekonverteri

ng, forløber uden 

forhindringer. 

Forretningsmæssige 

forhold

A13 GD1

Uklarhed om 

eksisterende 

snitflader 

bibeholdes eller 

ændres (særligt 

ifm. Matriklens 

Udvidelse) 

KOMBIT ikke 

påbegynde 

forhandlinger med KMD 

om udfasning af ESR. 

?
Forretningsmæssige 

forhold

A14 GD1

Uklarhed om 

ansvaret for en 

række attributter 

fra ESR

Anvendere i TO-BE 

mangler 

data/funktionalitet. Her 

tænkes på de gule 

sedler (Vejkode, 

Diverse arealer, 

Pensionistkode).

?
Slutbrugere og 

slutprodukt

A15 GD1

Manglende historik 

på Ejerlejligheder 

og SFEer

Adgang til historik er 

kritisk ifm. opkrævning 

af særligt 

Ejendomsskat. 

?
Forretningsmæssige 

forhold

A16 GD1

Formel endelig 

afklaring af 

udestående felter i 

relation til ESR 

sker ikke

MU 

datamodel/Udstillingsm

odel kan ikke 

færdiggøres.

Forsinkelse
Forretningsmæssige 

forhold

B. Delprogrammets eksterne forhold

B1
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for 

samarbejdet med 

GD7 ufuldstændigt 

(mangler på 

indsigt, 

organisering, tid, 

ressourcer mm.)

GD7 leverer ikke iht. 

delprogrammets 

forretningsbehov 

(tjenester, metadata, 

hændelsesbeskeder, 

opdatering, sikkerhed, 

kommunikation til 

datanavendere). 

Delprogrammet levere 

ikke iht. GD7s behov (fx 

DLS).

Ibrugtagningen 

af 

grunddataprogra

mmets forsinkes 

og/eller lever 

ikke op til scope.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 4 3 4 4 16

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty

regruppe
X X

B2
GD1/2-

sekretariat

GD7s 

implementeringspl

an stemmer ikke 

overens med 

delprogrammets.

GD7 og delprogrammet 

leverer ikke rettidigt 

og/eller i rette til kvalitet 

til hinanden.

Der opstår 

forsinkelse og 

tilbageløb.

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 4 3 4 4 16

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty

regruppe
X



B3
GD1/2-

sekretariat

GD7 

designes/bygges 

ikke fleksibelt nok 

til at kunne 

håndtere 

delprogrammets 

behov 

(funktionalitets-, 

styrings- og 

forvaltningsmæssi

gt) 

Delprogrammets planer 

kan ikke gennemføres 

eller udskydes til senere 

versioner af DAF.

Delprogrammets 

scope og 

gevinstrealiserin

g reduceres.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty

regruppe
X

B4
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for 

samarbejdet med 

GD8 ufuldstændigt 

(mangler på 

indsigt, 

organisering, tid, 

ressourcer mm.)

GD8 leverer ikke iht. 

delprogrammets 

forretningsbehov. 

Delprogrammet levere 

ikke iht. GD8s behov.

Der opstår 

forsinkelse og 

tilbageløb.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 4 3 4 4 16

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programsty

regruppe
X X

B5
GD1/2-

sekretariat

manglende 

overblik

over tids- og

ressourceforbrug

ifm etablering af

Dataleverancespe

c

ifikationer

Projekterne

udfylder ikke DLS

til tiden

Der opstår

forsinkelse

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko

B6 GD1

Ikke rettidig 

adgang til CPR og 

CVR 

data/hændelser 

rettidigt via 

Datafordeleren 

eller anden løsning

forretningskritisk 

element for 

Ejerfortegnelsen 

mangler

Registerudvikling

en forsinkes

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko

B7 GD1

Endelig afklaring af 

Metadata(til 

information og 

navigering på DF) i 

MU 

udstillingsmodel 

sker ikke 

MU 

datamodel/Udstillingsm

odel kan ikke 

færdiggøres.

Forsinkelse
Forretningsmæssige 

forhold
Risiko

B8 GD1

	Sikkerhedsmodel

/FBRS 

Udestående 

vejledning, 

dokumentation, 

kontaktperson og 

efterlyst 

governancemodel

Risiko

B9 GD1

	Uklarhed 

omkring 

specifikation af 

hændelser og 

udstillings-

services, - der for 

MU ligger før de 

generelle 

GD1/GD2 

projekter, da MU 

er en del af 

DL5(geodataregist

re

Risiko

C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer

C1
GD1/2-

sekretariat

Delprogrammets 

budget er ikke 

opdateret ift. 

forsinkelser og nye 

opgaver siden 

forår 2013

Delprogrammets 

budget bliver ikke 

opdateret ift. 

implementeringsplanen 

ved revisionen af 

business casen i foråret 

2015

Væsentlige dele 

af 

delprogrammet 

kan ikke 

gennemføres.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 2 -2 5 5 10

Programbølg

e 1
Ja Nej Projektejerne

Projektejer

ne

Programsty

regruppe
X X

D. Governance



D1
GD1/2-

sekretariat

Manglende 

koordinerede 

operationelle 

implementeringspl

aner for alle 

delprogrammer og 

GDS (især mellem 

GD1 ,GD2, GD7 

og GD8)

Dialogen mellem 

delprogrammer er 

ineffektiv, tidskrævede 

og upræcis. 

Manifesterer sig bl.a. 

som sen 

afklaring/beslutning ift. 

forretningsmæssige 

behov og 

ressourcemæssige 

problemer.

Leverancer 

kommer på 

forkert tidspunkt, 

i en ikke aftalt 

og/eller ringere 

kvalitet.

Projektets 

tilrettelæggelse
Indtraf 5 2 5 5 25 Programbølge 1 Ja Ja GDS/PK/GDB Nej

Programsty

regruppe
X


