
GD2 Ændringslog pr. 16. marts 2015

ID Status*
Dato for 

indlevering
Foreslagsstiller

Baselinet 

dokument, der 

skal ændres 

(version)

Problem Ændringsønske

 Hvilke andre 

projekter/delprogrammer 

påvirkes af ændring - og er 

konsekvens afstemt med dem?

Konsekvens af ændring for 

tidsplan, økonomi, kvalitet samt 

hvilke nye risici ændringen 

medfører

Ændring håndteres 

inden (dato) 

Kommunikation – hvem 

bør informeres om 

ændringen og hvem har 

ansvaret for det

 Forslag til proces for 

håndtering af 

ændringsønsket

Eskaleringsniveau (PL, PF, 

SG, PK, GDB)

Tovholder på 

eskalerings-

proces

Dato for behandling og 

henvisning til 

beslutningssted

dokumentation som 

ændres 

Dato for ændret 

dokumentation & 

initialer på udførende

Gældende version af 

dokumentation efter 

ændring

1 godkendt 14-01-2015 Leif Hernø-GD7

Milepælsplan 

v2.0

Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: 

"Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" 

med frist den 1. januar 2015 er overskrevet

milepælen opdeles i tre delleverancer:                                       

Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der 

indeholder Datamodel, Opdatering og 

Synkronisering (”Data ind i 

datafordeleren”)

Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. 

Tjenestespecifikationer (”Data ud af 

data-fordeleren”) 

Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. hændelser 

og sikkerhed, samt WSDL snit-flader

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang Matriklens 

Udvidelse. 

MU har tilkendegivet, at der ikke 

er obstruerende konsekvenser 

sålænge nye milepæle 

overholdes. 

27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 2.0

2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8

Milepælsplan 

v2.0

Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: 

Modelleringsregler, skabeloner mv. 

fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er 

overskrevet

Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. 

Der udestår afklaring af om leverancen 

indeholder yderligere skabeloner

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang DAGI og Matriklens 

Udvidelse. 

Change management for 

modelregler mm. er ikke fastlagt. 

Leverancen skal følges op ad dette. 

Evalueringen af DAGI's indgåelse af 

DLS inkl. godkendelse af Datamodel 

må lægges til for om leverencen af 

skabeloner er fuldstændig.
27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 2.0

3 godkendt 14-01-2015

Jesper Nørgaard 

Andersen- EF

Milepælsplan 

v2.0

Udsendelse af udbudsmaterialete for EF 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne konsekvenser. 

Den samlede tid til gennemførsel af 

udbud afkortes men PL- EF 

vurderer, at udbudstiden stadig er 

tilstrækkelig, og at milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. 

Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG ALE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 2.0

4 Behandles 04-03-2015 KSK-BBR

Milepælsplan 

v2.0

Udsendelse af udbudsmateriale for BBR 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne konsekvenser. 

Den samlede tid til gennemførsel af 

udbud afkortes men PL - MBBL 

vurderer, at udbudstiden stadig er 

tilstrækkelig, og at milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. 

Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 19.3.2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG ALE
19.3.2015_GD1 

styregruppemøde
Milepælsplan v 2.0

5

Opfordring til 

Anmodning Leif Hernø - GD7

Daf har meddelt at implementering af 

hændelse på DAF først sker 31.12.2015

*Status: Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt

Del 2. udfyldes af programsekretariatetDel 1. Udfyldes af forelsagsstiller


