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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til 
etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med 
”væsentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af fælles grunddata 
gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre 
parter i forhold til etablering af grunddata. 
 
Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan. 

1.2 Produktbaseret planlægning 

Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken 
produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem 
for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte 
produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte 
produkter illustreres i produktflow diagrammer. 

Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for 
frembringelse af produktet – herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. 
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan 
godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. 

Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i 
delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte 
arbejdspakker. 

Arbejdspakker vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader – svarende til de 
forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer 
kun på arbejdspakker relevant for planlægning på delprogramniveau. 
Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.   

1.3 Metode 

1.3.1 Arbejdspakkebeskrivelser 

Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er 
etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige 
projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på 
delprogramniveau.  
 

Arbejdspakkenavn: <Navn/titel på arbejdspakken> 

Nummer: <Entydig identifikation – tildeles af delprogram>  

Ansvarlig: <Organisation – projekt - projektleder> 

Version og dato: <versionsnummer og tilhørende dato> 
Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. 

Status: <Aktuel status – udkast, klar til godkendelse, godkendt> 
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Tidsramme: <Aftale om start- og slutdatoer – herunder tolerancer ift. seneste 
starttidspunkt hhv. færdiggørelsestidspunkt, arbejdspakkens 
forventede varighed m.m.> 

Indhold: <En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udføres i 
arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter> 

Produkt(er): <Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere> 

Afhængigheder: <Identifikation af afhængigheder til andre produkter og 
arbejdspakker> 

Ressourcekrav: <Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen 
organisation/myndighed>  

 

1.4 Proces 

Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med 
afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input 
med beskrivelser i forhold til egne projekter. 
I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder 
(produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum. 
I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles 
milepæle, som der har været arbejdet med. 
Da arbejdspakkerne er en væsentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i 
alle workshop været arbejdet med de forskellige arbejdspakker i større eller mindre omfang. 
 
 Undervejs har der været afholdt følgende workshops: 

 Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013. 
Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende 
hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser 
hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker. 

 Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013. 
Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker – 
herunder sammensætning af arbejdspakker til en samlet plan. 
Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker. 

 Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013. 
På denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim løsninger. Ud fra disse 
blev der identificeret nogle hovedmilepæle, som blev kalenderplaceret ud fra de 
forskellige arbejdspakkebeskrivelser. 

 Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013. 
Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående 
sammenhænge – herunder indarbejdelse af målarkitekturens interim løsninger. 

 Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013. 
Gennemgang og justering af fælles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne 
afleveres til styregruppen. 
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1.5 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

 Kapitel 2 – Arbejdspakker fra delprogrammet. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker på tværs af de enkelte aftalepartnere – dvs. 
arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemføres 
af delprogramsekretariatet. 

 Kapitel 3 – Arbejdspakker fra MBBL. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af MBBL 

 Kapitel 4 – Arbejdspakker fra GST. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af GST 

 Kapitel 5 – Arbejdspakker fra Tinglysningsretten. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af Domstolsstyrelsen. 
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2. Arbejdspakker fra delprogrammet 

2.1 Arbejdspakker 

Under delprogrammet som helhed gennemføres følgende arbejdspakker: 

 Standarder for delprogrammet 

 Grunddata og nuværende ESR 

 Arkitektur for geokodning af bygninger 

 Geokodnings komponenter 

 Etablering af målarkitektur for ejendomsdata 

 Etablering af en implementeringsplan 

 Etablering af en tværgående teststrategi 

 Datavask strategi for ejendomsdataområdet 

 Tværgående test og kvalitetssikring 

 Programstyring 

2.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

2.2.1 Standarder for delprogrammet 

Arbejdspakkenavn: Standarder for delprogrammet 

Nummer: 1.1 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 2 2013 og afsluttes senest uge 16 2013. 
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 
møde i uge 17. 

Indhold: Der udarbejdes et oplæg til standardarder og retningslinjer for  
Services, Metadata, Historik og Nøgler, Dokumentation m.m.  

Oplægges søges behandlet af Grunddata Sekretariatet mhp. at få 
fastlagt fælles standarder/retningslinjer for hele 
grunddataprogrammet. 

Når de fælles standarder/retningslinjer er fastlagt i regi af 
Grunddatasekretariatet indarbejdes disse som arkitekturrammer i 
Delprogrammets målarkitektur samt de enkelte aftalepartneres 
løsningsarkitektur m.m.  

Der skal senest medio marts 2013 være en aftale med 
Grunddatasekretariatet om, hvilke arkitekturrammer og 
standarder der leveres derfra og hvornår. Såfremt de fælles 
standarder ikke kan foreligge senest med udgangen af uge 14 
2013, træffer delprogrammet selv beslutning om hvilke 
standarder delprogrammet forudsætter gældende for den videre 
implementering. 
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Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 
kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 
afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Standarder for delprogrammet 

Afhængigheder:  

2.2.2 Grunddata og nuværende ESR 

Arbejdspakkenavn: Grunddata og nuværende ESR 

Nummer: 1.2 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det 
kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april. 
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 
møde i uge 17. 

Indhold: Der afholdes 2 workshops for indledende afklaringer af hvilke 
registre, der fremover skal indeholde/udstille de oplysninger som i 
dag findes og vedligeholdes i ESR’s registerdel.  

ESR-oplysningerne deles i to grupper: 

1. Oplysninger der er grunddata 
2. Oplysninger der ikke er grunddata, men anvendes i de 

kommunale og/eller statslige skatte- og 
opkrævningssystemer 

Ansvaret for videreførelse af ESR-oplysninger, som tillige er 
grunddata påhviler grunddataforvalterne af Matriklen, BBR og 
Ejerfortegnelsen. ESR-data, som ikke er grunddata, håndteres af 
KL uden for grunddataprogrammet. 

KL/Kombit leverer ajourførte oplysninger om ESR’s dataindhold.  

KL/Kombit leverer oplæg til metode for udredning og fordeling af 
ESR-data. 

Sekretariatet udarbejder en samlet fortegnelse over ESR-data, 
som er grunddata. Fortegnelsen indeholder både ESR’s 
begrebsdefinition og definitionen på det korresponderende 
grunddatabegreb.  

Sekretariatet forestår kvalitetssikring af  fortegnelsen hos samtlige 
aftaleparter. 

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 
kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 
afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Grunddata og nuværende ESR 
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Afhængigheder:  

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 
stiller med 1-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops. 

KL koordinerer og leverer fagpersoner til at bistå med afklaring af 
om ESR’s begreber er indeholdt i grunddatabegreberne. 

 

2.2.3 Arkitektur for geokodning af bygninger 

Arbejdspakkenavn: Arkitektur for geokodning af bygninger 

Nummer: 1.3 

Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013. 

Indhold: Der etableres en metodebeskrivelse som definerer de centrale 
begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med 
dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR 
registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT på 
baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning). 

Produkt(er): Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der 
samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen. 

Afhængigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 og giver 
input til løsningsarkitekturen for BBR 2.0 

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL 
samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og 
produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og 
FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang 
svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart. 

 

2.2.4 Geokodnings komponenter 

Arbejdspakkenavn: Geokodnings komponenter 

Nummer: 6 

Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsættes 
december 2013. 
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Indhold:  Bekendtgørelse om ajourføring af BBR udvides med regler for 
kommunens og evt. ejerens registrering af data om 
bygningens geografiske stedfæstelse i BBR. Bekendtgørelsen 
ledsages af en vejledning i entydig stedfæstelse af bygninger.  

 Der udvikles en it-komponent som indeholder den 
grundlæggende funktionalitet til at understøtte en 
stedfæstelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue. 
Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via 
underleverandører) kan udtrække data til ekstern 
databehandling og geokodning.  

 FOT og BBR 2.0 tilpasses så de kan håndtere den entydige 
relation til hinandens bygningsregistreringer. 

Produkt(er): Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der 
samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen. 

Afhængigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL 
samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og 
produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og 
FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang 
svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart. 

 

2.2.5 Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata 

Arbejdspakkenavn: Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata 

Nummer: 2 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det 
kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april. 
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 
møde i uge 17. 
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Indhold: Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-
sammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert 
af disse områder. 

Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, 
udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig 
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter. 

Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en 
samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over 
hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet 
til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre 
interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop 
med behandling af indkomne kommentarer. 

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 
kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 
afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Målarkitektur for ejendomsdata 

Afhængigheder: Arkitekturafklaringer (arbejdspakke 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) skal være 
afsluttet senest uge 12, således resultater herfra kan nå at blive 
indarbejdet i målarkitekturen. 

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 
stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – 
samlet 11 workshops af max 5 timers varighed 

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de 
enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at 
være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen. 

Omkring begrebsmodel og systemsammenhænge  skal den 
enkelte aftalepartner beskrive begreber, systemer og services  
inden for eget ansvarsområde – estimeret omfang på 40-80 timer 
pr. aftalepartner -  afhængig af antallet af begreber m.m. 

 

2.2.6 Implementeringsplan 

Arbejdspakkenavn: Implementeringsplan 

Nummer: 3 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Januar-april 2013 
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Indhold: Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og  deres afhæn-
gigheder – og efterfølgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer.  

Der gennemføres et antal workshops med deltagelse af forretnings-
ansvarlige fra parterne i GD1.   

Når produkter og arbejdspakker er godkendt vedhæftes disse som bilag 
til en samlet implementeringsplan, som udbygges med et ledel-
sesoverblik over hele planen. 

Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til skriftlig 
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter 
der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne 
kommentarer. 

Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommen-
tarer, hvorefter implementeringsplanen inkl. tilhørende bilag afleveres til 
styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Implementeringsplan med bilag 

Afhængigheder: Delaftale 1 samt foranalyse (10.2a) 

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 
stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – 
samlet 5 workshops af max 5 timers varighed 

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de 
enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at 
være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen. 

Omkring produktbeskrivelser og arbejdspakker  skal den enkelte 
aftalepartner beskrive disse  inden for eget ansvarsområde – 
estimeret omfang på 10-40 timer pr. aftalepartner -  afhængig af 
antallet af produkter og arbejdspakker 

 

2.2.7 Udarbejdelse af en tværgående teststrategi 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af en tværgående teststrategi 

Nummer: 4 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 11 og færdig i uge 24 
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Indhold:  Overblik over tests, der er nødvendige for at kvalitetssikre de 

tværgående sammenhænge mellem produkter og andre 

projektleverancer jf. den fælles implementeringsplan.  

 Principper for tværgående test og kvalitetssikring 

 Grundlag for etablering af sammenhængende testmiljøer 

mellem de forskellige systemer (Matrikel, Tingbog, 

Ejerfortegnelse, BBR m.fl.).  

 Krav til testdata og kvalitetssikring heraf. 

 Redegørelse for organisering, ansvarsfordeling og 

rollefordeling, der skal være for test og kvalitetssikring i 

programmet. 

 Opstilling af ressourcer og økonomi, der vil være forbundet 

med at gennemføre programmets test og kvalitetssikring. 

 Risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af tværgående 

test og kvalitetssikring 

 Overvejelser om kommunikation om test og kvalitetssikring 

Produkt(er): Teststrategi, som del af implementeringsplan. 

Afhængigheder: Rollefordeling mellem projekter og program ift. test skal afklares. 
Overvejelser om  test skal derfor være påbegyndt i projekterne  

 

2.2.8 Datavask  strategi for ejendomsområdet 

Arbejdspakkenavn: Datavask  strategi for ejendomsområdet 

Nummer: 5 

Ansvarlig: GST / Programsekretariat 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Start medio marts, - med afklaring mellem Datavask interessenter 
(Tinglysningsretten, KL(ESR) og (Matrikel)) om hvilket ambitions 
niveau der indledningsvis kan opnås enighed om. – (Af hensyn til 
tidlig program rapportering) og som initialt input 
Datavaskstrategi. 

Ultimo april, - på grundlag af første resultater fra Pilot Datavask og 
dialog/forhandling mellem Interessenterne (Tinglysningsretten, 
KL(ESR) og GST), påbegynde formulering af en fælles Datavask 
strategi for Ejendomsområdet (Delprogram-1) 

En færdig Datavaskstrategi forventes færdig 1. juni 2013) 

En mulighed for en leverance/notat vedrørende input til 
Implementeringsplan kan evt. være klar medio/ultimo april 2013. 
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Indhold: På baggrund af kommissorium for Datavask strategi: 

 I samarbejde og dialog med repræsentanter fra 
Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt. 
repræsentanter finanssektoren) at opnå enighed om rammer 
og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fælles 
strategi for datamigrering og konsolidering i 
Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)" 

 Strategi for datamigrering og konsolidering 

 Klar ansvarsfordeling vedrørende rolle og aktiviteter mellem 
involverede parter, i forbindelse med Datavask. 

Produkt(er): Strategi for Datavask / Datamigrering i Delprogram-1 

Afhængigheder: Pilot Datavask i GST er afsluttet, eller så langt i arbejdet at 
kvalificerede informationer vedrørende: hvilke ”fejl typer” der 
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register 
(Tingbog, ESR, Matrikel), at der kan afgives holdbare estimater, 
samt ressourcekrav. 

Ressourcekrav: Domstolsstyrelsen, KL, SKAT og MBBL deltager i nødvendigt 
omfang til formulering, kommentering og afklaring. 

GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, 
rapportering og styring. 

 

2.2.9 Programstyring 

Arbejdspakkenavn: Programstyring 

Nummer: 7 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter primo 20133 og slutter ultimo 2016, når paralleldrift 
afsluttes. 

Indhold: Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en 
løbende programstyring – forankret i projektlederforum med 
støtte fra sekretariatet.  
Der er her både tale om programstyring af projekter og 
fremdriften i disse og af målarkitekturen og evt. ændringsønsker 
til denne 

Produkt(er): Programstyringsdokument, Implementeringsplan (produkt #3) og 
Målarkitektur (produkt # 2). 
Derudover en række programstyringsdokumenter såsom 
kommunikationsplan, risikolog, beslutningslog m.fl. 
Kun implementeringsplan (produkt #3) og Målarkitektur (produkt 
#2) er beskrevet i bilag B. For de øvrige dokumenter henvises til 
programsekretariatet og dertil knyttede skabeloner og værktøjer. 
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Afhængigheder: Programstyringsdokument (de overordnede styringsrammer). 
Implementeringsplan (styringsgrundlag fra ultimo april 2013) 
Målarkitektur (arkitekturstyringsgrundlag fra ultimo april 2013) 

Ressourcekrav: Ressourcer til programsekretariat (MBBL) samt til det løbende 
arbejde i projektlederforum (de enkelte aftalepartnere). 

 

2.2.10 Tværgående test og kvalitetssikring 

Arbejdspakkenavn: Tværgående test og kvalitetssikring 

Nummer: 8 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter april 2015 og afsluttes ultimo 2016,  

Indhold: Udover test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter 
gennemfører som en del af deres projektforløb, vil der være 
behov for nogle nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets 
side. Det drejer sig om: 

 Implementeringsplan og målarkitektur 

 Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. 
sammenhæng til den fælles målarkitektur. 

 Kravspecifikationer – herunder de tilhørende use cases. 

 Modtagne leverandørtilbud – specielt såfremt disse giver 
økonomiske eller tidsmæssige udfordringer for programmet. 

 Driftsklare systemer – herunder dokumentation for 
gennemførte test. 

 Tværgående test inden idriftsættelser. 

 Test og stikprøver under paralleldrift (afklares ifb. 
teststrategien). 

Produkt(er): Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi. 

Afhængigheder: Tværgående teststrategi (produkt #4) 

Ressourcekrav: Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi. 
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3. Arbejdspakker fra MBBL 

3.1 Arbejdspakker 

Under MBBL’s ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

 Etablering af en løsningsarkitektur for BBR version 2.0 

 Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

 Udbud af BBR version 2.0 

 Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0 

 Udvikling af en driftsklar BBR 2.0 

 Idriftsættelse af BBR 2.0 

 Udvikling af driftsklar BBR services 

 Idriftsættelse af BBR services 

 Revision af lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR 

 Implementering af BFE i BBR 
 

3.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

3.2.1 Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0 

Nummer: 11.1 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 19, 2013 når målarkitekturen for GD 1 foreligger. 
Færdig ultimo august, 2013 

Indhold: Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for 
løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR 
version 2.0 it-løsningen gennem: 

 De interne processer – ”processer set indefra”. 
Fokus er på de interne processer til understøttelse af de 
processer, som i målarkitekturen er beskrevet som ”processer 
set udefra”. 

 Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af 
forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for BBR BoB 
version 2.0 - inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold. 

 Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de 
enkelte services på et ikke-teknisk niveau. 

 Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. 

Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for 
løsningen. 

Produkt(er): 11.1 Løsningsarkitektur for BBR 2.0 
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Afhængigheder: Målarkitekturen for GD1 skal foreligge 

Løsningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge 

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet 
som helhed skal foreligge. 

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

 

3.2.2 Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

Nummer: 11.2 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo august når løsningsarkitekturen for BBR 2.0 
foreligger. Færdig i januar 2014 hvor udbuddet kan igangsættes 

Indhold: Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en 
kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af 
version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem.  

Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i 
forbindelse med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen samt 
øvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet. 
Data modellen skal bygge på informationsmodellen fra 
løsningsarkitekturen.  

Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandør udarbejder 
et løsningsdesign som en tidlig leverance. 

Produkt(er): 11.2 Udbudsmateriale til BBR 2.0 

Afhængigheder: Løsningsarkitekturen for BBR 2.0 skal foreligge 

BBR 1.6 skal være idriftsat med en løs kobling imellem klienten og 
databasen, inden udbudsmaterialet kan blive endeligt færdiggjort, 
således at det er muligt at sætte databasen i udbud uden klienten 

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

Kombit er ansvarlig for den konkrete udarbejdelse af 
udbudsmateriale  

 

3.2.3 Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Løsningsdesign til BBR 2.0 

Nummer: 11.3 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 
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Tidsramme: Starter ultimo juni 2014 når der efter et udbud er indgået en 
kontrakt med en leverandør. Færdig primo august 2014. 

Indhold: - Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af 
eksterne snitflader og de interne 
strukturer/komponenter, som systemet opbygges af. 

- Specifikation af grunddata databasetabeler. 
- Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient 

m.fl. 
- Identifikation af krav til eksterne services både via 

datafordeler og andre services. 
- Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer – 

eksempelvis sikkerhedsmodel. 

Produkt(er): 11.3 Løsningsdesign for BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om 
udvikling af BBR version 2.0.  

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmaterialet  

 

3.2.4 Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0 

Nummer: 11.4 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo maj 2014 når der er indgået en kontrakt med en 
leverandør. Færdig ultimo maj 2015 

Indhold: Udviklingen af BBR version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet 
skal gennemføres  

Produkt(er): 11.4 Driftsklar BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om 
udvikling af BBR version 2.0.  

Ressourcekrav:   

 

3.2.5 Idriftsættelse af BBR version 2.0 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse  af BBR version 2.0 

Nummer: 11.5 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 
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Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 når udviklingen af BBR version 2.0 er 
færdig slutter ultimo september 2015.  

Indhold: Den driftsklare BBR version 2.0 testes og data konverteres til ny 
datamodel 

Produkt(er): 11.5 Idriftsat BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være udviklet en driftsklar BBR version 2.0.  

Matrikel services skal være idriftsat 

Regler og vejledninger til kommunerne skal foreligge  

Ressourcekrav:   

 

3.2.6 Udvikling af driftsklare BBR services 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklare BBR services 

Nummer: 12.1 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter primo august 2014 når løsningsdesignet foreligger. Færdig 
i ultimo maj 2015 

Indhold: - BBR grunddatatabeller etableret via datafordeler. 
- Services til udstilling af grunddata udviklet og testet. 
- Services dokumenteret i henhold til 

grunddataprogrammets standard herfor. 
- Services er gjort tilgængelige i datafordelerens 

servicekatalog med dertil hørende WSDL filer m.m. 

Produkt(er): 12.1 Driftsklar BBR services 

Afhængigheder: Der skal være udarbejdet et løsningsdesign for BBR version 2.0.  

Krav for datafordeleren skal foreligge  

Ressourcekrav:   

 

3.2.7 Idriftsættelse af BBR services 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse af BBR services 

Nummer: 12.2 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 færdig ultimo september 2015 

Indhold: Der åbnes for anvendelse af services i datafordelerens  
produktionsmiljø, således at disse kan benyttes af de forskellige 
anvendere. 
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Produkt(er): 12.2 Idriftsat BBR services 

Afhængigheder: Datafordeleren skal være klar til de nye services  

De nye services skal være udviklet 

Ressourcekrav:   

 

3.2.8 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR 

Arbejdspakkenavn: Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR 

Nummer: 13 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen 
igangsættes færdig ultimo september 2015 

Indhold: Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes 
betydning for lovgivning og regler på BBR området, med henblik 
på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger.  

Produkt(er): 13 Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR 

Afhængigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles 
gennem hele forløbet.  

Ressourcekrav:   

 

3.2.9 Implementering af BFE i BBR 

Arbejdspakkenavn: Implementering af BFE i BBR 

Nummer: 14 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Idriftsættes sammen med Matrikel – maj 2015. 

Indhold: Entiteterne i BBR skal have knyttet BFE nummeret til sig. Med 
ejendomsnummeret som nøgle skal BFE numrene fra ESR 
overføres til BBR.  

Produkt(er): 14 Implementering af BFE i BBR 

Afhængigheder: BBR er udvidet med felter samt logikker til at kunne tage i mod 
BFE nummeret fra ESR. 

BBR er udvidet med begrebet Samlet enhed 

BBR har opretholdt sin eksisterende kobling til ESR.   

Ressourcekrav:   
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4. Arbejdspakker fra GST 

4.1 Arbejdspakker 

Under GST ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

 Matrikel løsningsarkitektur 

 Datavask – pilot i GST 

 Datavask – Matrikel  idriftsat 

 Matrikel Indberetning Driftsklar 

 Matrikel Godkendelse Driftsklar 

 Matrikel Ny miniMAKS Driftsklar 

 Ny Matrikel idriftsat 

 Matrikelservices 

 Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

 Ny Matrikel idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0) 

4.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

4.2.1 Matrikel løsningsarkitektur 

Arbejdspakkenavn: Matrikel løsningsarkitektur 

Nummer: 21.1 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Starter medio juni 2013. Forventes at kunne etableres 
ultimo august. 

Indhold: Med udgangspunkt i den fastlagte målarkitektur for 
ejendomsdata fastlægges en løsningsarkitektur for 
Matriklen. 

Produkt(er): Matrikel løsningsarkitektur 

Afhængigheder: Arbejdspakke 2 – Etablering af målarkitektur for 
ejendomsdata skal være fastlagt. 

Ressourcekrav: GST udarbejder (kompetencer/roller: Forretning, it og 
datamodellering). KL og PLF inddrages. Relevante 
aftaleparter kommenterer. 
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4.2.2 Datavask – pilot i GST 

Arbejdspakkenavn: Datavask – pilot I GST 

Nummer: 21.2 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Pilot indledningsvis planlagt til start 11. februar 2013, med 
forventet afslutning primo april 2013. 

 

Nuværende forventning, - start(et) ultimo marts 2013. 

 

Forventer at kunne give kvalificeret input til programmets 
Datavask strategi, samt Datavask estimater medio april 2013.  

 

Datavask Pilot forventes afsluttet ultimo maj 2013. 

Indhold: På baggrund af kommissorium for Pilot Datavask i GST: 

 

Fremskaffe egnede landsdækkende udtræk af Tingbog og ESR 

 

Gennemføre den nødvendige udredning og afklaring for at der kan 
fastlægges: 

 Analyse af udtræk fra Tingbog og ESR, med henblik på at 
etablere en kvalificeret vurdering af hvilke ”fejl typer” der 
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. 
register (Tingbog, ESR, Matrikel), samt overveje & forhandle 
forslag til ambitionsniveau, for hvad der skal rettes i de enkelte 
registre. 

 Estimering af Datavask aktiviteter i GST, - samt i Program, 
herunder nødvendig ressource behov. 

 Indledningsvist udkast til indhold for Kravspecifikation for 
datavask i GST 

 Danne grundlag for udfærdigelse af Programmets 
Datavaskstrategi 

Produkt(er): Analyse resultat som input til Program & Matrikel datavask strategi 

Afhængigheder: Modtagelse af de nødvendige landsdækkende udtræk fra Tingbog 
og ESR. (evt. hvis nødvendigt OIS version af ESR, med manglende 
tinglyste fordelingstal)), samt ressourcekrav nævnt nedenfor. 

Ressourcekrav: Domstolsstyrelsen og KL deltager i pilotprojekt. SKAT og MBBL 
deltager i nødvendigt omfang til kommentering og afklaring. 

GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, 
rapportering og styring. 
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4.2.3 Datavask – Matrikel Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Datavask – Matrikel idriftsat / gennemførsel 

Nummer: 21.3 / 21.7 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker / Niels Peter Jensen 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Skal formentlig i udbud. 

Starter uge 31 (kan principielt set starte tidligere, men pga. af 
ferie starter det reelt først her). 

Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale: 3 
måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 4 måneder. 

Gennemførsel af datavask: 10-12 måneder. 

Afsluttet primo 2015. 

Indhold: Der udarbejdes en endelig kravspecifikation, og afhængig af 
udbudsstrategien forberedes og gennemføres der en 
udbudsforretning. Leverandør vælges, kontrakt indgås og løbende 
leverandørstyring håndteres. 

Produkt(er): 21.3 - Kravspecifikation for datavask. 

21.3 - Udbudsmateriale for datavask. 

21.7 Matrikel datavask idriftsat 

Afhængigheder: Godkendt strategi for datamigrering og – konsolidering, herunder 
gennemført pilotprojekt. 

Afhængig af at Datavask Pilot og Strategi er færdiggjort, samt at et 
ambitionsniveau for datavask er defineret. 

Ressourcekrav: GST, KL og DSST/Tinglysningsretten stiller med de nødvendige 
ressourcer iht. strategi for datavask og 
kravspecificering/udbudsmateriale. 

 

Nødvendigt Datavask IT-miljø, samt Analyse-team via udbud, og 
relevante støtte ressourcer i GST. 

 

Yderligere har det indledningsvis været forventningen at selve 
den fysiske dataopretning sker i de specifikke Dataregistre, - 
hvilken medfører oprettelses ressourcer til  Tingbog, ESR og 
Matrikel. – Dette er pt udfordret. 
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4.2.4 Matrikel Indberetning -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Matrikel Indberetning -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen 
af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

 

Kravspecifikation og Udbud 

Kravspecifikation: 4,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 
måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 
Min. 4 måneder. 

Afsluttet ultimo april 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned 

Afsluttet ultimo maj 2014 

 

Udvikling og test 4-5 måneder 

Afsluttet oktober 2014. 

 

Indhold: Udvikling af en indberetningsgrænseflade for Landinspektører, der 
kan imødekomme alle krav til indberetning til en udvidet Matrikel 
inklusiv præmatrikel. 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

 21.4.1 Matr. Indberetning Kspec / Udbud 

 21.5.1 Matr. Indberetning Løsningsdesign 

 21.6.1 Matr. Indberetning Driftsklar 

 

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt og BBR 2.0 løsningsdesign 
omkring adgang for landinspektører / Uajourførings services er 
klar.  

Ressourcekrav: GST, PLF, eventuel leverandør (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.5 Matrikel Godkendelse -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Matrikel Godkendelse -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen 
af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

 

Kravspecifikation og Udbud 

Kravspecifikation: 4,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 
måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 
Min. 4 måneder. 

Afsluttet ultimo april 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned 

Afsluttet ultimo maj 2014 

 

Udvikling og test 4-5 måneder 

Afsluttet 0ktober 2014 

 

Indhold: Udvikling af en formaliseret grænseflade til håndtering af hørings- 
og myndighedsgodkendelse i præmatrikel 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

 21.4.2 Matr. Godkendelse Kspec / Udbud 

 21.5.2 Matr. Godkendelse Løsningsdesign 

 21.6.2 Matr. Godkendelse Driftsklar 

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt 

Ressourcekrav: GST, PLF, KL, Evt. leverandør, (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.6 Ny miniMAKS -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Ny miniMAKS -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte medio juni 2013 (afhængig af afviklingen 
af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. udbud – dog ikke endeligt afklaret  

 

Kravspecifikation og Udbud: 

Kravspecifikation: 5,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 
måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 
Min. 4 måneder. 

Afsluttet juni 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1,5 måneder 

Afsluttet august 2014. 

 

Udvikling, test, systemtest(inkl. Indberetning & Godkendelse) 7 
måneder. 

Afsluttet marts 2015. 

Indhold: Matriklens udvidelse inklusiv præmatrikel med BFE nummer og 
tilretning af miniMAKS og Matrikel register til at håndtere og 
indeholde Bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder. 

Afsluttes med en sammenhængs- & Systemtest af både Ny 
miniMAKS, Indberetning og Godkendelse(Myndigheds-) 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

 21.4.3 Matr. Ny miniMAKS Kspec / Udbud 

 21.5.3 Matr. Ny miniMAKS Løsningsdesign 

 21.6.3 Matr. Nu miniMAKS Driftsklar  

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt 

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, (ext. QA 
Ressourcer?) 
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4.2.7 Matriklen Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat 

Nummer: 21.8 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS: 

 

Start af idriftsættelse marts 2015 

 

Udannelse / træning / information (parallel aktivitet startet medio 
2014) 

 

Final test med eksterne grænseflader og datafordeler / 
Matrikelservices 1 måned. 

 

Koordineret Load af vaskede Data og implementering 0,5 måned 

 

Ny matrikel i drift april/maj 2015  

  

Indhold: Efter udvikling og test af de involverede pakker, skal der ske en 
samlet koordineret Systemtest med/mod alle eksterne 
grænseflader. 

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat 

Bliver idriftsat med den begrænsning at funktionaliteten for 
landinspektører til at bruge ajourførings services fra BBR 2.0 – først 
åbnes når BBR 2.0 er idriftsat. 

22.2 Matrikel Services Idriftsat 

Afhængigheder: 21.6 Matrikel Driftsklar (Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS 
er driftsklar) 

21.7 Datavask driftsklar & idriftsat afsluttet 

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Tinglysningsretten, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, 
driftsoperatører, (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.8 Matrikelservices 

Arbejdspakkenavn: Matrikelservices 

Nummer: 22 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Af hensyn til koordinering med udvikling af Datafordeleren skal 
services først være klar til implementering i 2015  

Indhold: Forventes at starte marts 2014. 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

Kravspecifikation: 1,5 måneder 

Afsluttet maj 2014. 

Udbudsforretning 5 måneder 

Afsluttet oktober 2014. 

Udvikling, test 5 måneder 

Afsluttet februar 2015. 

Produkt(er): 22.1 Matrikel Services Driftsklar 

Afhængigheder: Kravspecificering af Indberetning, Godkendelse og Ny miniMAKS 
skal foreligge. 

Fælles datamodel og Løsningsdesign for Datafordeler er færdig 

Ressourcekrav: GST projekt og forretningsressourcer med kendskab til OIS og 
datafordeler, - samt evt. partnere i delprogrammet ifbm. Fælles 
services. 
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4.2.9 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til Ny Matrikel 

Arbejdspakkenavn: Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

Nummer: 23 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen 
igangsættes. 

Skal være afsluttet Q1 – 2015, - før idriftsættelse af Ny Matrikel. 

Indhold: Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes 
betydning for lovgivning og regler på Matrikel området, med 
henblik på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger.  

Produkt(er): 13. Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

Afhængigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles 
gennem hele forløbet.  

Ressourcekrav:  Jurister og ledelse i GST 

 

4.2.10 Matriklen Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0) 

Nummer: 21.8 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Idriftsættelse / åbning af ajourførings services fra BBR 2.0 

 

Startes når BBR 2.0 er Idriftsat (forventes september 2015) 

 

Forventes afsluttet oktober 2015 

Indhold: Den tilbageholdte funktionalitet for landinspektørers brug af  
BBR 2.0 services idriftsættes. 

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat 

Afhængigheder: 21.8 Matrikel Idriftsat,  

11.5 BBR 2.0 idriftsat 

Ressourcekrav: GST, MBBL, PLF, Evt. leverandør, driftsoperatører 
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5. Arbejdspakker fra Tinglysningsretten 

5.1 Arbejdspakker 

Under Tinglysningsrettens ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

 Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen. 

 Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse. 

 Kravspecificering og leverandørkontrakt. 

 Udarbejdelse af løsningsdesign for Ejerfortegnelse. 

 Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse. 

 Idriftsættelse af Ejerfortegnelse. 

 Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen. 

 Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen. 

 Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer. 

 Idriftsættelse af Tingbog med BFE-nummer. 

 Revision af lovgivning, regler og vejledninger. 

5.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

5.2.1 Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.1 

Ansvarlig: MBBL er ansvarlig ift. udarbejdelse af løsningsarkitektur. 
Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage 
ansvaret for løsningsarkitekturen ift. den videre proces. 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter primo juni 2013.  
Færdig ultimo august 2013 (milepæl 3) 

Indhold: Gennemgang af eksisterende løsningsarkitektur i Tingbogen med 
henblik på identifikation af genbrugsmuligheder, snitflader m.m. 

Beskrivelse af udkast til løsningsarkitektur som bearbejdes i 
samarbejde med relevante interessenter. 

Yderligere 1-2 iterationer inden en løsningsarkitektur i version 0.8 
sendes til skriftlig kvalitetssikring og en version 0.9 til endelig 
godkendelse. 

Produkt(er): 31.1 Ejerfortegnelse - Løsningsarkitektur 

Afhængigheder: Målarkitekturen for GD1 skal foreligge 

Løsningsarkitekturen for Matriklen skal – ift. snitflader til 
Ejerfortegnelse og Tingbog – foreligge. 

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet 
som helhed skal foreligge. 
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Ressourcekrav: KL, SKAT og TLR inddrages undervejs i arbejdet. 

Nuværende leverandør af eTL (CSC) skal udlevere eksisterende 
arkitekturdokumentation i relation til hovedkomponenter, 
snitflader etc. i den nuværende løsning. 

Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring. 

5.2.2 Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.2 

Ansvarlig: MBBL er ansvarlig ift. indsamling og dokumentation af 
forretningskrav. 
Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage 
ansvaret for forretningskrav ift. den videre proces. 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: September 2013 til november 2013. 

Indhold: Indsamling og dokumentation af forretningsmæssige krav til 
Ejerfortegnelsen inkl. udstillede services. 

Produkt(er): 31.2 Ejerfortegnelse – Forretningsmæssige krav 

Afhængigheder: Løsningsarkitektur definerer scope for indsamling af krav. 

Ressourcekrav: KL, SKAT og TLR inddrages omkring indsamling og kvalitetssikring 
af forretningskrav. 

5.2.3 Kravspecificering og indgåelse af kontrakt 

Arbejdspakkenavn: Kravspecificering og indgåelse af kontrakt. 

Nummer: 31.3 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: September 2013 til juli 2014 

Indhold: Består af følgende hovedfaser: 

1. Udbygning af forretningskrav med øvrige krav i henhold til 
Tinglysningsrettens standardskabelon ift. leverandøren. 

2. Udarbejdelse/tilpasning af øvrige bilag ift. anskaffelse/udbud i 
relation til anskaffelse af løsning. 

3. Gennemførelse af en anskaffelses/udbudsproces i relation til 
anskaffelse af løsning. Forventes at være en del af et nyt 
udbud i relation til elektronisk tinglysning. 

4. Indgåelse af kontrakt med leverandør. 

Produkt(er): 31.3 Ejerfortegnelse - Kravspecifikation 
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Afhængigheder: Såfremt Tingbogen/Ejerfortegnelsen skal underkastes et udbud, 
vil der være afhængigheder hertil – formentlig vil Ejerfortegnelsen 
indgå som en option i dette udbud. 

Ressourcekrav: KL, SKAT og MBBL inddrages ifb. kvalitetssikring. 

5.2.4 Udarbejdelse af løsningsdesign til Ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af løsningsdesign til Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.4 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: August 2014 til november 2014. 

Indhold: Leverandør udarbejder løsnings- design for Ejerfortegnelsen. 

Omfatter specifikation af services og snitflader, løsningens data 
samt andre løsningsmæssige rammer og betingelser. 

Produkt(er): 31.4 Ejerfortegnelse - Løsningsdesign 

Afhængigheder: Udviklingsleverandør valgt og kontrakt indgået. 

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum. 

5.2.5 Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse  

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.5 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starten når kontrakt med leverandør indgået. 

Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015) 

Indhold: Udvikling af Ejerfortegnelse. 

Omfatter udvikling og test af løsningen – herunder test ift. 
brugere, snitflader m.m. samt test af import af ejeroplysninger fra 
ESR. 

Produkt(er): 31.5 Ejerfortegnelse - Driftsklar 

Afhængigheder: Skal anvende Matrikel services via datafordeler. 

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af og projektlederforum. 

5.2.6 Idriftsættelse af Ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse af Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.6 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 
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Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 9 (25.9.2015) 

Indhold: Idriftsættelse af Ejerfortegnelse inkl. import af ejeroplysninger fra 
ESR. 

Produkt(er): 31.6 Ejerfortegnelse – Import af data 

31.7 Ejerfortegnelse - Idriftsat 

Afhængigheder: Matrikel services udstillet via datafordeler skal være idriftsat. 

Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i 
ejendomsprogrammet. 

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum. 

5.2.7 Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen 

Nummer: 32.1 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starten når kontrakt med leverandør indgået. 

Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015). 

Indhold: Ejerfortegnelse tabeller etableres som grunddatatabeller via 
datafordeler. 

Udstillingsservices specificeres, udvikles og testes. 

Produkt(er): 32.1 Ejerfortegnelse – Udstillingsservices driftsklar 

Afhængigheder: Løsningsdesign skal være godkendt. 

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum. 

5.2.8 Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen 

Nummer: 31.2 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 9 (25.9.2015) 
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Indhold: Services dokumenteres i henhold til grunddataprogrammets 
standard herfor. 

Services gøres tilgængelige i datafordelerens servicekatalog med 
dertil hørende WSDL filer m.m. 

Der åbnes for anvendelse af services i datafordelerens  
produktionsmiljø, således at disse kan benyttes af de forskellige 
anvendere. 

Produkt(er): 31.2 Ejerfortegnelse – Udviklingsservices idriftsat  

Afhængigheder: Datafordeleren skal være klar til de nye services  

Ejerfortegnelse services skal være driftsklare. 

Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i 
ejendomsprogrammet. 

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum. 

5.2.9 Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer 

Arbejdspakkenavn: Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer 

Nummer: 33.1 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 7 (20.3.2015) 

Indhold: Udbygning af Tingbogen med ejendomsreference (BFE nummer) 
inkl. test af import af BFE-numre. 

Produkt(er): 33.1 Tingbor med BFE driftsklar 

Afhængigheder: Løsningsdesign skal være godkendt. 

Ressourcekrav: Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring. 

5.2.10 Idriftsættelse af Tingbog med BFE-nummer 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af x 

Nummer: 31.3 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 (22.5.2015). 

Indhold: Idriftsættelse af Tingbog med BFE referencer. 

Produkt(er): 33.2 Tingbog med BFE – Import af data 

33.3 Tingbog med BFE - Idriftsat 

Afhængigheder: Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i 
ejendomsprogrammet. 

Ressourcekrav: Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring. 
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5.2.11 Revision af lovgivning, regler og vejledninger 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af x 

Nummer: 31.x 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter juni 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen 
igangsættes. 

Færdig inden idriftsættelse – milepæl 9 25.9.2013. 

Indhold: Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes 
betydning for lovgivning og regler på området, med henblik på at 
afdække områder hvor der skal ske tilpasninger.  

Produkt(er): 34 Lovgivning, regler og vejledning 

Afhængigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles 
gennem hele forløbet.  

Ressourcekrav: Programsekretariatet 
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6. Arbejdspakker fra KL/KOMBIT 

6.1 KL/KOMBIT - Arbejdspakker 

KL/KOMBIT har ansvaret en række produkter frembragt gennem følgende arbejdspakker: 

 Klargøring af ESR til BFE-nummer 

 Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse 

 Overgang til ny ejerfortegnelse 

 Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient 

 Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient 

 Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v. 
 
Derudover er der i KL/KOMBIT regi defineret en række arbejdspakker, som drejer sig om 
aftaler samt KLs, KOMBITs og/eller kommunal deltagelse i andre arbejdspakker. 
Disse arbejdspakker er samlet i afsnit ”Øvrige arbejdspakker”.  

6.2 Arbejdspakker til KL/KOMBIT produkter 

6.2.1 Klargøring af ESR til BFE-nummer 

Arbejdspakkenavn: Klargøring af ESR til BFE-nummer 

Nummer: 51.1 

Ansvarlig: KOMBIT  

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Startes juni 2013.  

Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 7  

Indhold: Den specifikke klargøring af ESR aftales og gennemføres. 

Det aftales, hvorledes BFE-nummer implementeres i ESR’s 
registerstruktur. KMD informeres om tilrettelæggelsen af 
datavasken i interim løsningerne. Det aftales, hvorledes de 
vaskede data indlæses i ESR. 

KMD tilpasser ESR, så BFE-nummer (m.v.) kan indlæses i ESR. 

Produkt(er): Produkt 51.1 – ESR udbygget med BFE-nummer 

Afhængigheder: Matrikel og udstilling af matrikelservices i datafordeleren skal 
implementeres i sammenhæng med denne arbejdspakke.  

Ressourcekrav: KOMBIT, GST og KMD. 

6.2.2 Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Klargøring af ESR til ny ejerfortegnelse 

Nummer: 51.2 

Ansvarlig: KL, KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 
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Status: Udkast 

Tidsramme: Startes formentlig primo 2015.  

Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8  

Indhold: Specifikation af hvilke data der skal indlæses fra ESR i 
ejerfortegnelsen hhv. importeres i KMD ESR fra ejerfortegnelsen. 

Udvikling og test af disse udtræk. 

Tilpasning af KMD ESR således ejer- og administrator oplysninger 
importeres fra ejerfortegnelsen og kun vises i ESR. Mulighed for at 
kunne opdatere disse data i ESR blændes af.  

Produkt(er): Produkt 51.2 – KMD ESR klargjort til ny ejerfortegnelse 

Afhængigheder: Driftsklar ejerfortegnelse. 

Ressourcekrav: TLR, KL,  KOMBIT 

6.2.3 Overgang til ny ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Overgang til ny ejerfortegnelse 

Nummer: 51.3 

Ansvarlig: KL, KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal idriftsættes ifb. implementeringsplanens milepæl 9 

Indhold: Idriftsættelse af KMD ESR tilpasset den nye ejerfortegnelse inkl. 
konvertering af data. 

Produkt(er): Produkt 51.3 – KMD ESR overgang til ny ejerfortegnelse 

Afhængigheder: Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i 
ejendomsprogrammet. 

Ressourcekrav: TLR, KL,  KOMBIT 

Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring. 

6.2.4 Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient  

Nummer: 52.1 

Ansvarlig: KL/KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal være klar til implementeringsplanens milepæl 8 

Indhold: BBR 2.0 kommuneklienten udvikles i henhold til KOMBIT’s 
udviklingsmetoder.  

Arbejdet er forankret i KOMBIT og det tilrettelægges således som 
KOMBIT tilrettelægger arbejdet med løsningsarkitektur og 
kravspecifikation i samarbejde med kommunerne. 
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Produkt(er): Produkt 52.1 – Driftsklar BBR 2.0 klient 

Afhængigheder: BBR 1.6 implementeret. 

MBBL-KL/KOMBIT forståelsespapir og kontrakt færdiggjort 

Ressourcekrav: KOMBIT, kommunerne, KL 

KL medvirker på styregruppeniveau. 

6.2.5 Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient  

Nummer: 52.2 

Ansvarlig: KL/KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Skal idriftsættes ifb. implementeringsplanens milepæl 9 

Indhold: Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient samtidigt med at BBR 2.0 
idriftsættes.   

Produkt(er): Produkt 52.2 – Idriftsat BBR 2.0 klient. 

Afhængigheder: Idriftsat BBR 2.0 

Kræver en succesfuld gennemført tværgående test i 
ejendomsprogrammet. 

Ressourcekrav: KOMBIT, kommunerne, KL 

Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring. 

6.2.6 Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v. 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af nye systemer til opkrævning af ejendomsskat m.v. 

Nummer: 53 

Ansvarlig: KL, KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: 2014-2015 

Indhold: Udvikling af nye systemer til opkrævning af grundskyld m.v.  

KOMBIT kravspecificerer de nye opkrævningsfunktioner,   således 
at de trækker på services, der udstiller ejendomsdata på 
datafordeleren. KOMBIT aftaler det specifikke indhold af disse 
services med MBBL, GST, TLR og SKAT.  

KOMBIT gennemfører udbud og idriftsætter 
opkrævningssystemerne ultimo 2015. 

Produkt(er): Produkt 53.1 - Kommunal beregning og opkrævning af 
ejendomsskat. 

Produkt 53.2- Kommunal beregning og opkrævning af 
ejendomsbidrag. 

Produkt 53.3- Leje/administration af kommunal e ejendomme. 
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Afhængigheder: Ejendomsgrunddata udstillet gennem datafordeler. 

Ressourcekrav: KL, KOMBIT, SKAT, kommunerne 

 

6.3 Øvrige arbejdspakker 

6.3.1 Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016 

Arbejdspakkenavn: Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016  

Nummer: 54.1 

Ansvarlig: KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Startes 010613 – afsluttes 010713 

Indhold: KOMBIT aftaler overordnede rammer for samarbejdet med KMD 
angående ESR i perioden 2013-2016.  

KOMBIT indgår en aftale med KMD om aktiviteterne i aftalepakken 
vedrørende ejendomsområdet, og det aftales, hvem der er 
ansvarlig for KOMBIT og KMD aktiviteter gennem projektet. 

KOMBIT søger – som supplement til de bilaterale afklaringer og 
aftaler - at sikre sammenhæng og kontinuitet i samspillet mellem 
KMD og KOMBIT, GST, MBBL, TLR og SKAT.  

Den overordnede aftale udpeger de aktiviteter, der beskrives i 
aftale pakkerne nedenfor.  

De specifikke aftaler indgås efterfølgende med relevante parter. 
Disse aftaler tilrettelægges således, at KMD er i stand til at afgive 
tilbud på de udviklingsopgaver, som udbydes inden for rammerne 
af delaftalen. 

Produkt(er):  

Afhængigheder: Målarkitektur godkendt  

Ressourcekrav: KOMBIT og KMD, KOMBIT finansierer egne aktiviteter 

6.3.2 Aftale om kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejendomsdata i ESR   

Arbejdspakkenavn: Aftale om kommunale aktiviteter i forbindelse med datavask af 
ejendomsdata i ESR   

Nummer: 54.2 

Ansvarlig: KL, GST  

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Startes 01.06.2013 – afsluttes 01.10.2013 

Indhold: Den specifikke tilrettelæggelse af datavasken aftales. 

Når GSTs pilotprojekt er afsluttet, skal der indgås en specifik aftale 
om tilrettelæggelsen af datavasken. Aftalen skal præcisere, 
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hvorledes datavasken tilrettelægges i samarbejde med GST og 
KL/kommunerne. 

Aftales skal præcisere, hvornår hvilke specifikke bidrag forventes 
fra kommunerne, således at GST/KL kan melde dette ud til 
kommunerne.  

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7 

Afhængigheder: GST pilotprojekt er afsluttet. Målarkitektur godkendt  

Ressourcekrav: GST, KL. Parterne finansierer egne aktiviteter i henhold til indsats 
aftalt i forbindelse med indgåelse af grunddataaftalen.  

6.3.3 Kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny 

ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Gennemførelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med 
datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny 
ejerfortegnelse 

Nummer: 54.3 

Ansvarlig: TLR, Kommunerne, KL, KOMBIT. SKAT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Startes formentlig primo 2015  

Indhold: Datavask af ejeroplysninger gennemføres. 

TLR og KL/kommunerne/SKAT vurderer sammen, om der er behov 
for en datavask af ESR ejerfortegnelse. KOMBIT medvirker i denne 
vurdering.  

Er der behov for datavask orkestreres denne af KL og den 
gennemføres af kommunerne. 

TLR vurderer sammen med KL/KOMBIT, hvorledes denne datavask 
understøttes systemmæssigt. Hvis den skal foregå indenfor 
rammerne af KMD ESR, aftaler KOMBIT dette med KMD. Samtidigt 
aftaler TLR/KOMBIT med KMD, hvorledes de vaskede data 
eksporteres til den nye ejerfortegnelse. 

Endelig aftaler KOMBIT med KMD, hvorledes og hvornår 
kommunerne ophører med at vedligeholde ejerfortegnelse i KMD 
ESR.  

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7 

Afhængigheder: Ejerfortegnelsen er udviklet 

Ressourcekrav: TLR, kommunerne, KL. KOMBIT, Kommunernes ressourceindsats er 
aftalt i forbindelse med indgåelse af aftalen om grunddata. 

6.3.4 Kommunale aktiviteter idb. med datavask af ejendomsdata i ESR 

Arbejdspakkenavn: Gennemførelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med 
datavask af ejendomsdata i ESR   

Nummer: 54.4 
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Ansvarlig: GST, Kommunerne, KL, KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Startes formentlig primo 2014  

Indhold: Datavasken af ejendomsdata gennemføres. 

Afhængigt af resultaterne af pilotprojektet forventes det, at GST 
kan gennemføre en stor del af datavasken ved en automatisk eller 
seminautomatisk proces. Gælder formentlig for ejerlejligheder 
men næppe for bygning på fremmed grund. 

Der vil sandsynligvis være en række ejendomsdata – specielt 
bygning på fremmed grund - hvor kommunerne med deres 
lokalkendskab skal involveres i datavasken. 

I denne arbejdspakke orkestreres og gennemføres denne datavask.  

GST og KL har i samarbejde ansvaret for orkestreringen. Selve 
datavasken gennemføres af kommunerne. 

Det aftales i hvilket system, kommunerne foretager denne 
datavask. Den kan fx foregå i KMD ESR. I så fald bliver det KOMBITs 
ansvar at aftale med KMD, hvorledes det sikres, at ESR kan 
understøtte denne datavask. 

Hvis datavasken foregår i et andet system, skal de vaskede data 
efterfølgende indlægges i KMD ESR. Dette er også en aktivitet, som 
KOMBIT aftaler med KMD.  

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7 

Afhængigheder: Aftales jf. arbejdspakke 54.2 er indgået 

Ressourcekrav: GST, kommunerne, KL. KOMBIT. Ressourceindsatsen er aftalt i 
forbindelse med indgåelsen af aftalen om grunddata  

6.3.5 Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og 
kravspecifikation af BBR 2.0  

Nummer: 54.5 

Ansvarlig: MBBL, Kommunerne, KOMBIT, KL 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: 2013-2014  

Indhold: Inddragelse af kommunerne i udarbejdelse af løsningsarkitektur og 
kravspecifikation for BBR 2.0 

Arbejdet er forankret i MBBL og KOMBIT og det tilrettelægges i 
henhold til KOMBITs metoder til systemudvikling i samarbejde med 
MBBL og kommunerne. 

Produkt(er): Er relateret til MBBL arbejdspakke 11.1 og 11.2 

Afhængigheder: MBBL-KL/KOMBIT forståelsespapir færdiggjort. 
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Ressourcekrav: MBBL, kommunerne, KOMBIT,  

KL medvirker på styregruppeniveau. 

6.3.6 Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af Matrikel 

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og 
kravspecifikation af Matrikel  

Nummer: 54.6 

Ansvarlig: GST, Kommunerne, KOMBIT, KL 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: 2013-2014  

Indhold: Kommunerne inddrages i relevant omfang i løsningsarkitektur og 
kravspecifikation fra Matrikel.  

Kommunerne er kun i begrænset omfang brugere af Nymatrikel, 
men de skal involveres på de områder, hvor systemet har 
betydning for kommunerne. KOMBIT er afhængig af de services, 
som Nymatrikel udstiller og inddrages i løsningsarkitektur og 
kravspecifikation. 

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.4 / 21.5 / 21.6 

Afhængigheder: Målarkitektur godkendt  

Ressourcekrav: GST, KOMBIT, kommunerne 

KL orkestrerer den kommunale indsats. 

6.3.7 Medvirken af løsningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen   

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af løsningsarkitektur og 
kravspecifikation af ejerfortegnelsen   

Nummer: 54.7 

Ansvarlig: TLR, KOMBIT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: 2014-2015  

Indhold: KOMBIT inddrages i løsningsarkitektur og kravspecifikation af 
ejerfortegnelsen. 

KOMBITs nye opkrævnings- og økonomifunktioner  på 
ejendomsområdet er afhængig af de services, som udstilles af 
ejerfortegnelsen. KOMBIT inddrages derfor i specifikationen af 
disse services. 

Kommunerne inddrages ikke, da de ikke fremover har opgaver i 
forbindelse med ejerfortegnelsen. 

Produkt(er): Er relateret til TLR arbejdspakke 31.1 / 31.2 / 31.3 

Afhængigheder: Målarkitektur er godkendt.  
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Ressourcekrav: TLR, KOMBIT, SKAT 

6.3.8 Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT 

Arbejdspakkenavn: Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT  

Nummer: 54.8 

Ansvarlig: KL, KOMBIT, SKAT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: 2013-2014 

Indhold: Aftale om samspil mellem nye systemer fra SKAT og nye systemer 
fra KOMBIT. 

KOMBITs nye opkrævnings- og økonomifunktioner  på 
ejendomsområdet er afhængig af de vurderingsservices, som 
udstilles af SKAT. 

KOMBIT inddrages i  specifikationen af vurderingsservices og 
medvirker i aftestning af disse services. 

Produkt(er): Er relateret til KL/KOMBIT arbejdspakke 33 

Afhængigheder:  

Ressourcekrav: KL, KOMBIT, SKAT 

6.3.9 Evaluering af resultat af paralleldrift 

Arbejdspakkenavn: Evaluering af resultat af paralleldrift.  

Nummer: 54.9 

Ansvarlig: KL, KOMBIT, MBBL, GST, TLR, DIGST, SKAT 

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Efterår 2016 

Indhold: Evaluering af resultat af paralleldriftsperioden 2016.  

Som led i udmøntningen af den fælles teststrategi gennemfører 
parterne en evaluering af resultatet af paralleldriften ultimo 2016. 

Produkt(er):  

Afhængigheder: Systemudvikling afsluttet, paralleldrift gennemført  

Ressourcekrav: KOMBIT, SKAT, MBBL, GST, TLR, KL 

 


