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Indsendelse af delprogram- og projektgrundlag til risikovurdering i 
regi af Statens IT-projektråd 

 

Delprogramnavn og tilhørende projektnavne 

Delprogram Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata og projekterne 
Matriklens udvidelse, Udvidelse af BBR og Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen. 
 

Delprogramresumé 

Grunddata vedrørende landets ca. 2,2 mio. faste ejendomme skal forbedres og 
gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Derved etableres grundlaget for en 
mere enkelt forvaltning, risikoen for fejl og misforståelser reduceres og barrierer 
for private virksomheders umiddelbare brug af ejendomsdata fra offentlige 
registre fjernes. 
 

Delprogram og projekts kontekst 

”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er ét delprogram ud 
af otte delleverancer i grunddataprogrammet, som blev aftalt mellem KL og 
regeringen i oktober 2012. Delprogrammet består af tre underliggende projekter 
”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR” og ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning 
af Tingbogen”, som også indgår i denne risikovurdering.  
Samlet giver Grunddataprogrammet en effektivisering af den offentlige sektor på 
295 mio. kr. i 2020 gennem bedre sagsbehandling, mindre dobbeltvedligehold og 
lavere it-omkostninger. Delprogrammet ”Effektiv ejendomsforvaltning og 
genbrug af ejendomsdata” bidrager med 18 mio. kr. i 2016 stigende til 25,6 mio. 
kr. i 2020 og årene frem. Effektiviseringerne opnås gennem en omfattende 
begrebsharmonisering som en forudsætning for at registreringen af landets faste 
ejendomme fremover sker i ét register (Matriklen) mod tre forskellige registre i 
dag. Det giver besparelser på udvikling og drift af ”parallelle” it-systemer samt 
ved, at en række manuelle processer i kommunerne bortfalder. Ligeledes er der 
internt i private virksomheder, som anvender ejendomsdata, et 
effektiviseringspotentiale knyttet til de nye muligheder for at dele data og indgå i 
digitale samspil med både private og offentlige samarbejdspartnere. 
 
Der henvises i øvrigt til Programstyringsdokumentet, vedlagt som bilag XX?? 
mht. delprogrammet og til Projektinitieringsdokumenterne for hvert af 
projekterne, vedlagt som bilag xx?? for … 
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Tre største risici  

 

 

Risiko 

 

 

Beskrivelse af risiko 

 

S*K 

1. Budgetlov: Det er ikke muligt at foretage de nødvendige 

justeringer af budgettet iht. implementeringsplanen pga. 

budgetlovens begrænsninger ift. at overføre midler mellem 

budgetår. 

16 

2.  Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: 

Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 

implementere de nødvendige services (BBR, Matrikel, 

Ejerfortegnelse, AWS 5.0,) hvorved nærværende delprograms 

realisering forsinkes i en længere periode og services skal 

etableres udenfor datafordeleren. 

12 

3. Delprogrammets produkter forsinket:  

Delprogrammet leverer ikke de aftalte produkter til tiden, 

hvorefter afhængige produkter og projekterne som sådan 

forsinkes og/eller leveres i en dårligere kvalitet. 

9 

 

Strategier til håndtering af tre største risici 

 

Emne Håndteringsstrategier S*K 

(reduceret) 

1. Programledelsen gør grunddataprogrammet opmærksom på 

sagen og opfordrer til en fælles metodik. Forhandlinger indledes 

med FM. 

4 

2.  Som følge af den høje sandsynlighed har GD1 og GD7 allerede 

haft en drøftelse og aftalt at risikoen for forsinkelse af 

datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har 

et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. 

Dette vil være tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i 

GD1.  

Ved en kompleks forsinkelse forstås at forsinkelsen udover 

fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og 

kortforsyningen) kræver afværgeforanstaltninger, hvor der 

udvikles funktionalitet mm. udenfor datafordelermiljøet.  

Delprogrammet vil ved en kompleks forsinkelse skulle sikre at 

der udvikles erstatningsfunktionalitet i tilknytning til 

eksisterende systemer. Dette indebærer at alle program- og 

projektdokumenter bliver revideret ud fra de alternative 

forudsætninger, således at de faglige, tidsmæssige og 

økonomiske forhold er fuldt belyst og koordineret. 

4 

3. Implementeringsplanen beskriver tilstrækkeligt præcist de 

produkter, arbejdspakker og afhængigheder som hvert projekt er 

4 
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ansvarligt for. Programstyringen overvåger planens 

overholdelse. Implementeringsplan har indbygget buffer på 3 

måneder (ikke disponeret tid), hvilket indebærer en vis 

robusthed overfor forsinkelser. 

 
Særlige kommentarer til materialet 

Der er indgået en ny samarbejdsmodel mellem delprogrammet og 
Tinglysningsretten ift. de vilkår for samarbejde, som lå til grund i den oprindelige 
aftale for projektsamarbejdet. Den nye samarbejdsmodel er beskrevet i bilag (X)  
”Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i 
Ejendomsdataprogrammet”.  
 
Supplerende oplysninger og andet relevant materiale 

Delprogrammet har udarbejdet en række dokumenter, som i detaljer beskriver 
parternes fælles forståelse af delprogrammets mål, og hvordan parterne i praksis 
vil sikre at de fælles mål nås. I denne sammenhæng er det relevant at vedlægge 
nedenstående dokumenter som bilag til den obligatoriske delprogram- og 
projektdokumentation. Bilagsreferencerne i parentes angiver dokumenternes 
bilagsnumre i relation til delprogram- og projektgrundlaget som forelægges IT-
projektrådet: 
 

1. Ejendomsdataprogrammet – Målarkitektur v1.1 (bilag ZZ) 
a. Bilag A: Systemer (bilag ZZ) 
b. Bilag B: Begrebsmodel (bilag zz) 
c. Bilag C: Processer (bilag zz) 
d. Bilag D: Arkitekturrammer (bilag zz)  

2. Ejendomsdataprogrammet – Implementeringsplan v1.1 (bilag qq) 
a. Bilag A: Arbejdspakkebeskrivelser (bilag qq) 
b. Bilag B: Produktbeskrivelser (bilag qq) 

3. Udkast til test- og kvalitetsstrategi v.(bilag tt). 
4. Udkast til datavaskstrategi v. (bilag uu). 
5. Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i 

Ejendomsdataprogrammet (bilag vv) 
 
 
Udarbejdet af: 
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