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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ikke bemærkninger til referatet. 

 

3. Fælles orientering 

- Nyt fra Grunddatabestyrelsen 

 

Inden næste punkt på dagsordenen gav JRO en kort mundtlig orientering om status på grund-

dataprogrammets delprogrammer og projekter med udgangspunkt i den status, der bliver 

leveret på det kommende møde i Grunddatabestyrelsen den 6. maj. Fire af delprogrammerne 

vil være i gul og to i rød. Adresseprogrammet er, som det eneste, fortsat i grøn. Mht. 

datafordeleren er der stor sandsynlighed for, at den bliver forsinket. Det er vigtigt, at 

implikationerne for GD1 og GD2 nøje analyseres. Datamodelarbejdet er også forsinket, og 

forventes taget i anvendelse i efteråret 2013.  

 

- Status på samarbejdet med TLR 

SRU orienterede om, at der siden sidste møde har været arbejdet på at få etableret en ny 

model for TLR’s tilknytning til og medvirken i delprogrammet. Konkret arbejdes der på en 

aftale om rammerne for det videre samarbejde. Aftalen tager udgangspunkt i, at der skal 

etableres en form for Bestiller-Udfører-Model i forhold til etablering af Ejerfortegnelsen. Det 

indebærer, at MBBL – som bestiller – får ansvaret for at løse visse opgaver i perioden frem til 

den nye Ejerfortegnelse er i drift.  

 

PLL redegjorde for programledelsens forståelse af, hvilke hovedpunkter aftalen skal 

indeholde.  

 

Usikkerheden om GD1’s samarbejde med TLR er årsagen til, at Ejendomsdataprogrammet er 

i rød-status, idet denne usikkerhed er kritisk for programmets risikogodkendelse i IT-

projektrådet. Aftalen skal være på plads snarest og inden fremsendelse af GD1 materiale til 

Statens IT-projektråd ved udgangen af maj 2013. SSHA var positiv mht. at få aftalen færdigt; 

men mente at det kunne være vanskeligt at få aftalen færdig med det skitserede indhold inden 

for den fastsatte tidsramme. 

  

PSM spurgte specifikt til hvem, der udarbejder kravspecifikationen for Ejerfortegnelsen. PLL 

oplyste, at der ikke er lagt op til ændringer i ansvarsforholdene, men at processen bliver 

anderledes. 

 

- Evt 

SRU orienterede om delprogrammets portal (www.ejendomsdataprogrammet.dk) er i luften. Evt. 

ønsker i forhold til portalen kan meldes ind til sekretariatet. PLL oplyste, at diverse 

PowerPoint-oplæg bliver lagt i portalens projektrum.   

PDH orienterede om, at grunddata bliver et vigtigt emne på Maj- og Junikonferencen, som har 

kommunerne som målgruppe. GST og MBBL er gået sammen om at indsendelse af abstracts 

til Kortdage. 

 

http://netnationen.dk/ejendomsdataprogrammet.dk/


 
 
3 af 5 
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

4. Godkendelse af målarkitektur og implementeringsplan jf bilag 2-9 (B) 

 

Målarkitektur: 

PLL orienterede om den proces, der har ført frem til målarkitekturens beskrivelse af den fælles 

forståelse af Ejendomsdataprogrammets procesmæssige, datamæssige og systemmæssige 

mål. 

 

SRU spurgte, om der var kommentarer inden målarkitekturen kunne godkendes.  

 

Der blev generelt udtrykt ros til materialet rundt om bordet.  

 

SSHA og PDH havde bemærkninger til konkrete formuleringer. Sekretariatet vil indarbejde 

disse bemærkninger. 

 

PLL gennemgik målarkitekturens to udeståender i relation til Ejerfortegnelsen. Frem til næste 

styregruppemøde vil der blive arbejdet på løsninger, således at disse kan godkendes af 

styregruppen separat. 

 

Derefter godkendte styregruppen i enighed målarkitekturen, som dermed foreligger i version 

1.0. Målarkitekturen er et væsentligt styringsgrundlag og ændringer skal forelægges 

styregruppen. 

 

Implementeringsplanen: 

Implementeringsplanen er baseret på principperne om produkt-baseret planlægning. PLL 

orienterede om processen og gav en overordnet indføring i planen. PLL pointerede, at det 

bliver nødvendigt at se på, hvilke konsekvenser Datafordelerens mulige forsinkelse får for den 

udarbejdede plan.  

PDH vil gerne have tilføjet en note om, at idriftsættelsestidspunktet for Matriklens 

indberetningsløsning ikke er endelig fastlagt.  

 

Det blev præciseret, at beslutning om ændringer af implementeringsplanen skal træffes af 

styregruppen – efter indstilling af projektforum, jf. programmets styringsdokument. 

Implementeringsplanen indeholder en såkaldt buffer (ikke disponeret tid) i slutningen af 2015. 

Da denne buffer er en del af implementeringsplanen, er det styregruppen, der har 

beslutningskompetencen ift. bufferen. 

 

PSM gav udtryk for, at tidsplanen er stram. Skulle tidsplanen skride er der evt. en mulighed for 

at lade ESR’s drift fortsætte ind i 2017, men med betydelige omkostninger.  

SSHA vil gerne, at lovgivningsprocessen eksplicit fremgår af implementeringsplanen, som en 

proces parallelt med øvrige aktiviteter.  

PSM nævnte, at evt. ændringer ift. Ejendomsbeskatningen vil kunne udskyde 

idriftsættelsestidspunktet for kommunale ejendomssystemer. 

 

Styregruppen godkendte med disse kommentarer i enighed implementeringsplanen.  

 

PLL orienterede om udeståender ift. Implementeringsplanen. Både SKAT og KL/KOMBIT 

anerkendte, at de skal bidrage med produkt- og arbejdspakkebeskrivelser, som en 

forudsætning for, at programmet kan opnå IT-rådets anbefaling for gennemførelse.  
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Datafordelerens mulige forsinkelse aktualiserer behovet for beredskabsplaner, f.eks. 

overgangsløsninger baseret på forsat drift af OIS og Kortforsyningen. JRO mente, at GD7 må 

bede hvert delprogram om at udarbejde en beredskabsplan i forhold til Datafordelerens 

forsinkelse. PLL mente, at det bør være GD7, der udarbejder en overordnet beredskabsplan, 

som de øvrige delprogrammer kan forholde sig til, så forsinkelsen ikke bliver det enkelte 

delprograms problem.   

PLL oplyste, at GD1 allerede har medtaget Datafordeleren i risikologgen, men at udarbejdelse 

af et egentligt beredskab, må vente til efter forelæggelsen for IT-projektrådet.  

   

5. Status på udarbejdelse af materiale til forelæggelse for Statens IT-projektråd  

KE orienterede om fremdriften i arbejdet med materialet med risikovurdering og herunder 

også om de løbende møder mellem programsekretariatet og projekterne samt om mødet 

mellem sekretariatet for Statens IT-projektråd og Ejendomsdataprogrammet. Det blev 

besluttet, at Ejendomsdataprogrammet bliver repræsenteret ved følgende på dialogmødet 

med Statens IT-projektråd: 

 

MBBL: Christian Lützen: Afdelingschef 

Søren Rude: Styregruppeformand og Projektejer af BBR’s udvidelse  

Peter Lindbo Larsen: Programleder 

Kirsten Elbo: Medarbejder i programsekretariatet 

Karen Skjelbo: Projektleder BBR’s udvidelse 

GST: Søren Reeberg Nielsen: Vicedirektør 

Pia Dahl Højgaard: Projektejer Matriklens udvidelse 

Peter Knudsen: Forretningsprojektleder Matriklens udvidelse 

Peter Snedker: Teknisk projektleder Matriklens udvidelse 

TLR: Søren Sørup Hansen: Retspræsident og Projektejer af Ny Ejerfortegnelse og 

Tingbogens udvidelse 

KL: Eske Groes: Styregruppemedlem 

DIGST: Jens Krieger Røyen: Styregruppemedlem 

 

Mødeindkaldelse udsendes til samtlige deltagere. 

 

6. Gennemgang af risici- og opmærksomhedspunkter i forhold til delprogrammets 

fremdrift. 

Listen over punkter blev gennemgået og listen foreligger i opdateret stand på baggrund af 

denne gennemgang, som bilag til dette referat. SRU bemærkede, at arbejdsform mht. denne 

liste overvejes fremadrettet. 

 

PSM orienterede om, at KMD har udtrykt velvillighed mht. at være behjælpelig med 

oplysninger og dataudtræk fra det nuværende ESR, f.eks. til brug for datavasken 

 

7. Status på pilotprojekt omkring datavask (O) 

Bilag, Resume – foreløbige resultater af pilotprojekt datavask, var udsendt inden mødet. PDH 

gennemgik kort dette mht. de enkelte ejendomstyper. Diverse problemstillinger bl.a. mht. 

bygninger på fremmed grund blev drøftet. 

 

PSM rejste spørgsmålet om behovet for en kommunikationsplan, som beredskab mod evt. 

kritisk presseomtale af inkonsistente ejendomsdata. På baggrund af dette blev det bl.a. 
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drøftet, at åbenhed og fokus på at gøre tingene lettere og bedre skal være bærende 

elementer i den kommende kommunikationsplan. 

 

8. Det videre arbejde  

- Næste møde var planlagt til onsdag den 15. maj kl. 9.00-11.45 – det blev besluttet at aflyse 

dette møde. Programsekretariatet sender kalenderaflysninger. 

 

- Der var reserveret tid til et ekstra styregruppemøde onsdag den 29. maj kl. 13.00-15.00 – det 

blev besluttet, at tage denne reservation i brug, som næste møde. Indkaldelsen er udsendt. 

 

9. Evt. 

SRU tog spørgsmål om værdien af at facilitere programmets fælles processer op til refleksion. 

Der har været gennemført en ”faciliterende planlægning” med kompetent hjælp fra 

konsulenter og dette har givet mulighed for, at parterne har kunnet fokusere på det faglige 

indhold, koordination og samarbejde, mens konsulenterne kunne drive processen i 

samarbejde med programledelsen. Dette er formentlig en væsentlig årsag til, at vi står med et 

godt resultat i form af målarkitektur og implementeringsplan. SRU bad om styregruppens 

kommentarer til, om vi fremadrettet også skal satse på at få en ”faciliterende opfølgning” frem 

for en controller-baseret opfølgning.  

PDH understregede, at der er atypisk at have adgang til så meget hjælp i denne type opgaver, 

men at vi næppe havde nået de resultater, vi har set i dag, uden den store bistand.  

ESG var enig heri og pointerede, at der også fremover er en god ide at investere i 

programmets sammenhængskraft. 

 


